Товарищество с ограниченной ответственностью "С-ГеоПроект"
Адрес: 010000, г. Нур-Султан, пр. Мангилик Ел 20/2 офис 503-505
тел.: 8 (701) 743-72-60
E-mail: info@sgp-group.kz
БИН 110240021170
ИИК KZ33998BTB0000509421 KZT
БИК TSESKZKA
АО «Jysan Bank»

Республиканское государственное учреждение «Восточно-Казахстанский межрегиональный Департамент геологии Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан «Востказнедра»»
070004, РК, город Усть-Каменогорск, улица Тохтарова, 35, телефон 8 (7232) 26-56-01
БИН 990240003025
ИИК KZ92070101KSN0000000 БИК KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»

АКТ №2
о выполненных работах (оказанных услугах)

25 **август 2021 года**

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика - директор ТОО "С-ГеоПроект", действующего на основании Устава, с одной стороны, и представитель Заказчика - Руководитель РГУ "Восточно-Казахстанский межрегиональный Департамент геологии Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан "Востказнедра" Аркалыков Ж.А., с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что в соответствии с Договором № 87 от 30 июня 2021 года.

по бюджетной программе 089 "Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан", бюджетной подпрограмме 102 "Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы", спецификa 159 "Оплата прочих услуг и работ" по объекту **«Глубинное геологическое картирование масштаба 1:200 000 с оценкой прогнозных ресурсов на площади листов M-44-65,66,67; M-44-79,80,81 (Восточно-Казахстанская область)»**
Поставщиком выполнены следующие работы (оказаны услуги) за август 2021 года:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	По программе		Лимит на 2021г.		Стоимость ед. работ, тенге	Выполнено						Сумма, требуемая к перечислению за август 2021 года	Финансирование	
								за август 2021 г.		с начала года		с начала работ			с начала года	с начала работ
			Объем работ	Полная сметная стоимость	объем работ	стоимость		объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Предполевая подготовка, в т.ч			**3 197 100**		**3 197 100**			**1 593 670**		**3 197 101**		**3 197 101**	1 593 670	**3 197 101**	**3 197 101**
	Сбор, анализ и систематизация фондовых материалов	отр/см	0,92	14 933	0,92	14 933	16 231,8	0,16	2 586	0,92	14 933	0,92	14 933	2 586	14 933	14 933
	Составление предварительных карт и схем	чертеж	12,00	1 382 949	12,00	1 382 949	115 245,8	6,00	691 475	12,00	1 382 950	12,00	1 382 950	691 475	1 382 950	1 382 950
	Переинтерпретация геофизических и геохимических материалов по ранее проведенным работам с составлением схем интерпретации м-ба 1:200 000	1 лист	6,00	1 799 218	6,00	1 799 218	299 869,7	3,00	899 609	6,00	1 799 218	6,00	1 799 218	899 609	1 799 218	1 799 218
	Полевые работы, в т.ч.															
1	Геологические маршруты	10 км	20,00	1 008 401	20,00	1 008 401	50 420,1									
1.1	Поисковые маршруты	10 км	20,00	1 578 367	20,00	1 578 367	78 918,4									
1.2	Специализированные прогнозно-металлогенические исследования	отр/см	123,75	3 372 324			27 251,1	55,12	1 502 162	55,12	1 502 162	55,12	1 502 162	1 502 162	1 502 162	1 502 162
2	**Буровые работы, в том числе**			**229 453 368**		**77 356 075**										
2.1	Колонковое бурение картировочных скважин II группы (100м)	п.м.	21770	131 077 251	10 698,00	64 412 698	6 021,0									
2.2	Колонковое бурение вертикальных поисково-структурных скважин III группы	п.м.	3600	43 451 360												
2.3	Монтаж, демонтаж, перемещение БУ вращательного бурения ПБУ-300/45	м.д.	311	26 482 839	152,00	12 943 377	85 153,8									
2.4	Монтаж, демонтаж БУ вращательного бурения ПБУ-300/45	м.д.	12	1 113 527												
2.5	Промывка скважин	промывка	323	2 232 030												
2.6	Крепление скважин обсадными трубами d-108 мм с ниппельным соединением	100 м труб	96,9	7 221 492												
2.7	Извлечение обсадных труб d-108 мм с ниппельным соединением	100 м труб	96,9	12 186 733												
2.8	Ликвидационный тампонаж гипсовым раствором	заливка	323	5 688 136												
3	**Геологическая документация, всего**	**тенге**		**17 944 092**												
3.1	Геологическая документация керна поисково-структурных скважин II группы	100 м	124,4	13 808 365												
3.2	Геологическая документация керна картировочных скважин III группы	100 м	32,4	3 596 284												
3.3	Фотодокументация керна поисково-структурных скважин III группы, 15% от стоимости документации керна скважин	тенге		539 443												
4	**Геофизические исследования**	**тенге**		**4 122 830**		**3 060 296**										
4.1	Магниторазведка профильная, шаг 10 м	10 пог.км	24,9	1 816 564	24,90	1 816 564	72 954,40									
4.2	Геофизические исследования скважин III группы, масштаб 1:500	100 п.м.	36	613 678												
4.3	Наблюдения геомагнитных вариаций	отр/см	27,4	446 324												
4.4	Затраты транспорта на магнитометрические работы	отр/см	27,4	1 246 264	27,4	1 243 732	45 484,10									
5	**Опробование**			**11 058 213**												
5.1	Отбор геохимических проб из керна скважин (II и III группы)	проба	8730	8 832 475												
5.2	Отбор керновых проб из керна скважин (II и III группы) вручную	100 м	16,9	1 184 347												
5.3	Отбор проб на минералогический анализ, вес 10 кг	100 пр.	0,2	91 018												
5.4	Отбор точечных проб ручным способом на силикатный анализ, вес пробы 1 кг, число сколов 36-50	100 пр.	2	31 901												
5.5	Отбор проб для изучения физических свойств пород	100 пр.	7,8	839 162												
5.6	Отбор сколков на шлифы	100 пр.	0,7	79 310												
	Итого: полевых работ			**268 537 595**		**83 003 139**			**1 502 162**		**1 502 162**		**1 502 162**	1 502 162	**1 502 162**	1 502 162
	Организация полевых работ	тенге	1,20%	3 222 451		996 038			18 026		18 026		18 026	18 026	18 026	18 026
	Ликвидация полевых работ	тенге	0,96%	2 577 961		796 830			173		173		173	173	173	173

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	По программе		Лимит на 2021г.		Стоимость ед. работ, тенге	Выполнено						Сумма, требуемая к перечислению за август 2021 года	Финансирование	
			Объем работ	Полная сметная стоимость	объем работ	стоимость		за август 2021 г.		с начала года		с начала работ			с начала года	с начала работ
								объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	**Обработка проб, в т.ч.**	**тенге**		**3 399 186**												
6.1	Обработка геохимических проб весом 0,2-0,3 кг	100 пр.	97,3	2 886 528												
6.2	Обработка проб на силикатный анализ, вес 1 кг	100 пр.	0,2	5 955												
6.3	Обработка минералогических проб весом до 1 кг	100 пр.	0,2	5 936												
6.4	Обработка керновых проб, вес до 4 кг	100 м	16,9	500 767												
7	**Камеральные работы**			**50 932 224**					**1 219 802**		**1 219 802**		**1 219 802**	**1 219 802**	**1 219 802**	**1 219 802**
7.1	Создание базы данных	лист	1	3 485 149				0,35	1 219 802	0,35	1 219 802	0,35	1 219 802	1 219 802	1 219 802	1 219 802
7.2	Векторизация и печать отчетного графического материала	чертеж	89	7 166 436												
7.3	Камеральная обработка полевых материалов	тенге		40 280 639												
	Итого геологоразведочные работы			**331 866 517**		**87 993 108**			**4 333 834**		**5 937 265**		**5 937 265**	**4 333 834**	**5 937 265**	**5 937 265**
	Сопутствующие работы															
	Временное строительство	тенге	5,00%	13 426 880		4 237 136										
	Транспортировка грузов и персонала	тенге	5,00%	16 917 868		5 338 791										
	Полевое довольствие	тенге		45 115 098												
	Производственные командировки	тенге		278 900												
	Рекультивация	тенге		4 228 080												
	Итого сопутствующие работы			**79 966 826**		9 575 927										
	Подрядные работы	тенге	расшифровка+лабораторные исследования	**58 166 657**					**192 196**		**192 196**		**192 196**	192 196	**192 196**	**192 196**
	Лабораторные исследования	тенге		48 417 081												
	Рецензия	тенге		800 000												
	Услуги подрядных организаций	тенге		8 949 576					192 196		192 196		192 196	192 196	192 196	192 196
	Итого: геологоразведочные работы	**тенге**		**470 000 000**		97 569 035			**4 526 030**		**6 129 461**		**6 129 461**	4 526 030	**6 129 461**	**6 129 461**
	НДС, 12%	**тенге**		**56 400 000**		11 708 284			**543 124**		**735 535**		**735 535**	543 124	**735 535**	**735 535**
	ВСЕГО	**тенге**		**526 400 000**		109 277 319			**5 069 154**		**6 864 996**		**6 864 996**	5 069 154	**6 864 996**	**6 864 996**

От Поставщика:

Директор ТОО "С-ГеоПроект": М.А. Омарханов

Главный бухгалтер: Ж.Ш. Байбекова

Ответственный исполнитель: А.А. Сыздыкова

м.п.

От Заказчика:

И.о. руководителя ГУ "Восказнедра" Ж.А. Аркалыков

Руководитель отдела экономики, финансов и бухгалтерского учета А.Б. Темиржанова

И.о. руководителя отдела ИМСБ М.Б. Ануарбекова