Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от « » 2011 года
№

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Единая форма

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «30» октября2013 г.

Мангистауская область
Мангистауский район
с.Жынгылды
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением, распоряжением др.)**акиматМангистауского района от «22» октября 2013 г. № 80 -ө/НҚ**

Аким Мангистауского района
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)

Сарбалаев Абзал Бердибайулы – заместитель акима Мангистауского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)

Мукашев Абай Анарбекович – заместитель директора департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Мангистауской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика:**Тегисов Алдаберген Туракбаевич–начальник Мангистауского районного отдела архитектуры, градостроительства и строительства**
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации:

К. Жанбуршиев – директор ГКП «Дария»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика:

С. Таджаяков – директор ТОО «GOLD - 1»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)

А. Темірханова – директор ТОО « Маңғыстауагропромпроект »
(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____
(фамилия, имя, отчество, должность)

технического надзора:

Н. Шамшадиев – индивидуальный предприниматель
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора:

Д.Т.Ашыкбаева - начальник районного государственного управление СЭС
(фамилия, имя, отчество, должность)

Е. Умаров - начальник департамента экологии Мангистауской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы:

А.Султангалиев -начальник департамента ЧС Мангистауской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора:

Т.Адамбаев – начальник Мангистауского отдела ГУ «Урало-Каспийская Бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Е.Жанбырбаев – директор ГКП «Маңғыстау жылу, су»

(фамилия, имя, отчество, должность)

У.Досжанов - начальник Мангистауского районного отдела ЖКХПТиАД

(фамилия, имя, отчество, должность)

И. Бошманов - аким с. Жынгылды

(фамилия, имя, отчество, должность)

А. Мурзаев – директор ГКП «Маңғыстау су жүйелері »

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ГУ «Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию:

«Водоснабжение села Жынгылды. Реконструкция и восстановление водозаборных сооружений села Жынгылды Мангистауского района Мангистауской области

новое строительство

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу:

Мангистауская область, Мангистауский район, с. Жынгылды

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землюот

Решение акима с. Жынгылды 07.06.2010 г № 20 Мангистауского района

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ

от «17» октября 2012 г. №448 Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Мангистауской области

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком:

ТОО «GOLD - 1»

(наименование организации)

выполнившим строительно-монтажные работы

(виды работ)

и субподрядными организациями _____

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком _____

(наименование организации)

выполнившимработы по строительству

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) Индивидуальный проект

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена

Приказом ГУ «Мангистауского районного отдела архитектуры, градостроительства и строительства»

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от «__»_____ 20 __г. №____.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **27 сентябрь 2012**;

(месяц, год)

окончание работ: **15 сентябрь 2013**;

(месяц и год)

при продолжительности строительства 10 мес:

по норме или по проекту организации строительства _____:

фактически _____.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Рабочий проект, исполнительная документация.

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной

способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

ощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь земельного участка	га	2.0006			
Общая протяженность водопровода	м	4420			

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Все водопроводные колодцы приняты из сборных железобетонных колец диаметром 1000-1500 мм ГОСТ 9.602-89 на сульфатостойком портландцементе, марка по водопроницаемости W6. Вокруг люков предусматривается отмаска шириной 1 м, с уклоном от крышки люка.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **298, 524 млн. тенге**, в том числе: строительно-монтажных работ _____ оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **286 579 660 млн.тенге**, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге.
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности технологических решений

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке ***«Водоснабжение села Жынгылды. Реконструкция и восстановление водозаборных сооружений села Жынгылды Мангистауского района Мангистауской области»***

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Председатель государственной приемочной комиссии:

Сарбалаев Абзал Бердибайулы

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии:

Мукашев Абай Анарбекович

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

Тегисов Алдаберген Туракбаевич

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Султангалиев Абай Муслимович

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Адамбаев Тенизбай Минбарович

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Умаров Ермек Касымгалиевич

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Досжанов Умирзак Муталлапович

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Ашыкбаева Дина Туйешиевна

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Бошманов Изден

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Жанбырбаев Ермухан

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Жанбуршиев Кемелбек

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Мурзаев Абдулла

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Шамшадиев Нурбай

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Темирханова Аксулу

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Таджаяков Сарсенбай Амирбаевич

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)