Сводный перечень
выполненных работ (оказанных услуг)

31 июля 2021 года мы, нижеподписавшиеся, представитель "Заказчика" в лице _____ ГУ "Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" _____ с одной стороны и представитель "Поставщика" в лице Генерального директора Абайдильдинова Б. С., с другой стороны, составили настоящий акт о том, что воздушные суда (тип) **МИ-171E UP-MI703; МИ-171 UP-MI705; МИ-8MTB UP- MI844; Ми-8 UP-Mi839;МИ-8AMT UP-MI869; МИ-8AMT UP-MI870;МИ-8T UP-MI820; МИ-8AMT UP-MI871; EC-145 BK117-C2 9445 UP-EC013; EC-145 BK117-C2 9435 UP-EC015;EC-145 BK117-C2 9554 UP-EC020; EC-145 BK117-C2 9559 UP-EC021;EC-145 BK117-C2 9560 UP-EC022; EC-145 BK117-C2 9576 UP-EC025; EC-145 BK117-C2 9584 UP-EC027; EC-145 BK117-C2 9592 UP-EC028; EC-145 BK117-C2 9680 UP-EC033; EC-145 BK117-C2 9688 UP-EC034; EC-145 BK117-D2 20354 UP-EC040** в соответствии с договором о государственных закупках услуг №13-ОИ от 21.01.2021г (Дополнительное соглашение №1 от 03.07.2021г), налетали для ГУ "Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" в период за Июль 2021 года следующее количество часов:

Стоимость выполненных работ (оказанных услуг)

№ п/п	Тип воздушного судна	Налет		Тариф за один полетный час, тенге	Сумма, тенге
		часы	минуты		
1	2	3	4	5	6
1	МИ-171E UP-MI703	25	50	1 344 490,00	34 728 176,70
2	МИ-171 UP-MI705	26	40	1 344 490,00	35 857 548,30
3	МИ-171 UP-MI705	02	50	1 344 490,00	3 804 906,70
4	МИ-8MTB UP- MI844	03	55	1 344 490,00	5 270 400,80
5	Ми-8 UP-Mi839	04	30	1 344 490,00	6 050 205,00
6	МИ-8AMT UP-MI869	00	38	1 344 490,00	847 028,70
7	МИ-8AMT UP-MI870	15	34	1 344 492,00	20 933 740,44
8	МИ-8T UP-MI820	22	10	1 344 490,00	29 807 343,30
9	МИ-8T UP-MI820	00	30	1 344 490,00	672 245,00
10	МИ-8AMT UP-MI871	03	40	1 344 492,00	4 934 285,64
11	МИ-8AMT UP-MI871	03	00	1 344 492,00	4 033 476,00
12	EC-145 BK117-C2 9445 UP-EC013	01	30	891 513,00	1 337 269,50
13	EC-145 BK117-C2 9435 UP-EC015	20	41	891 513,00	18 436 488,84
14	EC-145 BK117-C2 9554 UP-EC020	08	25	891 513,00	7 506 539,46
15	EC-145 BK117-C2 9559 UP-EC021	02	55	891 513,00	2 603 217,96
16	EC-145 BK117-C2 9560 UP-EC022	04	10	891 513,00	3 717 609,21
17	EC-145 BK117-C2 9576 UP-EC025	15	01	891 513,00	13 390 525,26
18	EC-145 BK117-C2 9584 UP-EC027	02	00	891 513,00	1 783 026,00
19	EC-145 BK117-C2 9592 UP-EC028	01	50	891 513,00	1 631 468,79
20	EC-145 BK117-C2 9680 UP-EC033	06	00	891 513,00	5 349 078,00
21	EC-145 BK117-C2 9688 UP-EC034	08	45	891 513,00	7 800 738,75
22	EC-145 BK117-C2 9688 UP-EC034	11	06	891 513,00	9 895 794,30
23	EC-145 BK117-D2 20354 UP-EC040	14	10	891 514,00	12 632 753,38
	Итого				**233 023 866,03**

Всего выполнено работ на сумму: **233 023 866,03 (двести тридцать три миллиона двадцать три тысячи восемьсот шестьдесят шесть) тенге 03 тиын** в том числе НДС **24 966 842 тенге 79 тиын.**

Заказчик:
ГУ "Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"
010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, проспект Мәңгілік ел 8, 2 подъезд, Кбе 11

БИН: 201040031419
KZ92070101KSN0000000 в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК: KKMFKZ2A

_____

_____

М.П.

Исполнитель:
Акционерное общество "Казавиаспас"

010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Комсомольский, улица Айша Бибі, дом № 35, Кбе 16
БИН: 050440005787
KZ516017111000000522 в АО "Народный банк Казахстана"
БИК: HSBKKZKX

Генеральный директор

_____ **Абайдильдинов Б.С.**

М.П.