Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-07-25 № 2019-6 қосымша келісім

Ақмола облысы №6 2021-08-26

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, бұйрық негізінде әрекет ететін, Басқарма басшысы Аубакиров Марат Сакенович тұлғасындағы "Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Бас директоры Бекбосынов Гани Турсынханович тұлғасындағы "Ария-Жаңа Астана" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-07-25 № 2019-6 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 3.1 шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшада айқындалады және 1 292 415 642.00 теңгені (бір миллиард екі жүз тоқсан екі миллион төрт жүз он бес мың алты жүз қырық екі теңге нөл тиын) құрайды және жұмыстарды орындауға байланысты барлық шығыстарды, сондай – ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 138 473 104.50 теңгені(бір жүз отыз сегіз миллион төрт жүз жетпіс үш мың 3.2 қазынашылықтың аумақтық органында шарт 072 қалалардың шетіндегі Әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы бойынша, 011 кіші бағдарлама бойынша республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен, 431 ерекшелік бойынша жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді реконструкциялау - 2019 жылға 676 143 410.88 теңге (алты жүз жетпіс алты миллион бір жүз қырық үш мың төрт жүз он теңге 88 тиын), оның ішінде ҚҚС 72 443 936.88 теңге (жетпіс екі миллион төрт жүз қырық үш 88 тиын); 072 бюджеттік бағдарлама бойынша қалалардың шетіндегі Әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту, 011 кіші бағдарлама бойынша республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен, 431 ерекшелік бойынша жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді реконструкциялау - 2020 жылға 406 149 825.49 теңге (төрт жүз алты миллион бір жүз қырық тоғыз мың сегіз жүз жиырма бес теңге 49 тиын), оның ішінде ҚҚС 43 516 052.73 теңге (қырық үш миллион бес жүз он алты мың елу екі;
2) 072 қалалардың шетіндегі Әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы бойынша, 015 кіші бағдарлама бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 431 ерекшелік бойынша жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді реконструкциялау - 2020 жылға 122 779 500.00 теңге (бір жүз жиырма екі миллион жеті жүз жетпіс тоғыз мың бес жүз теңге 00 тиын), оның ішінде ҚҚС 13 154 946.43 теңге он үш миллион бір жүз бес; 072 қалалардың шетіндегі Әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы бойынша, 011 кіші бағдарлама бойынша республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен, 431 ерекшелік бойынша жаңа объектілер салу және қолда

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

бар объектілерді реконструкциялау-2021 жылға 82 622 705.42 теңге (сексен екі миллион алты жүз жиырма екі мың жеті жүз бес теңге 42 тиын), оның ішінде ҚҚС 8 852 432.73 теңге (сегіз миллион сегіз жүз елу екі мың төрт жүз қырық үш; 072 бюджеттік бағдарлама бойынша қала шетіндегі Әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту, 015 кіші бағдарлама бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 431 ерекшелік бойынша жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді реконструкциялау - 2021 жылға 4 720 200.21 теңге (төрт миллион жеті жүз жиырма мың екі жүз теңге 21 тиын), оның ішінде ҚҚС 505 735.73 теңге (бес жүз бес мың жеті жүз отыз бес теңге 73 тиын).».

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 87
БСН 000140001467
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ26070102KSN0301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87162 402892
Басқарма басшысы Аубакиров Марат Сакенович

2021-08-26 18:09:56
Аубакиров Марат Сакенович
"Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"

Өнім беруші:
"Ария-Жаңа Астана" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 150/230
БСН/ЖСН 000640003665
БСК ALMNKZKA
ЖСК KZ53826C0KZTD2A17JE2
"АТФБанк" АҚ ("Jýsan Bank" АҚ ЕБ)
Тел.: 87273441334
Бас директоры Бекбосынов Гани Турсынханович

2021-08-26 18:17:02
Бекбосынов Гани Турсынханович
"Ария-Жаңа Астана" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ария-Жаңа Астана"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3302439-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
072-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы Целиноград ауданының Қосшы ауылында бір ауысымда 100 келушіге арналған емхана салу						
23639403-ОК1	"Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Ақмола облысы Целиноград ауданының Қосшы ауылында бір ауысымда 100 келушіге арналған емхана салу	Жұмыс	1	1 292 415 642.00	Мердігердің қызметтің басталуы немесе тоқтатылуы туралы хабарламаны немесе белгілі бір іс-әрекетті тоқтату туралы хабарламаны алғаны туралы талон алған күннен бастап 6,3 ай	Мердігердің қызметтің басталуы немесе тоқтатылуы туралы хабарламаны немесе белгілі бір іс-әрекетті тоқтату туралы хабарламаны алғаны туралы талон алған күннен бастап 6,3 ай	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы а. Қосшы ауылы (1)	30	406 149 825.49

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

23639403-ОК1	"Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Ақмола облысы Целиноград ауданының Қосшы ауылында бір ауысымда 100 келушіге арналған емхана салу	Жұмыс	1	1 292 415 642.00	Мердігердің қызметтің басталуы немесе тоқтатылуы туралы хабарламаны немесе белгілі бір іс-әрекетті тоқтату туралы хабарламаны алғаны туралы талон алған күннен бастап 6,3 ай	Мердігердің қызметтің басталуы немесе тоқтатылуы туралы хабарламаны немесе белгілі бір іс-әрекетті тоқтату туралы хабарламаны алғаны туралы талон алған күннен бастап 6,3 ай	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы а. Қосшы ауылы (1)	30	82 622 705.42
23639403-ОК1	"Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Ақмола облысы Целиноград ауданының Қосшы ауылында бір ауысымда 100 келушіге арналған емхана салу	Жұмыс	1	1 292 415 642.00	Мердігердің қызметтің басталуы немесе тоқтатылуы туралы хабарламаны немесе белгілі бір іс-әрекетті тоқтату туралы хабарламаны алғаны туралы талон алған күннен бастап 6,3 ай	Мердігердің қызметтің басталуы немесе тоқтатылуы туралы хабарламаны немесе белгілі бір іс-әрекетті тоқтату туралы хабарламаны алғаны туралы талон алған күннен бастап 6,3 ай	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы а. Қосшы ауылы (1)	30	676 143 410.88
072-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы Целиноград ауданының Қосшы ауылында бір ауысымда 100 келушіге арналған емхана салу						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

23639403-ОК1	"Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Ақмола облысы Целиноград ауданының Қосшы ауылында бір ауысымда 100 келушіге арналған емхана салу	Жұмыс	1	1 292 415 642.00	Мердігердің қызметтің басталуы немесе тоқтатылуы туралы хабарламаны немесе белгілі бір іс-әрекетті тоқтату туралы хабарламаны алғаны туралы талон алған күннен бастап 6,3 ай	Мердігердің қызметтің басталуы немесе тоқтатылуы туралы хабарламаны немесе белгілі бір іс-әрекетті тоқтату туралы хабарламаны алғаны туралы талон алған күннен бастап 6,3 ай	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы а. Қосшы ауылы (1)	30	122 779 500.00
23639403-ОК1	"Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Ақмола облысы Целиноград ауданының Қосшы ауылында бір ауысымда 100 келушіге арналған емхана салу	Жұмыс	1	1 292 415 642.00	Мердігердің қызметтің басталуы немесе тоқтатылуы туралы хабарламаны немесе белгілі бір іс-әрекетті тоқтату туралы хабарламаны алғаны туралы талон алған күннен бастап 6,3 ай	Мердігердің қызметтің басталуы немесе тоқтатылуы туралы хабарламаны немесе белгілі бір іс-әрекетті тоқтату туралы хабарламаны алғаны туралы талон алған күннен бастап 6,3 ай	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы а. Қосшы ауылы (1)	30	4 720 200.21

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 2019-6 от 2019-07-25

Акмолинская область №6 2021-08-26

Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель управления Аубакиров Марат Сакенович, действующий на основании приказ, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Ария-Жаңа Астана", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Бекбосынов Гани Турсынханович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 2019-6 от 2019-07-25 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) 3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 1 292 415 642.00 тенге (один миллиард двести девяносто два миллиона четыреста пятнадцать тысяч шестьсот сорок два тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 138 473 104.50 тенге (сто тридцать восемь миллионов четыреста семьдесят три тысячи сто четыре тенге пятьдесят тиын) (далее – сумма Договора). 3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 072 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 676 143 410.88 тенге (шестьсот семьдесят шесть миллионов сто сорок три тысяч четыреста десять тенге 88 тиын), в том числе НДС 72 443 936.88 тенге (семьдесят два миллиона четыреста сорок три тысячи девятьсот тридцать шесть тенге 88 тиын); по бюджетной программе 072 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 406 149 825.49 тенге (четыреста шесть миллионов сто сорок девять тысяч восемьсот двадцать пять тенге 49 тиын), в том числе НДС 43 516 052.73 тенге (сорок три миллиона пятьсот шестнадцать тысяч пятьдесят два тенге 73 тиын);
2) по бюджетной программе 072 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 122 779 500.00 тенге (сто двадцать два миллиона семьсот семьдесят девять тысяч пятьсот тенге 00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

тиын), в том числе НДС 13 154 946.43 тенге тринадцать миллионов сто пятьдсят четыре тысячи девятьсот сорок шесть тенге 43 тиын); по бюджетной программе 072 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 82 622 705.42 тенге (восемьдесят два миллиона шестьсот двадцать две тысячи семьсот пять тенге 42 тиын), в том числе НДС 8 852 432.73 тенге (восемь миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи четыреста сорок три тенге 73 тиын); по бюджетной программе 072 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 4 720 200.21 тенге (четыре миллиона семьсот двадцать тысяч двести тенге 21 тиын), в том числе НДС 505 735.73 тенге (пятьсот пять тысяч семьсот тридцать пять тенге 73 тиын).».

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"
Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 87
БИН 000140001467
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ26070102KSN0301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87162 402892
Руководитель управления Аубакиров Марат Сакенович

2021-08-26 18:09:56
Аубакиров Марат Сакенович
"Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ария-Жаңа Астана"
г.Алматы, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 150/230
БИН/ИИН/ИНН/УНП 000640003665
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ53826C0KZTD2A17JE2
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jýsan Bank")
Тел.: 87273441334
Генеральный директор Бекбосынов Гани Турсынханович

2021-08-26 18:17:02
Бекбосынов Гани Турсынханович
"Ария-Жаңа Астана" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ария-Жаңа Астана"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3302439-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
072-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство поликлиники на 100 посещений в смену в а. Косшы Целиноградского района Акмолинской области						
23639403-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство поликлиники на 100 посещений в смену в а. Косшы Целиноградского района Акмолинской области	Работа	1	1 292 415 642.00	6,3 месяца со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий	6,3 месяца со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы а. Косшы (1)	30	406 149 825.49
23639403-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство поликлиники на 100 посещений в смену в а. Косшы Целиноградского района Акмолинской области	Работа	1	1 292 415 642.00	6,3 месяца со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий	6,3 месяца со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы а. Косшы (1)	30	82 622 705.42

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

23639403-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство поликлиники на 100 посещений в смену в а. Косшы Целиноградского района Акмолинской области	Работа	1	1 292 415 642.00	6,3 месяца со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий	6,3 месяца со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы а. Косшы (1)	30	676 143 410.88
072-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство поликлиники на 100 посещений в смену в а. Косшы Целиноградского района Акмолинской области						
23639403-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство поликлиники на 100 посещений в смену в а. Косшы Целиноградского района Акмолинской области	Работа	1	1 292 415 642.00	6,3 месяца со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий	6,3 месяца со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы а. Косшы (1)	30	122 779 500.00
23639403-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство поликлиники на 100 посещений в смену в а. Косшы Целиноградского района Акмолинской области	Работа	1	1 292 415 642.00	6,3 месяца со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий	6,3 месяца со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы а. Косшы (1)	30	4 720 200.21

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/13339875

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/13339875

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.