Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-04-01 № 2021-5 қосымша келісім

Ақмола облысы №2 2021-08-31

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басқарма басшысы Аубакиров Марат Сакенович тұлғасындағы "Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жаргысы негізінде әрекет ететін, Директор Семёновых Константин Петрович тұлғасындағы "СК-БЛОК" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-04-01 № 2021-5 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 39 516 954.62 (отыз тоғыз миллион бес жүз он алты мың тоғыз жүз елу төрт тенге алпыс екі тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 4 233 959.42 тенге (төрт миллион екі жүз отыз үш мың тоғыз жүз елу тоғыз тенге қырық екі тиын) 3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 086 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 045 Республикалық бюджеттен білім беру субвенциялары есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 39 516 954.62 (отыз тоғыз миллион бес жүз он алты мың тоғыз жүз елу төрт тенге алпыс екі тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады
2) Шарттың 4-бөлімінің 4.1-тармағының 2) тармақшасы мынадай мазмұндағы 2-1-тармақшамен толықтырылсын: "жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда, шарттың орындалуын қамтамасыз ету мөлшері тиісті қаржы жылына арналған шарт сомасынан енгізіледі;".договора на соответствующий финансовый год;».

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 87
БСН 000140001467
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ26070102KSN0301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87162 402892
Басқарма басшысы Аубакиров Марат Сакенович

2021-08-31 15:27:10
Аубакиров Марат Сакенович
"Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"

Өнім беруші:
"СК-БЛОК" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск, Циолковского, 3
БСН/ЖСН 010140005957
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ656017321000000696
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87012776071
Директор Семёновых Константин Петрович

2021-08-31 16:07:35
Семёновых Константин Петрович
"СК-БЛОК" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-БЛОК"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5302798-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
086-045-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Краснополян орта мектебі ғимаратының шатырын қайта жаңарту						
39260156-ОК1	"Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттардың/құрылыстардың/үй-жайлардың жеке элементтерді (жабдықтардан, инженерлік жүйелер мен коммуникациядан басқа) жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Тұрғын емес ғимараттардың/құрылымдардың/бөлмелердің жеке элементтерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары (жабдықтардан, инженерлік жүйелерден және байланыстардан басқа)	Краснополян орта мектебі ғимаратының шатырын қайта жаңарту	Жұмыс	1	39 516 954.62	3 ай	Мердігердің қызметтің басталуы немесе тоқтатылуы туралы хабарламаны немесе белгілі бір іс-әрекетті тоқтату туралы хабарламаны алғаны туралы талон алған күннен бастап 3 ай, жұмыс жүргізу кестесіне сәйкес шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес.	Ақмола облысы, Сандықтау ауданы, Красная Поляна а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Сандықтау ауданы, Красная Поляна а. (1)	0	39 516 954.62

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 2021-5 от 2021-04-01

Акмолинская область №2 2021-08-31

Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель управления Аубакиров Марат Сакенович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-БЛОК", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Семёновых Константин Петрович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 2021-5 от 2021-04-01 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) 3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 39 516 954.62 (тридцать девять миллионов пятьсот шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят четыре тенге шестьдесят два тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 4 233 959.42 тенге (четыре миллиона двести тридцать три тысячи девятьсот пятьдесят девять тенге сорок два тиын) (далее – сумма Договора). 3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 086 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования, по подпрограмме 045 За счет субвенций из республиканского бюджета на образование, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 39 516 954.62 (тридцать девять миллионов пятьсот шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят четыре тенге шестьдесят два тиын) тенге в том числе НДС
2) Подпункт 2) пункта 4.1 раздела 4 Договора дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания: «в случае изменения финансирования по годам, размер обеспечения исполнения договора вносится от суммы

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"
Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 87
БИН 000140001467
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ26070102KSN0301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87162 402892
Руководитель управления Аубакиров Марат Сакенович

2021-08-31 15:27:10
Аубакиров Марат Сакенович
"Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-БЛОК"
Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск, Циолковского, 3
БИН/ИИН/ИНН/УНП 010140005957
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ656017321000000696
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87012776071
Директор Семёновых Константин Петрович

2021-08-31 16:07:35
Семёновых Константин Петрович
"СК-БЛОК" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-БЛОК"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5302798-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
086-045-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Реконструкция кровли здания Краснополянской средней школы						
39260156-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"	Работы по ремонту/реконструкции отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)	Работы по ремонту/реконструкции отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)	Реконструкция кровли здания Краснополянской средней школы	Работа	1	39 516 954.62	3 месяца	3 месяца со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договора.	Акмолинская область, Сандыктауский район, с.Красная Поляна КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Сандыктауский район, с.Красная Поляна, (1)	0	39 516 954.62

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/13348020

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/13348020

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.