Приложение к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 27.10.2014 г. № 458
Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562
Форма Р-1

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Town House (Таун Хаус)", ИИН (БИН) 080 740 008 113,, Юр.адрес : РК.г.Астана,ул.Е 235,д7,кв 1, Телефоны : , KZ45 9470 3989 8994 7177, БИК ALFA KZ KA, в АО ДБ "Альфа-банк"	ИИН (БИН)	080 740 008 113
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнженерСтрой", ИИН (БИН) 110 840 003 075, Юр.адрес : РК,г.Астана, Сарыаркинский р-н, ул.Станиславского, д.23, кв. 20, Телефоны : 783899, KZ98 4322 2033 98C0 0121, БИК VTBA KZ KZ, в Филиал Банк ВТБ	ИИН (БИН)	110 840 003 075
Договор (контракт) : № TWH-3/Под/373/Арн от 20.04.2015г.		

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления
37	09.11.2015

Выполнено работ (оказано услуг) — тенге

№ п/п	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц) (при их наличии)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
1	Работы по прокладке наружных сетей ливневой канализации на объекте МЖК "Арнау" 3-я очередь	09.11.2015		усл	1	451834,00	480428,00
				Итого :	1	x	451834,00
						в т.ч. НДС :	48410,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

ВСЕГО к оплате : Четыреста пятьдесят одна тысяча восемьсот тридцать четыре тенге	451834,00
в т.ч. НДС : Сорок восемь тысяч четыреста десять тенге 79 тиын	48410,79

Сдал (исполнитель) : М. П.

директор Оспанов Асхат Сеилбекович
должность подпись расшифровка подписи

Принял (заказчик) : М. П.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

ЭКОНОМИСТ МЖС

Утверждена

приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства

от "2" мая 2012 г. № 170

зчик: ТОО "Town House"
рядчик: ТОО "КазИнженерСтрой"
вор № TWH-3/Под/373/Арн от 20.04.15г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за ноябрь 2015 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		Договор № TWH-3/Под/373/Арн	20.04.2015г				

именование пусковых омплексов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном в базисном уровне цен 2001 года	из графы 1						
				Из них		стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
о по объекту	1 982 212	428 954							51 474	480 428

Заказчик _____

Подрядчик _____

Цены региона г. Астана

Форма 2В

азчик: ТОО "Town House"
рядчик: ТОО "КазИнженерСтрой"
овор № TWH-3/Под/373/Арн от 20.04.15г.

АКТ №2
выполненных работ за ноябрь 2015 г
Арнау К2 пятно 3 (Внеплощадочные сети)

авлен в ценах 2001 г. (цены до 1.07.05)

п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Земляные работы										
1	Е1-17-32	Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы								
		м3 грунта	278,61	58,86	57,18	16399	15931	893	0,01019	3
				1,68	2,09	468	582	85	0,02881	8
2	П8-1-1	Вывоз грунта на 1 км, 1 класс груза (во временный отвал)								
		т	487,635	21,67	21,67	10567	10567	1794	–	–
				–	4,33	–	2111	85	0,00909	4
3	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы								
		м3 грунта	197,067	3,72	3,24	733	638	269	0,00332	1
				0,48	1,12	95	221	85	0,00371	1
4	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы								
		м3 грунта	12,349	218,93	–	2704	–	2298	1,54	19
				218,93	–	2704	–	85	–	–
5	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
		м3 основания	6,174	306,2	152,52	1890	942	1107	1,02	6
				153,68	57,15	949	353	85	0,279	2
6	П9-7-1	Грунт - погрузка	344,867	30	30	10346	10346	6156	–	–

		т		–	21	–	7242	85	0,0441	15
7	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	475,397	21,67	21,67	10302	10302	1749	–	–
		т		–	4,33	–	2058	85	0,00909	4
8	П9-32-1	Песок - погрузка	130,53	20	20	2611	2611	1553	–	–
		т		–	14	–	1827	85	0,0294	4
9	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	20,395	134,1	–	2735	–	2325	0,972	20
		м3 грунта		134,1	–	2735	–	85	–	–
10	Е1-28-2	Засыпка грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	197,067	6,83	6,83	1346	1346	314	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	369	85	0,0061	1
11	Е1-28-2	Засыпка песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	55,012	6,83	6,83	376	376	88	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	103	85	0,0061	–
12	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5;	197,0668	16,45	16,45	3242	3242	754	–	–
		м3 грунта		–	4,5	–	887	85	0,0147	3
13	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5;	55,012	3,29	3,29	181	181	43	–	–
		м3 грунта		–	0,9	–	50	85	0,0147	1
14	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	197,066	21,55	4,52	4247	891	2853	0,108	21
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	3356	–	85	–	–
15	Е1-134-1	Уплотнение песка пневматическими трамбовками	55,012	21,55	4,52	1186	249	796	0,108	6
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	937	–	85	–	–

Раздел 2 Прокладка трубопроводов

16	Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	0,00694	147184,98	97234,98	1021	675	422	296	2
		км трубопровода		49950	21436,6	347	149	85	91,71	1
17	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,04047	139169,12	90794,12	5632	3674	2338	286	12
		км трубопровода		48375	19582,83	1958	793	85	84,07	3
	Раздел 3 Устройство колодцев									
18	Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	3,9	3554,02	1686,97	13861	6579	8283	11,16	44
		м3 конструкций колодцев		1867,05	631,8	7281	2464	85	3,085	12
19	Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	2,8	5183,88	2538,55	14515	7108	8559	15,868	44
		м3 конструкций колодцев		2645,33	950,63	7407	2662	85	4,643	13
20	Е22-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 400 мм	0,00866	216129,57	140427,57	1872	1216	793	444	4
		км трубопровода		75702	31929,48	656	277	85	134,61	1
21	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,01706	78005	36133,62	1331	616	746	247	4
		км трубопровода		41850	9612,9	714	164	85	37,3	1
22	Е22-35-10	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 400 мм	1	3582,2	2209,7	3582	2210	1877	8,1	8
		задвижка или клапан		1372,5	834,75	1373	835	85	4,08	4
23	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	4	295,16	225,63	1181	903	437	0,414	2
		шт		69,53	58,98	278	236	85	0,226	1
		Всего прямые затраты				**111860**	**80603**			**196**
						31258	**23383**			**79**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				46447				
		- заработная плата, тенге				6967				

- трудоемкость, чел-ч	23
Ненормируемые и непредвиденные затраты (4,00 %)	6332
Всего	**164 639**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**164 639**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**420 543**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	157 532
Налог (2 %)	8 411
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**428 954**
НДС (12 %)	51 474
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**480 428**

Заказчик _____

Подрядчик _____

И. Агамбекова

TOWN HOUSE
ЖК «АРНАУ-3»
нач.участка
Кожабергенов А.М.

ОМАРОВ Т.Т.
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОИС

Главный специалист
отдела промышленной безопасности
и охраны труда
Кенжегулова Д.Р.

Батыргалиев М.С.