«МАҢҒЫСТАУ АТОМ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ КОМБИНАТЫ-ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
**«МАНГИСТАУСКИЙ АТОМНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ-КАЗАТОМПРОМ»**

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ
**130000 АҚТАУ қ, А/Я 248**
Тел. +7(7292) 504800, факс +7(7292) 314364
*e-mail: mack@mack.kz*

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
**130000 г. АКТАУ, А/Я 248**
Тел. +7(7292) 504800, факс +7(7292) 314364
*e-mail: mack@mack.kz*

26.08.2021 №01-25-03/751-п

Товарищество с ограниченной
ответственностью "THETIS"
Мангистауская область, г.Актау, 12, 69, 39
БИН/ИИН/ИНН/УНП 010140003722
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ886017231000002857
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 433969
Директор Белоконева Марина Олеговна

# ПРЕТЕНЗИЯ
## О неисполнении договорных обязательств и об удержании неустойки

В соответствии с договорами о государственных закупках за
- №030240000329/211014/00 от 2021-06-16 года;
- №030240000329/211013/00 от 2021-06-16 года.

заключенным между ТОО «МАЭК-Казатомпром» (Заказчик) и ТОО "THETIS" (поставщик) Вами приняты обязательства по поставке Заказчику в течение 15 календарных дней с момента поступления заявки товар согласно приложению № 1 к договору. Согласно ст. 272 ГК РК *Обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства.*

Однако мы вынуждены констатировать о невыполнении Вами надлежащим образом принятых обязательств, обусловленных условиями заключенного договора.

Так, Заявка на поставку Вам было направлено посредством портала государственных закупок 13.07.21г. Следовательно, поставка должна быть Вами осуществлена - 29.07. 2021 года. Товар по состоянию на 26 августа 2021 года не поставлен, что Заказчик считает грубым нарушением условий договора и законодательства о государственных закупок.

Ранее уже было направлено Вам претензия о не исполнении обязательств и необходимости уплаты пени, которая была рассчитана до 02.08.2021 года. Данная неустойка вами была погашена, но не исполнено основное обязательство по договору.

Таким образом, дополнительный расчет неустойки по договорам составил:

1) №030240000329/211014/00 от 2021-06-16 года с 03.08.2021 года по 25.08.2021 года пеня -50 713,71 тенге п.7.3 договора;
2) №030240000329/211013/00 от 2021-06-16 года с 03.08.2021 года по 25.08.2021 года пеня -1 397,48 тенге п.7.3. договора.

На основании изложенного, настоящим уведомляем Вас о том, чточто сумма неустойки в размере **50 713,71 тенге** по договору будет№030240000329/211014/00 от 2021-06-16 года, **1 397,48 тенге** по договору №030240000329/211013/00 от 2021-06-16 года, будет удержана с суммы окончательного расчета.

Приложение:
-расчет пени

**Заместитель** директора
**юридического** Департамента **Дюсенбаев Н.Т.**

**Расчет неустойки**

**за несвоевременное исполнение обязательств ТОО THETIS**

**по договору №030240000329/211014/00 от 16.06.21**

| Наименование ТМЦ | Общая сумма договора | Дата начала задолженности | Дата окончания задолженности | Просрочка (дней) | Размер пени | Сумма пени | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пластина вулканизированная | 2 204 944,00 | 03.08.2021 | 25.08.2021 | 23 | 0,1% | 50 713,71 | 50 713,71 |
| **Итого:** | | | | | | **50 713,71** | **50 713,71** |

**Главный бухгалтер** **Посохина Т.С.**

исполнитель: Плиговка Н.В.

**Расчет неустойки**

**за несвоевременное исполнение обязательств ТОО THETIS**

**по договору №030240000329/211013/00 от 16.06.21**

| Наименование ТМЦ | Общая сумма договора | Дата начала задолженности | Дата окончания задолженности | Просрочка (дней) | Размер пени | Сумма пени | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пластина вулканизированная | 60 760,00 | 03.08.2021 | 25.08.2021 | 23 | 0,1% | 1 397,48 | 1 397,48 |
| **Итого:** | | | | | | **1 397,48** | **1 397,48** |

**Главный бухгалтер** **Посохина Т.С.**

исполнитель: Плиговка Н.В.