«МАҢҒЫСТАУ АТОМ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ КОМБИНАТЫ-ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

МАЭК КАЗАТОМПРОМ

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МАНГИСТАУСКИЙ АТОМНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ-КАЗАТОМПРОМ»

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ
130000 АҚТАУ қ, А/Я 248
Тел. +7(7292) 504800, факс +7(7292) 314364
e-mail: maek @maek.kz

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
130000 г. АКТАУ, А/Я 248
Тел. +7(7292) 504800, факс +7(7292) 314364
e-mail: maek @maek.kz

01.09.2021 № 01-25-03/475-П

Товарищество с ограниченной
ответственностью "THETIS"
Мангистауская область, г.Актау, 12, 69,
39
БИН/ИИН/ИНН/УНП 010140003722
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ886017231000002857
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 433969
Директор Белоконева Марина Олеговна

ПРЕТЕНЗИЯ
О неисполнении договорных обязательств
и об удержании неустойки

В соответствии с договорами о государственных закупках за

- №030240000329/211014/00 от 2021-06-16 года;
- №030240000329/211013/00 от 2021-06-16 года.

заключенным между ТОО «МАЭК-Казатомпром» (Заказчик) и ТОО "THETIS" (поставщик) Вами приняты обязательства по поставке Заказчику в течение 15 календарных дней с момента поступления заявки товар согласно приложению № 1 к договору.

Согласно ст. 272 ГК РК *Обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства.*

Однако мы вынуждены констатировать о невыполнении Вами надлежащим образом принятых обязательств, обусловленных условиями заключенного договора.

Так, Заявка на поставку Вам было направлено посредством портала государственных закупок 13.07.21г.

Следовательно, поставка должна быть Вами осуществлена - 29.07. 2021 года.

Согласно п. 5.3. и 5.4. заключенного договора Поставка считается поставленной при условии полной передачи Поставщиком Заказчику Товара в точном соответствии требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору). При соблюдении условии пункта 5.3. настоящего Договора датой поставки/передачи Товара считается дата направления поставщиком посредством веб-портала заказчику акта приема-передачи товара.

Согласно веб-порталу акт приема передачи направлен Заказчику 31.08.21 года таким образом, ополнительный расчет неустойки по договорам составил:

1) №030240000329/211014/00 от 2021-06-16 года с 26.08.2021 года по 31.08.2021 года пеня составила 13 229,66- тенге п.7.3 договора;
2) №030240000329/211013/00 от 2021-06-16 года с 26.08.2021 года по 31.08.2021 года пеня -1 397,48 тенге п.7.3. договора.

На основании изложенного, настоящим уведомляем Вас о том, что также сумма неустойки дополнительно будет удержана в размере 13 229,66 **тенге** по договору будет№030240000329/211014/00 от 2021-06-16 года, 1 397,48 **тенге** по договору №030240000329/211013/00 от 2021-06-16 года, с суммы окончательного расчета.

Приложение:
-расчет пени

Заместитель директора
юридического Департамента **Дюсенбаев Н.Т.**

ЮД 01-25-03
Исп. Нуршаханов Б.
Тел. 562-230

Расчет неустойки

за несвоевременное исполнение обязательств ТОО THETIS

по договору №030240000329/211014/00 от 16.06.21

Наименование ТМЦ	Общая сумма договора	Дата начала задолженности	Дата окончания задолженности	Просрочка (дней)	Размер пени	Сумма пени	Итого
Пластина вулканизированная	2 204 944,00	26.08.2021	31.08.2021	6	0,1%	13 229,66	13 229,66
Итого:						**13 229,66**	**13 229,66**

Зам.главного бухгалтера **Васильева Л.В.**

исполнитель: Пливовка Н.В.

Расчет неустойки

за несвоевременное исполнение обязательств ТОО THETIS

по договору №030240000329/211013/00 от 16.06.21

Наименование ТМЦ	Общая сумма договора	Дата начала задолженности	Дата окончания задолженности	Просрочка (дней)	Размер пени	Сумма пени	Итого
Пластина вулканизированная	60 760,00	26.08.2021	31.08.2021	6 ~~23~~	0,1%	1 397,48	1 397,48
Итого:						**1 397,48**	**1 397,48**

Зам.главного бухгалтера **Васильева Л.В.**

исполнитель: Плиговка Н.В.