Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ, АД" акимата города Кызылорда,г. Кызылорда, ул. Жакаева №16** — **190140008898**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог",г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180** — **050140010603**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №56 от 29/03/2021

Номер документа	Дата составления
36	**26.08.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улицы районного значения от проектируемой магистральной улицы общегородского значения левобережной части дачного района в г.Кызылорда			шт			114 572 885,00	12 275 666,25
				Итого		x	114 572 885,00	12 275 666,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель директора по прроизводству / _____ / Сыздыков Ж.Ш

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2021

М.П.

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2021 г.

согласно договору №56 от 29.03.2021г.

Заказчик:КГУ «Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД» акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Строительство улицы районного значения от проектируемой магистральной улицы общегородского значения левобережной части дачного района в г. Кызылорда".

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	308 035 714	203 537 956	203 537 956	102 297 219	92 410 714	30	30 689 166	203 537 956	71 608 053	104 497 758
НДС	36 964 286	24 424 555	24 424 555	12 275 666	11 089 286	30	3 682 700	24 424 555	8 592 966	12 539 731
Всего с НДС	**345 000 000**	**227 962 511**	**227 962 511**	**114 572 885**	**103 500 000**	30	34 371 866	**227 962 511**	**80 201 019**	117 037 489

К оплате: восемьдесят миллионов двести одна тысяча девятнадцать тенге ноль тиын

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД» акимата города Кызылорда

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР

ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД» акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Строительство улицы районного значения от проектируемой магистральной улицы общегородского значения левобережной части дачного района в г. Кызылорда".

Акт приемки выполненных работ
за август месяц 2021г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Подготовительные работы					
1	**Е11-270302-0401 1127-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	**м2 покрытия**	**1783,4900**		**86,70**	**154634,83**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		10,99	19602,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,82	13939,01
		Сметная стоимость:				**105,51**	**188176,65**
2	**Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	**м3 конструкции**	**588,1090**		**320,11**	**188262,04**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		145,03	85292,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,21	21884,37
		Сметная стоимость:				**502,35**	**295438,94**
3	**С341-310104-0301 4131-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Щебень, гравий, галька. Погрузка**	**т**	**999,9154**		**231,00**	**230980,46**
4	**С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**999,9154**		**344,00**	**343970,90**
		Дорожная одежда					
15	**Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне**	**м2 поверхности**	**10718,6600**		**40,51**	**434260,15**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		29,96	321102,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,64	60429,00
		Сметная стоимость:				**76,11**	**815791,49**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**С121-080102-1104 2108-0102-1104 РСНБ РК 2015**	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м**	**м2**	**10718,6600**		**226,00**	**2422417,16**
17	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**9745,2600**		**1106,02**	**10778498,27**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		336,81	3282329,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,43	1124866,21
		Сметная стоимость:				**1558,26**	**15185693,80**
18	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**11889,2172**		**2216,00**	**26346505,32**
19	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**8,7700**		**136643,57**	**1198364,11**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		814,32	7141,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10996,63	96440,46
		Сметная стоимость:				**148454,52**	**1301946,15**
20	**Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство**	**м2**	**9433,3600**		**2766,95**	**26101623,36**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		86,39	814940,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,27	2153325,11
		Сметная стоимость:				**3081,60**	**29069888,93**
21	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,8300**		**136643,57**	**386701,30**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		814,32	2304,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10996,63	31120,47
		Сметная стоимость:				**148454,52**	**420126,29**
22	**Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**8964,7300**		**1910,18**	**17124215,53**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		66,47	595917,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,13	1417610,65
		Сметная стоимость:				**2134,78**	**19137743,76**
23	**Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м2 покрытия**	**8964,7300**		**894,41**	**8018120,90**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,42	3792,21

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,59	641753,05
		Сметная стоимость:				**966,42**	**8663666,16**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**93 728 554**
		Накладные расходы -	Тенге				**5 132 423**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7 908 878**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**106 769 856**

	ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**106 769 856**
	Временные здания и сооружения 1,3%	**Тенге**				**1 321 556**
	ИТОГО	**Тенге**				**108 091 412**
	Зимнее удорожание 1,44%	**Тенге**				**1 482 908**
	Экологический	**Тенге**				**2 000 000**
	ИТОГО	**Тенге**				**111 574 320**
	Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**				**2 089 256**
	ИТОГО	**Тенге**				**113 663 576**
	НДС 12%	**Тенге**				**13 639 629**
	ВСЕГО	**Тенге**				**127 303 205**
	ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,9	**Тенге**				**114 572 885**

Заказчик

КГУ «Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД» акимата города Кызылорда

_____

Подрядчик

ТОО "Управление автомобильных дорог"

_____

Технадзор

ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»

_____