Заказчик: КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Подрядчик: ТОО "Jasyl El Qýrylys"
Наименование объекта: "Устройство (строительство) набережной вдоль русла реки Есентай,мкр. "Кокмайса" Жетысуйского района,г.Алматы"
Договор №210058/00 от 18.05.2021 г.

СПРАВКА Ф№1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2021 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		№210058/00	18.05.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
"Устройство (строительство) набережной вдоль русла реки Есентай,мкр. "Кокмайса" Жетысуйского района,г.Алматы"	69 802 450,00	62 323 616,07							7 478 833,93	69 802 450,00
Итого к оплате									7 478 833,93	69 802 450,00

Заказчик:

Заместитель руководителя КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

_____ Абдулдаев У.М

М.П. БИН 050240003614

Подрядчик:

Директор ТОО "Jasyl El Qýrylys"

_____ Зейнеш Е.

М.П. БИН 040440002146

Технический надзор
ТОО «Дан-Строй-Проект»

_____ Туреходжаев Б.Т.

М.П. БИН 090140007195
К 734УЕ00024805
ИИН 830811301078

Эксперт авторского надзора
ТОО «Stroyconsalting»

_____ Казыбеков Р.К.

М.П. БИН 150140005479
ГСЛ №15014654 от 06.08.2015
Приказ №10-4 от 02.06.2021