Форма 3

Заказчик: **ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Ғимарат KZ"**

Договор №99 от 29.06.2021 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь месяц 2021 год

Капитальный ремонт кровли Михайловской средней школы

29 июнь 2021 г.

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	22 997 670.19
2	В том числе НДС	-
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	-
5	В том числе НДС	-
6	Виды выполненных работ	Капитальный ремонт
7	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	7 978 736
8	Сумма выполненных работ	7 978 736
9	Удержание аванса	-
10	Удержание резерва 5%	398937
11	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	7 978 736
12	В том числе НДС	7 579 799

Принял:
ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"
Заказчик: _____ **М.Р. Молдахметов**

Сдал:
Директор ТОО "Ғимарат KZ"
Подрядчик: _____ **С.Е. Кайыркенов**

Заказчик ГУ"Отдел образования по Аршалынскому район управления образования Акмолинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт кровли Михайловской СОШ"

Наименование объекта : ГУ "Михайловская СШ"

Утверждена

приказом Председателем Агентства Республики Казахстан по делам строительство и жилищно-коммунального хазяйства от 2 мая 2012 года № 170

Справка № 1 от 28 .06.2021г.

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		143	15.05.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	7 978 736	7 123 871							854 865	7 978 736
за отчетный период	7 978 736	7 123 871							854 865	7 978 736
удержание 30%	0,00	0							379 041,00	
удержание 5%	398 937	356 194								
к оплате	7 579 799	6 767 678								7 579 799

К оплате: Семь миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч семьсот девяносто девять тенге

Заказчик ГУ"Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

Руководитель _____ **Кс Молдахметов І С.У.**

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

Руководитель _____ **Ел Кайыркенов С.Е.**

Технический надзор _____ **технадзор Шакиев Е.К**

Товарищество с ограниченной ответственностью "SKY KZO"

Авторский Надзор _____ **Директор Хитайлова Н.С.**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Респект"

Наименование стройки Капитальный ремонт кровли Михайловской СШ

Наименование объекта ГУ "Михайловская СШ"

Заказчик Государственное учреждение "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"Акмолинская область, Аршалынский район

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

Договор №143 от 15.05.2021

Акт выполненных работ №1 за июнь от 28.06 2021 года

на Капитальный ремонт кровли Михайловской СШ.

(наименование работ и затрат)

Основание: АС

Сметная стоимость 7 978,736 тысячи тенге

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел № 1 Демонтажные работы.									
1	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	160,4	88,03	0,03	14 120	5	-	10 163	26 226
					88,00	-	14 115	-	-	1 943	
2	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	68,5	168,59	0,24	11 548	16	-	8 303	21 439
					168,35	-	11 532	-	-	1 588	
3	1112-0101-1305	Покрытия.Разборка утепления плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	68,5	318,78	-	21 836	-	-	20 089	45 279
					318,78	-	21 836	-	-	3 354	
4	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Демонтаж при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	3,0	2 659,27	873,02	7 978	2 619	-	7 528	16 746
					1 786,24	340,17	5 359	1 021	-	1 240	
5	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	30,87	1 632,07	1,21	50 382	37	-	36 248	93 560
					1 630,86	-	50 345	-	-	6 930	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1107-0512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Демонтаж	шт. сборных конструкций	71,0	851,42	389,70	60 451	27 668	-	51 406	120 806
					461,73	151,84	32 783	10 781	-	8 949	
7	1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Демонтаж	зонт	6,0	486,37	-	2 918	-	-	2 860	6 240
					486,37	-	2 918	-	-	462	
		Итого по разделу № 1					169 233	30 345	-	136 597	330 296
							138 888	11 802	-	24 466	
		Раздел № 2 Кровля									
9	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	27,0	27 878,47	2 530,50	752 719	68 324	535 249	203 834	1 030 255
					5 727,44	986,00	154 641	26 622	-	73 703	
10	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,330	351 529,90	2 531,12	116 005	835	88 902	27 486	154 734
					79 323,78	1 101,70	26 177	8 638	-	11 243	
12	1110-0210-0101	Стропила, мауэрлат. Установка	м3 древесины в конструкции	12,18	21 990,38	1 712,61	267 842	20 860	56 081	180 024	483 695
					15 673,35	749,25	190 901	9 126	-	35 829	
13	2107-0201-0206	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	12,43	53 011,00	-	658 927		658 927	-	711 641
					-	-		-	-	52 714	
14	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	17,16	97 013,60	1 321,45	1 664 753	22 676	1 146 556	455 559	2 289 937
					28 876,50	621,00	495 521	10 656	-	169 625	
15	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	1 824,64	442,92	12,41	808 173	22 648	426 648	266 692	1 160 854
					196,68	6,32	358 877	11 528	-	85 989	
16	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	593,6	314,92	3,40	186 936	2 018	161 142	22 217	225 885
					40,05	1,53	23 776	910	-	16 732	
17	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	8,856	9 022,64	73,29	79 905	649	69 898	8 685	95 677
					1 056,67	33,02	9 358	292	-	7 087	
18	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	17,16	8 624,21	53,08	147 992	911	102 524	40 467	203 536
					2 596,56	23,66	44 557	406	-	15 077	
		Итого по разделу № 2									6 356 214

СМЕТА РК 2020 s/n 0064

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Средства на возведение и разборку титульных временных зданий и сооружений. Вид строительства: Жилищно-гражданское строительство в городах и рабочих поселках Школы, детские сады, ясли, магазины, административные здания, кинотеатры, театры, картинные галереи и другие здания гражданского строительства - 1,5%; Крем=0,8									258 077
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время. Вид строительства: Социальный комплекс Строительство жилых и общественных зданий: Здания общественного назначения (школы, учебные заведения, детские сады и ясли, больницы, санатории,									606 311
		Итого по акту:	тенге				21 072 151				7 550 898
		С понижающим к-том 0,94344695									7123872
		НДС 12 %									854865
		К оплате									7978736

Заказчик — Государственное учреждение "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"Акмолинская область, Аршалынский район
БИН 060140609873
Руководитель — Молдахметов М.Р.

Подрядчик — Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"
Руководитель — Кайырканов С.Е.

Технический — Товарищество с ограниченной ответственностью "SKY KZO"
БИН 210140017368
Технадзор — Шакиев Е.К.

Авторский Надзор — Товарищество с ограниченной ответственностью " Респект"
БИН 930840000428
Директор — Хитайлова Н.С.