**Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**

**2018-07-23 № 180058/00 қосымша келісім**

Ақмола облысы №180058/08 2021-09-08

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Сулейменов Серикбек Кабиденович тұлғасындағы "Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Калмагамбетова Жанар Базарбаевна тұлғасындағы "Байсын-А" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-07-23 № 180058/00 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 4 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың мәні:«Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қажымұқан ауылында сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау»
2) Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 547 555 554.56 (бес жүз қырық жеті миллион бес жүз елу бес мың бес жүз елу төрт тенге елу алты тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 58 666 666.56 тенге (елу сегіз миллион алты жүз алпыс алты мың алты жүз алпыс алты тенге елу алты тиын)
3) Шарттың қолданылу мерзімі 2021 жылғы 31 желтоқсанға дейін ұзартылсын

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

**2 Реквизиттер**

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, Целиноградский район, Талапкерский с.о., с.Талапкер, Нет, нет
БСН 060140015071
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ23070103KSN0312000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87165130370
Басшысы Сулейменов Серикбек Кабиденович

2021-09-08 09:31:05
Сулейменов Серикбек Кабиденович
"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"

Өнім беруші:
"Байсын-А" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, Ш.УАЛИХАНОВА, 197 А
БСН/ЖСН 070340005757
БСК SABRKZKA
ЖСК KZ10914012203KZ008UP
«Жинақ банкі» АҚ ЕБ
Тел.: 1
Директор Калмагамбетова Жанар Базарбаевна

2021-09-08 09:31:57
Калмагамбетова Жанар Базарбаевна
"Байсын-А" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Байсын-А"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

# Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2560177-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **058-015-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | «Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қажымұқан ауылында сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау» | | | | | | |
| 19065311-ОК1 | "Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода | Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары | «Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қажымұқан ауылында сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау» | Жұмыс | 1 | 547 555 554.56 | 8 ай | 8 ай | Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қажымұқан а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Талапкер а.о., Қажымұқан а., (1) | 30 | 1 000.00 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19065311-ОК1 | "Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода | Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары | «Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қажымұқан ауылында сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау» | Жұмыс | 1 | 547 555 554.56 | 8 ай | 8 ай | Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қажымұқан а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Талапкер а.о., Қажымұқан а., (1) | 30 | 34 800 000.00 |
| **058-011-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | «Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қажымұқан ауылында сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау» | | | | | | |
| 19065311-ОК1 | "Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода | Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары | «Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қажымұқан ауылында сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау» | Жұмыс | 1 | 547 555 554.56 | 8 ай | 8 ай | Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қажымұқан а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Талапкер а.о., Қажымұқан а., (1) | 30 | 300 000 000.00 |
| 19065311-ОК1 | "Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода | Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары | «Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қажымұқан ауылында сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау» | Жұмыс | 1 | 547 555 554.56 | 8 ай | 8 ай | Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қажымұқан а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Талапкер а.о., Қажымұқан а., (1) | 30 | 192 396 554.56 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19065311-ОК1 | "Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода | Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары | «Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қажымұқан ауылында сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау» | Жұмыс | 1 | 547 555 554.56 | 8 ай | 8 ай | Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қажымұқан а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Талапкер а.о., Қажымұқан а., (1) | 30 | 20 358 000.00 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

**Дополнительное соглашение**
**к договору о государственных закупках работ**

**№ 180058/00 от 2018-07-23**

Акмолинская область №180058/08 2021-09-08

Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Сулейменов Серикбек Кабиденович, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Байсын-А", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Калмагамбетова Жанар Базарбаевна, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 180058/00 от 2018-07-23 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1 Внесение изменений**

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Понятия и определения: «Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области»
2) Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 547 555 554.56 (пятьсот сорок семь миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят четыре тенге пятьдесят шесть тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 58 666 666.56 тенге (пятьдесят восемь миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть тенге пятьдесят шесть тиын) (далее – сумма Договора).
3) Продлить срок действия договора до 31 декабря 2021 года

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

**2 Реквизиты Сторон**

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"
Акмолинская область, Целиноградский район, Талапкерский с.о., с.Талапкер, Нет, нет
БИН 060140015071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ23070103KSN0312000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87165130370
Руководитель Сулейменов Серикбек Кабиденович

2021-09-08 09:31:05
Сулейменов Серикбек Кабиденович
"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Байсын-А"
Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, Ш.УАЛИХАНОВА, 197 А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 070340005757
БИК SABRKZKA
ИИК KZ10914012203KZ008UP
ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: 1
Директор Калмагамбетова Жанар Базарбаевна

2021-09-08 09:31:57
Калмагамбетова Жанар Базарбаевна
"Байсын-А" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Байсын-А"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

# Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2560177-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **058-015-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | «Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области» | | | | | | |
| 19065311-ОК1 | Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района" | Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода | Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода | «Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области» | Работа | 1 | 547 555 554.56 | 8 месяцев | 8 месяцев | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Кажымукан ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Талапкер а.о., Қажымұқан а., (1) | 30 | 1 000.00 |
| 19065311-ОК1 | Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района" | Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода | Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода | «Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области» | Работа | 1 | 547 555 554.56 | 8 месяцев | 8 месяцев | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Кажымукан ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Талапкер а.о., Қажымұқан а., (1) | 30 | 34 800 000.00 |
| **058-011-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | «Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области» | | | | | | |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19065311-ОК1 | Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района" | Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода | Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода | «Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области» | Работа | 1 | 547 555 554.56 | 8 месяцев | 8 месяцев | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Кажымукан ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Талапкер а.о., Қажымұқан а., (1) | 30 | 300 000 000.00 |
| 19065311-ОК1 | Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района" | Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода | Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода | «Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области» | Работа | 1 | 547 555 554.56 | 8 месяцев | 8 месяцев | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Кажымукан ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Талапкер а.о., Қажымұқан а., (1) | 30 | 192 396 554.56 |
| 19065311-ОК1 | Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района" | Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода | Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода | «Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области» | Работа | 1 | 547 555 554.56 | 8 месяцев | 8 месяцев | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Кажымукан ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Талапкер а.о., Қажымұқан а., (1) | 30 | 20 358 000.00 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/13334703

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/13334703

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.