Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-07-16 № 53 қосымша келісім

Алматы облысы №1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 2021 жылғы 22 шілдедегі №142-ө-ж/қ өкімі негізінде әрекет ететін, Басшысының м.а. Бакиров Алмат Амирханович тұлғасындағы «Алматы облысының кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Бас директор Сычев Александр Викторович тұлғасындағы "АСПМК-519" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-07-16 № 53 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және шартты бұзумен, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2021-07-16 жылғы No53 келісім-шартты бұзу

1.2 Келісім қазынашылық органдарында бұдан бұрын тіркелген міндеттемеге заңнамада белгіленген тәртіпте тиісті өзгерістер енгізу кезінен бастап күшіне енеді.

1) Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 051 «Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 054 Республикалық бюджеттен өзге де шығыстарға берілетін субвенциялар есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша

1.3 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.4 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
«Алматы облысының кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Талдыкорган, Кабанбай Батыра, 26
БСН 150340016795
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8(7282) 329563
Басшысының м.а. Бакиров Алмат Амирханович

Өнім беруші:
"АСПМК-519" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Исаева, 15 офисное помещение 88
БСН/ЖСН 001040002533
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ446017131000019271
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 8(727)378-34-67
Бас директор Сычев Александр Викторович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5851762-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
051-054-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Қора өзеніндегі ГЭС-3 қуатын беру объектілері. «Кора-3» 110/10 кВ ҚС-дан «Каратальская ГЭС-4» 110/35/6 кВ ҚС-ға дейін екі тізбекті 110 кВ ЖЖ салу. Іске қосу кешендеріне бөлу: № 1 іске қосу кешені						
44092077-ОК1	«Алматы облысының кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесі	Работы по строительству линий электропередач	Работы по строительству/прокладке линий электропередач	Қора өзеніндегі ГЭС-3 қуатын беру объектілері. «Кора-3» 110/10 кВ ҚС-дан «Каратальская ГЭС-4» 110/35/6 кВ ҚС-ға дейін екі тізбекті 110 кВ ЖЖ салу. Іске қосу кешендеріне бөлу: № 1 іске қосу кешені	Жұмыс	1	622 789 544.16	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама берілген күннен бастап 4 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама берілген күннен бастап 4 ай	Алматы облысы, Текелі қ. (1)	30	14 789 544.16

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

44092077-ОК1	«Алматы облысының кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесі	Работы по строительству линий электропередач	Работы по строительству/прокладке линий электропередач	Қора өзеніндегі ГЭС-3 қуатын беру объектілері. «Кора-3» 110/10 кВ ҚС-дан «Каратальская ГЭС-4» 110/35/6 кВ ҚС-ға дейін екі тізбекті 110 кВ ЖЖ салу. Іске қосу кешендеріне бөлу: № 1 іске қосу кешені	Жұмыс	1	622 789 544.16	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама берілген күннен бастап 4 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама берілген күннен бастап 4 ай	Алматы облысы, Текелі қ. (1)	30	608 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 53 от 2021-07-16

Алматинская область №1

Государственное учреждение «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области», именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о.руководителя Бакиров Алмат Амирханович, действующий на основании распоряжение №142-р-л/с от 22 июля.2021г. , с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "АСПМК-519", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Сычев Александр Викторович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 53 от 2021-07-16 (далее – Договор), в соответствии с расторжением договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) расторгнуть договор №53 от 2021-07-16

1.2 Соглашение вступает в силу с момента внесения в установленном законодательством порядке соответствующих изменений в ранее зарегистрированное обязательство в органах казначейства.

1) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 051 Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025», по подпрограмме 054 За счет субвенций из республиканского бюджета на прочие расходы, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

1.3 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.4 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение
«Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»
Алматинская область, г.Талдыкорган, Кабанбай Батыра, 26
БИН 150340016795
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(7282) 329563
И.о.руководителя Бакиров Алмат Амирханович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АСПМК-519"
г.Алматы, Исаева, 15 офисное помещение 88
БИН/ИИН/ИНН/УНП 001040002533
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ446017131000019271
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8(727)378-34-67
Генеральный директор Сычев Александр Викторович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5851762-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
051-054-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Объекты выдачи мощности ГЭС-3 на реке Кора. Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС 110/10 кВ «Кора-3» до ПС 110/35/6 кВ «Каратальская ГЭС-4». Деление на пусковые комплексы: Пусковой комплекс № 1						
44092077-ОК1	Государственное учреждение «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»	Работы по строительству линий электропередач	Работы по строительству/прокладке линий электропередач	Объекты выдачи мощности ГЭС-3 на реке Кора. Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС 110/10 кВ «Кора-3» до ПС 110/35/6 кВ «Каратальская ГЭС-4». Деление на пусковые комплексы: Пусковой комплекс № 1	Работа	1	622 789 544.16	4 месяцев со дня уведомления о начале производства строительно-монтажных работ	4 месяцев со дня уведомления о начале производства строительно-монтажных работ	Алматинская область, г.Текели (1)	30	14 789 544.16
44092077-ОК1	Государственное учреждение «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»	Работы по строительству линий электропередач	Работы по строительству/прокладке линий электропередач	Объекты выдачи мощности ГЭС-3 на реке Кора. Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС 110/10 кВ «Кора-3» до ПС 110/35/6 кВ «Каратальская ГЭС-4». Деление на пусковые комплексы: Пусковой комплекс № 1	Работа	1	622 789 544.16	4 месяцев со дня уведомления о начале производства строительно-монтажных работ	4 месяцев со дня уведомления о начале производства строительно-монтажных работ	Алматинская область, г.Текели (1)	30	608 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.