Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, Площадь победы, 5Б БИН 140340017022 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ10070102KSN4501000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 320788

Подрядчик: Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительно- монтажная фирма "Мехколонна № 59" Павлодарская область, г.Павлодар, Транспортная, 1 БИН/ИИН 920340000071 БИК HSBKKZKX ИИК KZ856010241000252890 АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: 87182659201

#ЗНАЧ!

Справка №22
о стоимости выполнененых работ и затрат на июль 2021 г.

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№65/20 ДС.№1 Д.С.№2 Д.С.№3	от 13.05.2020г. от 24.06.2020г. От 25.08.2020г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге) с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце за июнь 2021г. без НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	из них в отчетном месяце	из них По монтажу оборудова-ния	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строике:	961 316 516,51	858 318 318,31						102 998 198,20	961 316 516,51
в том числе за отчетный период	27 853 383,07	24 869 092,03						2 984 291,04	27 853 383,07
Удержание аванса 30%	8 356 014,92	7 460 727,61						895 287,31	8 356 014,92
Удержание 5%	1 392 669,15	1 243 454,60						149 214,55	1 392 669,15
К оплате:	18 104 699,00	16 164 909,82						1 939 789,18	18 104 699,00
К оплате:	Восемнадцать миллионов сто четыре тысячи шестьсот девяносто девять тенге ноль тиын								

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022

Руководитель_____Хабылбеков Х.А.

Подрядчик:
ТОО "Строительно- монтажная фирма "Мехколонна № 59"
БИН 920340000071

Генеральный директор_____Раденков П. А.

Технадзор:
ТОО "АДС-САПА"
БИН:120940002382, № KZ10VJE00029408

Эксперт_____Дерягин М.В.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ПК"Семейпроект"
БИН:020840001406

Эксперт_____Маканова Р.Л.

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20** от **13.05.2020**

Акт приемки выполненных работ

№98

за 14 июля 2021 года
на см.7-1-2 Покрытие
Составлен (а) в текущих ценах на 27.06.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		250	1187,09	1049,45	296772	262363	2153	93624	421629
		м3 материала основания в плотном теле			129,02	217,73	32256	54433		31232	
2	С121-010601-0101	Смеси гравийно-оптимальные природные ГОСТ 23735-2014	м3	250	2689		672250		672250		726030
										53780	
3	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	2500	606,03	199,33	1515077	498316	924326	244845	1900714
					36,97	53,71	92435	134272		140794	
4	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см(0,07м) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1500	1636,68	96,04	2455017	144053	2249980	110887	2771179
					40,66	27,79	60984	41689		205272	
6	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14к=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	9000	153,27	0,02	1379430	184	1378292	1059	1490930
					0,11	0	980	0		110441	
8	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	200	1854,24	30,2	370847	6040	226045	152245	564940
					693,81	11,02	138762	2205		41847	
9	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	8	37608		300864		300864		324933
										24069	
		ИТОГО:					6990257	910956	5753910	602660	8200352
							325417	232599		607435	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			**1,5 %**				**123 005,28**		**8 323 357,28**
		Итого с временными									**8 524 782,53**
		Зимние удорожания			**2,2*1,1%**				**201 425,25**		**8 524 782,53**
		Итого с зимними удорожаниями									**4 432 886,91**
		Итого									**4 296 085,30**
		на 2019 год -52%									**8 728 972,21**
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									**7 856 074,99**
		Итого									
		Скидка по договору									**8 798 803,99**
		НДС			**0,9**						
		Итого с НДС			**12%**		**942 729,00**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор: **Раденков П.А.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382, №.KZ10VJE00029408

Дерягин М.В.
(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**ПК "СемейПроект"**
БИН:020840001406

Маканова Р.Л.
(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя **Сатабаев А.Т.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства **Мушкенов А.Т.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС **Омаров А.К.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства **Сарбалин Р.С.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС **Жолдасова А.Т.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20** от **13.05.2020**

Акт приемки выполненных работ
№97

за 14 июля 2021 года
на см.7-1-3 Малые архитектурные формы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.06.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	У86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	5	45911	168	229555	840	219555	8504	257104
					1832	37	9160	185		19045	
2	У86-010303-0205	Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)	шт.	14	10181	0	142534	0	142534	0	153937
					0	0	0	0		11403	
5	У86-010307-0101	Навес для двух мусорных контейнеров	шт.	2	169333	319	338666	638	329908	7528	373889
					4060	76	8120	152		27695	
		ИТОГО:					710755	1478	691997	16032	784930
							17280	337		58143	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			1,5 %				11 773,95		
		Итого с временными									796 703,95
		Зимние удорожания			2,2*1,1%				19 280,24		
		Итого с зимними удорожаниями									815 984,19
		Итого									815 984,19
		на 2019 год -52%									424 311,78
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									411 217,25
		Итого									835 529,03
		Скидка по договору			0,9						751 976,13
		НДС			12%		90 237,14				
		Итого с НДС									842 213,26

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор: **Раденков И.А.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382; № KZ10VJE00029408
Дерягин М.В.
(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**ПК "СемейПроект"**
БИН:020840001406
Маканова Р.Г.
(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя **Сатабаев А.Т.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства **Мушкенов А.Т.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС **Омаров А.К.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства **Сарбалин Р.С.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС **Жолдасова А.Т.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1

Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20** от **13.05.2020**

Акт приемки выполненных работ

№96

за 14 июля 2021 года

на см.4-1-2 Сети 0,4кВ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(Т1,Т2,Т6,Т9)	м3 грунта	90,1	1506,12	0	135701	0	0	97705	252079
						1506,12	0	135701	0		18673	
2	2	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	64,85	785,38	0	50932	0	0	36671	94611
						785,38	0	50932	0		7008	
3	3	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,05	133702,72	0	6685	0	75	5024	12646
						132202	0	6610	0		937	
4	4	С123-010501-1207 прим.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	50	1595		79750		79750		86130
											6380	
5	5	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	50	107,44	3,48	5372	174	1100	2993	9034
						81,97	1,18	4099	59		669	
6	6	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	269	331,89	151,78	89280	40828	12648	34309	133474
						133,1	44,04	35804	11848		9887	
7	7	Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	214	411,71	219,56	88107	46985	10049	32690	130460
						145,2	66,96	31073	14330		9664	
8	8	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	142	603	324,97	85626	46146	8553	32356	127421
						217,8	98,67	30928	14011		9439	
9	9	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	289,1	506,23	433,63	146351	125363	0	45628	207337
						72,6	146,61	20989	42384		15358	
10	10	Ц13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	410,9	148,47	124,27	61005	51061	0	19589	87043
						24,2	42,01	9944	17263		6448	
11	11	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	30,1	1919		57762		57762		62383
											4621	
12	12	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	202,1	441,06	368,46	89137	74465	0	28691	127255
						72,6	124,57	14672	25176		9426	
13	13	Ц13-080201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	406,9	257,03	220,73	104584	89813	0	32498	148050
						36,3	74,63	14770	30365		10967	
14	14	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,941	53412		103673		103673		111967
											8294	

15	15	С123-060137-0401	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80(0,485кг/м)	км	0,357	284689		101634		101634			109765
18	18	Ц13-080201-2508	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	12	43951,55	34196,7	527419	410360	898	184344	8131	768704
19	19	С123-061703-2406	Муфты концевые типа GUST-01/4X120-240/1000-L12 для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	9680 37836	11656,14	116160 151344	139874	151344		56941 12108	163452
20	20	С123-061703-1603	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	8	13803		110424		110424			119258
21	21	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона В12,5	м3	1,5	25860,45	1119,78	38791	1680	29673	8834		49561
22	22	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	8	4958,8 24273,03	242,2 8921,2	7438 194184	363 71370	14143	7099 3671 107584		325909
23	23	Е11-330304-0301 прим	Опоры. Земляные работы при сборке и установке	опора	8	13584 2745,35	3225,98 683,43	108672 21963	25808 5467	0	24141 15298		40242
24	24	С121-060801-0301 прим.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(Стоимость металлоконструкций)	т	0,99485	2061,92 514892	328,32	16495 512240	2627	512240	2981		553219
25	25	Е11-130301-1702 Изм. и доп. вып. 3 прим	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785	м2	80,58285	352,94	1,88	28441	152	27071	40979 861		31646
26	26	С121-100202-0101 прим.	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщиной 8 мм(для изготовления платы изоляционной 180х60х8мм)	м2	0,108	15,12 1099	0,36	1219 119	29	119	2344 9		128
27	27	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2630,93	21,41	26309	214	14185	8575		37675
28	28	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	1191 428	0	11910 4280	0	4280	2791 342		4622
29	29	С123-080306-0105 прим.	Динрейка	шт.	10	55		550		550	44		594
30	30	Ц13-080305-0317	Кронштейны со светильниками. Монтаж по стенам и потолкам	шт.	10	2003,13	532,79	20031	5328	2395	11406		33952
31	31	С121-060801-0301 прим.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(Металлоконструкции кронштейнов)	т	0,00592	1230,88 514892	353,32	12309 3048	3533	3048	2515		3292
32	32	Е11-130301-1411 К=3 прим.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785	м2	0,47952	216,99	1,88	104	1	96	244 5		118
33	33	Е11-330207-0102	Светильники. Установка	светильник	10	15,23 4629,14	0,36 2457,22	7 46291	0 24572	172	9 25079		77080
34	34	С123-070106-0335	Светильник светодиодный консольный ССУ-л-80	шт.	16	2154,72 52594	980,1	21547 841504	9801	841504	5710 67320		908824
35	35	С123-070202-1301 прим.	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У994	шт.	10	3558		35580		35580	2846		38426
36	36	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 9	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	160	817,35 515,24	26,73 7,34	130776 82438	4276 1175	44062	60202 15278		206256

37	37	Ц13-080206-2203 прим.	Кабель.Затягивание в проложенные трубы и металлические рукава	м	130	107,44	3,48	13968	452	2860	7782	23489
38	38	С123-060131-0501	Кабели силовые АВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1632	81,97 98894	1,18	10656 16140	153	16140	1740	17431
39	39	С123-060131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1326	58970		7819		7819	1291	8445
40	40	Ц13-080303-1011	Пускатели магнитные общего назначения на ток до 40 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне	пускатель	2	5998,47 2420	110,04 29,38	11997 4840	220 59	6937	626 3527 1242	16766
41	41	С123-070208-0645	Контакторы электромагнитные с катушкой управления постоянным током модели КТП 6642И, 400 А, 2р, 220 В, типа ИЭК	шт.	2	120617		241234		241234	19299	260533
42	42	С123-070202-0203 прим.	Коробки ответвительные для открытой кабельной проводки осветительной сети У409	шт.	21	1357		28497		28497	2280	30777
43	43	С123-070202-0522 прим.	Сжим карболитовый У-731М	шт.	21	132		2772		2772	222	2994
			ИТОГО:					4221424	998928	2473287	799916	5423050
			В том числе :					749212	338858		401709	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %				81 345,75		
			Итого с временными									5 504 395,75
			Зимние удорожания			2,2*1,1%				133 206,38		
			Итого с зимними удорожаниями									5 637 602,13
			Итого									5 637 602,13
			на 2019 год -52%									2 931 553,11
			на 2020 год - 48% (к=1,049901)									2 841 083,57
			Итого									5 772 636,68
			Скидка по договору			0,9						5 195 373,01
			НДС			12%		623 444,76				
			Итого с НДС									5 818 817,77

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор: **Раденков П.А.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382; № KZ10VJE00029408
Дерягин М.В.
(должность, БИН:, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**ПК "СемейПроект"**
БИН:020840000106
Маканова Р.Л.
(должность, БИН:, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя **Сатабаев А.Т.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства **Мушкенов А.Т.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС **Омаров А.К.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства **Сарбалин Р.С.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС в отпуске Жолдасова А.Т.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019)

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20** от **13.05.2020**

Акт приемки выполненных работ
№95

за 14 июля 2021 года
на см.5-1-1 Сети телефонизации

Составлен (а) в текущих ценах на 27.06.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
1	E11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(Т-1,Т-2)	м3 грунта	11,16	1506,12	0	16808	0	0	12102	31223
					1506,12	0	16808	0		2313	
2	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,44	785,38	0	5843	0	0	4207	10854
					785,38	0	5843	0		804	
3	Ц13-100904-0203	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	278	271,5	84,93	75476	23611	257	44302	129361
					185,64	35,7	51608	9923		9582	
4	Ц13-100904-0204	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода	м кабеля	62	349,58	109,98	21674	6819	57	12718	37144
					238,68	46,22	14798	2866		2751	
5	C123-060701-0202	Прим. Кабель связи оптический подвесной КС-ОКБ-SM-4-G.652.D	км	0,34	262350		89199		89199		96335
										7136	
6	E11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,062	133702,72	0	8290	0	93	6229	15681
					132202	0	8197	0		1162	
7	C123-010501-1207	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	62	1595		98890		98890		106801
										7911	
8	C123-070202-0207	Прим. Оптический пачкорд SC/ФЗС-3м	шт.	2	3497		6994		6994		7554
										560	
9	C123-070202-0304	Прим. Модуль SF GRON	шт.	1	3180		3180		3180		3434
										254	
10	E11-340201-0504	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	2	38378,73	2820,79	76757	5642	55472	13439	97413
					7822,12	1019,52	15644	2039		7216	
11	C121-040302-0121 прим.	Колодец угловой кабельной канализационной связи ККСу-2	шт.	1	55085		55085		55085		59492
										4407	
12	C121-040302-0121 прим.	Колодец кабельной канализационной связи ККС-2	шт.	1	55085		55085		55085		59492
										4407	
13	C121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6		2	2456		4912		4912		5305

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С123-070202-1001 прим.	Консоль кабельная чугунная ККЧ-2	шт.	4	2907		11628		11628	930	12558
15	С123-070202-0605 прим.	Болт для консолей ККЧ	шт.	8	156		1248		1248	100	1348
16	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,72	1919		7139		7139	571	7710
		Итого по разделу: 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									538208,48
		ИТОГО:					721763	38859	389239	92997	681705
		В том числе :					162955	15603		50497	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %				10 225,58		691 930,58
		Итого с временными							16 744,72		
		Зимние удорожания			2,2*1,1%						708 675,29
		Итого с зимними удорожаниями									708 675,29
		Итого									368 511,15
		на 2019 год -52%									357 138,67
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									725 649,83
		Итого			0,9						653 084,84
		Скидка по договору			12%		78 370,18				731 455,02
		НДС									
		Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор: **Раденков П.А.**

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382; № KZ10VJE00029408

Дерягин М.В.

(должность, БИН:, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**ПК "СемейПроект"**
БИН:020840001406

Маканова Р.Л.

(должность, БИН:, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя **Сатабаев А.Т.**

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства **Мушкенов А.Т.**

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС **Омаров А.К.**

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства **Сарбалин Р.С.**

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС **Жолдасова А.Т.**

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КТП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20** от **13.05.2020**

Акт приемки выполненных работ
№99

за 14 июля 2021 года
на см.2-1-4 Водопровод и канализация

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Холодный водопровод (ниже 0.000)									
22	Е11-160501-0208 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях		30	2095,12	585,49	62853	17565	626	48253	119995
			м трубопровода		1488,75	152,52	44663	4576		8889	
23	С123-010501-1312	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		30	1108		33240		33240		35899
			м							2659	
24	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		6,6	2705,98	19,81	17859	131	15037	2686	22189
			м трубопровода		407,77	7,5	2691	50		1644	
25	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		7,1	2268,21	19,81	16104	141	13068	2889	20513
			м трубопровода		407,77	7,5	2895	53		1519	
26	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		15	2012,66	19,81	30190	297	23776	6104	39198
			м трубопровода		407,77	7,5	6117	113		2904	
27	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		70	1705,36	19,81	119375	1387	89444	28488	159692
			м трубопровода		407,77	7,5	28544	525		11829	
28	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		98,7	79,31	1,04	7827	102	155	7419	16466
			м трубопровода		76,7	0	7571	0		1220	
32	Е11-130301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза		12,7	299,64	1,88	3805	24	3457	227	4355
			м2		25,58	0,36	325	5		323	
33	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		28,3	537		15197		15197		16413
			кг							1216	
34	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		4,6	77,96	2,29	359	11	162	129	527
			м2		40,5	0,24	186	1		39	
35	Е11-130301-1421	Антикоррозийное покрытие масляно-битумное в 2 слоя		9,2	122,13	2,95	1124	27	933	115	1338
			м2		17,79	0,36	164	3		99	
		Итого по разделу: 1. Холодный водопровод (ниже 0.000)									436585
		Раздел: 2. Противопожарный водопровод В2 (ниже 0.000)									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С123-080307-0104 прим	Шкаф пожарный ШПК-315 (840х650х200)	шт.	6	19045		114270		114270		123412
										9142	
47	Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	30	4754,82	45,95	142645	1379	122418	18991	174567
					628,26	17,7	18848	531		12931	
48	Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм (75,5). Прокладка	м трубопровода	76	4754,82	45,95	361367	3492	310127	48111	442236
					628,26	17,7	47748	1345		32758	
49	Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм (60мм). Прокладка	м трубопровода	81,5	4168,88	45,95	339764	3745	284816	51593	422665
					628,26	17,7	51203	1443		31309	
50	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	187,5	82,75	1,04	15516	194	940	14094	31979
					76,7	0	14382	0		2369	
		Итого по разделу: 2. Противопожарный водопровод В2 (ниже 0.000)									1194859
		Раздел: 3. Горячий водопровод Т3 (ниже 0.000)									
57	С123-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	22	978		21516		21516		23237
										1721	
58	С123-040501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1275		2550		2550		2754
										204	
59	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	38,5	2705,98	19,81	104180	763	87718	15668	129436
					407,77	7,5	15699	289		9588	
60	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	45,5	2268,21	19,81	103203	901	83749	18517	131458
					407,77	7,5	18554	341		9738	
61	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	82,8	1705,36	19,81	141204	1640	105800	33697	188892
					407,77	7,5	33763	621		13992	
62	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	166,8	79,31	1,04	13228	173	261	12538	27828
					76,7	0	12794	0		2061	
		Итого по разделу: 3. Горячий водопровод Т3 (ниже 0.000)									503605
		Раздел: 4. Циркуляционный водопровод Т4 (ниже 0.000)									
72	С123-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	22	978		21516		21516		23237
										1721	
73	С123-040501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1275		2550		2550		2754
										204	
74	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2705,98	19,81	40590	297	34176	6104	50430
					407,77	7,5	6117	113		3736	
75	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	51,8	2268,21	19,81	117493	1026	95344	21081	149660
					407,77	7,5	21122	389		11086	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		18,6	2012,66	19,81	37436	368	29483	7570	48606
			м трубопровода		407,77	7,5	7585	140		3600	
77	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		30,8	1705,36	19,81	52525	610	39356	12535	70264
			м трубопровода		407,77	7,5	12559	231		5205	
78	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		116,2	79,31	1,04	9215	120	182	8735	19386
			м трубопровода		76,7	0	8913	0		1436	
		Итого по разделу: 4 Циркуляционный водопровод Т4 (ниже 0.000)									364337
		Раздел: 5. Хозяйственно-бытовая канализация (ниже 0.000)									
85	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды		9	2656,05	83,56	23904	752	1917	21162	48671
			комплект		2359,5	39,78	21236	358		3605	
89	Е11-170501-0101	Мойки на одно отделение. Установка		6	2276,69	62,83	13660	377	1958	11276	26931
			комплект		1887,6	30,1	11326	181		1995	
91	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94		6	779		4674		4674		5048
			шт.							374	
93	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка		6	3338,78	166,06	20033	996	3172	16015	38931
			комплект		2644,02	79,57	15864	477		2884	
97	Е11-170101-0109 прим	Поддоны душевые глубокие. Установка		8	2321,01	212,73	18568	1702	1862	15461	36752
			комплект		1875,5	96,6	15004	773		2722	
98	С123-030102-0206	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94		8	9944		79552		79552		85916
			шт.							6364	
99	С123-030102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94		8	1122		8976		8976		9694
			шт.							718	
100	С123-020403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013		19	721		13699		13699		14795
			шт.							1096	
101	С123-020403-1301	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013		1	300		300		300		324
			шт.							24	
102	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		126	198,77	189,03	25044	23817	0	4803	32235
			м3 грунта		9,74	43,2	1227	5443		2388	
103	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		4	1848,42	0	7394	0	0	5323	13734
			м3 грунта		1848,42	0	7394	0		1017	
104	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		91	33,8	33,8	3076	3076	0	764	4147
			м3 грунта		0	11,65	0	1061		307	
105	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		39	785,38	0	30630	0	0	22053	56898
			м3 грунта		785,38	0	30630	0		4215	
106	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм(выпуск). Прокладка		45,2	712,06	3,24	32185	146	247	31198	68454
			м трубопровода		703,36	0,95	31792	43		5071	
109	С123-010801-0109 прим	Трубы полиэтиленовые канализационные д 110х3,4 мм		203,7	964		196367		196367		212076
			м							15709	
111	С123-010801-0103	Трубы полиэтиленовые канализационные д 50х3,0 мм		27,6	422		11647		11647		12579

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м							932	
113	С123-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	19	461		8759		8759		9460
										701	
114	С123-020601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	4	386		1544		1544		1668
										124	
115	С123-020601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	2	128		256		256		276
										20	
116	С123-020601-0803 прим	Прочистка д 110 мм	шт.	25	484		12100		12100		13068
										968	
117	С123-020601-0801 прим	Прочистка д 50 мм	шт.	4	187		748		748		808
										60	
118	С123-020601-0303 прим	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 110x110	шт.	71	202		14342		14342		15489
										1147	
119	С123-020601-0301 прим	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50	шт.	23	60		1380		1380		1490
										110	
120	С123-020601-0201 прим	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50	шт.	5	72		360		360		389
										29	
121	С123-020601-1108	Крестовина канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 150x110x110x50	шт.	5	4804		24020		24020		25942
										1922	
122	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	15	385		5775		5775		6237
										462	
123	С123-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	2	287		574		574		620
										46	
124	С123-020403-1405	Патрубок переходной д 100x50 мм	шт.	3	231		693		693		748
										55	
125	С123-020403-1808 прим	Крышка К110 (б)-ПНД	шт.	21	181		3801		3801		4105
										304	
126	С123-020403-1805 прим	Крышка К50 (б)-ПНД	шт.	3	95		285		285		308
										23	
128	С123-020302-8206 прим	Резиновый манжет 50-25	шт.	2	599		1198		1198		1294
										96	
129	С123-021103-0101 прим	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 110 ГОСТ 9833-73	шт.	76	203		15428		15428		16662
										1234	
130	С123-021103-0101 прим	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 50 ГОСТ 9833-73	шт.	21	203		4263		4263		4604
										341	
		Итого по разделу: 5. Хозяйственно-бытовая канализация (ниже 0.000)									770353
		Раздел: 6. Водосток К2 (ниже 0.000)									
131	С123-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	978		1956		1956		2112
										156	
132	Е11-160401-0210 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм (футляр д=325х5,0 мм) . Прокладка	м трубопровода	4,8	17159,59 2751,21	282,98 74,76	82366 13206	1358 359	67802	13293 7653	103312
133	Е11-221401-0301 прим	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		4,8	1182,28	7,28	5675	35	738	4863	11381

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м трубы, уложенной в футляре			1021,24	2,06	4902	10		843	
134	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	1015,97	66	1219	79	67	1077	2480
					893,93	21,93	1073	26		184	
135	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	2518		15108		15108	1209	16317
136	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	6	82,75	1,04	496	6	30	451	1023
					76,7	0	460	0		76	
137	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	26	743,22	37,74	19324	981	614	17710	39996
					681,85	13,19	17728	343		2963	
138	С123-010201-0113	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 27 мм (28мм), толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	26	301		7826		7826	626	8452
139	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2623		10492		10492	839	11331
140	С123-020103-0210 прим	Фланец плоский для разъемных соединений полиэтиленовых труб д 100 мм Ру10	шт.	4	2623		10492		10492	839	11331
141	С123-020302-8010 прим	Втулка под фланец SDR 41, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1411		2822		2822	226	3048
142	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,5	146,99	3,25	367	8	241	83	486
					47,37	0,48	118	1		36	
143	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	537		5370		5370	430	5800
144	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,94	77,96	2,29	541	16	244	195	795
					40,5	0,24	281	2		59	
145	Е11-130301-1421	Антикоррозийное покрытие масляно-битумное в 2 слоя	м2	13,88	122,13	2,95	1695	41	1407	174	2019
					17,79	0,36	247	5		150	
		Итого по разделу: 6. Водосток К2 (ниже 0.000)									219883
		Раздел: 7 Холодный водопровод В1 (выше 0.000)									
148	С123-021104-1501 прим	Гибкая подводка из полиэтиленовых труб к унитазу д 16 мм	м	16,5	397		6551		6551	524	7075
149	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм(стояк). Прокладка	м трубопровода	212,4	2268,21	19,81	481767	4207	390949	86440	613663
					407,77	7,5	86610	1593		45457	
150	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	221,2	1705,36	19,81	377225	4382	282645	90021	504626
					407,77	7,5	90199	1659		37380	
151	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	433,6	79,31	1,04	34387	449	680	32593	72339
					76,7	0	33258	0		5358	
		Итого по разделу: 7. Холодный водопровод В1 (выше 0.000)									1197703
		Раздел: 8. Противопожарный водопровод В2 (выше 0.000)									
160	Е11-100111-0301	Шкаф пожарный. Установка	изделие	12	1122,1	99,02	13465	1188	4998	7063	22171
					606,59	47,39	7279	569		1642	
163	Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		70,8	4168,88	45,95	295157	3253	247423	44819	367174

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м трубопровода		628,26	17,7	44481	1253		27198	
164	Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		155,6	4168,88	45,95	648678	7150	543771	98501	806954
			м трубопровода		628,26	17,7	97757	2754		59774	
165	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		155,6	79,31	1,04	12340	161	244	11696	25959
			м трубопровода		76,7	0	11935	0		1923	
168	Е11-130301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза		25,5	299,64	1,88	7641	48	6941	456	8745
			м2		25,58	0,36	652	9		648	
169	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		52,07	537		27962		27962		30199
			кг							2237	
170	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		28	77,96	2,29	2183	64	985	787	3208
			м2		40,5	0,24	1134	7		238	
		Итого по разделу: 8. Противопожарный водопровод В2 (выше 0.000)									1264410
		Раздел: 9. Горячий водопровод Т3 (выше 0.000)									
173	С123-041013-0703	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		34	980		33320		33320		35986
			шт.							2666	
174	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		184,5	2268,21	19,81	418484	3655	339596	75085	533055
			м трубопровода		407,77	7,5	75234	1384		39486	
175	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		177,9	1705,36	19,81	303383	3524	227317	72399	405845
			м трубопровода		407,77	7,5	72542	1335		30063	
176	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		362,4	79,31	1,04	28740	375	568	27241	60460
			м трубопровода		76,7	0	27797	0		4479	
177	Е11-170201-0101 прим	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка		39	7025,65	26,16	274000	1020	244194	28673	326887
			шт.		738,1	12,1	28786	472		24214	
180	Е11-130301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза		57,2	299,64	1,88	17139	108	15569	1024	19616
			м2		25,58	0,36	1463	21		1453	
181	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		85,1	537		45699		45699		49355
			кг							3656	
		Итого по разделу: 9. Горячий водопровод Т3 (выше 0.000)									1431204
		Раздел: 10 Циркуляционный водопровод Т4 (выше 0.000)									
184	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		194,9	2012,66	19,81	392268	3861	308933	79318	509313
			м трубопровода		407,77	7,5	79474	1462		37727	
185	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		127,3	1705,36	19,81	217092	2522	162661	51807	290411
			м трубопровода		407,77	7,5	51909	955		21512	
186	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		322,2	79,31	1,04	25552	333	505	24219	53754
			м трубопровода		76,7	0	24714	0		3982	
187	Е11-130301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза		45,6	299,64	1,88	13664	86	12411	816	15638
			м2		25,58	0,36	1166	17		1158	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	79,7	537		42799		42799		46223
										3424	
		Итого по разделу: 10. Циркуляционный водопровод Т4 (выше 0.000)									915339
		Раздел: 11. Хозяйственно-бытовая канализация К1 (выше 0.000)									
189	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	43	2656,05	83,56	114210	3593	9159	101105	232541
					2359,5	39,78	101459	1710		17225	
193	Е11-170501-0101	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	12	2276,69	62,83	27320	754	3915	22552	53862
					1887,6	30,1	22651	361		3990	
195	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	12	779		9348		9348		10096
										748	
197	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	33	3338,78	166,06	110180	5480	17447	88081	214122
					2644,02	79,57	87253	2626		15861	
199	Е11-170101-0109 прим	Поддоны душевые глубокие. Установка	комплект	21	2321,01	212,73	48741	4467	4888	40586	96473
					1875,5	96,6	39386	2029		7146	
201	С123-030102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	21	1122		23562		23562		25447
										1885	
202	Е11-170101-0102	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	13	2899,89	330,5	37699	4297	2729	31989	75263
					2359,5	151,45	30674	1969		5575	
			шт.							6862	
206	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4 прим	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм(технический этаж). Укладка	км трубопровода	0,0512	431234,98	145627,1	22079	7456	307	16180	41320
					279604	39601,72	14316	2028		3061	
208	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм(технический этаж). Прокладка	м трубопровода	67	712,06	3,24	47708	217	366	46245	101470
					703,36	0,95	47125	64		7516	
210	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм(стояк). Прокладка	м трубопровода	315,9	712,06	3,24	224941	1022	1728	218042	478422
					703,36	0,95	222191	300		35439	
212	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм (стояк). Прокладка	м трубопровода	33,5	737,2	1,32	24696	44	80	24095	52694
					733,5	0,41	24572	14		3903	
213	С123-010801-0103	Трубы полиэтиленовые канализационные д 50мм (стояк)	м	33,5	422		14137		14137		15268
										1131	
214	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	171,5	712,06	3,24	122119	555	938	118373	259732
					703,36	0,95	120626	163		19239	
215	С123-010801-0109 прим	Трубы полиэтиленовые канализационные д 110мм	м	175,1	964		168796		168796		182300
										13504	
216	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	147	737,2	1,32	108369	195	349	105728	231225
					733,5	0,41	107825	61		17128	
218	Е11-160401-0210 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм (футляр д=325х5,0 мм) . Прокладка	м трубопровода	3,6	17159,59	282,98	61775	1019	50851	9970	77484
					2751,21	74,76	9904	269		5740	
219	Е11-221401-0301 прим	Трубы диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	3,6	1182,28	7,23	4256	26	554	3647	8536
					1021,24	2,06	3676	7		632	
220	С123-020302-5932	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 160х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	3371		10113		10113		10922
										809	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	С123-020403-1406	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110х50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	265		265		265		286
										21	
225	С123-020601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	7	128		896		896		968
										72	
226	С123-020601-0203 прим	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 110х110	шт.	17	249		4233		4233		4572
										339	
227	С123-020601-0201 прим	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50	шт.	32	72		2304		2304		2488
										184	
229	С123-020601-1105 прим	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 110х110х110	шт.	4	365		1460		1460		1577
										117	
231	С123-020601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1	187		187		187		202
										15	
233	С123-020601-0803 прим	Прочистка д 110 мм	шт.	45	484		21780		21780		23522
										1742	
234	С123-020601-0801 прим	Прочистка д 50 мм	шт.	4	187		748		748		808
										60	
235	С123-020403-1808 прим	Крышка К110 (б)-ПНД	шт.	64	181		11584		11584		12511
										927	
236	С123-020403-1805 прим	Крышка К50 (б)-ПНД	шт.	5	95		475		475		513
										38	
237	С123-021103-0103 прим	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 160 ГОСТ 9833-73	шт.	17	453		7701		7701		8317
										616	
239	С123-021103-0101 прим	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 50 ГОСТ 9833-73	шт.	42	203		8526		8526		9208
										682	
240	Е11-130301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза	м2	7,4	299,64	1,88	2217	14	2014	132	2538
					25,58	0,36	189	3		188	
241	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	120,5	537		64709		64709		69885
										5177	
		Итого по разделу: 11. Хозяйственно-бытовая канализация К1 (выше 0.000)									2304572
		Раздел: 12 Водосток К2 (выше 0.000)									
242	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм(технический этаж). Прокладка	м трубопровода	69,7	712,06	3,24	49631	226	381	48109	105559
					703,36	0,95	49024	66		7819	
244	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм(стояк). Прокладка	м трубопровода	30,8	712,06	3,24	21932	100	168	21259	46646
					703,36	0,95	21663	29		3455	
246	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	484		968		968		1045
										77	
247	Е11-160801-0101 прим	Воронки водосточные Вр-9. Установка	воронка	4	17553,71	342,22	70215	1369	56121	12565	89402
					3181,14	24,2	12725	97		6622	
248	С123-020403-1808 прим	Крышка К110 (б)-ПНД	шт.	10	181		1810		1810		1955
										145	
249	С123-020601-0803 прим	Прочистка д 110 мм		8	484		3872		3872		4182

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							310	
252	С123-021103-0101 прим	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 110 ГОСТ 9833-73		34	203		6902		6902		7454
			шт.							552	
253	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		16,9	537		9075		9075		9801
			кг							726	
		Итого по разделу: 12. Водосток К2 (выше 0.000)									266044
		ИТОГО:					7891005	135288	5569425	2173346	10868894
		В том числе :					2186580	45137		804543	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %				163 033,41		
		Итого с временными									11 031 927,41
		Зимние удорожания			2,2*1,1%				266 972,64		
		Итого с зимними удорожаниями									11 298 900,05
		Итого									11 298 900,05
		на 2019 год -52%									5 875 428,03
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									5 694 108,70
		Итого									11 569 536,73
		Скидка по договору			0,9						10 412 583,06
		НДС			12%		1 249 509,97				
		Итого с НДС									11 662 093,03

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительно-монтажная фирма" Механизация № 59"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор: **Раценков П.А.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382, № KZ10VTE00029409
Дерягин М.В.
(должность, БИН:, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "СемейПроект"**
БИН:020940001406
Маканова Р.Л.
(должность, БИН:, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(Наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя **Сатабаев А.Т.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства **Мушкенов А.Т.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС **Омаров А.К.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства **Сарбалин Р.С.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС **Жолдасова А.Т.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)