ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
ИНЖЕНЕР: ТОО “Корпорация Али”
МЕРДІГЕР: "GAO Kazakhstan" ЖШС-і
ҚҰРЫЛЫСТЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ МЕКЕН-ЖАЙЫ: Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, Ақжайық мөлтек ауданы, А.Спанов көшесінің аяқжолын орташа жөндеу

2021 жылғы 06 сәуір № 246 келісім шарт бойынша құны- **35 168 000,00** теңге

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2021 жылғы 25 шілде айындағы
№2 АНЫҚТАМА

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші	мердігер	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
		№ 246	**06.04.2021**			**ЖШС**	**17**

Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге									
	ҚҚС қоса алғанда, жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айда (маусым үшін)	1-бағаннан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2017 жыл 1 квартал баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарыны	соның ішінде		2017 жыл 1 квартал баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, Ақжайық мөлтек ауданы, А.Спанов көшесінің аяқжолын орташа жөндеу	**13 456 640**	**11 841 843**							**1 078 296**	**10 064 095**
Аванс ұстап қалу										
Төленетін сомасы	**13 456 640**	**11 841 843**							**1 078 296**	**10 064 095**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшы
_____ **Е.Жолдасов**
26.08.21

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО “Корпорация Али”
_____ **Атырхан Ә.О.**
Эксперт технадзор ТОО “Корпорация Али”
_____ **Карабаев Б.**
_____ **Карабаев Ю.**
_____ **Калдыбеков Е.**

МЕРДІГЕР:
Директор ТОО “GAO Kazakhstan”
_____ **Бүркіт Б.Ә.**
Начальник участка ТОО “GAO Kazakhstan”
_____ **Досалиев Б.Р.**

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Заказчик ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
Инженер ТОО "Корпорация Али"
Подрядчик ТОО "GAO Kazakhstan"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улиц и тротуаров ул. А.Спанова, мкр Акжайык, Каратауский район, г. Шымкент
Договор:Договор о государственных закупках работ №246 от 06.04.2021 г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

Средний ремонт улиц и тротуаров ул. А.Спанова, мкр Акжайык, Каратауский район, г. Шымкент

за июль месяц 2021 г.

Составлен(а) в ценах III квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда										
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	2,9575		109738,52	1794,52	324552	5307	319245	2960	353713
		НР - 108%, СП - 8%				--	926,84	--	2741		26201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,03	3,046225	104800,00				319244		
2	1127-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона/толщиной 4см/**	т смеси	420,81		17973,65	1407,17	7563493	592150	6861792	276234	8466906
		НР - 108%, СП - 8%				260,33	347,48	109551	146222		627178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2102-0501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	1,01	425,0181	16142,00				6860642		
2.2	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00005	0,021041	54680,00				1150		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7888045	597457	7181037	279194	8820619
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					109551	148963	--	653379	
		Материалы	Тенге					7888045				
		Всего заработная плата	Тенге					320395				
		Местные материалы	Тенге						258514			
		Накладные расходы	Тенге					6860642				
		Сметная прибыль	Тенге					279195				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					653379				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					8820619				
		Сметная заработная плата	Тенге									162
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						258514			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					8820619				
		Сметная заработная плата	Тенге									162
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						258514			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										8820619
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					109551				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						597457			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**148963**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7181037**		
		- Накладные расходы	Тенге							**279194**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**653379**	

		итого по смете									8 820 619
		Непредвиденные работы и затраты-2%									176 412
		Итого сметная стоимость									**8 997 031**
		Итого с договорным коэффициентом	**К=**	**0,99875153**							**8 985 799**
		НДС в текущих ценах - 12%									1 078 296
		Итого в текущих ценах с НДС - 12%									**10 064 095**

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Корпорация Али"
Атырхан Ә.О.
Эксперт технадзор ТОО "Корпорация Али"
Карабаев Б.
Карабаев Ю.
Калдыбеков Е.

МЕРДІГЕР:
Директор ТОО "GAO Kazakhstan"
Бүркіт Б.Ә.
Начальник участка ТОО "GAO Kazakhstan"
Досалиев Б.Р.