Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-08-15 № 116 қосымша келісім

Қарағанды облысы №116/8

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Қарағанды қаласы әкімдігінің 2017 жылы 31.03 №11/04 қаулысымен бекітілген Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Дюсембеков Алибек Серикович тұлғасындағы "Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Касымов Рустамбек тұлғасындағы "Казахдорстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-08-15 № 116 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 1) « Договор финансируется за счет средств, предусмотренных по бюджетной программе 045 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов, по специфике 422 Капитальный ремонт дорог - на 2019 год 156 901 200.00 (сто пятьдесят шесть миллионов девятьсот одна тысяча двести тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 045 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета , по специфике 422 Капитальный ремонт дорог - на 2020 год 484 000 000.00 (четыреста восемьдесят четыре миллиона тенге ноль тиын) в том числе НДС, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета , по специфике 422 Капитальный ремонт дорог - на 2020 год 3 674 920 000.00 (три милиарда шестьсот семьдесят четыре миллиона девятьсот двадцать тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС, по подпрограмме 034 За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов, по специфике 422 Капитальный ремонт дорог - на 2020 год 324 372 928.00 (триста двадцать четыре миллиона триста семьдесят две тысячи девятьсот двадцать восемь тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 045 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета , по специфике 422 Капитальный ремонт дорог - на 2021 год 6 244 709 000.00 (шесть миллиардов двести сорок четыре миллиона семьсот девять тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета , по специфике 422 Капитальный ремонт дорог - на 2021 год 919 080 000.00 (девятьсот девятнадцать миллионов восемьдесят тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 045 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета , по специфике 422 Капитальный ремонт дорог - на 2022 год 993 206 816.30 (девятьсот девяносто три миллиона

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

двести шесть тысяч восемьсот шестнадцать тенге тридцать тиын) в том числе НДС;»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Московская, 1
БСН 130940019782
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ63070103KSN3004000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 41-44-11
Басшысы Дюсембеков Алибек Серикович

Өнім беруші:
"Казахдорстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Нур-Султан, Е 10, 17М, 18
БСН/ЖСН 050640000298
БСК ALFAKZKA
ЖСК KZ709470398000096841
"Альфа-Банк" Еншілес банкі" АҚ
Тел.: 87172796400
Директор Касымов Рустамбек

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3420639-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
045--422 : Жолдарды күрделі жөндеу						Көшеде жолдың күрделі жөндеуі. Карл Маркс және Магнитогорск						
26469184-ОК1	"Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Көшеде жолдың күрделі жөндеуі. Карл Маркс және Магнитогорск	Жұмыс	1	12 797 189 944.30	Тамыз 2019 - қараша 2021 жыл	Тамыз 2019 - желтоқсан 2022 жыл	Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Октябрь ауданы ул.К.Маркса (1)	30	156 901 200.00
045-028-422 : Жолдарды күрделі жөндеу						Көшеде жолдың күрделі жөндеуі. Карл Маркс және Магнитогорск						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

26469184-ОК1	"Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Көшеде жолдың күрделі жөндеуі. Карл Маркс және Магнитогорск	Жұмыс	1	12 797 189 944.30	Тамыз 2019 - қараша 2021 жыл	Тамыз 2019 - желтоқсан 2022 жыл	Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Октябрь ауданы ул.К.Маркса (1)	30	6 244 709 000.00
26469184-ОК1	"Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Көшеде жолдың күрделі жөндеуі. Карл Маркс және Магнитогорск	Жұмыс	1	12 797 189 944.30	Тамыз 2019 - қараша 2021 жыл	Тамыз 2019 - желтоқсан 2022 жыл	Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Октябрь ауданы ул.К.Маркса (1)	30	993 206 816.30
26469184-ОК1	"Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Көшеде жолдың күрделі жөндеуі. Карл Маркс және Магнитогорск	Жұмыс	1	12 797 189 944.30	Тамыз 2019 - қараша 2021 жыл	Тамыз 2019 - желтоқсан 2022 жыл	Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Октябрь ауданы ул.К.Маркса (1)	30	3 674 920 000.00
045-015-422 : Жолдарды күрделі жөндеу						Көшеде жолдың күрделі жөндеуі. Карл Маркс және Магнитогорск						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

26469184-ОК1	"Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Көшеде жолдың күрделі жөндеуі. Карл Маркс және Магнитогорск	Жұмыс	1	12 797 189 944.30	Тамыз 2019 - қараша 2021 жыл	Тамыз 2019 - желтоқсан 2022 жыл	Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Октябрь ауданы ул.К.Маркса (1)	30	919 080 000.00
26469184-ОК1	"Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Көшеде жолдың күрделі жөндеуі. Карл Маркс және Магнитогорск	Жұмыс	1	12 797 189 944.30	Тамыз 2019 - қараша 2021 жыл	Тамыз 2019 - желтоқсан 2022 жыл	Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Октябрь ауданы ул.К.Маркса (1)	30	0.00
26469184-ОК1	"Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Көшеде жолдың күрделі жөндеуі. Карл Маркс және Магнитогорск	Жұмыс	1	12 797 189 944.30	Тамыз 2019 - қараша 2021 жыл	Тамыз 2019 - желтоқсан 2022 жыл	Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Октябрь ауданы ул.К.Маркса (1)	30	484 000 000.00
045-034-422 : Жолдарды күрделі жөндеу						Көшеде жолдың күрделі жөндеуі. Карл Маркс және Магнитогорск						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

26469184-ОК1	"Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Көшеде жолдың күрделі жөндеуі. Карл Маркс және Магнитогорск	Жұмыс	1	12 797 189 944.30	Тамыз 2019 - қараша 2021 жыл	Тамыз 2019 - желтоқсан 2022 жыл	Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Октябрь ауданы ул.К.Маркса (1)	30	0.00
26469184-ОК1	"Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Көшеде жолдың күрделі жөндеуі. Карл Маркс және Магнитогорск	Жұмыс	1	12 797 189 944.30	Тамыз 2019 - қараша 2021 жыл	Тамыз 2019 - желтоқсан 2022 жыл	Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Октябрь ауданы ул.К.Маркса (1)	30	0.00
26469184-ОК1	"Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Көшеде жолдың күрделі жөндеуі. Карл Маркс және Магнитогорск	Жұмыс	1	12 797 189 944.30	Тамыз 2019 - қараша 2021 жыл	Тамыз 2019 - желтоқсан 2022 жыл	Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Октябрь ауданы ул.К.Маркса (1)	30	324 372 928.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 116 от 2019-08-15

Карагандинская область №116/8

Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает руководитель Дюсембеков Алибек Серикович, действующий на основании Положения утвержденного Постановлением акимата города Караганды №11/04 от 31.03.2017 года , с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахдорстрой", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Касымов Рустамбек, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 116 от 2019-08-15 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) 1) " шарт 045 Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу, 422 - ерекшелік бойынша Жолдарды күрделі жөндеу-2019 жылға арналған 156 901 200.00 (бір жүз елу алты миллион тоғыз жүз бір мың екі жүз теңге нөл тиын) бюджеттік бағдарламасы бойынша көзделген қаражат есебінен қаржыландырылады, соның ішінде ҚҚС; 045 бюджеттік бағдарлама бойынша аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу, 015 кіші бағдарлама бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 422 ерекшелік бойынша Жолдарды күрделі жөндеу - 2020 жылға 484 000 000.00 (төрт жүз сексен төрт миллион теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС, 028 кіші бағдарлама бойынша облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен, 422 ерекшелік бойынша Жолдарды күрделі жөндеу - 2020 жылға 3 674 920 000.00 (үш милиард алты жүз жетпіс төрт миллион тоғыз жүз жиырма мың теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС, 034 кіші бағдарлама бойынша облыстық бюджеттен ішкі қарыздар қаражатынан кредиттер есебінен, 422 ерекшелік бойынша Жолдарды күрделі жөндеу - 2020 жылға 324 372 928.00 (үш жүз жиырма төрт миллион үш жүз жетпіс екі мың тоғыз жүз жиырма сегіз теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС; 045 бюджеттік бағдарлама бойынша аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу, 028 кіші бағдарлама бойынша облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен , 422 ерекшелік бойынша Жолдарды күрделі жөндеу - 2021 жылға 6 244 709 000.00 (алты миллиард екі жүз қырық төрт миллион жеті жүз тоғыз мың теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС, 015 кіші бағдарлама бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен , 422 ерекшелік бойынша Жолдарды күрделі жөндеу - 2021 жылға 919 080 000.00 тоғыз жүз он тоғыз миллион сексен мың теңге нөл тиын), соның ішінде ҚҚС; 045 Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

елді мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу, 028 кіші бағдарлама бойынша облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен , 422 ерекшелік бойынша Жолдарды күрделі жөндеу - 2022 жылға 993 206 816.30 (тоғыз жүз тоқсан үш миллион екі жүз алты мың сегіз жүз он алты теңге отыз тиын) оның ішінде ҚҚС;"

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Московская, 1
БИН 130940019782
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 41-44-11
руководитель Дюсембеков Алибек Серикович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахдорстрой"
г.Нур-Султан, Е 10, 17М, 18
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050640000298
БИК ALFAKZKA
ИИК KZ709470398000096841
АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"
Тел.: 87172796400
Директор Касымов Рустамбек

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3420639-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
045--422 : Капитальный ремонт дорог						Капитальный ремонт автодороги по ул. К.Маркса и Магнитогорская						
26469184-ОК1	Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт автодороги по ул. К.Маркса и Магнитогорская	Работа	1	12 797 189 944.30	август 2019 - ноябрь 2021	август 2019 - декабрь 2022	Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район ул.К.Маркса (1)	30	156 901 200.00
045-028-422 : Капитальный ремонт дорог						Капитальный ремонт автодороги по ул. К.Маркса и Магнитогорская						
26469184-ОК1	Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт автодороги по ул. К.Маркса и Магнитогорская	Работа	1	12 797 189 944.30	август 2019 - ноябрь 2021	август 2019 - декабрь 2022	Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район ул.К.Маркса (1)	30	6 244 709 000.00
26469184-ОК1	Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт автодороги по ул. К.Маркса и Магнитогорская	Работа	1	12 797 189 944.30	август 2019 - ноябрь 2021	август 2019 - декабрь 2022	Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район ул.К.Маркса (1)	30	993 206 816.30

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

26469184-ОК1	Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт автодороги по ул. К.Маркса и Магнитогорская	Работа	1	12 797 189 944.30	август 2019 - ноябрь 2021	август 2019 - декабрь 2022	Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район ул.К.Маркса (1)	30	3 674 920 000.00
045-015-422 : Капитальный ремонт дорог						Капитальный ремонт автодороги по ул. К.Маркса и Магнитогорская						
26469184-ОК1	Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт автодороги по ул. К.Маркса и Магнитогорская	Работа	1	12 797 189 944.30	август 2019 - ноябрь 2021	август 2019 - декабрь 2022	Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район ул.К.Маркса (1)	30	919 080 000.00
26469184-ОК1	Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт автодороги по ул. К.Маркса и Магнитогорская	Работа	1	12 797 189 944.30	август 2019 - ноябрь 2021	август 2019 - декабрь 2022	Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район ул.К.Маркса (1)	30	0.00
26469184-ОК1	Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт автодороги по ул. К.Маркса и Магнитогорская	Работа	1	12 797 189 944.30	август 2019 - ноябрь 2021	август 2019 - декабрь 2022	Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район ул.К.Маркса (1)	30	484 000 000.00
045-034-422 : Капитальный ремонт дорог						Капитальный ремонт автодороги по ул. К.Маркса и Магнитогорская						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

26469184-ОК1	Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт автодороги по ул. К.Маркса и Магнитогорская	Работа	1	12 797 189 944.30	август 2019 - ноябрь 2021	август 2019 - декабрь 2022	Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район ул.К.Маркса (1)	30	0.00
26469184-ОК1	Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт автодороги по ул. К.Маркса и Магнитогорская	Работа	1	12 797 189 944.30	август 2019 - ноябрь 2021	август 2019 - декабрь 2022	Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район ул.К.Маркса (1)	30	0.00
26469184-ОК1	Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт автодороги по ул. К.Маркса и Магнитогорская	Работа	1	12 797 189 944.30	август 2019 - ноябрь 2021	август 2019 - декабрь 2022	Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район ул.К.Маркса (1)	30	324 372 928.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.