Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы
Подрядчик: ТОО "Связьстроймеханизация"
Наименование строительства и его адрес: "Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района города Алматы. Строительство сетей водоснабжения и канализации в мкр. "Шанырак-5"

СПРАВКА №3 от 18.06.2019 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2019 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		040740002533/190082/00	28.03.2019 г.					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ								НДС (по графе 1)	Всего к оплате с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном, базисном уровне цен 2001 года	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметном базисном уровне цен 2001 г.)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в мкр. "Шанырак-5"	307 955 034,58	95 473 066,50							11 456 767,98	106 929 834,48
К оплате за июнь:										**106 929 834,48**

К оплате за июнь: СТО ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ ДЕВЯТЬСОТ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ ВОСЕМЬСОТ ТРИДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ тенге сорок восемь тиын

Заказчик:
Заместитель руководителя, Жандыбаев Д. Е., БИН - 040740002533
(Должность, ФИО, подпись, место печати, бизнес идентификационный номер)

Подрядчик:
Директор, Бергарипов Г. Т., БИН - 991040002259
(Должность, ФИО, подпись, место печати, бизнес идентификационный номер)

Эксперт(ы) авторского надзора:
Инженер-эксперт авторского надзора, Отаров М. А., БИН - 991240009285, приказ № 01/2019-02ВП от 18.04.2019 г.
(Должность, ФИО, подпись, место печати, бизнес идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Эксперт(ы) технического надзора:
Эксперт технического надзора, Балжанов К. Е., KZ40TUE00026055 от 15.05.2017 г.
(Должность, ФИО, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3
к правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
Форма

Заказчик: **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" г. Алматы, БИН - 040740002533, ул. Площадь Республики, д. 4**
(Наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Связьстроймеханизация", БИН - 991040002250, г. Алматы, ул. Чурина, 3**
(Наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его адрес: **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района города Алматы. Строительство сетей водоснабжения и канализации в мкр. "Шанырак-5"**

(Наименование, адрес)

Договор подряда номер **040740002533/190082/00**
дата **28.03.2019**

Номер документа	Дата составления
3-1	18.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2019 года

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 2-1-1 (Сети водопровода В-1)								
			Раздел: Земляные работы								
1	**1**	**Е0101-17-25#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**875,506**	**25,17**	**24,43**	**22037**	**21386**	**3358**	**0**	**3**
				м3	**0,66**	**3,29**	**578**	**2884**	**97**	**0,01**	**10**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2	Е0101-164-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплен ий с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	27,078	200,88	0	5439	0	6146	1,42	38
				м3	200,88	0	5439	0	113	0	0
3	3	Е0101-17-26#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	7464,173	48,83	47,46	364511	354282	55537	0,01	58
				м3	1,27	6,4	9479	47775	97	0,02	163
4	4	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	230,851	262,72	0	60648	0	68532	1,85	427
				м3	262,72	0	60648	0	113	0	0
5	5	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересечек	14,13	167,4	0	2365	0	2673	1,18	17
				м3	167,4	0	2365	0	113	0	0
6	6	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересечек	112,77	218,93	0	24689	0	27898	1,54	174
				м3	218,93	0	24689	0	113	0	0
7	7	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную при пересечении через речку под трубой открытым способом	1,087	167,4	0	182	0	206	1,18	1
				м3	167,4	0	182	0	113	0	0
8	8	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную при пересечении через речку под трубой открытым способомв	8,675	218,93	0	1899	0	2146	1,54	13
				м3	218,93	0	1899	0	113	0	0
9	9	Е0101-17-25#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами тип А "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 после ручной разработки	397,03	25,17	24,43	9994	9698	1523	0	2
				м3	0,66	3,29	262	1308	97	0,01	4
10	10	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	14876,11	176,4	176,4	2624146	2624146	524829	0	0
				т	0	35,28	0	524829	100	0,74	11021
11	11	Е0101-20-1	Работа на отвале	8736,71	3,07	2,66	26800	23246	11186	0	24
				м3	0,39	0,93	3407	8125	97	0	27
12	12	Е0101-17-26#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3+для обратной засыпки	5701,796	48,83	47,46	278446	270632	42424	0,01	44
				м3	1,27	6,4	7241	36495	97	0,02	125
13	13	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	9978,142	176,4	176,4	1760144	1760144	352029	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т	0	35,28	0	352029	100	0,74	7393
14	14	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемеще нии 2 группы грунтов до 5 м	5131,616	6,48	6,48	33250	33250	10471	0	0
				м3	0	2,1	0	10795	97	0,01	41
15	15	Е0101-27-8К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	5131,616	16	16	82094	82094	25854	0	0
				м3	0	5,19	0	26653	97	0,02	102
16	16	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	570,18	134,1	0	76461	0	86401	0,97	554
				м3	134,1	0	76461	0	113	0	0
17	17	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5131,616	21,55	4,52	110566	23175	84770	0,11	554
				м3	17,03	0	87391	0	97	0	0
18	18	Е0101-27-2	Засыпка несжимаемым грунтом (ПГС) под проезжей частью бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1787,482	6,48	6,48	11582	11582	3647	0	0
				м3	0	2,1	0	3760	97	0,01	14
19	19	Е0101-27-8К=5	Засыпка несжимаемым грунтом (ПГС) под проезжей частью б ульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при пере мещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1787,482	16	16	28595	28595	9005	0	0
				м3	0	5,19	0	9284	97	0,02	36
20	20	Е0101-166-2	Засыпка несжимаемым грунтом (ПГС) вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	198,609	134,1	0	26633	0	30096	0,97	193
				м3	134,1	0	26633	0	113	0	0
21	21	С143008-104 Изм. и доп. вып. 25	Смеси песчано-гравийные природные	2383,309	423		1008140				
				м3							
22	22	Е0101-134-1	Уплотнение ПГС пневматическими трамбовками	1787,482	21,55	4,52	38513	8072	29528	0,11	193
				м3	17,03	0	30441	0	97	0	0
			Итого по разделу: Земляные работы				6597134				
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный (В1)								
23	23	Е0101-134-1	Уплотнение дна траншеи пневматическими трамбовками	613,145	21,55	4,52	13211	2769	10129	0,11	66
				м3	17,03	0	10442	0	97	0	0
24	24	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	766,431	14,12	12	10820	9195	3245	0,01	9
				м3	1,62	2,75	1242	2104	97	0,01	9
25	25	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	255,477	764,9	152,52	195414	38965	70021	1,02	261
				м3	153,68	57,15	39262	14601	130	0,28	71
26	26	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,033	47611,09	17877,09	1571	590	1476	173	6
				км	29700	4698,68	980	155	130	18,1	1
27	27	С130804-974 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 75х5,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	33,33	277		9232				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м							
28	28	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0991	58881,69	25695,31	5832	2545	5136	194	19
				км	33075	6813,45	3276	675	130	26,38	3
29	29	С130804-977 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 125Х9,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	100,04	731		73130				
				м							
30	30	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	1,706	78245	36133,62	133506	61653	114151	247	421
				км	41850	9612,9	71407	16402	130	37,3	64
31	31	С130804-980 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 180Х1 3,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	825,03	1509		1244970				
				м							
32	32	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,1513	112791,01	60473,38	17060	9147	13265	306	46
				км	51300	16165,35	7759	2445	130	63,72	10
33	33	С130804-986 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 355Х2 6,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	152,762	5908		902521				
				м							
34	69	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	2,014	20732,9	424,4	41753	855	25276	59,3	119
				км	9495	159,75	19122	322	130	0,78	2
35	88	Ц0108-141-1ПРИМ	Монтаж ленты сигнальной	2011,374	26,4	3,1	53100	6235	37452	0,11	221
				м	19,1	0,5	38417	1006	95	0	6
36	89	С130810-215 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лента сигнальная водопровод	201,137	730		146830				
				10м							
37	92	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок под фланцы	64	300,57	225,64	19236	14441	10692	0,41	26
				шт	69,53	58,98	4450	3775	130	0,23	14
38	93	С130804-3419 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 13,6, DN 355, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 5213 4-2010	8	7300		58400				
				шт.							
39	94	С130804-3413 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 13,6, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 521 34-2010	50	1734		86700				
				шт.							
40	95	С130804-3410 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 13,6, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 5213 4-2010	4	753		3012				
				шт.							
41	96	С130804-3407 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 13,6, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134 -2010	2	520		1040				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
42	97	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,3677	247994,13	49389,75	91195	18162	38928	312,7	115
				т	62775	18657	23084	6861	130	91,12	34
43	98	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,4193	204796,82	39324,82	85871	16489	24654	147,7	62
				т	30375	14854,5	12736	6228	130	72,55	30
44	106	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	50	391,37	57,24	19568	2862	19744	1,43	71
				фланец	301,5	2,25	15075	112	130	0,01	0
45	107	С130809-39 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	50	1935		96750				
				шт.							
46	108	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
				фланец	126	0	252	0	130	0	0
47	109	С130809-36 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	865		1730				
				шт.							
48	110	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
				фланец	63	0	126	0	130	0	0
49	111	С130809-33 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	448		896				
				шт.							
50	116	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	0
				шт	69,53	58,98	70	59	130	0,23	0
51	118	С130804-2765 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	3268		3268				
				шт.							
			Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный (В1)				3317380				
			Раздел: Колодцы ж/б Д=1500 мм.,177 шт.								
52	120	Е0101-134-1	Уплотнение грунта основания под колодцами	0,007	21,55	4,52	0	0	0	0,11	0
				м3	17,03	0	0	0	97	0	0
53	121	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	0,007	14,12	12	0	0	0	0,01	0
				м3	1,62	2,75	0	0	97	0,01	0
54	122	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	7,94	3543,97	66,01	28140	524	1840	1,35	11
				м3	195,75	24,93	1554	198	105	0,12	1
55	123	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	51,776	6659,19	1879,87	344784	97331	132862	8,86	459
				м3	1435,5	538,43	74324	27878	130	2,06	107
56	124	С143018-342 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦД-15	35	5223		182805				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
57	125	С143018-331 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦ15-9	70	5223		365610				
				шт.							
58	127	С143018-346 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦП2-15-2	35	5152		180320				
				шт.							
59	128	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦО-1	35	393		13755				
				шт.							
60	129	С131104-10 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	35	5011		175385				
				комплект							
61	130	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянки	0,5035	110909		55848				
				т							
62	131	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	20,138	33,16	0,04	668	1	151	0,04	1
				м2	8,32	0	168	0	90	0	0
63	132	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	1,826	147939,1	1826,1	270142	3335	22473	42,7	78
				т	8100	690,75	14791	1261	140	3,37	6
64	133	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетон у стен, фундаментов	363,503	245,44	3,82	89218	1389	16638	0,21	77
				м2	37,35	1,44	13577	523	118	0,01	3
65	134	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	4,835	3543,97	66,01	17134	319	1120	1,35	7
				м3	195,75	24,93	946	121	105	0,12	1
			Итого по разделу: Колодцы ж/б Д=1500 мм.,177 шт.				1723811				
			Раздел: Пересечки с телефонной канализацией-32 шт								
			ИТОГО:				11638323	5537397			4374
							690175	1108663			19297
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				37452				
			На общестроительные работы				1890721				
			Всего накладных расходов:				1928173				
			Итого с накладными				13566496				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				813990				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				14380486				
			Итого с временными, 1,5 %				14596193				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %				14924607				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				14982992				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				15128954				
			Итого в текущих ценах, к = 3,1329				47397549				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				947951				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**48345500**				
			Понижающий коэффициент, к = 0,9								
			Итого с учетом понижающего коэффициента				**43510950**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**5221314**				
			Итого с НДС				**48732264**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Связьстроймеханизация", БИН 991040002250

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор Бергарипов Г. З.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы, БИН 040740002533

(Наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Для АКТов формы №2

«__» _____ 20

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора Балжанов К. Е., KZ40VJE00026055 от 15.05.2017 г.

(Должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, место печати)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Инженер-эксперт авторского надзора, Отаров М. А., приказ № 01/2019-02ВП от 18.04.2019 г.

(Должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись, место печати)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3
к правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
Форма

Заказчик: **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" г. Алматы, БИН - 040740002533, ул. Площадь Республики, д. 4**
(Наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Связьстроймеханизация", г. Алматы, БИН - 991040002250, ул. Чурина, 3**
(Наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его адрес: **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района города Алматы. Строительство сетей водоснабжения и канализации в мкр. "Шанырак-5"**
(Наименование, адрес)

Договор подряда	
номер	040740002533/190082/00
дата	28.03.2019

Номер документа	Дата составления
3-2	18.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2019 года

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 2-1-2 (Сети канализации КО)								
			Раздел: Земляные работы								
1	**1**	**Е0101-17-25#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**936,118**	**25,17**	**24,43**	**23563**	**22867**	**3590**	**0**	**4**
				м3	**0,66**	**3,29**	**618**	**3083**	**97**	**0,01**	**11**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2	Е0101-164-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	28,952	200,88	0	5816	0	6572	1,42	41
				м3	200,88	0	5816	0	113	0	0
3	3	Е0101-17-26#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	10494,47	48,83	47,46	512495	498113	78084	0,01	81
				м3	1,27	6,4	13328	67171	97	0,02	230
4	4	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	324,571	262,72	0	85270	0	96355	1,85	600
				м3	262,72	0	85270	0	113	0	0
5	5	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересечений	6,755	167,4	0	1131	0	1278	1,18	8
				м3	167,4	0	1131	0	113	0	0
6	6	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересечений	77,394	218,93	0	16944	0	19146	1,54	119
				м3	218,93	0	16944	0	113	0	0
7	7	Е0101-17-25#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 после ручной разработки	437,672	25,17	24,43	11017	10691	1679	0	2
				м3	0,66	3,29	289	1442	97	0,01	5
8	8	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	20332,134	176,4	176,4	3586588	3586588	717318	0	0
				т	0	35,28	0	717318	100	0,74	15064
9	9	Е0101-20-1	Работа на отвале	11868,26	3,07	2,66	36405	31578	15196	0	32
				м3	0,39	0,93	4629	11037	97	0	36
10	10	Е0101-17-26#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3+ для обратной засыпки	4444,944	48,83	47,46	217068	210976	33073	0,01	34
				м3	1,27	6,4	5645	28450	97	0,02	97
11	11	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	7778,651	176,4	176,4	1372154	1372154	274431	0	0
				т	0	35,28	0	274431	100	0,74	5763
12	12	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемеще нии 2 группы грунтов до 5 м	4000,449	6,48	6,48	25921	25921	8163	0	0
				м3	0	2,1	0	8416	97	0,01	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	13	Е0101-27-8К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	4000,449	16	16	63998	63998	20155	0	0
				м3	0	5,19	0	20778	97	0,02	80
14	14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	444,494	134,1	0	59607	0	67356	0,97	432
				м3	134,1	0	59607	0	113	0	0
15	15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4000,449	21,55	4,52	86194	18066	66084	0,11	432
				м3	17,03	0	68128	0	97	0	0
16	16	Е0101-27-2	Засыпка несжимаемым грунтом (ПГС) под проезжей частью бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	5323,99	6,48	6,48	34496	34496	10864	0	0
				м3	0	2,1	0	11200	97	0,01	43
17	17	Е0101-27-8К=5	Засыпка несжимаемым грунтом (ПГС) под проезжей частью бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	5323,99	16	16	85171	85171	26823	0	0
				м3	0	5,19	0	27652	97	0,02	106
18	18	Е0101-166-2	Засыпка несжимаемым грунтом (ПГС) вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	591,554	134,1	0	79327	0	89640	0,97	575
				м3	134,1	0	79327	0	113	0	0
19	19	С143008-104 Изм. и доп. вып. 25	Смеси песчано-гравийные природные	7098,653	423		3002730				
				м3							
20	20	Е0101-134-1	Уплотнение ПГС пневматическими трамбовками	5323,99	21,55	4,52	114711	24043	87948	0,11	575
				м3	17,03	0	90668	0	97	0	0
			Итого по разделу: Земляные работы				9420605				
			Раздел: Канализация К1								
21	21	Е0101-134-1	Уплотнение дна траншеи пневматическими трамбовками	482,809	21,55	4,52	10403	2180	7976	0,11	52
				м3	17,03	0	8222	0	97	0	0
22	22	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	482,809	14,12	12	6816	5792	2044	0,01	6
				м3	1,62	2,75	782	1325	97	0,01	6
23	23	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	139,478	764,9	152,52	106687	21273	38228	1,02	142
				м3	153,68	57,15	21435	7971	130	0,28	39
24	25	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	1,506	96708,9	47796,27	145682	72000	119354	286	431
				км	48375	12572,33	72872	18939	130	49,07	74
25	27	С130804-951 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая РЕ 100 SDR 17 - 200Х11,9 СТ РК ИСО 4427-2004	1521,464	1521		2314147				
				м							
26	39	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	1,506	20732,9	424,4	31232	639	18907	59,3	89
				км	9495	159,75	14303	241	130	0,78	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: Канализация К1				2614966				
			Раздел: Колодцы 316 шт								
27	43	Е0101-134-1	Уплотнение грунта основания под колодцами	67,416	21,55	4,52	1453	304	1114	0,11	7
				м3	17,03	0	1148	0	97	0	0
28	44	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	67,439	14,12	12	952	809	286	0,01	1
				м3	1,62	2,75	109	185	97	0,01	1
29	45	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	98,559	6458,33	1538,85	636525	151667	280876	9,65	952
				м3	1615,95	576,23	159266	56793	130	2,81	277
30	46	С143018-342 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦД-15	32	5223		167136				
				шт.							
31	47	С143018-331 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦ15.9	66	5223		344718				
				шт.							
32	48	С143018-329 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦ15.6	25	3422		85550				
				шт.							
33	49	С143018-346 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦП1-15-2	32	5152		164864				
				шт.							
34	50	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦО-1	32	393		12576				
				шт.							
35	51	С131104-10 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	32	5011		160352				
				комплект							
36	52	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянки	0,6694	110909		74247				
				т							
37	53	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	26,778	33,16	0,04	888	1	201	0,04	1
				м2	8,32	0	223	0	90	0	0
38	54	Е0107-20-3	Установка стальных кре пежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	1,765	147939,1	1826,1	261170	3224	21727	42,7	75
				т	8100	690,75	14300	1219	140	3,37	6
39	55	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выр авненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетон у стен, фундаментов	427,043	245,44	3,82	104813	1631	19547	0,21	91
				м2	37,35	1,44	15950	615	118	0,01	3
40	56	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	4,423	3543,97	66,01	15674	292	1025	1,35	6
				м3	195,75	24,93	866	110	105	0,12	1
			Итого по разделу: Колодцы 316 шт				2030918				
			Раздел: Пересечение с телефонной канализацией								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:				**14066491**	**6244476**			**4789**
							740876	**1258376**			**21874**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**2135036**				
			Всего накладных расходов:				**2135036**				
			Итого с накладными				**16201527**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**972092**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**17173619**				
			Итого с временными, 1,5 %				**17431223**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %				**17823426**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**17893151**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**18067463**				
			Итого в текущих ценах, к = 3,1329				**56603613**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1132072**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**57735685**				
			Понижающий коэффициент, к = 0,9								
			Итого с учетом понижающего коэффициента				**51962116,5**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**6235453,98**				
			Итого с НДС				**58197570,48**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Связьстроймеханизация", БИН 991040002250
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор Бергарипов Г. З.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы, БИН 040740002533
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Для АКТов формы №2

«__» _____ 20__ г.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора Балжанов К. Е., KZ40VJE00026055 от 15.05.2017 г.
(Должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, место печати)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Инженер-эксперт авторского надзора, Отаров М. А., приказ № 01/2019-02ВП от 18.04.2019 г.
(Должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись, место печати)