Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы
Подрядчик: ТОО "Связьстроймеханизация"
Наименование строительства и его адрес: "Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района города Алматы. Строительство сетей водоснабжения и канализации в мкр. "Шанырак-5"

СПРАВКА №4 от 22.07.2019 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		040740002533/190082/00	28.03.2019 г.					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ								НДС (по графе 1)	Всего к оплате с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном, базисном уровне цен 2001 года	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметном базисном уровне цен 2001 г.)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в мкр. "Шанырак-5"	457 961 608,95	133 934 441,40							16 072 132,97	150 006 574,37
К оплате за июль:										**150 006 574,37**

К оплате за июль: СТО ПЯТЬДЕСЯТ МИЛЛИОНОВ ШЕСТЬ ТЫСЯЧ ПЯТЬСОТ СЕМЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ тенге тридцать семь тиын

Заказчик:
Заместитель руководителя, Жандыбаев Д. Е., БИН - 040740002533
(Должность, ФИО, подпись, место печати, бизнес идентификационный номер)

Подрядчик:
Директор, Бергарипов Г. З., БИН - 991040002250
(Должность, ФИО, подпись, место печати, бизнес идентификационный номер)

Эксперт(ы) авторского надзора:
Инженер-эксперт авторского надзора, Отаров М. А., БИН - 991240009285,
приказ № 01/2019-02ВП от 18.04.2019 г.
(Должность, ФИО, подпись, место печати, бизнес идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Эксперт(ы) технического надзора:
Эксперт технического надзора, Балжанов К. Е., KZ40VSE00026055 от 15.05.2017 г.
(Должность, ФИО, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата)

Scanned by CamScanner

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3
к правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
Форма

Заказчик: **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" г. Алматы, БИН - 040740002533, ул. Площадь Республики, д. 4**
(Наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Связьстроймеханизация", БИН - 991040002250, г. Алматы, ул. Чурина, 3**
(Наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его адрес: **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района города Алматы. Строительство сетей водоснабжения и канализации в мкр. "Шанырак-5"**

(Наименование, адрес)

Договор подряда номер **040740002533/190082/00**
дата **28.03.2019**

Номер документа	Дата составления
4-1	22.07.2019

Отчетный период	
с	по
01.07.2019	31.07.2019

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2019 года

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Локальная смета 2-1-1 (Сети водопровода В-1)										
			Раздел: Земляные работы										
1	1	E0101-17-25#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	665,385	25,17	24,43	16748	16253	2552	0	3		
				м3	0,66	3,29	439	2192	97	0,01	7		
2	2	E0101-164-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплен ий с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	20,579	200,88	0	4134	0	4671	1,42	29		
				м3	200,88	0	4134	0	113	0	0		

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	Е0101-17-26#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	5672,772	48,83	47,46	277028	269254	42208	0,01	44
				м3	1,27	6,4	7204	36309	97	0,02	124
4	4	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	175,447	262,72	0	46093	0	52085	1,85	324
				м3	262,72	0	46093	0	113	0	0
5	5	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересечек	10,739	167,4	0	1798	0	2031	1,18	13
				м3	167,4	0	1798	0	113	0	0
6	6	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересечек	85,705	218,93	0	18763	0	21203	1,54	132
				м3	218,93	0	18763	0	113	0	0
7	9	Е0101-17-25#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами тип А "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 после ручной разработки	301,743	25,17	24,43	7595	7371	1157	0	1
				м3	0,66	3,29	199	994	97	0,01	3
8	10	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	11305,843	176,4	176,4	1994351	1994351	398870	0	0
				т	0	35,28	0	398870	100	0,74	8376
9	11	Е0101-20-1	Работа на отвале	6639,9	3,07	2,66	20368	17667	8502	0	18
				м3	0,39	0,93	2590	6175	97	0	20
10	12	Е0101-17-26#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3+для обратной засыпки	4333,365	48,83	47,46	211619	205680	32242	0,01	34
				м3	1,27	6,4	5503	27736	97	0,02	95
11	13	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	7583,388	176,4	176,4	1337710	1337710	267542	0	0
				т	0	35,28	0	267542	100	0,74	5618
12	14	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемеще нии 2 группы грунтов до 5 м	3900,028	6,48	6,48	25270	25270	7958	0	0
				м3	0	2,1	0	8204	97	0,01	31
13	15	Е0101-27-8К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	3900,028	16	16	62391	62391	19649	0	0
				м3	0	5,19	0	20256	97	0,02	78
14	16	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	433,336	134,1	0	58110	0	65665	0,97	421
				м3	134,1	0	58110	0	113	0	0
15	17	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3900,028	21,55	4,52	84030	17613	64425	0,11	421

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	17,03	0	66417	0	97	0	0
16	18	Е0101-27-2	Засыпка несжимаемым грунтом (ПГС) под проезжей частью бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1358,486	6,48	6,48	8802	8802	2772	0	0
				м3	0	2,1	0	2858	97	0,01	11
17	19	Е0101-27-8К=5	Засыпка несжимаемым грунтом (ПГС) под проезжей частью б ульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при пере мещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1358,486	16	16	21733	21733	6844	0	0
				м3	0	5,19	0	7056	97	0,02	27
18	20	Е0101-166-2	Засыпка несжимаемым грунтом (ПГС) вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	150,943	134,1	0	20241	0	22873	0,97	147
				м3	134,1	0	20241	0	113	0	0
19	21	С143008-104 Изм. и доп. вып. 25	Смеси песчано-гравийные природные	1811,315	423		766186				
				м3							
20	22	Е0101-134-1	Уплотнение ПГС пневматическими трамбовками	1358,486	21,55	4,52	29270	6135	22441	0,11	147
				м3	17,03	0	23135	0	97	0	0
			Итого по разделу: Земляные работы				5012240				
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный (В1)								
21	23	Е0101-134-1	Уплотнение дна траншеи пневматическими трамбовками	465,99	21,55	4,52	10040	2104	7698	0,11	50
				м3	17,03	0	7936	0	97	0	0
22	24	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	367,887	14,12	12	5194	4414	1558	0,01	4
				м3	1,62	2,75	596	1010	97	0,01	4
23	25	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	122,629	764,9	152,52	93799	18703	33610	1,02	125
				м3	153,68	57,15	18846	7008	130	0,28	34
24	28	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,1832	58881,69	25695,31	10790	4708	9502	194	36
				км	33075	6813,45	6061	1249	130	26,38	5
25	29	С130804-977 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 125Х9,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	185,075	731		135290				
				м							
26	30	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,372	78245	36133,62	29104	13440	24885	247	92
				км	41850	9612,9	15567	3576	130	37,3	14
27	32	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,426	112791,01	60473,38	48049	25762	37362	306	130
				км	51300	16165,35	21854	6886	130	63,72	27
28	33	С130804-986 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 355Х2 6,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	241,57	5908		1427196				
				м							
29	45	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм (футляр)	0,0245	268907,88	115634,5	6588	2833	5404	662	16
				км	126000	43681,5	3087	1070	130	213,34	5
30	46	С130806-124 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 107 05-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	24,598	4333		106583				
				м							

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	47	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	24,5	282,86	0,37	6930	9	4985	0,9	22
				м	156,38	0,14	3831	3	130	0	0
32	48	С130804-980 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 180Х13,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	24,5	1509		36971				
				м							
33	49	Е0122-14-10 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,0245	1043023,23	154581,1	25554	3787	3874	368	9
				км	63225	58394,25	1549	1431	130	285,2	7
34	69	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	1,006	20732,9	424,4	20867	427	12632	59,3	60
				км	9495	159,75	9556	161	130	0,78	1
35	70	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	1	2707,16	1459,53	2707	1460	1890	5,29	5
				шт	902,25	551,25	902	551	130	2,69	3
36	71	С130902-759 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 300, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	1	96520		96520				
				шт.							
37	72	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	4	1230,66	466,78	4923	1867	3580	3,04	12
				шт	513	175,5	2052	702	130	0,86	3
38	73	С130902-757 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 200, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	4	46596		186384				
				шт.							
39	74	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,4	3
				шт	231,75	6,75	464	14	130	0,03	0
40	75	С130902-755 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	2	14645		29290				
				шт.							
41	79	Е0122-36-3	Установка пожарных подставок	5	991,58	375,08	4958	1875	3510	2,46	12
				шт	398,25	141,75	1991	709	130	0,69	3
42	80	С Прайс-лист ТОО"Алатау-Алем"	Пожарная подставка фланцевая д 150 мм	5	28627,6		143138				
				шт							
43	88	Ц0108-141-1ПРИМ	Монтаж ленты сигнальной	1006,455	26,4	3,1	26570	3120	18740	0,11	111
				м	19,1	0,5	19223	503	95	0	3
44	89	С130810-215 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лента сигнальная водопровод	100,645	730		73471				
				10м							
45	92	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок под фланцы	38	300,57	225,64	11422	8574	6348	0,41	16
				шт	69,53	58,98	2642	2241	130	0,23	9
46	93	С130804-3419 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 13,6, DN 355, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 5213 4-2010	14	7300		102200				
				шт.							

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	94	С130804-3413 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 13,6, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 521 34-2010	14	1734		24276				
				шт.							
48	95	С130804-3410 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 13,6, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 5213 4-2010	8	753		6024				
				шт.							
49	96	С130804-3407 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 13,6, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134 -2010	2	520		1040				
				шт.							
50	97	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0659	247994,13	49389,75	16333	3253	6972	312,7	21
				т	62775	18657	4134	1229	130	91,12	6
51	98	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,273	204796,82	39324,82	55910	10736	16052	147,7	40
				т	30375	14854,5	8292	4055	130	72,55	20
52	99	Е0122-33-5	Установка тройников с пожарной подставкой	1,271	121294,13	49389,75	154131	62761	134520	312,7	397
				т	62775	18657	79769	23708	130	91,12	116
53	100	С Прайс-лист ТОО"AE GrOuP LTD"	Тройник с пожарной подставкой 300Х150 мм	1	33173,25		33173				
				шт							
54	101	С Прайс-лист ТОО"AE GrOuP LTD"	Тройник с пожарной подставкой 300Х100 мм	8	28966,74		231734				
				шт							
55	102	С Прайс-лист ТОО"AE GrOuP LTD"	Тройник с пожарной подставкой 180Х110 мм	2	21271,92		42544				
				шт							
56	106	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	14	391,37	57,24	5479	801	5528	1,43	20
				фланец	301,5	2,25	4221	32	130	0,01	0
57	107	С130809-39 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	14	1935		27090				
				шт.							
58	110	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
				фланец	63	0	126	0	130	0	0
59	111	С130809-33 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	448		896				
				шт.							
60	114	Е0107-1-1	Укладка бетонных упоров	44	302,09	197,24	13292	8679	10617	0,65	29
				шт	104,85	67,51	4613	2970	140	0,25	11
61	115	С143003-11 Изм. и доп. вып. 25	Бетонные упоры	6,6	6687		44134				
				м3							
62	116	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				шт	69,53	58,98	139	118	130	0,23	0
63	117	С130804-2771 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой DN 355, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	18022		18022				
				шт.							
64	118	С130804-2765 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	3268		3268				

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
			Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный (В1)				3323455				
			Раздел: Колодцы ж/б Д=1500 мм.,177 шт.								
65	120	Е0101-134-1	Уплотнение грунта основания под колодцами	0,0019	21,55	4,52	0	0	0	0,11	0
				м3	17,03	0	0	0	97	0	0
66	121	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	0,0019	14,12	12	0	0	0	0,01	0
				м3	1,62	2,75	0	0		0,01	0
67	122	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,269	3543,97	66,01	8040	150	526	1,35	3
				м3	195,75	24,93	444	57	105	0,12	0
68	123	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	14,796	6659,19	1879,87	98529	27815	37968	8,86	131
				м3	1435,5	538,43	21240	7967	130	2,06	30
69	124	С143018-342 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦД-15	10	5223		52230				
				шт.							
70	125	С143018-331 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦ15-9	20	5223		104460				
				шт.							
71	127	С143018-346 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦП2-15-2	10	5152		51520				
				шт.							
72	128	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦО-1	10	393		3930				
				шт.							
73	129	С131104-10 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	10	5011		50110				
				комплект							
74	130	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянки	0,1439	110909		15958				
				т							
75	131	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	5,755	33,16	0,04	191	0	43	0,04	0
				м2	8,32	0	48	0	90	0	0
76	132	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,5219	147939,1	1826,1	77203	953	6423	42,7	22
				т	8100	690,75	4227	360	140	3,37	2
77	133	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетон у стен, фундаментов	103,884	245,44	3,82	25497	397	4755	0,21	22
				м2	37,35	1,44	3880	150	118	0,01	1
78	134	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,382	3543,97	66,01	4896	91	320	1,35	2
				м3	195,75	24,93	270	34	105	0,12	0
			Итого по разделу: Колодцы ж/б Д=1500 мм.,177 шт.				492566				
			Раздел: Пересечки с телефонной канализацией-32 шт								
79	135	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций из швеллера и тяжей массой до 0,1 т	7,699	17355,77	2191,29	133626	16871	87699	73,6	567
				т	12555	101,25	96663	780	90	0,49	4

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	136	С11011-908 Изм. и доп. вып. 24	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	7,1	45524		323228				
				т							
81	137	С12041-8 Изм. и доп. вып. 25	Тяжи из стали арматурной горячекатанной гладкой класса А-I диаметром 14 мм ГОСТ 57 81-82	0,1382	34859		4819				
				т							
82	138	С12041-9 Изм. и доп. вып. 25	Тяжи из стали арматурной горячекатанной гладкой класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,4608	34903		16083				
				т							
83	139	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	26,88	5210,17	95,97	140049	2580	22805	4,9	132
				м3	771,75	36,25	20745	974	105	0,18	5
84	140	Е0107-61-1	Монтаж ж/б бетонных плит П5	57,6	1986,57	564,43	114427	32511	61487	3,33	192
				м3	567	195,49	32659	11260	140	0,75	43
85	141	С143018-23 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	57,6	10217		588499				
				м3							
86	142	Е0110-5-1	Установка досок для крепления	15,36	19556,66	316,57	300390	4863	66480	22,5	346
				м3	3487,5	119,25	53568	1832	120	0,58	9
87	143	Е0109-34-1#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	7,853	9428,59	1533,9	74041	12045	53741	44,16	347
				т	7533	70,88	59155	557	90	0,34	3
88	144	Е0110-5-1К=0,8	Демонтаж досок крепления	15,36	3043,26	253,26	46744	3890	53184	18	276
				м3	2790	95,4	42854	1465	120	0,8	12
			Итого по разделу: Пересечки с телефонной канализацией-32 шт				1741906				
			Раздел: Демонтажные и восстановительные работы								
89	145	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	475,2	408,11	169,61	193935	80600	153308	1,55	737
				м3	238,5	4,07	113335	1934	133	0,01	6
90	146	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	1080	122,85	0	132678	0	176462	0,77	828
				м	122,85	0	132678	0	133	0	0
91	147	Е0127-9-1К=0,8	Разборка продольных лотков из сборного бетона	16,12	1255,03	842,83	20231	13586	13422	2,58	42
				м3	412,2	213,84	6645	3447	133	0,8	13
92	148	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	983,264	27,1	27,1	26646	26646	18653	0	0
				т	0	18,97	0	18653	100	0,4	393
93	149	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	983,264	176,4	176,4	173448	173448	34690	0	0
				т	0	35,28	0	34690	100	0,74	728
94	150	Е0127-14-3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ГЩС	1056	260,03	243,38	274588	257005	114223	0,11	120
				м3	16,65	64,68	17582	68299	133	0,22	232
95	151	С143008-75	Гравийно-щебеночная смесь	1330,56	860		1144282				
				м3							
96	152	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	5280	173,09	34,29	913934	181054	103966	0,04	210
				м2	6,01	8,79	31733	46437	133	0,03	159
			Итого по разделу: Демонтажные и восстановительные работы				2879742				
			ИТОГО:				13449909	5004556			6922

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1109803	1036313			16305
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				18740				
			На общестроительные работы				2246050				
			На металломонтажные работы				141439				
			Всего накладных расходов:				2406230				
			Итого с накладными				15856138				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				951368				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				16807506				
			Итого с временными, 1,5 %				17059619				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %				17443460				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				17511698				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				17682294				
			Итого в текущих ценах, к = 3,1329				55396916				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1107938				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				56504854				
			Понижающий коэффициент, к = 0,9								
			Итого с учетом понижающего коэффициента				50854368,6				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				6102524,23				
			Итого с НДС				56956892,83				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Связьстроймеханизация", БИН 991040002250
(Наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор Бергарипов Г. З.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы, БИН 040740002535
(Наименование организации, бизнес идентификационный номер)

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора Балжанов К. Е., KZ40VJE00026055 от 15.05.2017 г.
(Должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, место печати)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Инженер-эксперт авторского надзора, Отаров М. А., приказ № 01/2019-02ВП от 18.04.2019 г.
(Должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись, место печати)

Scanned by CamScanner

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3
к правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
Форма

Заказчик: **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" г. Алматы, БИН - 040740002533, ул. Площадь Республики, д. 4**
(Наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Связьстроймеханизация", г. Алматы, БИН - 991040002250, ул. Чурина, 3**
(Наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его адрес: **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района города Алматы. Строительство сетей водоснабжения и канализации в мкр. "Шанырак-5"**
(Наименование, адрес)

Договор подряда номер **040740002533/190082/00**
дата **28.03.2019**

Номер документа	Дата составления
4-2	22.07.2019

Отчетный период	
с	по
01.07.2019	31.07.2019

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2019 года

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 2-1-2 (Сети канализации КО)								
			Раздел: Земляные работы								
1	**1**	**Е0101-17-25#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**1154,546**	**25,17**	**24,43**	**29061**	**28202**	**4428**	**0**	**5**
				м3	**0,66**	**3,29**	**762**	**3803**	**97**	**0,01**	**13**
2	**2**	**Е0101-164-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**35,708**	**200,88**	**0**	**7173**	**0**	**8105**	**1,42**	**51**
				м3	**200,88**	**0**	**7173**	**0**	**113**	**0**	**0**

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	Е0101-17-26#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	12943,18	48,83	47,46	632077	614339	96304	0,01	100
				м3	1,27	6,4	16438	82844	97	0,02	283
4	4	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	400,305	262,72	0	105166	0	118838	1,85	740
				м3	262,72	0	105166	0	113	0	0
5	5	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересечений	8,331	167,4	0	1395	0	1576	1,18	10
				м3	167,4	0	1395	0	113	0	0
6	6	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересечений	95,452	218,93	0	20897	0	23614	1,54	147
				м3	218,93	0	20897	0	113	0	0
7	7	Е0101-17-25#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 после ручной разработки	539,795	25,17	24,43	13587	13186	2070	0	2
				м3	0,66	3,29	356	1778	97	0,01	6
8	8	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	25076,299	176,4	176,4	4423459	4423459	884692	0	0
				т	0	35,28	0	884692	100	0,74	18579
9	9	Е0101-20-1	Работа на отвале	14637,521	3,07	2,66	44900	38946	18742	0	40
				м3	0,39	0,93	5709	13613	97	0	45
10	10	Е0101-17-26#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3+ для обратной засыпки	5482,097	48,83	47,46	267717	260204	40790	0,01	42
				м3	1,27	6,4	6962	35089	97	0,02	120
11	11	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	9593,67	176,4	176,4	1692323	1692323	338465	0	0
				т	0	35,28	0	338465	100	0,74	7108
12	12	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемеще нии 2 группы грунтов до 5 м	4933,887	6,48	6,48	31969	31969	10068	0	0
				м3	0	2,1	0	10379	97	0,01	40
13	13	Е0101-27-8К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	4933,887	16	16	78930	78930	24857	0	0
				м3	0	5,19	0	25626	97	0,02	98
14	14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	548,21	134,1	0	73515	0	83072	0,97	533
				м3	134,1	0	73515	0	113	0	0

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4933,887	21,55	4,52	106306	22282	81503	0,11	533
				м3	17,03	0	84024	0	97	0	0
16	16	Е0101-27-2	Засыпка несжимаемым грунтом (ПГС) под проезжей частью бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	6566,254	6,48	6,48	42546	42546	13399	0	0
				м3	0	2,1	0	13813	97	0,01	53
17	17	Е0101-27-8К=5	Засыпка несжимаемым грунтом (ПГС) под проезжей частью бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	6566,254	16	16	105044	105044	33081	0	0
				м3	0	5,19	0	34104	97	0,02	131
18	18	Е0101-166-2	Засыпка несжимаемым грунтом (ПГС) вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	729,584	134,1	0	97837	0	110556	0,97	709
				м3	134,1	0	97837	0	113	0	0
19	19	С143008-104 Изм. и доп. вып. 25	Смеси песчано-гравийные природные	8755,006	423		3703368				
				м3							
20	20	Е0101-134-1	Уплотнение ПГС пневматическими трамбовками	6566,254	21,55	4,52	141477	29654	108469	0,11	709
				м3	17,03	0	111823	0	97	0	0
			Итого по разделу: Земляные работы				11618747				
			Раздел: Канализация К1								
21	21	Е0101-134-1	Уплотнение дна траншеи пневматическими трамбовками	595,464	21,55	4,52	12830	2689	9837	0,11	64
				м3	17,03	0	10141	0	97	0	0
22	22	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	595,464	14,12	12	8406	7144	2521	0,01	7
				м3	1,62	2,75	965	1635	97	0,01	7
23	23	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	155,572	764,9	152,52	118997	23728	42639	1,02	159
				м3	153,68	57,15	23908	8891	130	0,28	43
24	25	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	1,318	96708,9	47796,27	127472	63000	104435	286	377
				км	48375	12572,33	63763	16572	130	49,07	65
25	27	С130804-951 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 - 200X11,9 СТ РК ИСО 4427-2004	1331,281	1521		2024878				
				м							
26	29	С130806-124 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	698,92	4333		3028420				
				м							
27	31	С130804-951 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR17 - 200X11,9 СТ РК ИСО 4427-2004	698,92	1521		1063057				
				м							
28	39	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	1,358	20732,9	424,4	28163	577	17049	59,3	81
				км	9495	159,75	12898	217	130	0,78	1

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: Канализация К1				6412225				
			Раздел: Колодцы 316 шт								
29	43	Е0101-134-1	Уплотнение грунта основания под колодцами	63,203	21,55	4,52	1362	285	1044	0,11	7
				м3	17,03	0	1076	0	97	0	0
30	44	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	63,178	14,12	12	892	758	267	0,01	1
				м3	1,62	2,75	102	173	97	0,01	1
31	45	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	92,332	6458,33	1538,85	596311	142085	263131	9,65	891
				м3	1615,95	576,23	149204	53204	130	2,81	260
32	46	С143018-342 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦД-15	30	5223		156690				
				шт.							
33	47	С143018-331 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦ15.9	80	5223		417840				
				шт.							
34	48	С143018-329 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦ15.6	60	3422		205320				
				шт.							
35	49	С143018-346 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦП1-15-2	30	5152		154560				
				шт.							
36	50	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦО-1	30	393		11790				
				шт.							
37	51	С131104-10 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	30	5011		150330				
				комплект							
38	52	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянки	0,6271	110909		69556				
				т							
39	53	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	25,086	33,16	0,04	832	1	188	0,04	1
				м2	8,32	0	209	0	90	0	0
40	54	Е0107-20-3	Установка стальных кре пежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	1,654	147939,1	1826,1	244670	3020	20354	42,7	71
				т	8100	690,75	13396	1142	140	3,37	6
41	55	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выр авненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетон у стен, фундаментов	400,063	245,44	3,82	98191	1528	18312	0,21	85
				м2	37,35	1,44	14942	576	118	0,01	3
42	56	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	4,145	3543,97	66,01	14689	274	960	1,35	6
				м3	195,75	24,93	811	103	105	0,12	1
			Итого по разделу: Колодцы 316 шт				2123033				
			Раздел: Пересечение с телефонной канализацией								
43	57	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций из швеллера и тяжей массой до 0,1 т	1,805	17355,77	2191,29	31318	3954	20554	73,6	133

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т	12555	101,25	22655	183	90	0,49	1
44	58	С11011-908 Изм. и доп. вып. 24	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	1,664	45524		75756				
				т							
45	59	С12041-8 Изм. и доп. вып. 25	Тяжи из стали арматурной горячекатанной гладкой класса А-I диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	0,0324	34859		1129				
				т							
46	60	С12041-9 Изм. и доп. вып. 25	Тяжи из стали арматурной горячекатанной гладкой класса А-I диаметром о т 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,108	34903		3770				
				т							
47	61	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	7	5210,17	95,97	36471	672	5939	4,9	34
				м3	771,75	36,25	5402	254	105	0,18	1
48	62	Е0107-61-1	Монтаж ж/б бетонных плит П5	14,4	1986,57	564,43	28607	8128	15372	3,33	48
				м3	567	195,49	8165	2815	140	0,75	11
49	63	С143018-23 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	14,4	10217		147125				
				м3							
50	64	Е0110-5-1	Установка досок для крепления	4	19556,66	316,57	78227	1266	17312	22,5	90
				м3	3487,5	119,25	13950	477	120	0,58	2
51	65	Е0109-34-1#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, маССой до 0,1 т /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	1,841	9428,59	1533,9	17353	2823	12595	44,16	81
				т	7533	70,88	13864	130	90	0,34	1
52	66	Е0110-5-1 к=0,8	Демонтаж досок крепления	4	3043,26	253,26	12173	1013	13850	18	72
				м3	2790	95,4	11160	382	120	0,8	3
			Итого по разделу: Пересечение с телефонной канализацией				431930				
			Раздел: Демонтажные и восстановительные работы								
53	67	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	413,505	408,11	169,61	168756	70135	133404	1,55	641
				м3	238,5	4,07	98621	1683	133	0,01	6
54	68	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	52,2	122,85	0	6413	0	8529	0,77	40
				м	122,85	0	6413	0	133	0	0
55	69	Е0127-9-1К=0,8	Разборка продольных лотков из сборного бетона	7,02	1255,03	842,83	8810	5917	5845	2,58	18
				м3	412,2	213,84	2894	1501	133	0,8	6
56	70	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	766,141	27,1	27,1	20762	20762	14534	0	0
				т	0	18,97	0	14534	100	0,4	306
57	71	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	766,141	176,4	176,4	135147	135147	27029	0	0
				т	0	35,28	0	27029	100	0,74	568
58	76	Е0127-14-3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ГЩС	918,9	260,03	243,38	238938	223639	99393	0,11	105
				м3	16,65	64,68	15300	59432	133	0,22	202
59	77	С143008-75	Гравийно-щебеночная смесь	1157,814	860		995720				
				м3							
60	78	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	4594,5	173,09	34,29	795279	157548	90469	0,04	183
				м2	6,01	8,79	27613	40408	133	0,03	139
			Итого по разделу: Демонтажные и восстановительные работы				2369826				

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:				**22955757**	**8257176**			**6814**
							1049509	**1675547**			**28106**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**2915043**				
			На металломонтажные работы				**33150**				
			Всего накладных расходов:				**2948192**				
			Итого с накладными				**25903950**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**1554237**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**27458187**				
			Итого с временными, 1,5 %				**27870060**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %				**28497136**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**28608616**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**28887317**				
			Итого в текущих ценах, к = 3,1329				**90501169**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1810023**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**92311192**				
			Понижающий коэффициент, к = 0,9								
			Итого с учетом понижающего коэффициента				**83080072,8**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**9969608,74**				
			Итого с НДС				**93049681,54**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Связьстроймеханизация", БИН 991040002250

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор Бергарипов Г. З.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы, БИН 040740002532

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора Балжанов К. Е., KZ40VJE00026055 от 15.05.2017 г.

(Должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, место печати)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Инженер-эксперт авторского надзора, Отаров М. А., приказ № 01/2019-02ВП от 18.04.2019 г.

(Должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись, место печати)

Scanned by CamScanner