Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы
Подрядчик: ТОО "Связьстроймеханизация"

Наименование строительства и его адрес: "Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района города Алматы. Строительство сетей водоснабжения и канализации в мкр. "Шанырак-5"

Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

СПРАВКА №7 от 23.10.2019 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2019 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		0407400025 33/190082/00	28.03.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ								НДС (по графе 1)	Всего к оплате с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном, базисном уровне цен 2001 года	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметном базисном уровне цен 2001 г.)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в мкр. "Шанырак-5"	875 847 484,53	100 195 234,2							12 023 428,11	112 218 662,31
К оплате за октябрь:										**112 218 662,31**

К оплате за октябрь: СТО ДВЕНАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ ДВЕСТИ ВОСЕМНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ШЕСТЬСОТ ШЕСТЬДЕСЯТ ДВА ТЕНГЕ тридцать один тиын

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя, Мусаев Б. А., БИН - 040740002533
(Должность, ФИО, подпись, место печати, бизнес идентификационный номер)

Подрядчик:
Директор, Бергарипов Т. З., БИН - 991040002250
(Должность, ФИО, подпись, место печати, бизнес идентификационный номер)

Эксперт(ы) авторского надзора:
Инженер-эксперт авторского надзора, Отаров М. А., БИН - 991240009285, приказ № 01/2019-02ВП от 18.04.2019 г.
(Должность, ФИО, подпись, место печати, бизнес идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Эксперт(ы) технического надзора:
Эксперт технического надзора, Балжанов К. Е., KZ40VJE00026055 от 15.05.2017 г.
(Должность, ФИО, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3
к правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
Форма

Заказчик: **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" г. Алматы, БИН - 040740002533, ул. Площадь Республики, д. 4**
(Наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Связьстроймеханизация", БИН - 991040002250, г. Алматы, ул. Чурина, 3**
(Наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его адрес: **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района города Алматы. Строительство сетей водоснабжения и канализации в мкр. "Шанырак-5"**

(Наименование, адрес)

Договор подряда номер **040740002533/190082/00**
дата **28.03.2019**

Номер документа	Дата составления
7-1	23.10.2019

Отчетный период	
с	по
01.10.2019	31.10.2019

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2019 года

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 2-1-1 (Сети водопровода В-1)								
			Раздел: Земляные работы								
1	**1**	**Е0101-17-25#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**525,304**	**25,17**	**24,43**	**13222**	**12832**	**2015**	**0**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	0,66	3,29	347	1730	97	0,01	6
2	2	Е0101-164-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	16,247	200,88	0	3264	0	3688	1,42	23
				м3	200,88	0	3264	0	113	0	0
3	3	Е0101-17-26#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4478,504	48,83	47,46	218707	212569	33322	0,01	35
				м3	1,27	6,4	5688	28665	97	0,02	98
4	4	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	138,51	262,72	0	36389	0	41119	1,85	256
				м3	262,72	0	36389	0	113	0	0
5	5	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересечек	8,478	167,4	0	1419	0	1604	1,18	10
				м3	167,4	0	1419	0	113	0	0
6	6	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересечек	67,662	218,93	0	14813	0	16739	1,54	104
				м3	218,93	0	14813	0	113	0	0
7	9	Е0101-17-25#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами типА "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 после ручной разработки	238,218	25,17	24,43	5996	5819	914	0	1
				м3	0,66	3,29	157	785	97	0,01	3
8	10	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	8925,666	176,4	176,4	1574487	1574487	314897	0	0
				т	0	35,28	0	314897	100	0,74	6613
9	11	Е0101-20-1	Работа на отвале	5242,026	3,07	2,66	16080	13948	6712	0	14
				м3	0,39	0,93	2044	4875	97	0	16
10	12	Е0101-17-26#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3+для обратной засыпки	3421,077	48,83	47,46	167067	162379	25455	0,01	26
				м3	1,27	6,4	4345	21897	97	0,02	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	13	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	5986,885	176,4	176,4	1056087	1056087	211217	0	0
				т	0	35,28	0	211217	100	0,74	4436
12	14	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3078,97	6,48	6,48	19950	19950	6283	0	0
				м3	0	2,1	0	6477	97	0,01	25
13	15	Е0101-27-8К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	3078,97	16	16	49256	49256	15512	0	0
				м3	0	5,19	0	15992	97	0,02	61
14	16	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	342,108	134,1	0	45877	0	51841	0,97	333
				м3	134,1	0	45877	0	113	0	0
15	17	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3078,97	21,55	4,52	66340	13905	50862	0,11	333
				м3	17,03	0	52435	0	97	0	0
16	18	Е0101-27-2	Засыпка несжимаемым грунтом (ПГС) под проезжей частью бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1072,489	6,48	6,48	6949	6949	2188	0	0
				м3	0	2,1	0	2256	97	0,01	9
17	19	Е0101-27-8К=5	Засыпка несжимаемым грунтом (ПГС) под проезжей частью бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1072,489	16	16	17157	17157	5403	0	0
				м3	0	5,19	0	5570	97	0,02	21
18	20	Е0101-166-2	Засыпка несжимаемым грунтом (ПГС) вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	119,165	134,1	0	15980	0	18057	0,97	116
				м3	134,1	0	15980	0	113	0	0
19	21	С143008-104 Изм. и доп. вып. 25	Смеси песчано-гравийные природные	1429,985	423		604884				
				м3							
20	22	Е0101-134-1	Уплотнение ПГС пневматическими трамбовками	1072,489	21,55	4,52	23108	4843	17717	0,11	116
				м3	17,03	0	18264	0	97	0	0
			Итого по разделу: Земляные работы				3957032				
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный (В1)								
21	23	Е0101-134-1	Уплотнение дна траншеи пневматическими трамбовками	613,145	21,55	4,52	13211	2769	10129	0,11	66
				м3	17,03	0	10442	0	97	0	0
22	24	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	582,488	14,12	12	8223	6988	2466	0,01	7
				м3	1,62	2,75	944	1599	97	0,01	7
23	25	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	194,163	764,9	152,52	148515	29614	53216	1,02	198
				м3	153,68	57,15	29839	11096	130	0,28	54
24	30	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,3617	78245	36133,62	28303	13070	24200	247	89
				км	41850	9612,9	15138	3477	130	37,3	13
25	32	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	1,089	112791,01	60473,38	122829	65856	95511	306	333

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				км	51300	16165,35	55866	17604	130	63,72	69
26	51	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм+Футляр	0,1384	174224,44	71861,81	24113	9946	19822	441	61
				км	83025	27146,25	11491	3757	130	132,58	18
27	52	С130806-106 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	138,954	2832		393517				
				м							
28	53	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр диам. 75 мм	138,4	244,98	0,28	33905	39	26455	0,84	117
				м	146,93	0,11	20335	15	130	0	0
29	54	С130804-974 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 75х5,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	139,784	277		38720				
				м							
30	55	Е0122-14-7 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,1384	677195,89	94100,49	93724	13024	16476	323	45
				км	56025	35547,75	7754	4920	130	173,61	24
31	56	Е0122-48-1К=0,3125	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм+250 мм	15	1443,34	174,94	21650	2624	8105	2,5	37
				футляр	412,73	2,9	6191	44	130	0,01	0
32	57	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм+футляр	0,03	203956,79	85907,16	6119	2577	5004	504	15
				км	95850	32451,75	2876	974	130	158,5	5
33	58	С130806-112 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	30,12	3401		102438				
				м							
34	59	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр диам. 100 мм	30	244,98	0,28	7349	8	5735	0,84	25
				м	146,93	0,11	4408	3	130	0	0
35	60	С130804-977 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 125Х9,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	30,3	731		22149				
				м							
36	61	Е0122-14-8 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,03	794022,84	104398,81	23821	3132	3960	357	11
				км	62100	39438	1863	1183	130	192,61	6
37	62	Е0122-48-1К=0,375	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм+300 мм	3	1732,01	209,93	5196	630	1945	3	9
				футляр	495,28	3,48	1486	10	130	0,01	0
38	69	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	1,624	20732,9	424,4	33661	689	20377	59,3	96
				км	9495	159,75	15415	259	130	0,78	1
39	70	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	6	2707,16	1459,53	16243	8757	11337	5,29	32
				шт	902,25	551,25	5414	3308	130	2,69	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	71	С130902-759 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 300, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	6	96520		579120				
				шт.							
41	78	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных 1500	7	18075,87	36,99	126531	259	2744	1,82	13
				шт	288	13,5	2016	94	130	0,07	0
42	88	Ц0108-141-1ПРИМ	Монтаж ленты сигнальной	1650,555	26,4	3,1	43575	5117	30733	0,11	182
				м	19,1	0,5	31526	825	95	0	5
43	89	С130810-215 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лента сигнальная водопровод	165,055	730		120491				
				10м							
44	92	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок под фланцы	130	300,57	225,64	39074	29333	21718	0,41	54
				шт	69,53	58,98	9039	7667	130	0,23	29
45	93	С130804-3419 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 13,6, DN 355, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	30	7300		219000				
				шт.							
46	94	С130804-3413 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 13,6, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	32	1734		55488				
				шт.							
47	95	С130804-3410 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 13,6, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	753		7530				
				шт.							
48	96	С130804-3407 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 13,6, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134 -2010	58	520		30160				
				шт.							
49	97	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,1225	247994,13	49389,75	30384	6051	12970	312,7	38
				т	62775	18657	7691	2286	130	91,12	11
50	98	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,5407	204796,82	39324,82	110734	21263	31792	147,7	80
				т	30375	14854,5	16424	8032	130	72,55	39
51	99	Е0122-33-5	Установка тройников с пожарной подставкой	0,924	121294,13	49389,75	112071	45634	97812	312,7	289
				т	62775	18657	58002	17238	130	91,12	84
52	100	С Прайс-лист ТОО"AE GrOuP LTD"	Тройник с пожарной подставкой 300Х150 мм	1	33173,25		33173				
				шт							
53	101	С Прайс-лист ТОО"AE GrOuP LTD"	Тройник с пожарной подставкой 300Х100 мм	3	28966,74		86900				
				шт							
54	102	С Прайс-лист ТОО"AE GrOuP LTD"	Тройник с пожарной подставкой 180Х110 мм	4	21271,92		85088				
				шт							
55	106	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	54	391,37	57,24	21134	3091	21323	1,43	77
				фланец	301,5	2,25	16281	121	130	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	107	С130809-39 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	54	1935		104490				
				шт.							
57	110	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	110	74,06	9,93	8147	1092	9009	0,32	35
				фланец	63	0	6930	0	130	0	0
58	111	С130809-33 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	110	448		49280				
				шт.							
59	114	Е0107-1-1	Укладка бетонных упоров	40	302,09	197,24	12084	7890	9652	0,65	26
				шт	104,85	67,51	4194	2700	140	0,25	10
60	115	С143003-11 Изм. и доп. вып. 25	Бетонные упоры	6	6687		40122				
				м3							
61	116	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	12	300,57	225,64	3607	2708	2005	0,41	5
				шт	69,53	58,98	834	708	130	0,23	3
62	117	С130804-2771 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой DN 355, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	18022		108132				
				шт.							
63	118	С130804-2765 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	3268		19608				
				шт.							
			Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный (В1)				3189606				
			Раздел: Колодцы ж/б Д=1500 мм.,177 шт.								
64	120	Е0101-134-1	Уплотнение грунта основания под колодцами	0,0047	21,55	4,52	0	0	0	0,11	0
				м3	17,03	0	0	0	97	0	0
65	121	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	0,0047	14,12	12	0	0	0	0,01	0
				м3	1,62	2,75	0	0	97	0,01	0
66	122	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	5,67	3543,97	66,01	20094	374	1314	1,35	8
				м3	195,75	24,93	1110	141	105	0,12	1
67	123	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	36,979	6659,19	1879,87	246249	69515	94892	8,86	328
				м3	1435,5	538,43	53083	19911	130	2,06	76
68	124	С143018-342 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦД-15	25	5223		130575				
				шт.							
69	125	С143018-331 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦ15-9	50	5223		261150				
				шт.							
70	127	С143018-346 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦП2-15-2	25	5152		128800				
				шт.							
71	128	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦО-1	25	393		9825				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
72	129	С131104-10 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	25	5011		125275				
				комплект							
73	130	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянки	0,3596	110909		39880				
				т							
74	131	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	14,383	33,16	0,04	477	1	108	0,04	1
				м2	8,32	0	120	0	90	0	0
75	132	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	1,304	147939,1	1826,1	192939	2382	16051	42,7	56
				т	8100	690,75	10564	901	140	3,37	4
76	133	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	259,619	245,44	3,82	63721	992	11883	0,21	55
				м2	37,35	1,44	9697	374	118	0,01	2
77	134	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	3,453	3543,97	66,01	12237	228	800	1,35	5
				м3	195,75	24,93	676	86	105	0,12	0
			Итого по разделу: Колодцы ж/б Д=1500 мм.,177 шт.				1231224				
			Раздел: Пересечки с телефонной канализацией-32 шт								
78	135	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций из швеллера и тяжей массой до 0,1 т	1,508	17355,77	2191,29	26168	3304	17174	73,6	111
				т	12555	101,25	18930	153	90	0,49	1
79	136	С11011-908 Изм. и доп. вып. 24	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	1,391	45524		63344				
				т							
80	137	С12041-8 Изм. и доп. вып. 25	Тяжи из стали арматурной горячекатанной гладкой класса А-I диаметром 14 мм ГОСТ 57 81-82	0,0271	34859		944				
				т							
81	138	С12041-9 Изм. и доп. вып. 25	Тяжи из стали арматурной горячекатанной гладкой класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0902	34903		3150				
				т							
82	139	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	5,264	5210,17	95,97	27426	505	4466	4,9	26
				м3	771,75	36,25	4062	191	105	0,18	1
83	140	Е0107-61-1	Монтаж ж/б бетонных плит П5	8,525	1986,57	564,43	16935	4812	9100	3,33	28
				м3	567	195,49	4834	1667	140	0,75	6
84	141	С143018-23 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	8,525	10217		87098				
				м3							
85	142	Е0110-5-1	Установка досок для крепления	3,008	19556,66	316,57	58826	952	13019	22,5	68
				м3	3487,5	119,25	10490	359	120	0,58	2
86	143	Е0109-34-1#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	1,586	9428,59	1533,9	14952	2433	10853	44,16	70
				т	7533	70,88	11946	112	90	0,34	1
87	144	Е0110-5-1К=0,8	Демонтаж досок крепления	3,008	3043,26	253,26	9154	762	10415	18	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	2790	95,4	8392	287	120	0,8	2
			Итого по разделу: Пересечки с телефонной канализацией-32 шт				307998				
			Раздел: Демонтажные и восстановительные работы								
88	150	Е0127-14-3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ГЩС	264	260,03	243,38	68647	64251	28556	0,11	30
				м3	16,65	64,68	4396	17075	133	0,22	58
89	151	С143008-75	Гравийно-щебеночная смесь	332,64	860		286070				
				м3							
90	152	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	1320	173,09	34,29	228484	45264	25992	0,04	53
				м2	6,01	8,79	7933	11609	133	0,03	40
91	153	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3300	317,47	15,35	1047648	50660	48279	0,03	111
				м2	5,94	5,06	19602	16698	133	0,02	58
92	154	Е0127-54-6К=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3300	294,06	0	970390	0	351	0	2
				м2	0,08	0	264	0	133	0	0
93	155	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	660	348,13	15,35	229767	10132	9656	0,03	22
				м2	5,94	5,06	3920	3340	133	0,02	12
94	156	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	660	162,22	0	107065	0	35	0	0
				м2	0,04	0	26	0	133	0	0
			Итого по разделу: Демонтажные и восстановительные работы				2938071				
			ИТОГО:				11623933	3688902			4336
							713466	775185			12023
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				30733				
			На общестроительные работы				1614224				
			На металломонтажные работы				28027				
			Всего накладных расходов:				1672984				
			Итого с накладными				13296917				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				797815				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				14094732				
			Итого с временными, 1,5 %				14306153				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %				14628041				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				14685266				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				14828328				
			Итого в текущих ценах, к = 3,1329				46455717				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				929114				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**47384831**				
			Понижающий коэффициент, к = 0,9								
			Итого с учетом понижающего коэффициента				**42646347,9**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**5117561,75**				
			Итого с НДС				**47763909,65**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Связьстроймеханизация", БИН 991040002250

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор Бергарипов Г. З.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор ГКП "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ
Форма №2 АКТ үшін
Для АКТов формы №2
КГУ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"
Т.А.Ә.
ҚОЛЫ
20 ж.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора Балжанов К. Е., KZ40VJE00026055 от 15.05.2017 г.

(Должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, место печати)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Инженер-эксперт авторского надзора, Отаров М. А., приказ № 01/2019-02ВП от 18.04.2019 г.

(Должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись, место печати)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3
к правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
Форма

Заказчик: **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" г. Алматы, БИН - 040740002533, ул. Площадь Республики, д. 4**
(Наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Связьстроймеханизация", БИН - 991040002250, г. Алматы, ул. Чурина, 3**
(Наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его адрес: **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района города Алматы. Строительство сетей водоснабжения и канализации в мкр. "Шанырак-5"**

(Наименование, адрес)

Договор подряда номер **040740002533/190082/00**
дата **28.03.2019**

Номер документа	Дата составления
7-2	23.10.2019

Отчетный период	
с	по
01.10.2019	31.10.2019

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2019 года

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Локальная смета 2-1-2 (Сети канализации КО)										
			Раздел: Земляные работы										
1	**1**	**Е0101-17-25#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**312,039**	**25,17**	**24,43**	**7854**	**7622**	**1197**	**0**	**1**		
				м3	**0,66**	**3,29**	**206**	**1028**	**97**	**0,01**	**4**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2	Е0101-164-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9,651	200,88	0	1939	0	2191	1,42	14
				м3	200,88	0	1939	0	113	0	0
3	3	Е0101-17-26#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3498,157	48,83	47,46	170832	166038	26028	0,01	27
				м3	1,27	6,4	4443	22390	97	0,02	77
4	4	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	108,19	262,72	0	28423	0	32118	1,85	200
				м3	262,72	0	28423	0	113	0	0
5	5	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересечений	2,252	167,4	0	377	0	426	1,18	3
				м3	167,4	0	377	0	113	0	0
6	6	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересечений	25,798	218,93	0	5648	0	6382	1,54	40
				м3	218,93	0	5648	0	113	0	0
7	7	Е0101-17-25#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 после ручной разработки	145,891	25,17	24,43	3672	3564	560	0	1
				м3	0,66	3,29	96	481	97	0,01	2
8	8	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	6777,378	176,4	176,4	1195529	1195529	239106	0	0
				т	0	35,28	0	239106	100	0,74	5021
9	9	Е0101-20-1	Работа на отвале	3956,087	3,07	2,66	12135	10526	5065	0	11
				м3	0,39	0,93	1543	3679	97	0	12
10	10	Е0101-17-26#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3+ для обратной засыпки	1481,648	48,83	47,46	72356	70325	11024	0,01	11
				м3	1,27	6,4	1882	9483	97	0,02	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	11	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2592,884	176,4	176,4	457385	457385	91477	0	0
				т	0	35,28	0	91477	100	0,74	1921
12	12	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемеще нии 2 группы грунтов до 5 м	1333,483	6,48	6,48	8640	8640	2721	0	0
				м3	0	2,1	0	2805	97	0,01	11
13	13	Е0101-27-8К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1333,483	16	16	21333	21333	6718	0	0
				м3	0	5,19	0	6926	97	0,02	27
14	14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	148,165	134,1	0	19869	0	22452	0,97	144
				м3	134,1	0	19869	0	113	0	0
15	15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1333,483	21,55	4,52	28731	6022	22028	0,11	144
				м3	17,03	0	22709	0	97	0	0
16	16	Е0101-27-2	Засыпка несжимаемым грунтом (ПГС) под проезжей частью бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1774,663	6,48	6,48	11499	11499	3621	0	0
				м3	0	2,1	0	3733	97	0,01	14
17	17	Е0101-27-8К=5	Засыпка несжимаемым грунтом (ПГС) под проезжей частью бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1774,663	16	16	28390	28390	8941	0	0
				м3	0	5,19	0	9217	97	0,02	35
18	18	Е0101-166-2	Засыпка несжимаемым грунтом (ПГС) вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	197,185	134,1	0	26442	0	29880	0,97	192
				м3	134,1	0	26442	0	113	0	0
19	19	С143008-104 Изм. и доп. вып. 25	Смеси песчано-гравийные природные	2366,218	423		1000910				
				м3							
20	20	Е0101-134-1	Уплотнение ПГС пневматическими трамбовками	1774,663	21,55	4,52	38237	8014	29316	0,11	192
				м3	17,03	0	30223	0	97	0	0
			Итого по разделу: Земляные работы				3140202				
			Раздел: Канализация К1								
21	21	Е0101-134-1	Уплотнение дна траншеи пневматическими трамбовками	128,749	21,55	4,52	2774	581	2127	0,11	14
				м3	17,03	0	2193	0	97	0	0
22	22	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	209,217	14,12	12	2954	2510	886	0,01	3
				м3	1,62	2,75	339	574	97	0,01	3
23	23	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	134,114	764,9	152,52	102583	20455	36758	1,02	137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	153,68	57,15	20611	7665	130	0,28	37
24	28	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм (футляр)	0,1453	268907,88	115634,5	39078	16804	32056	662	96
				км	126000	43681,5	18310	6348	130	213,34	31
25	30	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр труб диам. 200мм	145,32	313,94	0,42	45622	61	29573	0,9	130
				м	156,38	0,16	22725	23	130	0	0
26	32	Е0122-14-10 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм (диам.426мм - футляр)	0,1453	1043023,23	154581,1	151572	22464	22976	368	53
				км	63225	58394,25	9188	8486	130	285,2	41
27	33	Е0122-48-1К=0,5	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм+ 400 мм	12	2309,34	279,9	27712	3359	10374	4	48
				футляр	660,38	4,65	7925	56	130	0,01	0
28	39	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,201	20732,9	424,4	4167	85	2523	59,3	12
				км	9495	159,75	1908	32	130	0,78	0
29	41	Е0122-6-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка чугунных напорных раструбных труб диам. 200 мм	0,0406	1315337,81	23361,68	53403	948	4290	434	18
				км	72450	8824,5	2941	358	130	43,1	2
30	42	Е0116-3-6	Установка чугунных напорных фасонных частей диам. 200 мм	3,61	86468,56	798,8	312145	2884	15938	19,8	71
				т	3150	299,25	11371	1080	128	1,46	5
			Итого по разделу: Канализация К1				742009				
			Раздел: Колодцы 316 шт								
31	43	Е0101-134-1	Уплотнение грунта основания под колодцами	105,325	21,55	4,52	2269	476	1740	0,11	11
				м3	17,03	0	1794	0	97	0	0
32	44	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	105,325	14,12	12	1487	1264	446	0,01	1
				м3	1,62	2,75	171	289	97	0,01	1
33	45	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	153,919	6458,33	1538,85	994060	236858	438644	9,65	1486
				м3	1615,95	576,23	248726	88693	130	2,81	433
34	46	С143018-342 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦД-15	50	5223		261150				
				шт.							
35	47	С143018-331 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦ15.9	40	5223		208920				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	48	С143018-329 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦ15.6	40	3422		136880				
				шт.							
37	49	С143018-346 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦП1-15-2	50	5152		257600				
				шт.							
38	50	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦО-1	50	393		19650				
				шт.							
39	51	С131104-10 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	50	5011		250550				
				комплект							
40	52	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянки	1,046	110909		115972				
				т							
41	53	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	41,819	33,16	0,04	1387	2	313	0,04	2
				м2	8,32	0	348	0	90	0	0
42	54	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	2,757	147939,1	1826,1	407869	5035	33931	42,7	118
				т	8100	690,75	22332	1904	140	3,37	9
43	55	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	666,912	245,44	3,82	163687	2548	30526	0,21	141
				м2	37,35	1,44	24909	960	118	0,01	5
44	56	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	6,907	3543,97	66,01	24477	456	1600	1,35	9
				м3	195,75	24,93	1352	172	105	0,12	1
			Итого по разделу: Колодцы 316 шт				2845959				
			Раздел: Пересечение с телефонной канализацией								
45	57	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций из швеллера и тяжей массой до 0,1 т	0,601	17355,77	2191,29	10431	1317	6846	73,6	44
				т	12555	101,25	7546	61	90	0,49	0
46	58	С11011-908 Изм. и доп. вып. 24	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	0,5547	45524		25252				
				т							
47	59	С12041-8 Изм. и доп. вып. 25	Тяжи из стали арматурной горячекатанной гладкой класса А-I диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	0,0108	34859		376				
				т							
48	60	С12041-9 Изм. и доп. вып. 25	Тяжи из стали арматурной горячекатанной гладкой класса А-I диаметром о т 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,036	34903		1257				
				т							
49	61	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	2,1	5210,17	95,97	10943	202	1782	4,9	10
				м3	771,75	36,25	1621	76	105	0,18	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	62	Е0107-61-1	Монтаж ж/б бетонных плит П5	4,32	1986,57	564,43	8582	2438	4612	3,33	14
				м3	567	195,49	2449	845	140	0,75	3
51	63	С143018-23 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	4,32	10217		44137				
				м3							
52	64	Е0110-5-1	Установка досок для крепления	2	19556,66	316,57	39113	633	8656	22,5	45
				м3	3487,5	119,25	6975	239	120	0,58	1
53	65	Е0109-34-1#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, маССой до 0,1 т /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	0,613	9428,59	1533,9	5780	940	4195	44,16	27
				т	7533	70,88	4618	43	90	0,34	0
54	66	Е0110-5-1 к=0,8	Демонтаж досок крепления	2	3043,26	253,26	6087	507	6925	18	36
				м3	2790	95,4	5580	191	120	0,8	2
			Итого по разделу: Пересечение с телефонной канализацией				151958				
			Раздел: Демонтажные и восстановительные работы								
55	76	Е0127-14-3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ГЩС	1684,65	260,03	243,38	438053	410004	182221	0,11	192
				м3	16,65	64,68	28049	108959	133	0,22	370
56	77	С143008-75	Гравийно-щебеночная смесь	2122,659	860		1825487				
				м3							
57	78	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	8423,25	173,09	34,29	1458011	288838	165859	0,04	335
				м2	6,01	8,79	50624	74082	133	0,03	254
58	79	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	9189	317,47	15,35	2917222	141065	134435	0,03	309
				м2	5,94	5,06	54583	46496	133	0,02	162
59	80	Е0127-54-6К=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	9189	294,06	0	2702095	0	978	0	7
				м2	0,08	0	735	0	133	0	0
			Итого по разделу: Демонтажные и восстановительные работы				9340869				
			ИТОГО:				16220995	3157619			4349
							703722	737957			8517
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1695480				
			На металломонтажные работы				11041				
			На сантехнические работы				15938				
			Всего накладных расходов:				1722459				
			Итого с накладными				17943454				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				1076607				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				19020061				
			Итого с временными, 1,5 %				19305362				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %				19739733				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				19816954				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**20010008**				
			Итого в текущих ценах, к = 3,1329				**62689419**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1253788**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**63943207**				
			Понижающий коэффициент, к = 0,9								
			Итого с учетом понижающего коэффициента				**57548886,3**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**6905866,36**				
			Итого с НДС				**64454752,66**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Связьстроймеханизация", БИН 991040002250

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор Бергарипов Г. З.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (заказчик)

КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора Балжанов К. Е., KZ40VJE00026055 от 15.05.2017 г.

(Должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, место печати)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Инженер-эксперт авторского надзора, Отаров М. А., приказ № 01/2019-02ВП от 18.04.2019 г.

(Должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись, место печати)