НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Насосная станция подземного типа на водозаборных скважинах с насосами Ульба-Электро

Акт № 16
выполненных работ за сентябрь 2015 г.

НА электрооборудование и автоматика

ОСНОВАНИЕ: Локальная смета 2-13-3 изм /ЭМА.С/

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	2	1299,3	68,3	2599	137	628	2	4				
				317	13,5	634	27	95	0,08	-				
2	СЦеновое предложение ТОО"НЭСО" г.Костанай 2015г	-Шкаф ЩУНС 2,5-2.11 шт	1	1655896,37	-	1655896	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				
3	СЦеновое предложение ТОО"НЭСО" г.Костанай 2015г	-Шкаф ЩУНС 2,5-2.8 шт	1	1199367,52	-	1199368	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
4	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	16	125,6	64,1	2010	1026	869	0,26	4				
				41,4	15,8	662	253	95	0,09	1				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
5	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	м	16,064	104	-	1671	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
6	Ц0108-407-2	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	м	8	159,9	81,1	1279	649	568	0,35	3
					54,5	20,3	436	162	95	0,12	1
7	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	м	8,032	191	-	1534	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
8	Ц0108-472-6	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	52	88,9	3,1	4623	161	1393	0,16	8
					27,9	0,3	1451	16	95	-	-
9	Ц0108-412-2	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	700	10,6	0,1	7420	70	5919	0,06	42
					8,8	0,1	6160	70	95	-	-
10	Спрайс лист ТОО"Костанайская кабельная компания" от 15.04.2015 г	-Провод силовой 660В ВПВ сеч.1х2,5мм2	м.п	714	37,39	-	26697	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ					
	Тенге	2903096	2042		61
	Тенге	9343	528		3
Стоимость оборудования - ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	2855264	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	2855264	-	-	-
Материалы -	Тенге	44628	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	6545	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	9871	-	-
Накладные расходы -	Тенге	26697	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	9377	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	-
		-	1407	-	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ненормируемые и непредвиденные затраты -										
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге				3240	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		Тенге				57245	-	-		-
Сметная заработная плата -		чел.-ч				-	-	-		69
		Тенге				-	11278	-		-
Стоимость сантехнических работ -										
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3205	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				3205	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге				192	-	-		-
		Тенге				3397	-	-		-
ИТОГО ПО АКТУ										
- стоимость СМР		Тенге				2915906	-	-		-
- стоимость оборудования						60642				
Временные здания и сооружения (3,4*0,8%)						2855264				
Итого стоимость СМР с временными зданиями и сооружениями						1649				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)						62291				
Разница в стоимости электроэнергии (0,072657398528%)						2056				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)						45				
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)						623				
Затраты на перевозку работников (7,78778383791654%)						249				
Итого сметная стоимость СМР в ценах 2001 года						4851				
Итого сметная стоимость оборудования в ценах 2001 года						64392				
Итого сметная стоимость прочих затрат в ценах 2001 года						2855264				
Итого по акту в базовых ценах 2001 года						5723				
Итого в текущих ценах 2015 года (к=1982/775)						2925379				
Налоги, сборы, платежи (2%)						7481421				
Итого с налогами						149628				
НДС 12%						7631049				
Всего по акту с НДС						915726				
						8546775				

Сдал: *Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»* Шапошников А.С.

Принял: *ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»* Артемчук Е.Н.

Технадзор: *ИП «Ревенко В.И.»* Ревенко В.И.

Составил: Урдабаева Р.А.

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта: Насосная станция подземного типа на водозаборных скважинах с насосами Ульба-Электро

Акт № 17 выполненных работ за сентябрь 2015 г.

на Технологическое оборудование

Основание: Локальная смета 2-13-4 изм. (том 25.2)
Составлена в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Колодцы								
1	Е0110-55-1	Укладка щитов над подполными каналами . Устройство деревянной крышки								
		м2	1,358	1292,59	29,74	1 755	40	72	0,23	-
2	С11031-177	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11		32,85	11,23	45	15	120	0,05	-
		м3	0,034	2890		98				
3	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
		м2	4,72	103,46	2,62	488	12	67	0,07	-
4	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		10,51	0,99	50	5	123	-	-
		т	0,06	133700		8022				
5	С11011-773	Скобы ходовые								
		шт	2	221		442				
6	С131104-8 Изм и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ3634-99								
		комплект	2	8060		16 120				
		Итого				**26 484**		**139**		
		Раздел 2. Насосная станция № 1а								
8	Ц0107-247-1	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 1 ЭЦВ 6-4-130								
			1	35225	18810	35 225	18 810	14 013	65	65

		шт								
9 Спрайс лист ТОО "Силумин-Восток" г. Усть-Каменогорск от 08.04.2015г.	Насос KSP-4-N95-E-24-5,5		11430	4140,08	11 430	4 140	90	24,01	24
		шт	1 ✓ 146598,46	-	146 598	-	-	-	-
10 Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном		-	-	-	-	-	-	-
			1 ✓ 48,96	1,62	49	2	53	0,23	0
		комплект							
11 Спрайс лист ТОО "Костанайская кабельная компания" от 15.04.2015 г.	Манометр ДМ-2020-3		41,72	-	42	-	128	-	-
		шт	1 ✓ 1388,82	-	1 389	-	-	-	-
12 С130904-46	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 25 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт	1 ✓ 1770	-	1 770	-	-	-	-
13 Ц0111-350-5	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный, ротаметр, клапан регулирующий, регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концетратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 120 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт	1 ✓ 1162,49	5,43	1 162	5	863	6	6
14 Спрайс лист ТОО "Энергопром" г. Новосибирск от 06.04.2015 г.	Расходомер ПРЭМ диам.32		956,25	2,25	956	2	90	0,01	0
		шт	1 ✓ 19432,27	-	19 432	-	-	-	-
15 Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных		-	-	-	-	-	-	-
		шт	1 ✓ 13378,84	17,71	13 379	18	363	1,62	2

16 Ц12-802-2	Здвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм		272,25	6,75	272	7	130	0,03	0
		2 ✓	501,7	24	1 003	48	864	3	6
	шт		473	6,8	946	14	90	0,04	0
17 С130902-74 Изм. и доп. вып.19	Здвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002								
		2 ✓	7386	-	14 772	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
18 Ц12-803-2	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм								
		1 ✓	468,8	27,1	469	27	399	3	3
	шт		437	6,8	437	7	90	0,04	0
19 С130903-43 Изм. и доп. вып.19	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91								
		1 ✓	2626	-	2 626	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
20 Ц12-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм								
		1 ✓	501,7	24	502	24	432	3	3
	шт		473	6,8	473	7	90	0,04	0
21 С130902-64 Изм. и доп вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002								
		1 ✓	7386	-	7 386	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
22 Ц12-3-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм								
		0,158 ✓	28371	1664	4 483	263	4 132	147	23
	т		25880	270	4 089	43	100	1,57	0

23	Спрайс лист ЗАО Торговый Дом "Уралтрубснаб" г. Первоуральск от 13.01.2015 г.	Трубы водоподъемные диам. 60х5 мм								
		т	0,158 ✓	91935,9	-	14 526	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	Ц112-3-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм								
		т	0,01386 ✓	37979	1822	526	25	493	200	3
				35330	270	490	4	100	1,57	0
25	С130806-66 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3, 5 мм								
		м	3 ✓	279	-	837	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,003 ✓	8097,13	0	24	0	31	51,5	0
		км								
				8032,5	0	24	0	130	0	0
27	Е0122-19-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм								
		км	0,003 ✓	126358,62	23407,87	379	70	143	159	0
				27900	8842,5	84	27	130	43,19	0
28	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм.								
		т	0,0233 ✓	247994,13	49389,75	5 778	1 151	2 467	312,7	7
				62775	18657	1 463	435	130	91,12	2
29	Е0122-48-1 К=0,250	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм, диам.200 мм								
		футляр	1 ✓	1154,67	139,95	1 155	140	432	2	2
				330,19	2,32	330	2	130	0,01	0
30	Е0122-48-1 К=0,187	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм, диам.150 мм								
		футляр	2 ✓	863,69	104,68	1 727	209	647	1,49	3
				246,98	1,74	494	3	130	0	0

31 С130804-3380 Изм. и доп. вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
	шт	1 ✓	552	-	552	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
32 С130809-6 Изм. и доп. вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа / 10 кгс/ см2/, Dy 25 мм								
	шт	2 ✓	139	-	278	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
33 С130809-9 Изм. и доп. вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа / 10 кгс/ см2/, Dy 50 мм								
	шт	15 ✓	202	-	3 030	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
34 С130809-12 Изм. и доп. вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа / 10 кгс/ см2/, Dy 100 мм								
	шт	2 ✓	384	-	768	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
35 С131103-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа / 12 кгс/см2/								
	шт	1	194	-	194	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
36 С131103-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм								
	м	10	523	-	5 230	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
37 Е0113-30-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя прим.мастика "Изобитеп-30"								
	м2	0,1	175,07	0,14	18	0	1	0,03	0
38 Е0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий. Герметизированный оголовок ОГВ.-375-000.00-11 (серия 7.901-81 выпуск 1)		6,01	0,05	1	0	90	0	0
	т	0,0299	16367,84	681,42	489	20	398	95	3
			14670	132,75	439	4	90	0,65	0

39	Е0109-62-8 Изм. и доп. вып. 12	Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на производственных базах. Изготовление герметизированного оголовка								
		т	0,0299	25987,18	4444,95	777	133	552	110	3
				19800	696,02	592	21	90	2,55	0
40	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т. Герметизированный оголовок ОГВ.-375-000.00-11 (серия 7.901-81 выпуск 1)								
		т	0,0299	172800	-	5 167	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	Спрайс лист ООО "МЭРТЕКС" г. Самара от 12.03.2015 г.	Отборное устройство давления 3к4 274-10-90								
		шт	1	985,62	-	986	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Итого по разделу 2				**292 687**		**26 282**		
42	Ц0107-247-1	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 1 ЭЦВ 6-4-130								
		шт	1	35225	18810	35 225	18 810	14 013	65	65
43	Спрайс лист ТОО "Силумин-Восток" г. Усть-Каменогорск от 08.04.2015г.	Насос KSP-6-N152-A-7-4		11430	4140,08	11 430	4 140	90	24,01	24
		шт	1	206416,56	-	206 417	-	-	-	-
44	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном		-	-	-	-	-	-	-
		комплект	1	48,96	1,62	49	2	53	0,23	0
				41,72	-	42	-	128	-	-

Раздел 3. Насосная станция № 2а

45	Спрайс лист ТОО "Костанайская кабельная компания" от 15.04.2015 г.	Манометр ДМ-2020-3										
			шт	1 ✓	1388,82	-	1 389	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
46	С130904-46	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 25 мм										
			шт	1 ✓	1770	-	1 770	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
47	Ц0111-350-5	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концетратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 120 мм										
			шт	1 ✓	1162,49	5,43	1 162	5	863	6	6
					956,25	2,25	956	2	90	0,01	0
48	Спрайс лист ТОО "Энергопром" г. Новосибирск от 06.04.2015 г.	Расходомер ПРЭМ диам.32										
			шт	1 ✓	19432,27	-	19 432	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
49	Ц112-802-2	Здвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм										
			шт	2 ✓	501,7	24	1 003	48	864	3	6
					473	6,8	946	14	90	0,04	0
50	С130902-74 Изм. и доп. вып.19	Здвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002										
			шт	2 ✓	7386	-	14 772	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

51 Ц112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм									
		шт	1 ✓	501,7	24	502	24	432	3	3
				473	6,8	473	7	90	0,04	0
52 С130902-64 Изм. и доп. вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002									
		шт	1 ✓	7386	-	7 386	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53 Ц112-803-2	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм									
		шт	1 ✓	468,8	27,1	469	27	399	3	3
				437	6,8	437	7	90	0,04	0
54 С130903-43 Изм. и доп. вып.19	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91									
		шт	1 ✓	2626	-	2 626	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55 ЕО122-37-1	Установка вантузов одинарных									
		шт	1 ✓	13378,84	17,71	13 379	18	363	1,62	2
				272,25	6,75	272	7	130	0,03	0
56 Ц112-3-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм									
		т	0,272 ✓	28371	1664	7 717	453	7 113	147	40
57 Спрайс лист ЗАО Торговый Дом "Уралтрубснаб" г. Первоуральск от 13.01.2015 г.	Трубы водоподъемные диам. 60х5 мм			25880	270	7 039	73	100	1,57	0
		т	0,272 ✓	91935,9	-	25 007	-	-	-	-
58 Ц112-3-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм			-	-	-	-	-	-	-
			0,01386 ✓	37979	1822	526	25	493	200	3

		т									
59	С130806-66 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3, 5 мм		35330	270	490	4	100	1,57	0
		м	3 ✓	279	-	837	-	-	-	-
60	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм		-	-	-	-	-	-	-
		км	0,003 ✓	8097,13	0	24	0	31	51,5	0
61	Е0122-19-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм		8032,5	0	24	0	130	0	0
		км	0,003 ✓	126358,62	23407,87	379	70	143	159	0
62	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм.		27900	8842,5	84	27	130	43,19	0
		т	0,0233 ✓	247994,13	49389,75	5 778	1 151	2 467	312,7	7
63	Е0122-48-1 К=0,250	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм, диам.200 мм		62775	18657	1 463	435	130	91,12	2
		футляр	1 ✓	1154,67	139,95	1 155	140	432	2	2
64	Е0122-48-1 К=0,187	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм, диам.150 мм		330,19	2,32	330	2	130	0,01	0
		футляр	2 ✓	863,69	104,68	1 727	209	647	1,49	3
65	С130804-3380 Изм. и доп. вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		246,98	1,74	494	3	130	0	0
		шт	1 ✓	552	-	552	-	-	-	-
66	С130809-6 Изм. и доп. вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа / 10 кгс/ см2/, Dy 25 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт	2 ✓	139	-	278	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

67 С130809-9 Изм. и доп. вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа / 10 кгс/ см2/, Dy 50 мм								
	шт	14	202	-	2 828	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
68 С130809-12 Изм. и доп. вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа / 10 кгс/ см2/, Dy 100 мм								
	шт	2	384	-	768	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
69 С131103-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа / 12 кгс/см2/								
	шт	1	194	-	194	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
70 С131103-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм								
	м	10	523	-	5 230	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
71 Е0113-30-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя прим.мастика "Изобитеп-30"								
	м2	0,1	175,07	0,14	18	0	1	0,03	0
			6,01	0,05	1	0	90	0	0
72 Е0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий. Герметизированный оголовок ОГВ.-375-000.00-11 (серия 7.901-81 выпуск 1)								
	т	0,0299	16367,84	681,42	489	20	398	95	3
			14670	132,75	439	4	90	0,65	0
73 Е0109-62-8 Изм. и доп. вып. 12	Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на производственных базах. Изготовление герметизированного оголовка								
	т	0,0299	25987,18	4444,95	777	133	552	110	3
			19800	696,02	592	21	90	2,55	0
74 С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т. Герметизированный оголовок ОГВ.-375-000.00-11 (серия 7.901-81 выпуск 1)								
	т	0,0299	172800	-	5 167	-	-	-	-

75	Спрайс лист ООО "МЭРТЕК С" г. Самара от 12.03.2015 г.	Отборное устройство давления 3к4 274-10-90				-	-	-	-	-	-	-
		шт	1	985,62	-	986	-	-	-	-	-	-
	Итого по разделу 3			-	-	-	-	-	-	-	-	-
						366 018		**29 263**				
	Итого по акту					**685 188**		**55 684**				
	Всего по акту с накладными расходами					**740 873**						
	Всего по акту с накладными расходами и непредвиденными затратами					**785 325**						
	Временные здания и сооружения 3,4.0,8%					**21 361**						
	Итого с временными зданиями и сооружениями					**806 686**						
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)					**26 621**						
	Разница в стоимости электроэнергии (0,072657398528%)					**586**						
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)					**8 067**						
	На оплату дополнительных отпусков 0,4%					**3 227**						
	Затраты на перевозку работников (7,7877838379165%)%					**62 823**						
	Итого с дополнительными затратами					**908 009**						
	Итого в текущих ценах (к=1852/775)					**2 322 160**						
	Налоги, сборы, платежи (2%)					**46 443**						
	Итого с налогами					**2 368 603**						
	НДС 12%					**284 232**						
	Итого с НДС					**2 652 836**						

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» **Шапошников А. С.**

Принял: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района" **Артемчук Е. Н.**

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." **Ревенко В. И.**

Составил: **Урдабаева Р. А.**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области." ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Контрольно-пропускной пункт

Акт № 18 выполненных работ за сентябрь 2015 г.

НА общестроительные работы

ОСНОВАНИЕ: Локальная смета 3-1-1 /том 19, АС лист 1-16/

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Проемы								
1	Е110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1,84314	636,69	31,85	1174	59	449	1,15	2
				190,8	12,04	352	22	120	0,06	-
		м2								
2	С12063-17	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	1,84314	5610	-	10340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
3	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
4	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844	-	844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	2,1	248,9	5,58	523	12	242	0,59	1
				94,05	2,12	198	4	120	0,01	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		14260	70			3
				Тенге		549	27			-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		14260	-	-		-
		Материалы -		Тенге		996	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	576	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		12564	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		81	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		691	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	104	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		897	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		15848	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		4
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	679	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		15848	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		4
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	679	-		-

РАЗДЕЛ 2. Разные работы

Отмостка(АС.14)

6	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	22,56	103,46	2,62	2334	59	319	0,07	2
				10,51	0,99	237	22	123	-	-
		м2								
7	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	3,384	10898,17	66,01	36879	223	784	1,35	5
				195,75	24,93	662	84	105	0,12	-
		м3								
8	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,45168	284	-	980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

Крыльца(АС.14)

9	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	3,6	103,46	2,62	372	9	51	0,07	-
				10,51	0,99	38	4	123	-	-
		м2								
10	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,54	10898,17	66,01	5885	36	125	1,35	1
				195,75	24,93	106	13	105	0,12	-
		м3								
11	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,5508	284	-	156	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			46608	328			7
			Тенге			1043	124			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			46608	-	-		-
		Материалы -	Тенге			513	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1167	-		-
		Местные материалы -	Тенге			44724	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1279	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	192	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2873	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			50760	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1359	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			50760	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1359	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Решетка(АС-16)								
12	E0109-35-1	-Монтаж защитных ограждений оборудования	0,13743	17937,36	627,68	2465	86	1769	86,5	12
				14197,5	101,25	1951	14	90	0,49	-
		т								
13	C11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0516	47200	-	2436	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
14	C12041-9 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,07167	49131	-	3521	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
15	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00843	52400	-	442	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
16	C12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,01416	154200	-	2183	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,15	21,8	0,05	69	-	17	0,03	-
				5,81	0,02	18	-	90	-	-
		м2								
18	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,15	20,36	0,02	64	-	12	0,02	-
				4,16	-	13	-	90	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		11180	86			12

				Тенге		1983	14			-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		2436	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		2436	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		146	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		2582	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4096	-	-		-
		Материалы -		Тенге		101	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	31	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		3963	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		28	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	4	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		247	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4372	-	-		-
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	36	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		4649	-	-		-
		Материалы -		Тенге		428	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	1965	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		2183	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		1769	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	265	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		385	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		6802	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		13
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	2230	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		13755	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		13
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	2266	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		72048	484			22

				Тенге		3575	164			1
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		2436	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		2436	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		146	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		2582	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			64964	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1610	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1774	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16527	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			44804	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1999	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	300	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4018	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			70980	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2074	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4649	-	-		-
		Материалы -	Тенге			428	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1965	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2183	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1769	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	265	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			385	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6802	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2230	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			80364	-	-		-

Временные здания и сооружения (3,4*0,8%)	2186
Итого с временными зданиями и сооружениями	82550
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	2724
Разница в стоимости электроэнергии (0,0726573985288%)	60
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	826
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	330
Затраты на перевозку работников (7,78778383791658%)	6429
Итого стоимость работ по акту в ценах 2001 года	92919
Итого в текущих ценах 2015 года (к=1982/775)	237633
Налоги, сборы, платежи (2%)	4753
Итого с налогами	242386
НДС 12%	29086

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего по акту с НДС 271472

Сдал: *Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»* Сапожников А.С.

Принял: *ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»* Артемчук Е.Н.

Технадзор: *ИП «Ревенко В.И.»* Ревенко В.И.

Составил: *Урдабаева Р.А.*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области." ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Контрольно-пропускной пункт

Акт № 19 выполненных работ за сентябрь 2015 год
НА энергоснабжение

ОСНОВАНИЕ: Локальная смета 3-1-2 изм. /том 20.ЭОМ.С.1/

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Шкаф индикации и управления										
1	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	1	663	152	663	152	361	2	2		
				349	31,5	349	32	95	0,18	-		
		шт										
2	СЦеновое предложение ТОО"НЭСО" г.Костанай 2015г	-Шкаф индикации и управления	1	89685,48	-	89685	-	-	-	-		
		шт		-	-	-	-	-	-	-		
						Прочие материалы						
3	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	84	175,2	75,7	14717	6359	7445	0,44	37		
				72,7	20,6	6107	1730	95	0,12	10		
		м										
4	С151601-109 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,0204	8933	-	182	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		1000м										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С151603-348 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГнг(В)-LS 4х2,5 ГОСТ 1508-78 км	0,05712	35428 -	- -	2024 -	- -	- -	- -	- -
6	С151603-355 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГнг(В)-LS 5х2,5 ГОСТ 1508-78 км	0,00408	40625 -	- -	166 -	- -	- -	- -	- -
7	С151603-362 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГнг(В)-LS 7х2,5 ГОСТ 1508-78 км	0,00408	49460 -	- -	202 -	- -	- -	- -	- -
8	С151801-135	Коробка соединительная, габаритный размер 340х302х125 мм, КС-40 СК-55 км	1	2690 -	- -	2690 -	- -	- -	- -	- -
9	С151803-46	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У615АУ КСК-8,КСК-16 шт	2	3500 -	- -	7000 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	117329	6511			39
	Тенге	6456	1762			10
Стоимость оборудования -	Тенге	89685	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	89685	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	27643	-	-		-
Материалы -	Тенге	2413	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	8218	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	12263	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	7807	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1171	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2127	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			37577	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9389	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			127263	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9389	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			117329	6511			39
			Тенге			6456	1762			10
		Стоимость оборудования -	Тенге			89685	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			89685	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			27643	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2413	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8218	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12263	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7807	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1171	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2127	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			37577	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9389	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			127263	-	-		-
		- стоимость СМР				37577				
		- стоимость оборудования				89685				

Временные здания и сооружения (3,4*0,8%)	1022
Итого стоимость СМР с временными зданиями и сооружениями	38599
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	1274
Разница в стоимости электроэнергии (0,072657398528%)	28
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	386
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	154
Затраты на перевозку работников (7,78778383791655%)	3006
Итого сметная стоимость СМР в ценах 2001 года	39901
Итого сметная стоимость оборудования в ценах 2001 года	89685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого сметная стоимость прочих затрат в ценах 2001 года	3546
Итого по акту в базовых ценах 2001 года	133132
Итого в текущих ценах 2015 года (к=1982/775)	340474
Налоги, сборы, платежи (2%)	6809
Итого с налогами	347283
НДС 12%	41674
Всего по акту с НДС	388957

Сдал: *Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»* *Шапошников А.С.*

Принял: *ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»* *Артемчук Е.Н.*

Технадзор: *ИП «Ревенко В.И.»* *Ревенко В.И.*

Составил: *Урдабаева Р.А.*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области." ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КВС. Уборная.

Акт №20 выполненных работ за сентябрь 2015 г.

НА Уборная на 1 очко

ОСНОВАНИЕ: Локальная смета 3-2

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	8	23,36	22,08	187	177	53	0,01	-
				1,28	5,56	10	44	97	0,02	-
		м3								
2	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	20	25,7	24,29	514	486	146	0,01	-
				1,41	6,11	28	122	97	0,02	-
		м3								
3	Е0101-164-2- т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч.	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после	3,6	302,12	-	1088	-	1229	2,13	8
				302,12	-	1088	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	разработки их механизированным способом/ м3								
4	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	25,9	122,18 122,18	- -	3164✓ 3164	- -	3576 113	0,89 -	23 -
5	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м+ вытесненный грунт для обвалоки РЧВ м3	5,7	9,24 -	9,24 3	53✓ -	53 17	17 97	- 0,01	- -
6	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м3	4,9	103,46	2,62	507✓	13	69	0,07	-
7	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах м3	1,78	10,51 4761,15 1867,05	0,99 1686,97 631,8	51✓ 8475✓ 3323	5 3003 1125	123 5782 130	- 11,16 3,09	- 20 5
8	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	1,78	100 -	- -	178✓ -	- -	- -	- -	- -
9	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	1,78	284 -	- -	506✓ -	- -	- -	- -	- -
10	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20 тех.ч.кн.4 п.8 к=1,1	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	0,59	8041 -	- -	4744✓ -	- -	- -	- -	- -
11	С143018-37 Изм. и	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и	3,56	8041	-	28626✓	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 20 тех.ч.кн.4 п.8 к=1,1	канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/		-	-	-	-	-	-	-
12	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м -Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,38	28900 -	- -	10982 -	- -	- -	- -	- -
13	Е0106-1-16	м3 -Устройство фундаментных плит железобетонных плоских плита ПП-1	0,25	11746,67 272,25	196,62 74,27	2937 68	49 19	91 105	1,79 0,36	- -
14	С143001-57	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,25	410 -	- -	103 -	- -	- -	- -	- -
15	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	м3 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00342	55620 -	- -	190 -	- -	- -	- -	- -
16	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,00088	58600 -	- -	52 -	- -	- -	- -	- -
17	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00156	53000 -	- -	83 -	- -	- -	- -	- -
18	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0034	53600 -	- -	182 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
19	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,00764	52400 -	- -	400✓ -	- -	- -	- -	- -
20	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,01263	50900 -	- -	643✓ -	- -	- -	- -	- -
21	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0081	29400 -	- -	238✓ -	- -	- -	- -	- -
22	С12041-50	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно ЗД-1,ЗД-2 т	0,0124	60300 -	- -	748✓ -	- -	- -	- -	- -
23	С12041-49	-Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно МС-1 т	0,01472	50800 -	- -	748✓ -	- -	- -	- -	- -
24	Е0115-63-1	-Оштукатуривание простое внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/ м2	17,73	245,19 130,28	3,77 0,72	4347✓ 2310	67 13	2439 105	0,78 0,06	14 1
25	Е0111-15-7	-Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий м2	17,73	127,03 115,2	9,83 3,69	2252✓ 2042	174 65	2593 123	0,69 0,02	12 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0113-24-1	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	35,46	8,65	0,12	307	4	259	0,04	1
		Окраска внутренней части колодца "Пенетроном" за 2 раза		8,08	0,05	287	2	90	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
27	СПрайс-лист	-Стоимость материала "Пенетрон"(1кг на 1м2)	35,46	522,41	-	18525	-	-	-	-
	ТОО"Пенетрон-Костанай"г.Костанай от 05.01.2015 г	за кг		-	-	-	-	-	-	-
28	Е0108-5-1	-Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	8,4913131	1928,67	274,19	16377	2328	11002	6,93	59
				994,5	103,5	8445	879	118	0,5	4
		м3		-	-	-	-	-	-	-
29	Е0120-1-1	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	1,38945	310,91	13,82	432	19	471	1,62	2
				259,88	5,18	361	7	128	0,03	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
30	С130802-26	-Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 150 мм, Dв 141 мм	2,95	316	-	932	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
31	С11011-891	-Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,00064	64200	-	41	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
32	С11011-880	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,00376	49389	-	186	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9, вып.17			-	-	-	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
33	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,2975	22951,16	316,57	6828	94	1288	22,5	7
				3487,5	119,25	1038	35	120	0,58	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
34	Е0110-14-1	-Установка стропил	0,022	23741,72	334,28	522	7	93	22,1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		3397,5	126	75	3	120	0,62	-
35	Е0112-7-3 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам	3,3	621,73	5,78	2052	19	278	0,42	1
				68,63	2,16	226	7	119	0,01	-
		м2								
36	Е0110-7-1	-Обшивка каркасных стен досками обшивки	15,436	627,37	4,64	9684	72	1108	0,36	6
				58,05	1,76	896	27	120	0,01	-
		м2								
37	Е0110-55-1	-Укладка щитов над подпольными каналами крышка	0,36	1292,59	29,74	465	11	19	0,23	-
				32,85	11,23	12	4	120	0,05	-
		м2								
38	С11011-869 Изм. и доп. вып.17	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 1,6 мм толщ.2мм	7,54	54	-	407	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
39	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки подбетонка под ребра плиты ПП-1	0,132	11510,17	66,01	1519	9	31	1,35	-
				195,75	24,93	26	3	105	0,12	-
		м3								
40	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,132	205	-	27	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
41	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00451	42800	-	193	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
42	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,011444	149300	-	1709	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
43	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,7935	573,75	28,11	455	22	128	0,78	1
				123,75	10,58	98	8	120	0,05	-
		м3			Отмостка					
44	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	6,07	103,46	2,62	628	16	86	0,07	-
		м2		10,51	0,99	64	6	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0127-24-1	-Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	6,07	356,21	23,94	2162	145	105	0,03	-
				5	8,04	30	49	133	0,03	-
		м2								
46	Е0127-24-1	-Вычитается позиция: исключать	6,07	-199,08	-	-1208	-	-	-	-
	т.ч. п-1.37 К=10	на каждый 1 см. изменения толщины слоя		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
47	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,9105	10898,17	66,01	9923	60	211	1,35	1
				195,75	24,93	178	23	105	0,12	-
		м3								
48	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,91	410	-	373	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			144484	6828			157
			Тенге			23821	2464			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			143120	-	-		-
	Материалы -		Тенге			19878	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	25916	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24344	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			68630	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			30602	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		15
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4590	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			10423	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			184145	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		183
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	30507	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1364	-	-		-
	Материалы -		Тенге			52	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	368	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			932	-	-		-
	Сдача и испытание -		Тенге			18	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			471	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	71	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			110	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1946	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	439	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			186091	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		185
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30946	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			144484	6828			157
			----			---	---			---
			Тенге			23821	2464			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			143120	-	-		-
		Материалы -	Тенге			19878	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25916	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24344	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			68630	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			30602	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4590	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10423	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			184145	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		183
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30507	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1364	-	-		-
		Материалы -	Тенге			52	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	368	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			932	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			18	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			471	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	71	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			110	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1946	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	439	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			186091	-	-		-

Временные здания и сооружения (3,4*0,8%)	5062
Итого с временными зданиями и сооружениями	**191153**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	6308
Разница в стоимости электроэнергии (0,0726573985 28%)	139
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	1912
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	765
Затраты на перевозку работников (7,78778383791 65%)	14887
Итого стоимость работ по акту в ценах 2001 года	215164
Итого в текущих ценах 2015 года (к=1982/775)	550265
Налоги, сборы, платежи (2%)	11005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с налогами				561270				
		НДС 12%				67352				
		Всего по акту с НДС				628622				

Сдал: *Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»* Шапошников А.С.

Принял: *ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»* Артемчук Е.Н.

Технадзор: *ИП «Ревенко В.И.»* Ревенко В.И.

Составил: Урдабаева Р.А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области. ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Аппаратная (2шт)

Акт №21 выполненных работ за сентябрь 2015 г.

НА Электроосвещение и силовое оборудование

ОСНОВАНИЕ: Локальная смета 3-3-2 изм. /ЭОМ.С.1-2/

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	экспл. машин	ЗП рабочих строителей	экспл. машин	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Электросвещение								
1	Ц108-593-1	-Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	2	216,3	120	433	240	189	0,41	1
				65	34,4	130	69	95	0,2	-
		шт								
2	С151701-17	-Светильник подвесной, тип НСП11Х100-231-У3	2	757	-	1514	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
3	СПрайс ТОО"Алпроф -Электро" г.Астана от 06.04.2015 г	-Лампа энергосберегающая SPIRAL 20W E27	2	255,01	-	510	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
4	СПрайс ТОО"Алпроф -Электро" г.Астана от 06.04.2015	-Крюк У625	2	241,44	-	483	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды г	2	313 119	131 36,9	626 238	262 74	296 95	0,75 0,21	2 -
6	С151701-52	-Светильники тип РПП01-50-001-У3 РПП-01-80 шт	2	3140 -	-	6280 -	-	-	-	-
7	С151706-93	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-125-ХЛ1 ДРЛ-80 шт	2	862 -	-	1724 -	-	-	-	-
8	Ц0108-591-1	-Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке шт	4	55 49,7	0,9 0,2	220 199	4 1	190 95	0,33 -	1 -
9	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	4	156 -	-	624 -	-	-	-	-
10	Ц0108-401-1	-Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2 м	26	175,2 72,7	75,7 20,6	4555 1890	1968 536	2305 95	0,44 0,12	11 3
11	С151601-109 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 1000м	0,0102	8933 -	-	91 -	-	-	-	-
12	С151601-117 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2 1000м	0,01428	12893 -	-	184 -	-	-	-	-
13	С151803-51	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 1000шт	0,006	24200 -	-	145 -	-	-	-	-
14	СПрайс	-Светильник переносной	2	3212,08	-	6424	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОО"Алпроф -Электро" г.Астана от 06.04.2015 г ФОС-3-5/6		-	-	-	-	-	-	-
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23813	2474			15

			Тенге			2457	679			4
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			23813	-	-		-
		Материалы -	Тенге			903	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3136	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17979	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2979	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	447	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1608	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			28400	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3583	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			28400	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3583	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Силовое оборудование								
15	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	2	1299,3	68,3	2599	137	628	2	4
				317	13,5	634	27	95	0,08	-
			шт							
16	СПрайс ТОО"Алпроф -Электро" г.Астана от 06.04.2015 г	-Щит модульный на 24 автоматических выключателей модульного типва ШРН-12	2	1589,2	-	3178	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
17	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	501,2	13,2	5012	132	2178	1	10
				227	2,3	2270	23	95	0,01	-
			шт							
18	СПрайс ТОО"Алпроф -Электро" г.Астана	-Выключатель дифференциального тока Iн 10 А, АВДТ	2	979,69	-	1959	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	от 06.04.2015 г									
19	СПрайс ТОО"Алпроф -Электро" г.Астана от 06.04.2015 г	-Выключатель автоматический Iн 16 А,25 А трехполюсный ВА47-29-3 шт	4	260,1 -	- -	1040 ✓ -	- -	- -	- -	- -
20	СПрайс ТОО"Алпроф -Электро" г.Астана от 06.04.2015 г	-Выключатель автоматический Iн 10 А,4 А однополюсный ВА47-29-1 шт	4	87,74 -	- -	351 ✓ -	- -	- -	- -	- -
21	Ц0108-401-1-	-Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2 м	30	175,2 72,7	75,7 20,6	5256 ✓ 2181	2271 618	2659 95	0,44 0,12	13 4
22	С151601-117- Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2 1000м	0,02448	12893 -	- -	316 ✓ -	- -	- -	- -	- -
23	С151601-341- Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,00204	32123 -	- -	66 ✓ -	- -	- -	- -	- -
24	С151601-928- Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 1000м	0,00408	37570 -	- -	153 ✓ -	- -	- -	- -	- -
25	С151803-51	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	0,004	24200 -	- -	97 ✓ -	- -	- -	- -	- -
26	Ц0108-591-6-	-Переключатель неутопленного типа при открытой проводке 1000шт	2	59,7 52,2	1 0,2	119 ✓ 104	2 -	100 95	0,33 -	1 -
27	СПрайс лист ООО ПКФ"Ирбис-	-Переключатель ПКП2-10 шт	2	505,7 -	- -	1011 ✓ -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3"от 12.02.2015 г									
28	Ц0108-591-1	-Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	2	55	0,9	110	2	95	0,33	1
		шт		49,7	0,2	99	-	95	-	-
29	С151801-12	-Выключатель одноклавишный Тип С-1-86-10/220	2	156	-	312	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		21580	2543			29
				Тенге		5289	669			4
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		21580	-	-		-
		Материалы -		Тенге		5264	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	5958	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		8484	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		5660	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	849	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1634	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		28874	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		35
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	6807	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		28874	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		35
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	6807	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Отопление								
34	Ц108-602-2	-Электропечь мощностью до 1 кВт	2	763,4	5,4	1527	11	1194	2	4
		шт		626	2,3	1252	5	95	0,01	-
35	СПрайс лист ТОО"Алпроф -Электро" г.Астана от 06.04.2015 г	-печь ПЭТ-4	2	1211,97	-	2424	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		3951	11			4
				Тенге		1252	5			-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		3951	-	-		-
		Материалы -		Тенге		264	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1257	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2424	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1194	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	179	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			309	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			5453	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1436	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5453 ✓	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1436	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			49344	5028			48
			----			---	---			---
			Тенге			8998	1352			8
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			49344	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6431	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10350	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28887	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9833	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1475	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3551	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			62727	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		60
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11825	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			62727 ✓	-	-		-

Временные здания и сооружения (3,4*0,8%)	1706
Итого с временными зданиями и сооружениями	**64433** ✓
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	2126 ✓
Разница в стоимости электроэнергии (0,0726573985 28%)	47
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	644 ✓
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	258 ✓
Затраты на перевозку работников (7,78778383791 65%)	5018 ✓
Итого стоимость работ по акту в ценах 2001 года	72526 ✓
Итого в текущих ценах 2015 года (к=1982/775)	185479 ✓
Налоги, сборы, платежи (2%)	3710

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с налогами				189189				
		НДС 12%				22703				
		Всего по акту с НДС				211892				

Сдал: *Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»* Шапошников А.Г.

Принял: *ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»* Артемчук Е.Н.

Технадзор: *ИП «Ревенко В.И.»* Ревенко В.И.

Составил: Урдабаева Р.А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области" ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"

Акт №22 выполненных работ за сентябрь 2015г.

НА ВЛ-0,4КВ

ОСНОВАНИЕ: Локальная смета 4-2 /ЭС.С1.1-3/

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Электроснабжение 1-го подъема										
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/Т-1/	6,3	218,93	-		1379	-		1559	1,54	10
				218,93	-		1379	-		113	-	-
2	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	25 м3	36,7	27,8		918	695		373	0,06	2
				8,8	6,9		220	172		95	0,04	1
3	С143008-92	-Песок природный	0,55 м	1330	-		732	-		-	-	-
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	6,3 м3	122,18	-		770	-		870	0,89	6
				122,18	-		770	-		113	-	-
5	Е0122-1-1	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,01 м3	389789,67	1984,82		3898	20		606	270	3
				45900	749,25		459	7		130	3,66	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
6	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	26,25	26,4	3,1	693	81	489	0,11	3
				19,1	0,5	501	13	95	-	-
		м								
7	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	18	23,2	2,1	418	38	287	0,1	2
				16,5	0,3	297	5	95	-	-
		м								
8	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	15,75	27,7	2,1	436	33	302	0,1	2
				19,7	0,5	310	8	95	-	-
		м								
9	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	5	125,6	64,1	628	321	272	0,26	1
				41,4	15,8	207	79	95	0,09	-
		м								
10	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	5	148	-	740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
11	С151601-929 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0612	45734	-	2799	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
12	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	29	175,2	75,7	5081	2195	2570	0,44	13
				72,7	20,6	2108	597	95	0,12	3
		м								
13	С151601-928 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02958	37570	-	1111	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
14	С151803-45	Коробка клеммная для	2	1660	-	3320	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			22922		7328		
		Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге			22922				
		Накладные расходы -	Тенге			7328	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1815	-	-		-
		Итого по разделу 1	Тенге			32065	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. Электроснабжение КВС

Кабельная муфта 4КМ на концевой опоре(с.3.407.1-136.23)

31	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,04746	154400	-	7328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
33	С151804-199-9 Изм. и доп. вып. 20	-Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	14	49	-	686	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
34	С151804-242-6 Изм. и доп. вып. 20	-Зажимы аппаратные прессуемые А1А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	8	258	-	2064	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
35	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,0001472	493900	-	73	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
36	Ц0108-164-1-	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	2	4421,2	3287	8842	6574	3460	6	12
				1094	726,99	2188	1454	95	4,22	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт							
37	С151610-33 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	-Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3ПСТп 1х16-25 +Муфты мачтовые 4КМ	2	2730	-	5460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			комплект							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	24453		3460		
Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге	24453				
Накладные расходы -	Тенге	3460	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1675	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по разделу 2	Тенге	29588	-	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	47375		10788		
Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге	47375				
Накладные расходы -	Тенге	10788	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3490	-	-		
Итого по АКТУ	Тенге	61653	-	-		-

Временные здания и сооружения (3,4*0,8%)	**1677**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**63330**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	2090
Разница в стоимости электроэнергии (0,072657398528%)	46
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	633
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	253
Затраты на перевозку работников (7,78778383791 65%)	4932

Итого стоимость работ по акту в ценах 2001 года	71284
Итого в текущих ценах 2015 года (к=1982/775)	182303
Налоги, сборы, платежи (2%)	3646
Итого с налогами	185949
НДС 12%	22314
Всего по акту с НДС	**208263**

Сдал: *Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»* *Шапошников А.С.*

Принял: *ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»* *Артемчук Е.Н.*

Технадзор: *ИП «Ревенко В.И.»* *Ревенко В.И.*

Составил: *Урдабаева Р.А.*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области." ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

Акт №23 выполненных работ за сентябрь 2015г.

НА Электроснабжение 10кВ

ОСНОВАНИЕ: Локальная смета 4-1

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С151804-341 Изм. и доп. вып. 20	-Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 / т	4	567	-	2268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	С151804-133 Изм. и 2 доп. вып. 20	-Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 / шт.	4	13	-	52	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	С151804-199 Изм. и 9 доп. вып. 20	-Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 / шт.	3	49	-	147	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	С151804-244 Изм. и 6 доп. вып. 20	-Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98 / шт.	6	318	-	1908	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	СПрайс лист ООО"СКБ"г. Челябинск от 12.03.2015 г	-Скоба СШ-2/крепление провода/ шт	1	14,92	-	15	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
108	С11011-670 Изм. и доп.вып.19	-Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 4 мм/для крепления провода по серии 3.407.1-143.1.28/	7,6986	81	-	624	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/Т-1/	кг	17,1	218,93	-	3744	-	4230	1,54	26
					218,93	-	3744	-	113	-	-
110	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее/1кабель/	м3	61	36,7	27,8	2239	1696	910	0,06	4
					8,8	6,9	537	421	95	0,04	2
111	С143008-92	Песок природный	м	1,16	1330	-	1543	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
112	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	17,1	122,18	-	2089	-	2361	0,89	15
					122,18	-	2089	-	113	-	-
113	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	м3	0,036	389789,67	1984,82	14032	71	2183	270	10
					45900	749,25	1652	27	130	3,66	-
114	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	км	63	26,4	3,1	1663	195	1173	0,11	7
					19,1	0,5	1203	31	95	-	-
115	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	77,7	27,7	2,1	2152	163	1491	0,1	8
					19,7	0,5	1531	39	95	-	-
116	Ц0108-147-1-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 2 кг	м	10,3	39,9	4	411	41	295	0,18	2
					29,5	0,6	304	6	95	-	-
117	Ц0108-147-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	м	14	28,8	3,3	403	46	287	0,13	2
					21	0,6	294	8	95	-	-
118	С151601-19	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБлГУ, число жил и сечение 3х50 мм2	м	0,1683	690600	-	116228	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
119	Ц0108-407-1	Трубы стальные по	1000м	6	214,6	105	1288	630	599	0,49	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8		установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 80 мм		77,6	27,5	466	165	95	0,16	1
120	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм м	6	400	-	2400	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	152572	153246	13529	
Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге	152572			
Накладные расходы -	Тенге	13529	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9966	-	-	
Итого по АКТУ	Тенге	176067	-	-	-
Временные здания и сооружения (3,4*0,8%)		**4789**			
Итого с временными зданиями и сооружениями		**180856**			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)		5968			
Разница в стоимости электроэнергии (0,072657398528%)		131			
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)		1809			
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)		723			
Затраты на перевозку работников (7,7877838379165%)		14085			
Итого стоимость работ по акту в ценах 2001 года		203572			
Итого в текущих ценах 2015 года (к=1982/775)		520620			
Налоги, сборы, платежи (2%)		10412			
Итого с налогами		531032			
НДС 12%		63724			
Всего по акту с НДС		**594756**			

Сдал: ***Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»*** **Шапошников А.С.**

Принял: ***ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»*** **Артемчук Е.Н.**

Технадзор: ***ИП «Ревенко В.И.»*** **Ревенко В.И.**

Составил: **Урдабаева Р.А.**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области". ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-"Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области".

Акт №24 выполненных работ за сентябрь 2015 г.

НА Радиоуправление и сигнализация

ОСНОВАНИЕ: Локальная смета 4-3 изм.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Шкаф ЩУЗ 2,5-1.05(с.Озерное)										
1	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2		
				317	13,5	317	14	95	0,08	-		
2	Сценовое предложение ТОО"НЭСО" г.Костанай 2015г	-Шкаф ЩУЗ 2,5-1.05 шт	1	240895,74	-	240896	-	-	-	-		
		шт		-	-	-	-	-	-	-		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге			242195	68			2		
			Тенге			317	14			-		
	Стоимость оборудования - ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			240896	-	-		-		
			Тенге			240896	-	-		-		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1299	-	-		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			914	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	331	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			314	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	47	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1710	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	378	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			242606	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	378	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Провод и кабель								
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/Т-1/	39,348	218,93	-	8614	-	9734	1,54	61
				218,93	-	8614	-	113	-	-
4	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее (м3)	85,6	36,7	27,8	3142	2380	1277	0,06	5
				8,8	6,9	753	591	95	0,04	3
5	С143008-92	Песок природный (м)	1,8832	1330	-	2505	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (м3)	39,348	122,18	-	4808	-	5433	0,89	35
				122,18	-	4808	-	113	-	-
7	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт (м3)	0,033	389789,67	1984,82	12863	65	2001	270	9
				45900	749,25	1515	25	130	3,66	-
8	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг (км)	142,8	27,7	2,1	3956	300	2740	0,1	14
				19,7	0,5	2813	71	95	-	-
9	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг (м)	78,95	26,4	3,1	2084	245	1470	0,11	9
				19,1	0,5	1508	39	95	-	-
10	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг (м)	314,45	73,1	20,8	22986	6541	8305	0,14	44
				23,4	4,4	7358	1384	95	0,03	8

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
11	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	м	418,8	60,5 55,1	2,8 0,5	25337 √ 23076	1173 209	22121 95	0,32 -	134 1
12	С151603-383 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГнг(В)-LS 19х2,5 ГОСТ 1508-78	м	0,0867	104610 -	- -	9070 √ -	- -	- -	- -	- -
13	СПрайс лист ТОО"Алпроф-Электро" г.Астана от 06.04.2015 г	-Кабель АВБбШв сеч.5х2,5мм2	км м.п.	71,4	72,65 -	- -	5187 √ -	- -	- -	- -	- -
14	СПрайс лист ТОО "Костанайская кабельная компания" от 15.04.2015 г	-Кабель МКЭШ 4х1,0мм2	м.п.	51	60,54 -	- -	3087 √ -	- -	- -	- -	- -
15	СПрайс лист ТОО "Костанайская кабельная компания" от 15.04.2015 г	-Кабель КИПЭВ 1х2х0,6мм2	м.п.	127,5	103,27 -	- -	13167 √ -	- -	- -	- -	- -
16	СПрайс лист ТОО"Алпроф-Электро" г.Астана от 06.04.2015 г	-Кабель КСПВ 4х0,5мм2	м.п.	40,8	13,53 -	- -	552 √ -	- -	- -	- -	- -
17	СПрайс лист ТОО"Алпроф-Электро" г.Астана от	-Кабель RG-213	м.п	40,8	43,09 -	- -	1758 √ -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	06.04.2015 г									
18	С151607-133 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 0,75 мм2	0,306	5615 -	- -	1718 -	- -	- -	- -	- -
19	С151607-252	1000м -Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х1 мм2	0,1377	18800 -	- -	2589 -	- -	- -	- -	- -
20	Ц0108-407-1-6	1000м -Трубы стальные по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 40 мм/для установки антены/	10	143,1 45	59,8 15,6	1431 450	598 156	576 95	0,28 0,09	3 1
21	С130806-61 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм/для установвки антены/	10	173 -	- -	1730 -	- -	- -	- -	- -
22	Ц0108-407-1	м -Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	3	125,6 41,4	64,1 15,8	377 124	192 47	163 95	0,26 0,09	1 -
23	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	3	148 -	- -	444 -	- -	- -	- -	- -
24	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,1 116	24,1 2,5	1320 464	96 10	450 95	0,7 0,01	3 -
25	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	шт -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,001851	50642 -	- -	94 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм (т)	0,1	47586,09	17877,09	4759	1788	4472	173	17
				29700	4698,68	2970	470	130	18,1	2
27	С130804-96 Изм. и доп. вып.17	-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 (км)	100	174	-	17400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Кабельная муфта 4КМ на концевой опоре(с.3.407.1-136.23) (м)								
28	Е0133-116-1	-Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов(КМ-1)	1	2476,72	1756,72	2477	1757	969	3,76	4
				616,5	306,68	617	307	105	1,06	1
29	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т (комплект)	0,02373	154400	-	3664	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	75-6-113 Изм. и доп. вып. 21	-Разрядники полимерные РВН-0,5 (т)	3	2021	-	6063	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	С151804-199-9 Изм. и доп. вып. 20	-Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 (шт)	7	49	-	343	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	С151804-242-6 Изм. и доп. вып. 20	-Зажимы аппаратные прессуемые А1А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98 (шт.)	4	258	-	1032	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 (шт.)	0,0000736	493900	-	36	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	Ц0108-164-1	-Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2 (т)	1	4421,2	3287	4421	3287	1730	6	6
				1094	726,99	1094	727	95	4,22	4

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
35	С151610-33 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	-Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3ПСТп 1х16-25 +Муфты мачтовые 4КМ	шт	1	2730	-	2730	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			комплект								
36	Ц0108-177-1	-Муфта концевая для кабеля напряжением 35 кВ		2	10870	201	21740	402	5862	15	30
					3038	47,3	6076	95	95	0,27	1
37	С151610-52 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	-Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3КНТпН 1х16-25	компл	1	2950	-	2950	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			комплект								
38	С151610-5	-Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-1-1У3 тип 3КВТпН 1х16-25		1	3160	-	3160	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			компл								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			2	Тенге		199594	18823			374
					Тенге		62240	4131			22
	Стоимость оборудования -				Тенге		6063	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -				Тенге		6063	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -				Тенге		136651	-	-		-
	Материалы -				Тенге		27968	-	-		-
	Всего заработная плата -				Тенге		-	47969	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -				Тенге		47380	-	-		-
	Накладные расходы -				Тенге		45663	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -				чел.-ч		-	-	-		23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6849	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10939	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			193253	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		295
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54819	-		-
		Стоимость общестроительных работ -								
		Материалы -	Тенге			33642	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			11096	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	18401	-		-
		Местные материалы -	Тенге			94	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2692	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			21640	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	3246	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3317	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			58599	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		134
		Стоимость металломонтажных работ -								
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	21647	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3664	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3664	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -				220	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3884	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19574	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			19574	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1174	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			20748	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			282547	-	-		-
						-	76466	-		430

РАЗДЕЛ 3. Молниеотвод/Лист РС-41/

39	Е0133-103-1-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02		506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
	опора								
40	С143019-91 -Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	20100	-	40200	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2		-	-	-	-	-	-	-
	шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
004										
41	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	330,1	24,1	2641	193	901	0,7	6
				116	2,5	928	20	95	0,01	-
42	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	40	61,9	3,3	2476	132	889	0,14	6
				23	0,4	920	16	95	-	-
43	Е0134-130-1	Устройство молниеотвода к опорам высотой до 8,5 м	4	110,25	-	441	-	485	0,7	3
				110,25	-	441	-	110	-	-
44	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0060384	49502	-	299	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	8	99	-	792	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	6,8	104	-	707	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,01008	46400	-	468	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0007404	50642	-	37	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	3	Тенге	51129	2081	20
		Тенге	3302	529	2
Стоимость монтажных работ -		Тенге	5585	-	-
Материалы -		Тенге	2944	-	-
Всего заработная плата -		Тенге	-	1884	-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	468	-	-
Накладные расходы -		Тенге	1790	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	268	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			442	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			7817	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2152	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44046	-	-		-
		Материалы -	Тенге			299	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1946	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			336	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			40200	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2066	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	310	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2767	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48878	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2256	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1499	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1499	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1589	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			58284	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4409	-		-

РАЗДЕЛ 4. Стойка металлическая под шкаф размером 1200х750х300мм /Лист АС/

49	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,2024	402,75	-	82	-	92	2,8	1
				402,75	-	82	-	113	-	-
50	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	0,0184	2472,77	100,89	45	2	4	0,85	-
				123,75	38,25	2	1	118	0,18	-
51	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных м3	0,19	11827,59	311,32	2247	59	111	2,82	1
				441	117,61	84	22	105	0,57	-
52	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,205436	284	-	58	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя м3	2,904	245,44	3,82	713	11	133	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,35	1,44	108	4	118	0,01	-
54	Е0106-11-6	-Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона м2	0,02954	18837,97	11119,34	556	328	365	42,5	1
				7560	4200,75	223	124	105	20,52	1
55	Е0109-53-3	-Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий 1т	0,02954	16367,84	681,42	484	20	394	95	3
				14670	132,75	433	4	90	0,65	-
56	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,02774	47200	-	1309	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз т	1,5575	28,74	0,02	45	-	8	0,03	-
				5,81	-	9	-	90	-	-
58	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за два раза/ м2	1,5575	40,72	0,04	63	-	12	0,04	-
				8,32	-	13	-	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5603	421			6
			Тенге			955	155			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1309	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1309	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1388	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3810	-	-		-
		Материалы -	Тенге			802	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	673	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2086	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			725	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	109	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			272	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4807	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	781	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			484	-	-		-
		Материалы -	Тенге			30	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	437	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			394	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	59	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			930	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	496	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7124	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1278	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			498521	21393			402
			Тенге			66813	4828			25
		Стоимость оборудования -								
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			246959	-	-		-
			Тенге			246959	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -								
		Материалы -	Тенге			144844	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			31826	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	50184	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			49157	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			47767	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	7165	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			11557	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			204167	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		310
			Тенге			-	57349	-		-
		Стоимость общестроительных работ -								
		Материалы -	Тенге			81498	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			12198	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	21020	-		-
		Местные материалы -	Тенге			430	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			44978	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			24430	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	3665	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6356	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			112284	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		151
			Тенге			-	24685	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -								
		Материалы -	Тенге			4147	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			30	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	437	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3664	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			394	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	59	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			272	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			4813	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		3
			Тенге			-	496	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			21073	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21073	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1264	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			22338	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			590561	-	-		-
		- стоимость СМР				343602				
		- стоимость оборудования				246959				
		Временные здания и сооружения (3,4*0,8%)				9346				
		Итого стоимость СМР с временными зданиями и сооружениями				352948				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)				11647				
		Разница в стоимости электроэнергии (0,072657398528%)				256				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				3529				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				1412				
		Затраты на перевозку работников (7,78778383791 65%)				27487				
		Итого сметная стоимость СМР в ценах 2001 года				364851				
		Итого сметная стоимость оборудования в ценах 2001 года				246959				
		Итого сметная стоимость прочих затрат в ценах 2001 года				32428				
		Итого по акту в базовых ценах 2001 года				644238				
		Итого в текущих ценах 2015 года (к=1982/775)				1647587				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				32952				
		Итого с налогами				1680539				
		НДС 12%				201665				
		Всего по акту с НДС				1882204				

Сдал: *Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»* *Шапошников А.С.*

Принял: *ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»* *Артемчук Е.Н.*

Технадзор: *ИП «Ревенко В.И.»* *Ревенко В.И.*

Составил: *Урдабаева Р.А.*

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"

Форма 2в

Акт №25 выполненных работ за сентябрь 2015 г.

На Ограждение КВС

Основание: том 25.1 Локальная смета 7-1

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0107-24-13	Установка оград металлических по железобетонным столбам из ковочей проволоки Установка насадок металлических из колючей проволоки *м*	187,86	377,41	137,18	70 900	25 771	51 875	0,98	184
				159,53	37,71	29 969	7 084	140	0,14	26
10	С11011-898 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп *шт*	0,15539	59500	-	9246	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С11011-669	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /ПЦ/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d-3,0 мм *кг*	18,38	39	-	717	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С11011-683	Проволока колючая оцинкованная /КЦ-1/ одноосновная рифленая со скобами нормальной точности размером 2,8х2,3 мм *кг*	248,556	36	-	8948	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

13 Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз								
		м2	23,1246328	32,52	0,05	752	1	121	0,03	1
14 Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115			5,81	0,02	134	0	90	0	0
		м2	23,1246328	20,36	0,02	471	0	87	0,02	0
				4,16	0	96	0	90	0	0
	Итого					91 034		52 083		

Итого по акту	
Всего по смете с накладными расходами	91 034
Всего по смете с накладными расходами и непредвиденными затратами	143 116
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	151 703
Итого с временными зданиями и сооружениями	4 126
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	155 830
Разница в стоимости электроэнергии (0,072657398528%)	5 142
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	113
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	1 558
Затраты на перевозку работников (7,7877838379165%)	623
Итого с дополнительными затратами	12 136
Итого в текущих ценах (к=1982/775)	175 403
Налоги, сборы, платежи (2%)	448 578
Итого с налогами	8 972
НДС 12%	457 550
Итого с НДС	54 906
	512 456

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» Шапошников А. С.

Принял: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района" Артемьев Е. Н.

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." Ревенко В. И.

Составил: Урдабаева Р. А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области. ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Ограждение водозабора

Акт №26 выполненных работ за сентябрь 2015г.
НА Ограждение водозабора

ОСНОВАНИЕ: Локальная смета 7-2

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0107-24-12	-Установка оград металлических высотой до 2,2 м	851,4	550,18	243,27	468422	207119	390403	1,49	1269
		м		261	66,53	222215	56644	140	0,24	205
2	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/	23,571	10300	-	242781	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
3	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	23,571	410	-	9664	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
4	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	0,02619	103,46	2,62	3	-	-	0,07	-
		м2		10,51	0,99	-	-	-	-	-
5	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	0,291	21600	-	6286	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
6	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	10,476	2472,77	100,89	25905	1057	2003	0,85	9
		м3		123,75	38,25	1296	401	118	0,18	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм /СТ1/	1018,5	772	-	786282	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С11011-4179 Изм. и доп. вып.17	-Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 мм до 6 мм ГОСТ 19281-89 (м)	0,3201	48210	-	15432	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 (т)	2128,5	1190	-	2532915	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С11011-145	-Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей (м2)	0,022	899500	-	19789	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0106-1-15	-Устройство бетонного брустверка под ворота (т)	0,94	341,03	100,65	321	95	182	0,97	1
				146,25	38,03	137	36	105	0,19	-
12	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/ (м3)	0,94	10300	-	9682	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов (м3)	0,94	410	-	385	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Е0107-25-1	-Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов (м3)	2	4676,39	1172,83	9353	2346	9946	17,8	36
				3217,5	334,76	6435	670	140	1,28	3
15	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм /СТ2/ (шт)	14	772	-	10808	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С11011-885 Изм. и	-Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с (м)	0,0045408	63800	-	290	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, из углеродистой стали нормальной /обычной/ точности прокатки Ст3сп		-	-	-	-	-	-	-
17	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,0264192	47200	-	1247	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/ т	3,6	10300	-	37080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	3,6	410	-	1476	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м3	4	103,46	2,62	414	10	57	0,07	-
21	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100 м2	0,004	10,51 21600	0,99 -	42 86	4 -	123 -	- -	- -
				-	-	-	-	-	-	-
22	Е0109-62-3	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах (Створки ворот) 1000шт	0,11388	27935,09	9375,11	3181	1068	1895	91	10
				16380	2107,33	1865	240	90	7,36	1
23	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,1332106	47200	-	6288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, из углеродистой стали нормальной /обычной/ точности прокатки Ст3сп т	0,0126978	63800	-	810	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм м	0,6	295	-	177	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
004										
26	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,001896	49131	-	93	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	Е0109-47-1И-1 Изм. и доп.вып.12	-Облицовка ворот стальным профилированным листом	т 23,3	55,95	2,99	1304	70	1044	0,3	7
				48,83	0,97	1138	23	90	-	-
28	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2 23,3	1190	-	27727	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м2 266,607666	32,52	0,05	8669	13	1399	0,03	8
				5,81	0,02	1549	5	90	-	-
30	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2 122,910653	20,36	0,02	2502	2	460	0,02	3
				4,16	-	511	-	90	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	4229372	211780		1342
Стоимость монтажных работ -	Тенге	235190	58022		211
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7535	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	7535	-	-	-
	Тенге	452	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -		7987	-	-	-
Материалы -	Тенге				
Всего заработная плата -	Тенге	3420086	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	48903	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	-	289946	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2597056	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге	331297	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч	404449	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-	60667	-	202
Нормативная трудоемкость -	Тенге	229472	-	-	-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	4054007	-	-	-
	Тенге	-	-	-	-
Стоимость металломонтажных работ -		-	350613	-	1737
Материалы -	Тенге				-
Всего заработная плата -	Тенге	4485	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	344	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге	-	3266	-	-
	чел.-ч	2939	-	-	-
		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	441	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				445	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				7869	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	3707	-		20
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				797267	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				797267	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				47836	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				845103	-	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				4914966	-	-		-

Временные здания и сооружения (3,4*0,8%) 133687

Итого с временными зданиями и сооружениями **5048653**

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%) 166606

Разница в стоимости электроэнергии (0,0726573985 28%) 3668

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%) 50487

На оплату дополнительных отпусков (0,4%) 20195

Затраты на перевозку работников (7,78778383 79165%) 393178

Итого стоимость работ по акту в ценах 2001 года 5682787

Итого в текущих ценах 2015 года (к=1982/775) 14533269

Налоги, сборы, платежи (2%) 290665

Итого с налогами 14823934

НДС 12% 1778872

Всего по акту с НДС **16602807**

Сдал: *Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»* *Шапошников А.С.*

Принял: *ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»* *Артамчук Е.Н.*

Технадзор: *ИП «Ревенко В.И.»* *Ревенко В.И.*

Составил: *Урдабаева Р.А.*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области." ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Дорожное покрытие.

Акт №27 выполненных работ за сентябрь 2015 г.

НА Дорожное покрытие

ОСНОВАНИЕ: Локальная смета 7-3

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Первичные средства пожаротушения/см ГП/								
1	СПрайс лист ТОО"Стимул" г.Костанай тел.55-20-96 от 01.01.2015 г	-Щит пожарный металлический шт	1	3204,96	-	3205	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	СПрайс лист ТОО"Стимул" г.Костанай тел.55-20-96 от 01.01.2015 г	-Огнетушитель ОПВ-10 шт	2	2563,97	-	5128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	СПрайс лист ТОО"Стимул	-Огнетушитель ОП-10 шт	1	2563,97	-	2564	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	" г.Костанай тел.55-20-96 от 01.01.2015 г									
4	СПрайс лист ТОО"Стимул " г.Костанай тел.55-20-96 от 01.01.2015 г	-Огнетушитель ОПВ-5 шт	2	1424,43 - -	-	2849 ✓ - -	- -	- -	- -	- -
5	СПрайс лист ТОО"Стимул " г.Костанай тел.55-20-96 от 01.01.2015 г	-Лом пожарный шт	1	712,21 - -	-	712 ✓ - -	- -	- -	- -	- -
6	СПрайс лист ТОО"Стимул " г.Костанай тел.55-20-96 от 01.01.2015 г	-Ведро пожарное шт	1	249,27 - -	-	249 ✓ - -	- -	- -	- -	- -
7	СПрайс лист ТОО"Стимул " г.Костанай тел.55-20-96 от 01.01.2015 г	-Полотно противопожарное/асбестовое полотно/ шт	1	1424,43 - -	-	1424 ✓ - -	- -	- -	- -	- -
8	СПрайс лист ТОО"Стимул " г.Костанай тел.55-20-	-Лопата штыковая и совковая шт	2	231,47 - -	-	463 ✓ - -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	96 от 01.01.2015 г									
9	СПрайс лист ТОО"Стимул" г.Костанай тел.55-20-96 от 01.01.2015 г	-Ящик металлический для песка емк.0,3м3	1	2848,85	-	2849	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	С143008-92	-Песок природный	0,3	1330	-	399	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			19842	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			19443	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			19443	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			399	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			399	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			24	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			423	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			19866	-	-		-
	РАЗДЕЛ 2. Лоток от башни									
11	Е0107-31-8	-Установка между сооружениями лотков сечением более 0,5 м	2,28	2705,41	1128,18	6168	2572	4681	6,58	15
		м3		1116	350,61	2544	799	140	1,29	3
12	С143018-151 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки водопропускные прямоугольного сечения высотой 600 мм, шириной по верху 600 мм	29,82	4830	-	144031	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			150199	2572			15
			----			---	---			---
			Тенге			2544	799			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			150199	-	-		-
	Материалы -		Тенге			431	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3344	-		-
	Местные материалы -		Тенге			144651	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			4681	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	702	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9293	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			164173	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4046	-		-
-		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			164173	-	-		-

РАЗДЕЛ 5. Дорожное покрытие водонапорная башня /с.Озерное/

27	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	249	103,46	2,62	25762✓	652	3522	0,07	17
		м2		10,51	0,99	2617	247	123	-	1
28	Е0127-24-1	-Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	249	356,21	23,94	88697✓	5962	4317	0,03	8
				5	8,04	1245	2001	133	0,03	7
29	Е0127-24-1 т.ч. п-1.37 К=10	-Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя м2	249	-199,08	-	-49571✓	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	Е0127-74-1	-Распределение порошкообразных добавок фрезами м2	2,3655	1981,8	1938,15	4688✓	4585	944	0,31	1
				43,65	256,51	103	607	133	0,88	2
31	С11011-1008 Изм. и доп.вып.19	-Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400 т	2,3655	7580	-	17930✓	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	Е0127-49-10	-Укладка и пропитка щебеночных оснований или покрытий толщиной 8 см с применением битумной эмульсии т	249	804,24	26,34	200256✓	6559	5256	0,06	14
				8,55	7,32	2129	1823	133	0,03	7
33	Е0127-49-11 К=3	-Укладка и пропитка щебеночных оснований или покрытий с применением битумной эмульсии, на каждый 1 см толщины слоя добавлятьисключать м2	249	-272,92	-1,69	-67958✓	-420	-301	-	-
				-0,21	-0,7	-52	-174	133	-	-1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			219804✓	17337			39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			6042	4502			16
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			219804	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13738	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14013	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			247554	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			247554	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			431593	-	-		-
		- стоимость СМР				411727				
		- стоимость оборудования				19866				
		Временные здания и сооружения (3,4*0,8%)				11199				
		Итого стоимость СМР с временными зданиями и сооружениями				**422926**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)				13957				
		Разница в стоимости электроэнергии (0,0726573985 28%)				307				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				4229				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				1692				
		Затраты на перевозку работников (7,78778383791 65%)				32937				
		Итого сметная стоимость СМР в ценах 2001 года				437190				
		Итого сметная стоимость оборудования в ценах 2001 года				19866				
		Итого сметная стоимость прочих затрат в ценах 2001 года				38858				
		Итого по акту в базовых ценах 2001 года				495914				
		Итого в текущих ценах 2015 года (к=1982/775)				1268260				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				25364				
		Итого с налогами				1293624				
		НДС 12%				155234				
		Всего по акту с НДС				**1448858**				

Сдал: *Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»* Шапошников А.С.

Принял: *ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»* Артемчук Е.Н.

Технадзор: *ИП «Ревенко В.И.»* Ревенко В.И.

Составил: Урдабаева Р.А.