Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения" Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы,Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Жарокова** — **080940004108**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Связьстроймеханизация",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Чурина,3** — **991040002250**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 286 от 18.03.2020 г.

Номер документа	Дата составления
7	27.05.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков города Алматы. Строительство станции перекачки сточных вод (КНС) для пос. Рахат-Мадиниет (Алатауский район)			работа	1		28 201 114,82
				Итого	1	x	28 201 114,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бергарипов Г. З.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.05.2020

М.П.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы, БИН 080940004108, г. Алматы, ул. Жарокова, 196, +7 (727) 396-95-05, +7 (727) 396-95-55, +7 (727) 227-60-23**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Связьстроймеханизация", БИН 991040002250, г. Алматы, ул. Чурина, 3, +7 (727) 253-80-03**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г. Алматы. Строительство станции перекачки сточных вод (КНС) для пос. Рахат-Мадинает (Алатауский район)**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство станции перекачки сточных вод (КНС) для пос. Рахат-Мадинает (Алатауский район)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№286** от **18.03.2020** г.

Акт № 1 приемки выполненных работ

за май 2020 года

на 2-1-1 Строительные работы

Составлен(а) согласно цен 2019г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Конструкции железобетонные									
			Земляные работы									
1	1	E11-010102-0308	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	8982,4	213,21	202,71	1915121	1820844	941	464458	2569946
						10,39	61,43	93336	551745		190366	
2	2	E11-010102-0308	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	1482,1	257,96	245,28	382322	363532	155	92729	513056
						12,57	74,32	18635	110156		38004	
3	3	E11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	194,6	2250,86	0	235440	0	0	169517	437354
						2250,86	0	235440	0		32397	
4	4	E11-010102-0308	Погрузка грунта, разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	194,6	213,21	202,71	22302	21204	11	5409	29927
						10,39	61,43	1087	6425		2217	
5	5	C341-020102-1030	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	16910,56	598		10112515				10921516
											809001	
6	6	E11-010102-0602	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	10569,1	22,22	18,61	234853	196691	1107	86742	347322
						3,51	7,89	37054	83421		25728	
7	7	E11-010102-0308	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	5077,25	213,21	202,71	1082511	1029222	532	262532	1452647
						10,39	61,43	52758	311871		107603	
8	8	C341-020102-1030	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	8123,6	598		4857913				5246546
											388633	
9	9	E11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	5077,25	36,69	36,69	186280	186280	0	53065	258493
						0	14,52	0	73702		19148	
			Дополнительные работы по устройству водоотвода									

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	12	Е11-010102-0308	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	45,2	257,96	245,28	11660	11087	5	2828	15647
						12,57	74,32	568	3359		1159	
11	13	Е11-010205-0503	Засыпка вручную траншей песком	м3	14	1399,97	0	19600	0	0	14112	36408
						1399,97	0	19600	0		2697	
12	14	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	14	1655		23170		23170		25024
											1854	
13	15	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 15	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	0,32	42976,96	9799,95	13753	3136	4234	7671	23137
						19946,5	4266,52	6383	1365		1714	
14	16	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	6683		13366		13366	1069	14435
15	17	Е11-010205-1202	Водоотлив из котлованов	м3	504	1533,4	1533,4	772834	772834	0	391112	1257061
						0	1077,8	0	543211		93116	
16	18	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	31,2	36,69	36,69	1145	1145	0	326	1588
						0	14,52	0	453		118	
17	19	Е11-010201-0201	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см	м3	31,2	147,27	147,27	4595	4595	0	1373	6445
						0	61,1	0	1906		477	
18	20	Е11-010201-0204	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 10 см	м3	31,2	85,43	85,43	2665	2665	0	693	3627
						0	30,83	0	962		269	
			Подземная часть									
19	21	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	6,64424	15720,6	948,22	104451	6300	88679	10975	124660
						1425,6	389,5	9472	2588		9234	
20	23	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0442	215009		9503		9503	760	10264
21	24	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,0627	207694		843798		843798	67504	911302
22	25	Е11-060301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0135	699538,16	1388,16	9444	19	5723	3377	13846
						274230	639,42	3702	9		1026	
23	26	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,3375	95,49	2,36	32	1	14	12	48
						50,47	0,3	17	0		4	
24	27	Е11-130301-1406 #К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,3375	166,8	3,38	56	1	35	14	76
						59	0,6	20	0		6	
			ИТОГО:					20859329	4419554	991273	1560945	24220375
								478072	1691173		1794104	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика			2 %		484407				2470478
			Временные здания и сооружения									
			Итого с временными			2,34 %		578092				2528287
			Зимние удорожания							505657		
			Итого с зимними удорожаниями			2 %						2578853
			Непредвиденные работы и затраты									15731003,91
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 61%, к = 1									

CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах на 2020 год - 39%, к = 1,0348515									10408047,00
			Итого									26139050,91
			Тендерная скидка 10%									2613905,09
			Итого с учетом тендерной скидки									23525145,82
			НДС			12 %		2823017,5				
			Итого с НДС									26348163,32

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Связьстроймеханизация", БИН 991040002250

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Бергарипов Г. З.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы, БИН 080940004108

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор департамента капитального строительства **Айтбеков Б. Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора Омбаев А. Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

См. расценки проверены [illegible] (Амалиркова)

Сканировано с CamScanner

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы, БИН 080940004108, г. Алматы, ул. Жарокова, 196, +7 (727) 396-95-05, +7 (727) 396-95-55, +7 (727) 227-60-23**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Связьстроймеханизация", БИН 991040002250, г. Алматы, ул. Чурина, 3, +7 (727) 253-80-03**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г. Алматы. Строительство станции перекачки сточных вод (КНС) для пос. Рахат-Мадинает (Алатауский район)**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода и канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№286** от **18.03.2020 г.**

Акт № 1 приемки выполненных работ

за май 2020 года

на 6-1-1 Наружные сети водопровода и канализации

Составлен(а) согласно цен 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 6. Земляные работы									
1	Е11-010102-0408	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях прямоугольного сечения	м3	234,08467	494,32	475,11	115712	111217	74	18524	144975
					18,89	91,02	4422	21306		10739	
2	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	7,0225401	2250,86	0	15807	0	0	11381	29363
					2250,86	0	15807	0		2175	
3	Е11-010102-0408	Погрузка грунта, разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	7,0225401	395,52	380,09	2778	2669	2	445	3480
					15,11	72,81	106	511		258	
4	С341-020102-1030	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	385,7715362	598		230691				249147
										18455	
5	Е11-010102-0602	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	241,1072101	22,22	18,61	5358	4487	25	1979	7923
					3,51	7,89	845	1903		587	
6	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта основания 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	22,1055	175,24	79,88	3874	1766	0	2147	6503
					95,36	39,56	2108	874		482	
7	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	7,3685	3164,76	164,12	23319	1209	13414	8994	34898
					1180,14	52,74	8696	389		2585	
8	Е11-010205-0503	Засыпка вручную траншей песком	м3	32,4828075	1399,97	0	45475	0	0	32742	84474
					1399,97	0	45475	0		6257	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	32,4828075	1655		53759		53759	4301	58060
10	Е11-010102-0408	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	166,9023401	395,52 15,11	380,09 72,81	66013 2522	63438 12153	52	10566 6126	82705
11	С341-020102-1030	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	267,0437442	598		159692			12775	172468
12	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	158,5572231	36,69 0	36,69 14,52	5817 0	5817 2302	0	1657 598	8072
13	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	8,345117	978,8 978,8	0 0	8168 8168	0 0	0	5881 1124	15173
14	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	158,5572231	175,24 95,36	79,88 39,56	27786 15121	12665 6272	0	15403 3455	46644
		Итого по разделу: 6. Земляные работы									943885
		Раздел: 7. Водопровод хозяйственно-питьевой(В1)									
		Раздел: 8. Канализация бытовая(К1)									
15	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	км	0,02094	1035489,37 626040	371554,37 119976,47	21683 13109	7780 2512	794	15465 2972	40120
16	С123-010501-1324	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-400x23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	21,1494	21409		452788		452788	36223	489011
17	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2	1523,08 573,39	949,69 286	3046 1147	1899 572	0	1702 380	5128
18	С123-020302-8021	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	28258		56516		56516	4521	61037
19	Е11-221201-0110	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 400 мм	фланец	5	5982,33 5204,89	397,15 45,21	29912 26024	1986 226	1901	25988 4472	60372
20	С123-020103-0218	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	5	19215		96075		96075	7686	103761
		Итого по разделу: 8. Канализация бытовая(К1)									759429
		Раздел: 9. Канализация бытовая напорная (К1Н)					1424269	214934	675400	152874	1703314
		ИТОГО:					143550	49020		126171	
		В том числе :							0		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			2 %		34066				1737379
		Итого с временными			2,34 %		40655				1778034
		Зимние удорожания									
		Итого с зимними удорожаниями			2 %				35561		1813595
		Непредвиденные работы и затраты									1106292,95
		Итого с непредвиденными работами и затратами									731952,59
		Итого в текущих ценах на 2019 год - 61%, к = 1									1838245,54
		Итого в текущих ценах на 2020 год - 39%, к = 1,0348515									183824,55
		Итого									1654420,98
		Тендерная скидка 10%									
		Итого с учетом тендерной скидки									

Сканировано с CamScanner

...ный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС			12 %		198530,52				
		Итого с НДС									1852951,50

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Связьстроймеханизация", БИН 991040002250

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Бергарипов Г. З.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы, БИН 080940004108

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор департамента капитального строительства **Айтбеков Б. Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора Омбаев А. Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Бэлко-строй

См. расценки проверил Ашоб (Амалдыкова)

Сканировано с CamScanner