Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района",Алматинская область, Балхашский район,с.Баканас, Конаева, 66** — **120140003389**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",Республика Казахстан, Алматы, мкр. Мамыр-7, дом № 8/5** — **050940000576**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №74 от 05 декабря 2019 года

Номер документа	Дата составления
55	27.12.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области			работа	1,00	850 000,00	850 000,00
				Итого	1	x	850 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / [подпись] / Ишназаров Б.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) руководитель / [подпись] / Жумабеков А.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.12.2019

М.П.

Приложение 4 к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 02 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Капстройгрупп-Т»

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		74	05.12.2019 год				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) с НДС 12%	из гр. 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
			строительно монтажные работы по смете	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области	850 000,00	850 000,00	850 000,00						91 071,43	850 000,00
Итого к оплате										**850 000,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Балхашского района"
БИН 120140003389
Руководитель
Жумабеков А. Н.

Технический надзор:
ТОО "УКС" БИН 030840005074
Эксперт
Имашев А. Б.

Авторский надзор:
ТОО "АРС ЛТД"
Директор
Файзулин Р. Д.

Подрядчик:
ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
Директор
Ишназаров Б. Р.

Заказчик ГУ "Отдел строительства Балхашского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Капстройгрупп-Т"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 47 от 05 декабря 2019 года

РЕЕСТР
актов выполненных работ за декабрь 2019 года.

Номер акта	Наименование	Сумма, тенге
1	Жилой дом участок № 1. Раздел КЖ	234 898,68
2	Жилой дом участок № 2. Раздел КЖ	234 898,68
3	Жилой дом участок № 3. Раздел КЖ	234 898,68
4	Жилой дом участок № 4. Раздел КЖ	145 303,96
	Итого:	850 000,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
М.П. (должность, подпись, ФИО)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель Жумабеков Айбын Надирович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района",Алматинская область, Балхашский район,с.Баканас, Конаева, 66** — **120140003389**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",Республика Казахстан, Алматы, мкр. Мамыр-7, дом № 8/5** — **050940000576**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №74 от 05 декабря 2019 года Доп.соглашение №01 от 03.03.2020 г.

Номер документа	Дата составления
2	19.03.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области			работа	1,00	15 175 435,92	15 175 435,92
				Итого	1	х	15 175 435,92

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Шинадаров Б. Принял (Заказчик) руководитель / [подпись] / А. Жумабеков

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.03.2020

М.П.

Приложение 4 к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 02 апреля 2019 года № 178

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Капстройгрупп-Т»

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за март 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		74	05.12.2019 год				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) с НДС 12%	из гр. 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
			строительно монтажные работы по смете	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области	16 025 435,92	15 175 435,92	15 175 435,92						1 625 939,56	15 175 435,92
Итого к оплате										**15 175 435,92**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Балхашского района"
БИН 120140003389
Руководитель _____ Жумабеков А. Н.

Технический надзор:
ТОО "УКС" БИН 030840000474
Эксперт _____ Имашев А. Б.

Авторский надзор:
ТОО "АРС ЛТД" 020140002964
Директор _____ Файзулин Р. Д.

Подрядчик:
ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
Директор _____ Ишназаров Б. Р.

Заказчик ГУ "Отдел строительства Балхашского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Капстройгрупп-Т"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 47 от 05 декабря 2019 года

РЕЕСТР
актов выполненных работ за март 2020 года.

Номер акта	Наименование	Сумма, тенге
1	Жилой дом участок № 1. Раздел КЖ	2 083 084,03
2	Жилой дом участок № 2. Раздел КЖ	2 083 084,03
3	Жилой дом участок № 3. Раздел КЖ	2 083 084,03
4	Жилой дом участок № 4. Раздел КЖ	1 417 150,24
5	Жилой дом участок № 5. Раздел КЖ	2 083 084,03
6	Жилой дом участок № 6. Раздел КЖ	1 114 288,51
7	Жилой дом участок № 7. Раздел КЖ	1 114 288,51
8	Жилой дом участок № 8. Раздел КЖ	1 114 288,51
9	Жилой дом участок № 9. Раздел КЖ	2 083 084,03
	Итого:	**15 175 435,92**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ишназаров Болат Рамазанович
М.П. (должность, подпись, ФИО)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель Жумабеков Айбын Надирович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района",Алматинская область, Балхашский район,с.Баканас, Конаева, 66**	**120140003389**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",Республика Казахстан, Алматы, мкр. Мамыр-7, дом № 8/5**	**050940000576**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №74 от 05 декабря 2019 года. Доп. Соглашение №1 от 03.03.2020г.

Номер документа	Дата составления
00000000005	**13.04.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области			работа	1,00	48 959 410,78	48 959 410,78
				Итого	1	x	48 959 410,78

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ишназаров Б. Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Капстройгрупп-Т

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Жумабеков А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.04.2020

М.П.

Приложение 4 к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 02 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Капстройгрупп-Т»

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за апрель 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		74	05.12.2019 г.				
		01	03.03.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС 12%	из гр. 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
			строительно монтажные работы по смете	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области	64 984 846,70	43 713 759,62							5 245 651,15	48 959 410,78
Итого к оплате										**48 959 410,78**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Балхашского района"
БИН 120140003389
Руководитель _____ **Жумабеков А. Н.**

Технический надзор:
ТОО "УКС" БИН 030840005074
Эксперт _____ **Имашев А. Б.**

Авторский надзор:
ТОО "АРС ЛТД" БИН 020140002964
Директор _____ **Файсулин Р. Д.**

Подрядчик:
ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
Директор _____ **Ишназаров Б. Р.**

Заказчик ГУ "Отдел строительства Балхашского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Капстройгрупп-Т"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 47 от 05 декабря 2019 года

РЕЕСТР
актов выполненных работ за апрель 2020 года.

№ акта	Наименование	Сумма, тенге
1	Жилой дом участок № 1. Раздел КЖ	2 897 112,67
2	Жилой дом участок № 2. Раздел КЖ	2 897 112,67
3	Жилой дом участок № 3. Раздел КЖ	2 897 112,67
4	Жилой дом участок № 4. Раздел КЖ	1 937 472,50
5	Жилой дом участок № 5. Раздел КЖ	1 988 028,56
6	Жилой дом участок № 6. Раздел КЖ	2 840 207,86
7	Жилой дом участок № 7. Раздел КЖ	2 840 207,86
8	Жилой дом участок № 8. Раздел КЖ	2 840 207,86
9	Жилой дом участок № 9. Раздел КЖ	1 985 616,70
10	Жилой дом участок № 10. Раздел КЖ	3 878 353,79
11	Жилой дом участок № 11. Раздел КЖ	3 968 859,63
12	Жилой дом участок № 12. Раздел КЖ	3 968 859,63
13	Жилой дом участок № 13. Раздел КЖ	3 968 859,63
14	Жилой дом участок № 15. Раздел КЖ	1 675 233,12
15	Жилой дом участок № 16. Раздел КЖ	1 675 233,12
16	Жилой дом участок № 17. Раздел КЖ	1 675 233,12
17	Жилой дом участок № 18. Раздел КЖ	1 675 233,12
18	Жилой дом участок № 19. Раздел КЖ	1 675 233,12
19	Жилой дом участок № 20. Раздел КЖ	1 675 233,12
	Итого:	**48 959 410,78**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ишназаров Б.Р.
М.П. (должность, подпись, ФИО)

Авторский надзор:
ТОО "АРС ПТД" БИН 020140002964
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Эксперт Абдырахманов С.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель Жумабеков А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "УКС" БИН 030840005074
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Эксперт Имашев А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района",Алматинская область, Балхашский район,с.Баканас, Конаева, 66**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **120140003389**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",Республика Казахстан, Алматы, мкр. Мамыр-7, дом № 8/5**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050940000576

Договор (контракт) Дог. №74 от 05 декабря 2019 года, Доп.согл №01 от 03.03.2020г.,доп.согл №02 от 16.04.20г.

Номер документа	Дата составления
00000000011	20.05.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области			работа	1,00	27 240 589,22	27 240 589,22
				Итого	1	x	27 240 589,22

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Жумабеков А.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.05.2020

М.П.

Приложение 4 к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 02 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Капстройгрупп-Т»

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за май 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		74	05.12.2019 г.				
		доп.согл. 01	03.03.2020г.				
		доп.согл. 02	16.04.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС 12%	из гр. 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
			строительно монтажные работы по смете	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области	92 225 435,92	24 321 954,66							2 918 634,56	27 240 589,22
Итого к оплате										**27 240 589,22**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Балхашского района"
БИН 120140003389
Руководитель
Жумабеков А. Н.

Технический надзор:
ТОО "УКС" БИН 030840005074
Эксперт
Имашев А. Б.

Авторский надзор:
ТОО "АРС ЛТД" БИН 020140002964
Директор
Файсулин Р. Д.

Подрядчик:
ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
Директор
Ишназаров Б. Р.

Заказчик ГУ "Отдел строительства Балхашского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Капстройгрупп-Т"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 47 от 05 декабря 2019 года

РЕЕСТР
актов выполненных работ за май 2020 года.

№ акта	Наименование	Сумма, тенге
1	Жилой дом участок № 1. Раздел КЖ	492 781,61
2	Жилой дом участок № 2. Раздел КЖ	471 286,48
3	Жилой дом участок № 3. Раздел КЖ	476 140,90
4	Жилой дом участок № 4. Раздел КЖ	1 463 236,54
5	Жилой дом участок № 5. Раздел КЖ	1 615 267,72
6	Жилой дом участок № 6. Раздел КЖ	708 878,05
7	Жилой дом участок № 7. Раздел КЖ	1 101 708,50
8	Жилой дом участок № 8. Раздел КЖ	1 101 708,50
9	Жилой дом участок № 9. Раздел КЖ	594 668,41
10	Жилой дом участок № 10. Раздел КЖ	785 013,22
11	Жилой дом участок № 11. Раздел КЖ	694 509,50
12	Жилой дом участок № 12. Раздел КЖ	694 509,50
13	Жилой дом участок № 13. Раздел КЖ	694 509,50
14	Жилой дом участок № 14. Раздел КЖ	2 184 804,67
15	Жилой дом участок № 15. Раздел КЖ	509 573,66
16	Жилой дом участок № 16. Раздел КЖ	509 573,66
17	Жилой дом участок № 17. Раздел КЖ	2 988 136,01
18	Жилой дом участок № 18. Раздел КЖ	2 988 136,01
19	Жилой дом участок № 19. Раздел КЖ	2 535 139,07
20	Жилой дом участок № 20. Раздел КЖ	2 535 139,07
21	Жилой дом участок № 1. Раздел АР	973 793,87
22	Жилой дом участок № 2. Раздел АР	973 793,87
23	Жилой дом участок № 3. Раздел АР	148 280,90
	Итого:	**27 240 589,22**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Б. Р.
М.П. (должность, подпись, ФИО)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Жумабеков А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "АРС ЛТД" БИН 020140002964
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Абдырахманов С.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "УКС" БИН 030840005074
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Имашев А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района",Алматинская область, Балхашский район,с.Баканас, Конаева, 66** — **120140003389**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",Республика Казахстан, Алматы, мкр. Мамыр-7, дом № 8/5** — **050940000576**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №74 от 05 декабря 2019 года. Доп.соглашение №02 от 16.04.2020г.

Номер документа	Дата составления
15	19.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области			работа	1,00	95 679 390,83	95 679 390,83
				Итого	1	х	95 679 390,83

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Б. Ишназаров
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) руководитель / А. Жумабеков
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.06.2020

М.П.

Капстройгрупп-Т

Приложение 4 к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 02 апреля 2019 года № 178

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Капстройгрупп-Т»

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		74	05.12.2019 г.				
		доп.согл. 02	16.04.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС 12%	из гр. 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
			строительно монтажные работы по смете	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области	187 904 826,75	85 428 027,52							10 251 363,30	95 679 390,83
Итого к оплате										**95 679 390,83**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Балхашского района"
БИН 120140003389
Руководитель _____ **Жумабеков А. Н.**

Технический надзор:
ТОО "УКС" БИН 030840005074
Эксперт _____ **Имашев А. Б.**

Авторский надзор:
ТОО "АРС ЛТД" БИН 020140002964
Директор _____ **Файсулин Р. Д.**

Подрядчик:
ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
Директор _____ **Ильназаров Б. Р.**

Заказчик ГУ "Отдел строительства Балхашского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Капстройгрупп-Т"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 47 от 05 декабря 2019 года

РЕЕСТР
актов выполненных работ за июнь 2020 года.

№ акта	Наименование	Сумма, тенге
1	Жилой дом участок № 1. Раздел КЖ	3 243 772,80
2	Жилой дом участок № 1. Раздел АР	834 590,35
3	Жилой дом участок № 1. Раздел Электоосвещение	315 036,92
4	Жилой дом участок № 2. Раздел КЖ	3 265 268,85
5	Жилой дом участок № 2. Раздел АР	834 590,35
6	Жилой дом участок № 2. Раздел Электоосвещение	315 036,92
7	Жилой дом участок № 3. Раздел КЖ	3 260 413,37
8	Жилой дом участок № 3. Раздел АР	834 590,35
9	Жилой дом участок № 3. Раздел Электоосвещение	315 036,92
10	Жилой дом участок № 4. Раздел КЖ	3 278 278,53
11	Жилой дом участок № 4. Раздел АР	1 942 102,57
12	Жилой дом участок № 4. Раздел Электоосвещение	315 036,92
13	Жилой дом участок № 5. Раздел КЖ	3 265 268,85
14	Жилой дом участок № 5. Раздел АР	1 942 102,57
15	Жилой дом участок № 5. Раздел Электоосвещение	315 036,92
16	Жилой дом участок № 6. Раздел КЖ	4 288 280,03
17	Жилой дом участок № 6. Раздел АР	1 942 102,57
18	Жилой дом участок № 6. Раздел Электоосвещение	315 036,92
19	Жилой дом участок № 7. Раздел КЖ	2 421 911,54
20	Жилой дом участок № 7. Раздел АР	1 942 102,57
21	Жилой дом участок № 7. Раздел Электоосвещение	315 036,92
22	Жилой дом участок № 8. Раздел КЖ	2 421 911,54
23	Жилой дом участок № 8. Раздел АР	1 942 102,57
24	Жилой дом участок № 8. Раздел Электоосвещение	315 036,92
25	Жилой дом участок № 9. Раздел КЖ	2 814 743,05
26	Жилой дом участок № 9. Раздел АР	1 942 102,57
27	Жилой дом участок № 9. Раздел Электоосвещение	315 036,92
28	Жилой дом участок № 10. Раздел КЖ	2 814 743,05
29	Жилой дом участок № 10. Раздел АР	1 942 102,57
30	Жилой дом участок № 10. Раздел Электоосвещение	315 036,92
31	Жилой дом участок № 11. Раздел КЖ	2 814 743,05
32	Жилой дом участок № 11. Раздел АР	1 942 102,57
33	Жилой дом участок № 11. Раздел Электоосвещение	315 036,92
34	Жилой дом участок № 12. Раздел КЖ	2 814 743,05
35	Жилой дом участок № 12. Раздел АР	1 942 102,57
36	Жилой дом участок № 12. Раздел Электоосвещение	315 036,92
37	Жилой дом участок № 13. Раздел КЖ	2 814 743,05
38	Жилой дом участок № 13. Раздел АР	1 942 102,57
39	Жилой дом участок № 13. Раздел Электоосвещение	315 036,92
40	Жилой дом участок № 14. Раздел КЖ	3 335 510,35
41	Жилой дом участок № 14. Раздел АР	1 942 102,57
42	Жилой дом участок № 14. Раздел Электоосвещение	315 036,92
43	Жилой дом участок № 15. Раздел КЖ	3 335 510,35
44	Жилой дом участок № 15. Раздел АР	1 942 102,57
45	Жилой дом участок № 15. Раздел Электоосвещение	315 036,92
46	Жилой дом участок № 16. Раздел КЖ	3 335 510,35

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района",Алматинская область, Балхашский район,с.Баканас, Конаева, 66**	**120140003389**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",Республика Казахстан, Алматы, мкр. Мамыр-7, дом № 8/5**	**050940000576**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №74 от 05 декабря 2019 года Доп.соглашение №02 от 16.04.2020г

Номер документа	Дата составления
19	**23.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области			работа	1,00	46 498 594,01	46 498 594,01
				Итого	1	x	46 498 594,01

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / подпись / Жумабеков А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.07.2020

М.П.

Приложение 4 к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 02 апреля 2019 года № 178

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Капстройгрупп-Т»

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		74	05.12.2019 г.				
		доп.согл. 02	16.04.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС 12%	из гр. 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
			строительно монтажные работы по смете	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области	234 403 420,76	41 516 601,79							4 981 992,22	46 498 594,01
Итого к оплате										**46 498 594,01**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Балхашского района"
БИН 120140003389
Руководитель _____ **Жумабеков А. Н.**

Технический надзор:
ТОО "УКС" БИН 030840005074
Эксперт _____ **Имашев А. Б.**

Авторский надзор:
ТОО "АРС ЛТД" БИН 020140002964
Директор _____ **Файзулин Р. Д.**

Подрядчик:
ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
Директор _____ **Ишназаров Б. Р.**

Заказчик ГУ "Отдел строительства Балхашского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Капстройгрупп-Т"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 47 от 05 декабря 2019 года

РЕЕСТР
актов выполненных работ за июль 2020 года.

№ акта	Наименование	Сумма, тенге
1	Жилой дом участок № 1. Раздел КЖ	309 026,83
2	Жилой дом участок № 2. Раздел КЖ	309 026,83
3	Жилой дом участок № 3. Раздел КЖ	309 026,83
4	Жилой дом участок № 4. Раздел КЖ	1 019 238,34
5	Жилой дом участок № 5. Раздел КЖ	309 026,83
6	Жилой дом участок № 6. Раздел КЖ	309 026,83
7	Жилой дом участок № 7. Раздел КЖ	1 451 365,59
8	Жилой дом участок № 8. Раздел КЖ	1 451 365,59
9	Жилой дом участок № 9. Раздел КЖ	1 451 365,59
10	Жилой дом участок № 10. Раздел КЖ	1 451 365,59
11	Жилой дом участок № 11. Раздел КЖ	1 451 365,59
12	Жилой дом участок № 12. Раздел КЖ	1 451 365,59
13	Жилой дом участок № 13. Раздел КЖ	1 451 365,59
14	Жилой дом участок № 14. Раздел КЖ	1 186 710,11
15	Жилой дом участок № 15. Раздел КЖ	1 186 710,11
16	Жилой дом участок № 16. Раздел КЖ	1 186 710,11
17	Жилой дом участок № 17. Раздел КЖ	1 186 710,11
18	Жилой дом участок № 18. Раздел КЖ	1 186 710,11
19	Жилой дом участок № 19. Раздел КЖ	1 186 710,11
20	Жилой дом участок № 20. Раздел КЖ	1 186 710,11
21	Жилой дом участок № 1. Раздел АР	666 977,83
22	Жилой дом участок № 2. Раздел АР	666 977,83
23	Жилой дом участок № 3. Раздел АР	666 977,83
24	Жилой дом участок № 4. Раздел АР	666 977,83

25	Жилой дом участок № 5. Раздел АР	666 977,83
26	Жилой дом участок № 6. Раздел АР	666 977,83
27	Жилой дом участок № 7. Раздел АР	1 111 311,51
28	Жилой дом участок № 8. Раздел АР	1 111 311,51
29	Жилой дом участок № 9. Раздел АР	1 111 311,51
30	Жилой дом участок № 10. Раздел АР	1 111 311,51
31	Жилой дом участок № 11. Раздел АР	1 111 311,51
32	Жилой дом участок № 12. Раздел АР	1 111 311,51
33	Жилой дом участок № 13. Раздел АР	1 111 311,51
34	Жилой дом участок № 14. Раздел АР	396 261,46
35	Жилой дом участок № 15. Раздел АР	396 261,46
36	Жилой дом участок № 16. Раздел АР	396 261,46
37	Жилой дом участок № 17. Раздел АР	396 261,46
38	Жилой дом участок № 18. Раздел АР	396 261,46
39	Жилой дом участок № 19. Раздел АР	396 261,46
40	Жилой дом участок № 20. Раздел АР	396 261,46
41	Жилой дом участок № 1. Раздел ОВ	893 603,29
42	Жилой дом участок № 2. Раздел ОВ	893 603,29
43	Жилой дом участок № 3. Раздел ОВ	893 603,29
44	Жилой дом участок № 4. Раздел ОВ	893 603,29
45	Жилой дом участок № 5. Раздел ОВ	893 603,29
46	Жилой дом участок № 6. Раздел ОВ	893 603,29
47	Жилой дом участок № 14. Раздел ОВ	793 027,73
48	Жилой дом участок № 15. Раздел ОВ	793 027,73
49	Жилой дом участок № 16. Раздел ОВ	793 027,73
50	Жилой дом участок № 17. Раздел ОВ	793 027,73
51	Жилой дом участок № 18. Раздел ОВ	793 027,73
52	Жилой дом участок № 19. Раздел ОВ	793 027,73
53	Жилой дом участок № 20. Раздел ОВ	793 027,73
	Итого:	**46 498 594,01**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576

(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович

М.П. (должность, подпись, ФИО)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389

(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Жумабеков Айбын Надирович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 4 к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 02 апреля 2019 года № 178

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Капстройгрупп-Т»

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		74	05.12.2019 г.				
		доп.согл. 02	16.04.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС 12%	из гр. 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
			строительно монтажные работы по смете	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области	321 152 159,66	77 454 231,16							9 294 507,74	86 748 738,90
Итого к оплате										**86 748 738,90**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Балхашского района"
БИН 120140003389
Руководитель
Жумабеков А. Н.

Технический надзор:
ТОО "УКС" БИН 030840005074
Эксперт
Имашев А. Б.

Авторский надзор:
ТОО "АРС ЛТД" БИН 020140002964
Директор
Файзулин Р. Д.

Подрядчик:
ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
Директор
Ишназаров Б. Р.

Заказчик ГУ "Отдел строительства Балхашского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Капстройгрупп-Т"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 47 от 05 декабря 2019 года

РЕЕСТР
актов выполненных работ за август 2020 года.

№ акта	Наименование	Сумма, тенге
1	Жилой дом участок № 1. Раздел КЖ	239 632,87
2	Жилой дом участок № 2. Раздел КЖ	239 631,95
3	Жилой дом участок № 3. Раздел КЖ	239 633,54
4	Жилой дом участок № 4. Раздел КЖ	239 629,38
5	Жилой дом участок № 5. Раздел КЖ	239 633,50
6	Жилой дом участок № 6. Раздел КЖ	239 628,21
7	Жилой дом участок № 7. Раздел КЖ	570 827,49
8	Жилой дом участок № 8. Раздел КЖ	570 827,49
9	Жилой дом участок № 9. Раздел КЖ	570 831,72
10	Жилой дом участок № 10. Раздел КЖ	570 833,84
11	Жилой дом участок № 11. Раздел КЖ	570 831,73
12	Жилой дом участок № 12. Раздел КЖ	570 831,73
13	Жилой дом участок № 13. Раздел КЖ	570 831,73
14	Жилой дом участок № 14. Раздел КЖ	2 793 284,36
15	Жилой дом участок № 15. Раздел КЖ	2 793 282,25
16	Жилой дом участок № 16. Раздел КЖ	2 793 282,25
17	Жилой дом участок № 17. Раздел КЖ	2 793 282,25
18	Жилой дом участок № 18. Раздел КЖ	2 793 282,25
19	Жилой дом участок № 19. Раздел КЖ	2 793 282,25
20	Жилой дом участок № 20. Раздел КЖ	2 793 282,25
21	Жилой дом участок № 1. Раздел АР	1 715 782,30
22	Жилой дом участок № 2. Раздел АР	1 715 782,30
23	Жилой дом участок № 3. Раздел АР	2 541 295,27
24	Жилой дом участок № 4. Раздел АР	1 582 063,95
25	Жилой дом участок № 5. Раздел АР	1 582 063,95
26	Жилой дом участок № 6. Раздел АР	1 582 063,95
27	Жилой дом участок № 7. Раздел АР	1 137 730,26
28	Жилой дом участок № 8. Раздел АР	1 137 730,26
29	Жилой дом участок № 9. Раздел АР	1 137 730,26
30	Жилой дом участок № 10. Раздел АР	1 137 730,26
31	Жилой дом участок № 11. Раздел АР	1 137 730,26
32	Жилой дом участок № 12. Раздел АР	1 137 730,26
33	Жилой дом участок № 13. Раздел АР	1 137 730,26
34	Жилой дом участок № 14. Раздел АР	1 852 780,32
35	Жилой дом участок № 15. Раздел АР	1 852 780,32
36	Жилой дом участок № 16. Раздел АР	1 852 780,32
37	Жилой дом участок № 17. Раздел АР	1 852 780,32
38	Жилой дом участок № 18. Раздел АР	1 852 780,32
39	Жилой дом участок № 19. Раздел АР	1 852 780,32
40	Жилой дом участок № 20. Раздел АР	1 852 780,32
41	Жилой дом участок № 1. Раздел Отопление и вентиляция	312 153,92
42	Жилой дом участок № 2. Раздел Отопление и вентиляция	312 153,92
43	Жилой дом участок № 3. Раздел Отопление и вентиляция	312 153,92
44	Жилой дом участок № 4. Раздел Отопление и вентиляция	312 153,92
45	Жилой дом участок № 5. Раздел Отопление и вентиляция	312 153,92
46	Жилой дом участок № 6. Раздел Отопление и вентиляция	312 153,92
47	Жилой дом участок № 7. Раздел Отопление и вентиляция	1 205 757,20
48	Жилой дом участок № 8. Раздел Отопление и вентиляция	1 205 757,20

49	Жилой дом участок № 9. Раздел Отопление и вентиляция	1 205 757,20
50	Жилой дом участок № 10. Раздел Отопление и вентиляция	1 205 757,20
51	Жилой дом участок № 11. Раздел Отопление и вентиляция	1 205 757,20
52	Жилой дом участок № 12. Раздел Отопление и вентиляция	1 205 757,20
53	Жилой дом участок № 13. Раздел Отопление и вентиляция	1 205 757,20
54	Жилой дом участок № 14. Раздел Отопление и вентиляция	412 729,48
55	Жилой дом участок № 15. Раздел Отопление и вентиляция	412 729,48
56	Жилой дом участок № 16. Раздел Отопление и вентиляция	412 729,48
57	Жилой дом участок № 17. Раздел Отопление и вентиляция	412 729,48
58	Жилой дом участок № 18. Раздел Отопление и вентиляция	412 729,48
59	Жилой дом участок № 19. Раздел Отопление и вентиляция	412 729,48
60	Жилой дом участок № 20. Раздел Отопление и вентиляция	412 729,48
61	Жилой дом участок № 1. Раздел Водопровод и канализация	431 930,24
62	Жилой дом участок № 2. Раздел Водопровод и канализация	431 930,24
63	Жилой дом участок № 3. Раздел Водопровод и канализация	431 930,24
64	Жилой дом участок № 4. Раздел Водопровод и канализация	431 930,24
65	Жилой дом участок № 5. Раздел Водопровод и канализация	431 930,24
66	Жилой дом участок № 6. Раздел Водопровод и канализация	431 930,24
67	Жилой дом участок № 7. Раздел Водопровод и канализация	431 930,24
68	Жилой дом участок № 8. Раздел Водопровод и канализация	431 930,24
69	Жилой дом участок № 9. Раздел Водопровод и канализация	431 930,24
70	Жилой дом участок № 10. Раздел Водопровод и канализация	431 930,24
71	Жилой дом участок № 11. Раздел Водопровод и канализация	431 930,24
72	Жилой дом участок № 12. Раздел Водопровод и канализация	431 930,24
73	Жилой дом участок № 13. Раздел Водопровод и канализация	431 930,24
74	Жилой дом участок № 14. Раздел Водопровод и канализация	431 930,24
75	Жилой дом участок № 15. Раздел Водопровод и канализация	431 930,24
76	Жилой дом участок № 16. Раздел Водопровод и канализация	431 930,24
77	Жилой дом участок № 17. Раздел Водопровод и канализация	431 930,24
78	Жилой дом участок № 18. Раздел Водопровод и канализация	431 930,24
79	Жилой дом участок № 19. Раздел Водопровод и канализация	431 930,24
80	Жилой дом участок № 20. Раздел Водопровод и канализация	431 930,24
81	Жилой дом участок № 1. Раздел Электроосвещение	407 239,64
82	Жилой дом участок № 2. Раздел Электроосвещение	407 239,64
83	Жилой дом участок № 3. Раздел Электроосвещение	407 239,64
84	Жилой дом участок № 4. Раздел Электроосвещение	407 239,64
85	Жилой дом участок № 5. Раздел Электроосвещение	407 239,64
86	Жилой дом участок № 6. Раздел Электроосвещение	407 239,64
87	Жилой дом участок № 7. Раздел Электроосвещение	407 239,64
88	Жилой дом участок № 8. Раздел Электроосвещение	407 239,64
89	Жилой дом участок № 9. Раздел Электроосвещение	407 239,64
90	Жилой дом участок № 10. Раздел Электроосвещение	407 239,64
91	Жилой дом участок № 11. Раздел Электроосвещение	407 239,64
92	Жилой дом участок № 12. Раздел Электроосвещение	407 239,64
93	Жилой дом участок № 13. Раздел Электроосвещение	407 239,64
94	Жилой дом участок № 14. Раздел Электроосвещение	407 239,64
95	Жилой дом участок № 15. Раздел Электроосвещение	407 239,64
96	Жилой дом участок № 16. Раздел Электроосвещение	407 239,64
97	Жилой дом участок № 17. Раздел Электроосвещение	407 239,64
98	Жилой дом участок № 18. Раздел Электроосвещение	407 239,64
99	Жилой дом участок № 19. Раздел Электроосвещение	407 239,64
100	Жилой дом участок № 20. Раздел Электроосвещение	407 239,64
101	Жилой дом участок № 1. Раздел Телефонизация	6 190,11
102	Жилой дом участок № 2. Раздел Телефонизация	6 190,11
103	Жилой дом участок № 3. Раздел Телефонизация	6 190,11
104	Жилой дом участок № 4. Раздел Телефонизация	6 190,11
105	Жилой дом участок № 5. Раздел Телефонизация	6 190,11
106	Жилой дом участок № 6. Раздел Телефонизация	6 190,11
107	Жилой дом участок № 7. Раздел Телефонизация	6 190,11
108	Жилой дом участок № 8. Раздел Телефонизация	6 190,11
109	Жилой дом участок № 9. Раздел Телефонизация	6 190,11

110	Жилой дом участок № 10. Раздел Телефонизация	6 190,11
111	Жилой дом участок № 11. Раздел Телефонизация	6 190,11
112	Жилой дом участок № 12. Раздел Телефонизация	6 190,11
113	Жилой дом участок № 13. Раздел Телефонизация	6 190,11
114	Жилой дом участок № 14. Раздел Телефонизация	6 190,11
115	Жилой дом участок № 15. Раздел Телефонизация	6 190,11
116	Жилой дом участок № 16. Раздел Телефонизация	6 190,11
117	Жилой дом участок № 17. Раздел Телефонизация	6 190,11
118	Жилой дом участок № 18. Раздел Телефонизация	6 190,11
119	Жилой дом участок № 19. Раздел Телефонизация	6 190,11
120	Жилой дом участок № 20. Раздел Телефонизация	6 190,11
	Итого:	**86 748 738,90**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576

(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович

М.П. (должность, подпись, ФИО)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389

(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Жумабеков Айбын Надирович

(должность, подпись, расшифровка подписи)