Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области,Республика Казахстан, Актобе, пр.Абилкайыр-хана, дом № 40** **061240003738**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСУ-К",Республика Казахстан, г.Актобе, Бокенбай батыра, дом № 21** **021240011642**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.№1 к Договору №84 от 06.04.2021г.

Номер документа	Дата составления
11	29.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области			шт	1	38 544 442,68	38 544 442,68
				Итого	1	x	38 544 442,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ержанов Ж.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) зам.рук. / _____ / К.Сартаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.08.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "АСУ-К"
Договор № 84 от 06.04.21 доп.соглашение № 1 от 07.07.21
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области

Форма № КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. № 73

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1. Внеплощадочные сети газоснабжения									
		Раздел 1. Подземный газопровод высокого давления (полиэтилен)									
		Земляные работы									
1	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3	м3 грунта	4 740,96	162,61	154,02	770 908,37	730 223,22	--	159 060,71	1 004 366,61
					8,58	38,02	40 685,15	180 232,49	–	74 397,53	
2	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 тч01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен к-т к затратам труда-1,2	м3 грунта	308,44	3 231,94	--	996 861,90	--	--	717 740,56	1 851 770,66
					3 231,94	--	996 861,90	--	--	137 168,20	
3	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	276,353395	1 248,72	--	345 088,01	--	--	248 463,37	641 035,49
					1 248,72	--	345 088,01	--	--	47 484,11	
4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1 200,00	35,22	35,22	42 266,64	42 266,64	--	11 183,93	57 726,61
					--	12,94	--	15 533,23	--	4 276,05	
6	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	400,0000	117		46 800,00		--	–	50 544,00
					–		–		–	3 744,00	
		Строительные работы									
7	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	700,00	3 109,64	159,50	2 176 744,50	111 646,50	1 328 250,00	762 078,24	3 173 928,56
					1 052,64	47,04	736 848,00	32 928,00	--	235 105,82	
8	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 р.1310 подр.1310-09 гр.1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3; Кзм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты	км кабеля	6,000	28 433,62	19 475,02	170 601,70	116 850,09	--	48 911,68	237 074,45
					8 958,60	4 405,25	53 751,60	26 431,49	--	17 561,07	
9	21-130809-9901 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная желтого цвета "опасно ГАЗ"	м	6 000	51,00		306 000,00		306 000,00	–	330 480,00
					–		–		–	24 480,00	
10	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	6 000	333,11	155,35	1 998 674,51	932 089,20	179 545,31	850 152,67	3 076 733,36
					147,84	48,95	887 040,00	293 727,60	--	227 906,17	
11	23-060901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	6,00	14 565,00		87 390,00		87 390,00	–	94 381,20
					–		–		–	6 991,20	
12	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	6,00	460 274,34	149 695,90	2 761 646,04	898 175,40	596,64	2 105 718,71	5 256 753,94
					310 479,00	44 019,10	1 862 874,00	264 114,60	--	389 389,18	
14	23-010502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас)	м	32,00	5 080		162 560,00		162 560,00	–	175 564,80
					–		–		–	13 004,80	
		Раздел 3. Монтаж и стоимость ГРПШ									
127	ТОО "АКВАГАЗ"	Стоимость ГРПШ-13-1ВУ1 с катушкой под измерительный комплекс КИ-СТГ-РС-2-Ф-100/G250X2 на базе ротационного счетчика РГС100/G250	шт	1,00	2 513 735,71		2 513 735,71		--	–	2 513 735,71
					–		–		2 513 735,71	–	
		Раздел 4. Внутриквартальный газопровод среднего давления (полиэтилен)(подземный)									
		Земляные работы									
146	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн",	м3 грунта	2 276,8021	162,61	154,02	370 221,27	350 682,62	--	76 387,36	482 337,33

	РСНБ РК 2015	"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-0,63) м3			8,58	38,02	19 538,65	86 554,91	–	35 728,69	
147	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 тч01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен к-т к затратам труда-1,2	м3 грунта	66,1390	3 231,94	–	213 756,85	–	–	153 904,94	397 074,73
					3 231,94	–	213 756,85	–	–	29 412,94	
148	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	13,104	1 248,72	–	16 363,80	–	–	11 781,94	30 397,40
					1 248,72	–	16 363,80	–	–	2 251,66	
149	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1 635,096	35,22	35,22	57 591,68	57 591,68	–	15 239,00	78 657,13
					–	12,94	–	21 165,27	–	5 826,45	
151	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	298,19888	117		34 889,27		–	–	37 680,41
					–		–		–	2 791,14	
		Трубопроводы									
152	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	100,000	3 109,64	159,50	310 963,50	15 949,50	189 750,00	108 868,32	453 418,37
					1 052,64	47,04	105 264,00	4 704,00	–	33 586,55	
153	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 р.1310 подр.1310-09 гр.1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3; Кзм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты	км кабеля	1,500	28 433,62	19 475,02	42 650,42	29 212,52	–	12 227,92	59 268,61
					8 958,60	4 405,25	13 437,90	6 607,87	–	4 390,27	
154	21-130809-9901 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная желтого цвета "опасно ГАЗ"	м	1 500	51,00		76 500,00		76 500,00	–	82 620,00
					–		–		–	6 120,00	
155	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1 500	333,11	155,35	499 668,63	233 022,30	44 886,33	212 538,17	769 183,34
					147,84	48,95	221 760,00	73 431,90	–	56 976,54	
156	23-060901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,500	14 565,00		21 847,50		21 847,50	–	23 595,30
					–		–		–	1 747,80	
157	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,4185	354 347,35	105 927,91	148 294,37	44 330,83	41,62	115 625,36	285 033,30
					248 320,00	30 755,96	103 921,92	12 871,37	–	21 113,58	
158	23-010502-0608 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.4	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	422,685	1 634		690 667,29		690 667,29	–	745 920,67
					–		–		–	55 253,38	
159	23-010502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас)	м	3,00	1 634		4 902,00		4 902,00	–	5 294,16
					–		–		–	392,16	
165	23-010502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас)	м	4,14	552		2 285,28		2 285,28	–	2 468,10
					–		–		–	182,82	
169	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	2,000	295 494,65	74 018,49	590 989,30	148 036,98	72,32	480 549,80	1 157 262,23
					221 440,00	21 261,92	442 880,00	42 523,84	–	85 723,13	
170	23-010502-0602 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.4	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2 000,00	154		308 000,00		308 000,00	–	332 640,00
					–		–		–	24 640,00	
196	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, муфты, переходы. Установка	шт	1 905	1 435,78	924,49	2 735 153,28	1 761 145,83	–	1 445 090,33	4 514 663,10
					511,29	254,95	974 007,43	485 679,75	–	334 419,49	
198	ТОО СТТОО "Art Plast"	Отвод 90° удлиненный ПЭ 100 SDR 17, DN 63 ГОСТ Р 52779-2007	шт	8	4 139,20		33 113,57		33 113,57	–	35 762,66
					–		–		–	2 649,09	
199	ТОО СТТОО "Art Plast"	Отвод 45° удлиненный ПЭ 100 SDR 17, DN 63 ГОСТ Р 52779-2007	шт	11	4 139,20		45 531,16		45 531,16	–	49 173,65
					–		–		–	3 642,49	
201	ТОО СТТОО "Art Plast"	Отвод 90° удлиненный ПЭ 100 SDR 17, DN 32 ГОСТ Р 52779-2007	шт	162	2 677,50		433 755,00		433 755,00	–	468 455,40
					–		–		–	34 700,40	
206	ТОО СТТОО "Полимод"	Переход удлиненный ПЭ 100 SDR 17, DN 90/63 ГОСТ Р 52779-2007	шт	3	1 428,00		4 284,00		4 284,00	–	4 626,72
					–		–		–	342,72	

207	ТОО СТТОО "Art Plast"	Переход удлиненный ПЭ 100 SDR 17, DN 90/32 ГОСТ Р 52779-2007	шт	10	3 975,27		39 752,68		39 752,68	–	42 932,89
209	ТОО СТТОО "Art Plast"	Переход удлиненный ПЭ 100 SDR 17, DN 63/32 ГОСТ Р 52779-2007	шт	79	4 785,80		378 078,20		378 078,20	3 180,21 –	408 324,46
213	ТОО СТТОО "Art Plast"	Муфта ПЭ 100 SDR 17 DN 63 ГОСТ Р 52779-2007 (электросварная)	шт	645	1 580,09		1 019 157,59		1 019 157,59	30 246,26 –	1 100 690,20
215	ТОО СТТОО "Art Plast"	Муфта ПЭ 100 SDR 17 DN 32 ГОСТ Р 52779-2007 (электросварная)	шт	987	1 156,61		1 141 571,28		1 141 571,28	81 532,61 –	1 232 896,99
220	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт	110	2 115,88	1 361,30	232 747,13	149 742,78	–	91 325,70 123 071,05	384 283,63
223	ТОО СТТОО "Art Plast"	Тройник равнопроходной удлиненный ПЭ 100 SDR 17, DN 63 ГОСТ Р 52779-2007	шт	70	754,59 6 074,46	375,54	83 004,35 425 212,50	41 309,84	– 425 212,50	28 465,45 –	459 229,50
225	ТОО СТТОО "Art Plast"	Тройник равнопроходной удлиненный ПЭ 100 SDR 17, DN 32 ГОСТ Р 52779-2007	шт	40	3 565,45		142 617,86		142 617,86	34 017,00 –	154 027,29
281	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	200	1 595,88	82,26	319 175,28	16 452,00	33 725,28	11 409,43 274 291,38	640 943,99
284	23-040902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт	200	1 344,99 12 362,00	40,32	268 998,00 2 472 400,00	8 064,00	– 2 472 400,00	47 477,34 –	2 670 192,00
										197 792,00	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**	**25 191 418**
Накладные расходы	тенге	7 932 885
Сметная прибыль	тенге	2 448 845
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-2	**тенге**	**35 573 149**
Стоимость оборудования	тенге	2 513 736
Итого по Акту	**тенге**	**33 059 413**
Временные здания и сооружения 2,3%	тенге	760 367
Итого с временными	**тенге**	**33 819 780**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (3,1185 %)	тенге	1 054 670
Итого в базовых ценах 2018г. МРП=2405 тенге	**тенге**	**34 874 450**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	тенге	697 489
Итого с непредвиденными работами с оборудованием и подготовительными работами	**тенге**	**38 085 674**
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 92% К=1	тенге	35 038 820,30
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 8% К=1,0501698	тенге	3 199 713,99
Коэффициент договорной цены	**тенге**	**34 414 680,96**
НДС(12%)	тенге	4 129 761,72
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**38 544 442,68**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Муздыбаев Е.М.**

Авторский надзор заказчика:
ТОО "Гипрогаз кампани"

_____ **Абдраимов Ж.Ж.**

Подрядчик:
ТОО «АСУ-К»

Директор _____ **Ержанов Ж.О.**

Технический надзор заказчика:
ТОО «АДС САПА»

_____ **Умаров А.А.**