Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГККП "Алгинская детская школа искусств" государственного учреждения "Алгинский районный отдел образования",Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, микрорайон 4, 7 "а" , тел.: 87784424169**	**990240005755**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "KND Construction",г Актобе, район Астана, проспект Санкибай батыра,72в**	**171040026990**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ в сфере строительства№13 от 07-05-2020	

Номер документа	Дата составления
48	**21.12.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по капитальному ремонту здания Алгинской детской школы искусств г.Алга, Алгинского района, Актюбинской области, который находится - 4 мкр 7 А, г.Алга, Алгинского района, Актюбинской области			услуга	1	36 978 189,45	36 978 189,45	3 961 948,87
				Итого	1	x	36 978 189,45	3 961 948,87

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Испусинов А п
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Домбаурова Э Р
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ГККП "Алгинская детская школа искусств" ГУ "Алгинский районный отдел образования"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " KND Construction"
Наименование строительства: Капитальный ремонт здания Алгинской детской школы искусств в г.Алга Алгинского района Актюбинской области

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за декабрь 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		13	07.05.2020 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат								НДС	к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительн	в отчетном месяце	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания	116254184	36687428,57	116254184,40	36687428.57	394214,00	0,00	0.00	0.00	13950502,13	130204686,53
Всего по стройке	116254184	36687428,57	116254184,40	36687428.57	394214,00	0,00	0.00	0.00	13950502,13	130204686,53
в том числе, за декабрь 2020г.		36687428,57		36687428.57				0.00	4402491,43	41089920,00
с учетом понижающего коэффициента (к-0.8999)		33016240,58							**3961948,87**	**36 978 189,45**

Всего к оплате в декабре 2020г: 36 978 189,45 (тридцать шесть миллионов девятьсот семдесят восемь тысяч сто восемдесят девять тенге, сорок пять тиын)

Заказчик ГККП "Алгинская детская школа искусств" ГУ "Алгинский районный отдел образования"
Директор Домбаурова Э.Р.
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,
Место печати (при наличии)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "KND Construction"
Директор Испусинов А.П.
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Индивидуальный предприниматель Жакупов Е.Т.
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ТранзитПром"
Тезнадзор Халиков И.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
Заказ 42-Изм
Форма

Заказчик: ГККП "Алгинская детская школа искусств" ГУ Алгинский РОО
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "KND Construction"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : ГККП "Алгинская детская школа искусств"
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания Алгинской детской школы искусств г. Алга, Агинского района, Актюбинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) №13 от 07-05-2020г.

Акт приемки выполненных работ №6
за декабрь 2020г

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Стены и потолки - 1-2 этажи									
		1.1 1 этаж									
5	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями (2мм - финишная отделка) НР = 72 %	м2	909	1163,06	25,63	1057222	23294	179946	627862	1819891
					939,47	19,86	853982	18049	–	134807	
		1.2 2 этаж									
		1.3 Санузлы									
20	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (стены на всю высоту и прегородки между кабинами) НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	59,57	4496,56	28,89	267860	1721	144517	98334	395490

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2041,67	21,76	121622	1296	–	29296	
		Раздел 2 Полы									
		2.1 Тип 1- 1этаж (2,3,10,13-18,21,22,24,25,29,)									
26	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	13,612	19045		259241		259241		279980
27	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,3403	81816		27842		27842		30069
28	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	340,3	701,89	34,53	238854	11751	100602	124217	392117
					371,73	16,59	126501	5645	–	29046	
30	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	340,3	749,73	25,5	255134	8677	98159	143358	430371
					435,79	12,37	148298	4210	–	31879	
31	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	222,3	330,93	0,99	73566	219	44089	27600	109259
					131,61	0,47	29258	104	–	8093	
		2.2 Тип 2 - 1этаж (5,19,20,27)									
33	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	0,92	19045		17521		17521		18923
34	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,023	81816		1882		1882		2033
35	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	23	701,87	34,52	16143	794	6799	8396	26502
					371,74	16,61	8550	382	–	1963	
40	1111-0101-2706	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях НР = 0	м2 покрытия	23	2012,13	109,57	46279	2520	43759	–	49981
					–	60,39	–	1389	–	3702	
41	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	31,6	594,15	1,96	18775	62	8173	9936	31008
					333,54	0,95	10540	30	–	2297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.3 Тип 3 - 1этаж(1,4,6,9,11,12,23,26,28)									
42	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	168,08	371,28	36,89	62404	6201	–	55618	127464
					334,38	17,64	56203	2965	–	9442	
43	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	6,7232	19045		128043		128043		138286
44	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,16808	81816		13752		13752		14852
50	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	168,08	4487,09	155,13	754190	26075	536054	191605	1021459
					1142,68	70,05	192061	11774	–	75664	
51	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	136,4	1752,02	15,76	238976	2149	196167	38897	300103
					298,09	5,28	40660	720	–	22230	
		2.4 Тип 4 - 2этаж(2-27,29-41)									
54	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	512,41	3095,73	25,5	1586285	13065	1349919	215863	1946320
					435,79	12,37	223301	6340	–	144172	
55	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	491,3	330,94	0,99	162590	485	97442	60999	241476
					131,62	0,47	64663	230	–	17887	
		2.5 Тип 5 - 2этаж(1,28)									
57	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	26,88	4487,02	155,13	120611	4170	85726	30643	163354
					1142,67	70,09	30715	1884	–	12100	
58	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	32,1	1751,99	15,73	56239	505	46165	9154	70624
					298,1	5,26	9569	169	–	5231	

Раздел 3 Проемы

3.1 Двери

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2	65,94	1685,27	211,87	111127	13971	27192	68761	194279
					1061,03	97,62	69964	6437	–	14391	
60	2109-0202-0503	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-9, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	64,26	26585		1708352		1708352		1845020
62	1110-0402-0502	Установка коробок металлических с навеской полотен НР = 90 %	м2 проемов	5,67	2502.82	161,73	14191	917	673	11685	27946
					2222,4	67,37	12601	382	–	2070	
63	2109-0102-0303	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92	м2	5,67	30140		170894		170894		184566
		3.2 Окна							–	13672	
		Раздел 4 Лестничный марш и площадки									
		4.0 Подраздел без наименования									
84	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	189	472,84	3,55	89367	671	32112	45523	145681
					299,39	1,69	56584	320	–	10791	

Итого	**10 007 054**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 055 072
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	117 247
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	62 326
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 325 021
Накладные расходы, тенге	1 768 451
Сметная прибыль (8 %), тенге	741 263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего					**10 007 054**				
		Наружные работы									
		Раздел 1 Кровля									
1	1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	586,03	612,63	67,02	359020	39278	188749	128588	526617
					223,53	14,98	130993	8777	–	39009	
2	2111-0401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	58,603	27824		1630570		1630570		1761016
14	2110-0102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6	668		4008		4008		4329
18	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 92 %	м труб	42,6	2177,75	110,14	92772	4692	27558	56824	161564
					1420,7	29,18	60522	1243	–	11968	
19	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %	м желобов	126,24	1938,86	14,16	244762	1787	200800	39293	306779
					334,09	4,24	42175	535	–	22724	
		Раздел 2 Фасад									
		2.1 Фасад									
20	1115-0108-1701	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе НР = 0	м2 поверхности облицовки	723,98	6732,54	34,77	4874221	25171	4849050	–	5264159
					–	15,52	–	11239	–	389938	
21	1115-0108-1807	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	723,98	4220,21	4,06	3055347	2936	2843413	167895	3481101
					288,68	1,2	208998	871	–	257859	
22	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	351,9	2098,05	6,74	738304	2373	563430	138378	946817

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					490,2	1,34	172501	471	–	70135	
23	1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР = 72 %	м	110,4	955,78	2,03	105518	224	75160	21776	137478
					272,95	1	30134	110	–	10184	
24	1211-0102-1501	Штукатурка цоколя. Ремонт сухой растворной смесью НР = 72 %	м2	56,844	1524,84	74,91	86678	4258	36105	36003	132495
					814,77	64,9	46315	3689	–	9814	
25	1115-0106-0201	Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	56,844	7523,45	37,37	427663	2124	224005	162024	636862
					3545,39	17,52	201534	996	–	47175	
		2.2 Отмостка									
26	1218-0101-0901	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала (отмостка) НР = 72 %	м2 площади основания	126,24	578,59	321,09	73041	40535	22126	16060	96229
					82,22	94,46	10380	11925	–	7128	
27	1111-0101-1501	Отмостка бетонная, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	126,24	1065,15	116,24	134465	14674	72204	49739	198940
					376,96	42,2	47587	5327	–	14736	
		Раздел 3 Входные группы									
		3.1 Тамбур 1									
28	1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка (козырек) НР = 90 %	м3	0,4396	128648,77	1617,38	56554	711	30744	22842	85748
					57095,09	639,22	25099	281	–	6352	
29	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из металлочерепицы. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	10	4249	204	42490	2040	36491	3129	49269
					395,9	57,6	3959	576	–	3650	
30	1115-0108-1804	Устройство несущего каркаса с шагом 1000 мм из П-образного профиля НР = 80 %	м2	16,14	1871,56	16,79	30207	271	10775	15375	49229
					1187,17	3,59	19161	58	–	3647	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1109-0306-0303	Потолки из панелей типа "сэндвич". Монтаж НР = 69 %	м2	16,14	654,71	1,18	10567	19	891	6663	18608
					598,33	–	9657	–	–	1378	
32	2110-0103-0101	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,35 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	16,14	1084		17496		17496		18896
33	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,98	1547,96	–	1517	–	–	1092	2818
					1547,96	–	1517	–	–	209	
34	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,38	23678,95	357,89	8998	136	7122	1595	11440
					4578,95	34,21	1740	13	–	847	
35	1106-0101-0115	Плиты железобетонные плоские. Устройство (площадка) НР = 91 %	м3	0,8	19680	78,75	15744	63	13960	1585	18715
					2151,25	26,25	1721	21	–	1386	
36	1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 94 %	м2 покрытия	7,7	1003,77	89,61	7729	690	31	6823	15716
					910,13	32,6	7008	251	–	1164	
37	1106-0401-0101	Подпорные стены бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	2,4	21997,92	1586,67	52795	3808	39815	9148	66898
					3821,67	367,08	9172	881	–	4955	
38	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,08992	217344		19544		19544		21108
39	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0041	222453		912		912		985
40	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,5	932	–	466	–	–	336	866

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					932	–	466	–	–	64	
41	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01106	501989,15	1627,49	5552	18	4688	777	6835
					76491,86	723,33	846	8	–	506	
42	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1102	28756,81	13983,67	3169	1541	244	1241	4763
					12558,98	3756,81	1384	414	–	353	
43	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1102	264419		29139		29139		31470
44	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,004	268794		1075		1075		1161
45	2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,0026	283695		738		738		797
46	1106-0401-0101	Подпорные стены бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	2,4	21997,92	1586,67	52795	3808	39815	9148	66898
					3821,67	367,08	9172	881	–	4955	
47	1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 69 %	м2	13,2345	9588,42	567	126898	7504	21089	70278	212950
					7427,93	268,01	98305	3547	–	15774	
48	2109-0304-0105	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	13,2345	33689		445857		445857		481526

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2	3,825	1454,38	212,81	5563	814	1197	3545	9837
					928,63	101,18	3552	387	–	729	
50	2109-0304-0205	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	3,825	74890		286454		286454		309370
51	1106-1802-0101	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки НР = 91 %	м2	2,736	2073,83	51,9	5674	142	1527	3660	10081
					1463,82	6,21	4005	17	–	747	
52	1106-1802-0201	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование НР = 91 %	т	0,01824	21491,23	2576,75	392	47	111	221	662
					12828,95	493,42	234	9	–	49	
53	1106-1802-0301	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование НР = 91 %	м3	0,55	43378,18	19154,55	23858	10535	9743	5144	31322
					6509,09	3769,09	3580	2073	–	2320	
		3.2 Тамбур 2									
58	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,43575	28775,67	13989,67	12539	6096	970	4908	18843
					12559,95	3763,63	5473	1640	–	1396	
59	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,4408	264419		116556		116556		125880
60	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,014	268794		3763		3763		4064

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00984	268794		2645		2645		2857
62	1109-0101-0101	Каркас тамбура. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,92086	59214,1	21035,89	113742	40407	18199	45368	171839
					28703,81	5525,65	55136	10614	–	12729	
63	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,09482	263711		25005		25005		27005
64	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,55122	261259		144011		144011		155532
65	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1732	297001		51441		51441		55556
66	2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,8145	291344		237300		237300		256284
67	2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,28695	283695		81406		81406		87918
68	1115-0108-1804	Обшивка потолка изнутри и карниза. Устройство несущего каркаса с шагом 1000 мм из П-образного профиля НР = 80 %	м2	46	1871,5	16,76	86089	771	30708	43821	140303
					1187,17	3,61	54610	166	–	10393	
69	1109-0306-0303	Потолки из панелей типа "сэндвич". Монтаж НР = 69 %	м2	46	654,78	1,2	30120	55	2541	18992	53041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					598,35	–	27524	–	–	3929	
70	2110-0103-0101	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,35 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	46	1084		49864		49864		53853
74	1106-1802-0101	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки НР = 91 %	м2	7,524	2073,76	51,83	15603	390	4200	10065	27721
					1463,72	6,25	11013	47	–	2053	
75	1106-1802-0201	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование НР = 91 %	т	0,3549	21493,38	2586,64	7628	918	2159	4308	12891
					12823,33	515,64	4551	183	–	955	
76	1106-1802-0301	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование НР = 91 %	м3	1,5	24433,33	210,67	36650	316	26572	8883	49176
					6508	–	9762	–	–	3643	
77	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,3549	217344		77135		77135		83306
78	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0164	222453		3648		3648		3940
79	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из металлочерепицы. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	33,5	3166,42	204,03	106075	6835	85977	10482	125882
					395,91	57,55	13263	1928	–	9325	
80	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	10,08	100,5	2,88	1013	29	499	337	1458
					48,12	0,4	485	4	–	108	
81	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	10,08	77,28	2,08	779	21	475	198	1055
					28,08	0,4	283	4	–	78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 69 %	м2	30,345	9588,5	567,05	290963	17207	48356	161136	488267
					7427,91	267,92	225400	8130	–	36168	
83	2109-0304-0105	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	30,345	33689		1022293		1022293		1104076
84	1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2	3,825	1454,38	212,81	5563	814	1197	3545	9837
					928,63	101,18	3552	387	–	729	
85	2109-0304-0205	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	3,825	74890		286454		286454		309370
86	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0566	240428		13608		13608		14697
87	2105-0304-0111	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0078	228878		1785		1785		1928
88	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	24,28	14367,59	95,3	348845	2314	332522	17661	395826
					576,98	39,46	14009	958	–	29320	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	2301-0201-0136	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	18,04	692		12484		12484		13483
90	2301-0201-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,62	365		1686		1686		1821
91	2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,62	219		355		355		383
92	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	3,286	76,99	2,13	253	7	154	65	343
					28	0,61	92	2	–	25	

Итого	18 980 789
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 576 870
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	246 379
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	78 663
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 442 604
Накладные расходы, тенге	1 308 951
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 405 985
Всего	**18 980 789**

Сантехнические работы

Раздел 1 Водоснабжение

1.1 Водопровод В1

1	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	4155,42	58,25	49865	699	40220	9036	63613
					745,5	22,83	8946	274	–	4712	
2	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	11	2048	25,09	22528	276	16932	5318	30074

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					483,64	9,73	5320	107	–	2228	
3	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	9	1653,56	22,78	14882	205	93	14294	31510
					1620,44	0,22	14584	2	–	2334	
4	2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	9	179		1611		1611		1740
5	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,73	537		929		929		1003
6	2304-0702-0201	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	976		5856		5856		6324
7	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	5	2379,6	142,8	11898	714	1489	9654	23276
					1939	31,2	9695	156	–	1724	
8	2304-0905-0103	Краны водоразборные настенные никелированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Т 90 °С, PN 6,3, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1077		2154		2154		2326
10	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	12	92,92	1,42	1115	17	6	1070	2360
					91	–	1092	–	–	175	
11	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	20	92,9	1,4	1858	28	9	1785	3934
					91,05	–	1821	–	–	291	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого					**166 160**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					41 458				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 939				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					539				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					69 299				
		Накладные расходы, тенге					41 157				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					12 307				
		Всего					**166 160**				
		Пожарная сигнализация									
1	1310-0701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый до 20 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	50940	2	50940	2	740	30621	88086
					50198	–	50198	–	–	6525	
2	2308-0303-0307	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16	шт.	1	26743		26743		26743		28882
3	1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	118	3327,15	2,47	392604	291	12589	231632	674175
					3218	–	379724	–	–	49939	
4	2308-0301-0501	Извещатели оптико-электронные ИП 212-116	шт.	33	1939		63987		63987		69106
5	2308-0302-0206	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 114-5-А3 (взамен ИП 101-3-А2-1М)	шт.	85	334		28390		28390		30661
6	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	7	2090	–	14630	–	–	8924	25438
					2090	–	14630	–	–	1884	
7	2308-0302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	7	1008		7056		7056		7620
8	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	7	1277,71	143,43	8944	1004	495	5532	15634

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1063,57	34	7445	238	–	1158	
9	2308-0304-0601	Световой указатель «Выход» ГОСТ Р 54126-2010	шт.	7	602		4214		4214		4551
10	1310-0701-0302	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	6818,5	1	13637	2	185	8205	23589
					6725	–	13450	–	–	1747	
11	2308-0304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1580		3160		3160		3413
12	2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2113		2113		2113		2282
13	2308-0306-0307	Блок питания БИРП 12/1,6	шт.	1	8509		8509		8509		9190
14	1310-0701-0502	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным НР = 61 %	м	1050	463,92	0,75	487121	786	130889	216822	760258
					338,52	–	355446	–	–	56315	
15	2306-1710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	360	81		29160		29160		31493
16	2306-1710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	420	37		15540		15540		16783
17	2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,82	39264		32196		32196		34772
18	2306-1623-0204	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2	км	0,23	98511		22658		22658		24471
									–	1813	

Итого **1 850 404**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 820 893

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 085				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					238				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					388 624				
		Накладные расходы, тенге					501 736				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					137 066				
		Всего					**1 850 404**				
		Ограждение территории									
		Раздел 3 Ограждение решетчатое									
6	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,39822	558026		222217		222217		239994
									–	17777	
		Итого					239 994				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					222 217				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					17 777				
		Всего					**239 994**				
		Благоустройство территории									
		Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие проездов									
1	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	894,75	1636,07	121,42	1463875	108642	1312086	81348	1668841
					48,22	35,96	43147	32175	–	123618	
2	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	1789,5	183,19	0,03	327815	48	327544	241	354300
					0,12	–	223	–	–	26244	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Покрытие тротуарной плиткой									
3	1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР = 88 %	м2	101,72	2008,42	203,71	204296	20721	5599	163615	397344
					1749,67	78,16	177976	7950	–	29433	
4	2104-0509-0404	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	101,72	2016		205068		205068		221473
									–	16405	
		Раздел 3 Устройство боротовых камней									
5	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	107	1895,45	38,2	202813	4087	110604	96816	323599
					823,57	14,22	88122	1522	–	23970	
6	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (тротуарные)	м3	0,88	40930		36018		36018		38899
									–	2881	
		Раздел 4 Площадка для мусоросборников									
7	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,9	1786,67	–	1608	–	–	1158	2987
					1786,67	–	1608	–	–	221	
8	1101-0205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,9	574,44	–	517	–	–	372	960
					574,44	–	517	–	–	71	
9	4102-0101-1010	Перевозка излишнего грунта. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1,44	337		485		–		524
10	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,675	9312,59	2081,48	6286	1405	2469	2812	9826
					3573,33	857,78	2412	579	–	728	
11	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	6	1858,5	1,33	11151	8	6202	5341	17811
					823,5	0,67	4941	4	–	1319	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,27	36894		9961		9961		10758
13	1111-0101-1901	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	4,5	380,22	5,33	1711	24	245	1362	3319
					320,44	1,56	1442	7	–	246	
14	2102-0502-0101	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013	т	9,9	15674		155173		155173		167587
15	8601-0307-0101	Навес для двух мусорных контейнеров НР = 91 %	шт.	1	169114	320	169114	320	164605	3882	186836
					4189	77	4189	77	–	13840	
16	2106-0106-0301	Металлический мусоросборник с тележкой	комплект	2	75381		150762		150762		162823
									–	12061	

Итого	**3 567 887**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	324 577
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	135 255
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42 314
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 488 193
- перевозка грузов, тенге	485
Накладные расходы, тенге	356 947
Сметная прибыль (8 %), тенге	264 287
Всего	**3 567 887**
Всего по акту	34 812 288
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 818 870
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	502 905
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	184 080
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 934 101
- перевозка грузов, тенге	485
Накладные расходы, тенге	3 977 242
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 578 685
Всего по акту	34 812 288

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8					417747				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,1384 %)					745363				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					712030				
		Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.					36687429				
		НДС (12 %)					4402491				
		Итого					41089920				
		Итого с понижающим к-0,8999...					36978189,45				

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "KND Construction"
БИН 171040026990

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Испусинов А.П.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ТранзитПром" БИН 120240012936

Эксперт(ы) **Халиков И.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГККП "Алгинская детская школа искусств" ГУ Алгинский РОО
БИН 990240005755

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Домбаурова Е.Р.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Индивидуальный предприниматель **Жакупов Е.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)