Генподрядчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства"
Подрядчик: ГКП "Горсвет"

Форма 2в

Наименование стройки - Реконструкция существующих РП 10кВ, ТП 10/0,4 кВ, ВЛ-10кВ и вновь сооружаемые РП-10кВ в городе Астане
Наименование объекта - Новое строительство РПК 2Т 10/0,4кВ (2х1000кВА) вместо РП №21 по ул.Дулатова

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

на **Строительно-монтажные работы по новому строительству РПК 2Т 10/0,4кВ (2х1000кВА)по ул.Дулатова и наружные сети электроснабжения 10кВ**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. Сети электроснабжения 10кВ									
1	Прайс-лист	Кабель из сшитого полиэтилена 10кВ АПвВнг - 1х630/70-10	~~7062,48~~ 4440 м	3151,63	-- --	~~22258357~~ 13993237 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			22258357	--			--	
			Тенге			--	--			--	
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			22258357					
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22258357					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1335501					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			23593858					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23593858					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			22258357	--			--	
			Тенге			--	--			--	
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			22258357					
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22258357					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1335501					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			23593858					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			23593858					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		14832831	~~23593858~~				
		Временные здания и сооружения, 2,24%				~~528502~~				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений, 15%				79275				
		Итого с 2,24%				~~24122360~~	15165087			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,36%	Тенге			810511	509547			
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			241224				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			96489	211311			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001Г	Тенге			25270585				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2011Г	Тенге			49302096				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			986042				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			50288138				
		НДС 12%	Тенге			6034577				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	Тенге		35409172	~~56322714~~				

Заказчик:

Подрядчик:

Директор ГКП "Горсвет" Ердембеков М.К.

Зам директора по строительству Отарбаев Т.В.

Инженер технадзора Шакеев К.

Инженер-сметчик Ниперет А.С.