# Счет-фактура № 00000000041 от 27.06.2011 (1)

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары" БИН 060340004747** **(2)**

РНН и его адрес: 090100000100, Адрес: г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0005211 от 15.10.09

Расчетный счет поставщика: KZ379261802104513000 в АО "Казкоммерцбанк", , БИК KZKOKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог.№75 от 29.03.11г.Кап.ремонт трубы, км 5+025 (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Райымбекский район (4)

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

*(РНН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: (9)

*(РНН, наименование и адрес)*

**Покупатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"** **(10)**

РНН и адрес покупателя: 092200216592, (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ93070102KSN0901000 в ГУ КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена тенге | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Кап.рем.ж/б трубы на автодороге "Кокпек-Кеген-Тюп", подъезд к с.Жаланулы, км 5+025 Райымбекского района за июнь 2011г. | тенге | 1 | 601 091,07 | 601 091,07 | 12% | 72 130,93 | 673 222,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **601 091,07** | | **72 130,93** | **673 222,00** | | |

**Руководитель организации ДЖАНКУАТОВ С. У.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер организации СВЕЧНИКОВА Ю. В.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

Бухгалтер

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик (застройщик):**ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**
Подрядчик : **ТОО "Алматы Жолдары"**
Наименование строительства и его адрес :**Капитальный ремонт ж/б трубы на автодороге "Кокпек-Кегень-Тюп",подъезд к с.Жалаулы,км 5+025**

ф-3

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь **2011 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор № | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | № 75 от 29.03.2011г. | | КБК 268003015431 | | |

Тенге

| Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов объектов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат | | | Сумма НДС | ВСЕГО с учетом НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Всего работ и затрат: | | | | | | - |
| | в том числе за июнь **2011 года:** | | 5 432 000 | 5 432 000 | 601 091 | 72 131 | 673 222 |
| | | | | | | | |
| | **Всего к оплате:** | | | | | | **673 222** |

**Заказчик.**
Начальник ГУ "УПТ и АД" Алматинской области
_____Манапов К.Т.

Главный специалист ГУ "УПТ и АД"Алматинской области
_____Муканов К.М.

Технадзор_____Аменов Е.

М.П.

**Подрядчик:**
Директор ТОО"Алматы Жолдары
_____Джанкуатов С.У.

М.П.

Инвестор
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Алматы Жолдары"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт ж/б трубы на автодороге "Кокпек-Кеген-Тюп", подъезд к с Жалаулы, км 5+025.**
наименование, адрес

Объект

Договор подряда номер **75 КБК268003015431**
дата **29.03.2011**

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| | 30.06.2011 |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.06.2001 | 30.06.2001 |

# А К Т №2

## о приемке выполненных работ за июнь 2011г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество / Единица измерения | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Материалов / Возвр. материалов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Материалов / Возвр. материалов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: Восстановление участка дороги общей длиной 50м** | | | | | | | | | | |
| 1 | 30 | 27-72-1 | Розлив вяжущих материалов | 0,28 | 40097,59 | 339,59 | 39758 | 11227 | 95 | 11132 | 52 | 0,58 | 0 |
| | | | | т | 0 | 140,94 | 0 | 0 | 39 | 0 | 133 | 0,58 | 0 |
| 2 | 31 | 27-52-1 | Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ | 350 | 15,17 | 5,88 | 2,27 | 5311 | 2060 | 795 | 4036 | 0,05 | 16 |
| | | | | м2 | 7,02 | 1,65 | 0 | 2457 | 577 | 0 | 133 | 0,01 | 2 |
| 3 | 32 | 27-52-4 | Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять до 6см | 2100 | 0,29 | 0,02 | 0,08 | 609 | 42 | 168 | 559 | 0 | 3 |
| | | | | м2 | 0,19 | 0,01 | 0 | 399 | 21 | 0 | 133 | 0 | 0 |
| 4 | 33 | СКСМ | Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) холодные плотные шебеночные мелкозернистые, тип Бх,М-1 | 49,91 | 5495 | | 5495 | 274255 | | 274255 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу: Восстановление участка дороги общей длиной 50м** | | | | | 291403 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: Обустройство автомобильной дороги** | | | | | | | | | | |
| 5 | 133 | 27-65-1 | Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м | 0,1 | 13884,02 | 1692,25 | 11741,77 | 1388 | 169 | 1174 | 144 | 3,18 | 0 |
| | | | | км | 450 | 632,07 | 0 | 45 | 63 | 0 | 133 | 2,85 | 0 |
| 6 | 134 | 27-65-5 | Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3 | 0,05 | 5077,69 | 1692,25 | 2935,44 | 254 | 85 | 147 | 72 | 3,18 | 0 |
| | | | | км | 450 | 632,07 | 0 | 23 | 32 | 0 | 133 | 2,85 | 0 |
| 7 | 135 | 27-61-1 | Установка столбиков сигнальных железобетонных | 14 | 273,96 | 119,85 | 53,76 | 3835 | 1678 | 753 | 2422 | 0,64 | 9 |
| | | | | шт | 100,35 | 29,7 | 0 | 1405 | 416 | 0 | 133 | 0,12 | 2 |
| 8 | 136 | Сцена пост | Стоимость столбика | 14 | 985,25 | | 985,25 | 13794 | | 13794 | | | |
| | | | | шт | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого по разделу: Обустройство автомобильной дороги** | | | | | **19271** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | **310673** | **4128** | | | | **28** |
| | | | | | | | | **4328** | **1148** | | | | **4** |
| | | | **Накладные расходы :** | | | | | | | | | | |
| | | | **На общестроительные работы** | | | | | **7284** | | | | | |
| | | | **Всего накладных расходов:** | | | | | **7284** | | | | | |
| | | | **Итого с накладными** | | | | | **317957** | | | | | |
| | | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты :** | | | | | | | | | | |
| | | | **от сметной себестоимости** | **6 %** | | | | **19077** | | | | | |
| | | | **Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами** | | | | | **337034** | | | | | |
| | | | **Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00** | | | | | **337034** | | | | | |
| | | | **Итого с временными, 3,68 %** | | | | | **349437** | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %** | | | | | **360444** | | | | | |
| | | | **Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %** | | | | | **361842** | | | | | |
| | | | **Итого с затратами на выслугу лет, 1 %** | | | | | **365336** | | | | | |
| | | | **Пересчет в текущих ценах, К=1,907** | | | | | **696696** | | | | | |
| | | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | | | **13934** | | | | | |
| | | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | | | **710630** | | | | | |
| | | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | | **85276** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | **795906** | | | | | |
| | | | ***Итого с понижающим к-том*** | | | | | ***673 222*** | | | | | |

**ПРИНЯЛ** **Начальник ГУ "УПТ и АД" Алматинской области** _____ (подпись) **Манапов К.Т.** (расшифровка подписи)
(должность)

**Главный специалист ГУ "УПТ и АД" Алматинской области** _____ (подпись) **Муканов К.М.** (расшифровка подписи)
(должность)

**Технадзор ГУ "УПТ и АД" Алматинской области** _____ (подпись) **Аменов Е.** (расшифровка подписи)
(должность)

**СДАЛ** **Директор ТОО "Алматы Жолдары"** _____ (подпись) **Джанкуатов С.У.** (расшифровка подписи)
(должность)