Алатау ауданы

Қазақстан Республикасы
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы
мемлекеттік қабылдау комиссиясының
АКТІ

№ 400

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке
построенного объекта в эксплуатацию

«25 12 2014 ж.

«Алғабас» ықшамауданы
(нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және басқа)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
«03» сәуір 2013ж. № 40Ө
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

Алматы қаласы әкімінің өкімі
(наименование органа, назначившего комиссию)

құрамында/ в составе:

Б. Сауранбаев — **Алматы қаласы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

төрағаның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции

Б. Абдилов — **МСҚБжЛ департаменті**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

комиссия мүшелері-өкілдер:
членов комиссии-представителей:
тапсырыс беруші
заказчика **М. Отарбаев** — **«Алматы қаласының Құрылыс басқармасы» КММ басшысының міндетін атқарушысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас мердігер / генеральный подрядчик
Б. Мусаев — **«ШАХ» Құрылыс компаниясы» ЖШС бас директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас жобалаушы / генерального проектировщика
А. Ивашинников — **«ПСК Азия Строй» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Е. Дүрімбетов — **«Қазақстан Республикасы тұтынушылардың құқықтарын қорғау агенттігінің Алматы қаласы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті» РММ басшысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора
Б. Кутпанов — **«Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар Министрлігі Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті» ММ бастығы полковник**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау органы
органов государственного социальной защиты населения
М. Отыншиев — **«Алматы қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» КММ басшының орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

Анықталды:
Установила:

А № 0008063

1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) «Алматы қаласының Құрылыс басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекеме.
(атымның атауы) (наименование организации)

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
пайдалануға қабылдауда көрсетілді **«Алматы қаласы Алатау ауданы, «Алғабас» ықшамауданындағы 120 орынға арналған балабақшаның құрылысы» (сырткы инженерлік желілерсіз).**
предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңіту,қайта құру, техникалық жабдықтау)
(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
мекен жайы: **Алматы қаласы, Алатау ауданы, Алғабас ықшамауданы**
по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды
Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
2013 жылғы 31 желтоқсандағы № 4/1161 әкімнің қаулысы Алматы қаласы
(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)
және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 2013 жылғы 11 мамырда берілген белгілі іс-қимылды немесе қызметтің жүзеге асырылуын бастау немесе тоқтау туралы ұйғарым қабылдау № 269/1185 талоны негізінде.**

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
«ШАХ» Құрылыс компаниясы» ЖШС
(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)
Орындалды **құрылыс – жинақтау жұмыстары**
(жұмыс түрі)
Выполнившии
қосалқы мердігерші ұйым **жоқ**
и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған
жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық-сметалық құжаттар
Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)
«ПСК Азия Строй» ЖШС
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)
орындалды — **жобалық және сметалық құжаттамалар**
выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)
қосалқы мердігерші ұйым
и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған
жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5. Жобалау үшін берілген бастапқы дерек
Исходные данные для проектирования выданы **Алматы қаласының Құрылыс басқармасының 2012 жылғы 25 маусымдағы бұйрығының жобалауға тапсырмасы**
(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық
бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше
трех перечень их указывается в приложении.... к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта қабылданған) жүзеге асырылды
Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
ГП, ТХ, АР, КЖ, ОВ, ВК, СС, ОС, ПС, ЭЛ
(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойынша); жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойын.орган. атауы
көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд назнач.
указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді
Проектно-сметная документация утверждена

«Мемсараптама» РМК Оңтүстік филиалының 2012 жылғы 25 желтоқсандағы № 02-0947/12 жоба бойынша қорытындысы

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8. Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Жұмыстың басталуы **сәуір 2014 ж.;** жұмыстың аяқталуы **желтоқсан 2014 ж.;**

Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)

құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС

нақты

фактический _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі. (құжаттар тізімі)

Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)

Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Придъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной особенности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Пайдалануға кабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша, по проекту	Нақты, фактически
Жалпы ауданы / общая площадь	$м^2$		**1 815,4**
Қабаттар саны Число этажей	Қабат Этаж		**2, подвал**
Жалпы құрылыс көлемі Общестроительный объем Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части Тұрғызылған, тұрғызылғын-салынғын және салынғын ғимараттың ауданы Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^3$ $м^2$ $м^2$		**5 159,0** **595,4**

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$	
		Жалпы Общ	Тұрғын үй Жилая		Жалпы	Тұрғын үй
Барлық пәтер Всего квартир Оның ішінде/В том числе:						
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауыпсіздігін,өрт қауыпсіздігін, өрт қауыпсіздігін камтамасыз ету, коршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар.

14. Суық сумен кәріз коммуникацияларымен жабдықтау; олардын дұрыс пайдалануын камтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардын анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодной воды и канализации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ....к акту.

15. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолында, тротуарда, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарында жоғары жабын төсеуде, орындауы міндетті:

Работы по озеленению, устроиству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, должны быть выполнены:

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Барлығы **304 895 218** теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы **279 716 491** теңге,

всего **304 895 218** тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **279 716 491** тенге

жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар **25 178 727** теңге

оборудования, инструмента и инвентаря **25 178 727** тенге

17. Пайдалануға қабылданатыннегізгі кордын сметалық құны _____-_____ мың. теңге

сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны _____-_____ мың. тенге

в том числе: стоимость строительно- монтажных работ тыс. тенге

жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны _____-_____ мың. теңге

стоймость оборудования, инструмента и инвентаря тыс. Тенге

18. Нысанды карау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды косканда және материалдар мен құрылымдарды колдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Решение Государственной приемочной комиссии:

Қабылдауға ұсынылды

Предъявленный к примке

«Алматы қаласы Алатау ауданы, «Алғабас» ықшамауданындағы 120 орынға арналған балабақшаның құрылысы» (сыртқы инженерлік желілерсіз).

(нысанның аты) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии

Б. Сауранбаев
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии

Б. Абдилов
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері
Члены Государственной приемочной комиссии:

М. Отарбаев
(қолы) (подпись)

Б. Кетпанов
(қолы) (подпись)

Б. Мусаев
(қолы) (подпись)

М. Отыншиев
(қолы) (подпись)

Б. Рыскулов
(қолы) (подпись)

А № 0008063

г. Алматы. БФ. Зак. № 328-14.

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО Строительная Компания «ШАХ»
Субподрядчик
Договор №113-ОБ от 21 апреля 2014 г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 120 мест мкр. "Алгабас" Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: 7-1 Покрытия

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Асфальтовое покрытие проездов								
1.	E0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	885,00	33,43	29,06	29586	25718	0,01	8
					1,03	10,26	912	9080	0,05	44
2.	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	309,75	864,08	73,75	267650	22845	0,14	45
					21,38	11,67	6622	3614	0,04	13
3.	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	159,30	1400,88	73,75	223161	11749	0,14	23
					21,38	11,67	3406	1859	0,04	7
4.	E0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	885,00	464,91	15,35	411447	13586	0,03	30
					5,94	5,06	5257	4478	0,02	16
5.	E0127-54-8к=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к	м2	885,00	220,04	--	194735	--	0,00	0
					0,04	--	35	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
6.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	335,00	1637,46 108,68	6,63 1,76	548549 36408	2221 589	0,70 0,01	234 2 1675128
		Итого по разделу: Асфальтовое покрытие проездов								
		Раздел: Покрытие из тротуарных плит								
		==========								
7.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	62,36	1629,08 32,18	248,35 78,59	101589 2007	15487 4901	0,22 0,27	13 17
8.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	24,94	1178,76 21,38	68,13 12,76	29403 533	1699 318	0,14 0,04	4 1
9.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	311,80	99,95 57,38	42,08 14,85	31166 17891	13121 4630	0,38 0,07	119 23
10.	СПрайс	Плиты дробеструйные 400х400х42	м2	327,39	988,89 --	-- --	323753 --	-- --	-- --	-- --
11.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 200х80 мм при других видах покрытий	м	344,00	819,39 108,68	6,63 1,76	281871 37386	2281 604	0,70 0,01	240 2 767782
		Итого по разделу: Покрытие из тротуарных плит								
		Раздел: Покрытие площадки мусоросборника								
		==========								
12.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	1,60	1629,08 32,18	248,35 78,59	2607 51	397 126	0,22 0,27	0 0
13.	Е0127-39-17	Устройство однослойных цементобетонныхпокрытий толщиной 20 см при устройстве	м2	8,00	1361,05 47,03	26,34 6,58	10888 376	211 53	0,30 0,03	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		средствамималой механизации								
14.	Е0127-39-18к=10	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	м2	-8,00	614,02	0,03	-4912	--	0,05	-0
					9,70	0,01	-78	--	0,00	-0
		Итого по разделу: Покрытие площадки мусоросборника								8583
		Раздел: Покрытие групповых и физкультурных площадок								
		==========								
15.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в	м3	38,10	218,93	--	8341	--	1,54	59
					218,93	--	8341	--	--	--
16.	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	38,10	14,01	14,01	534	534	--	--
					--	4,80	--	183	0,02	1
17.	Е0101-130-7к=8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	38,10	1,39	1,39	53	53	--	--
					--	0,42	--	16	0,01	0
18.	С143008-92	Песок природный	м3	19,05	990,00	--	18860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Покрытие групповых и физкультурных площадок								27787
		Раздел: Асфальтовое покрытие для теневых навесов								
		==========								
19.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	15,63	2050,10	--	32033	--	3,24	51
					531,00	--	8297	--	--	--
20.	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	156,25	464,91	15,35	72642	2399	0,03	5
					5,94	5,06	928	791	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е0127-54-8к=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	156,25	440,08 0,08	-- --	68762 12	-- --	0,00 --	0 --
		Итого по разделу: Асфальтовое покрытие для теневых навесов								173438
		Раздел: Покрытие из тротуарных плит беговой дорожки								
22.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	30,44	1629,08 32,18	248,35 78,59	49589 980	7560 2392	0,22 0,27	7 8
23.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	12,18	1178,76 21,38	68,13 12,76	14353 260	830 155	0,14 0,04	2 1
24.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	152,20	99,95 57,38	42,08 14,85	15213 8733	6405 2260	0,38 0,07	58 11
25.	СПрайс	Плиты дробеструйные 400х400х42	м2	159,81	988,89 --	-- --	158034 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Покрытие из тротуарных плит беговой дорожки								237189
	ИТОГО:						2889907 138357	127095 36049		899 148
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						229393		
		Всего накладных расходов:						229393		
		Итого с накладными						3119300		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						187158		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3306458		
		Итого с временными, 1,8 %						3365974		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						3411415		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3424879		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3458539		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						7724814		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						154496		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						7879310		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						945517		
		Итого с НДС						8824827		

Принял: Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал: Қазақстан Республикасы Алматы обл. Іле ауданы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ТОО «Строительная компания ШАХ» БСН/БИН 070140013364 РК Алматинская обл. Илийский р-н

Технадзор:

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі * Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью * Құрылыс Консалт LTD

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик ТОО Строительная Компания «ШАХ»
Субподрядчик
Договор №113-ОБ от 21 апреля 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Алгабас детсад1 Строительство детского сада на 120 мест мкр. "Алгабас" Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: 2-1 Общестроительные работы АР

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены								
		Раздел: Кровля								
54.	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	м2	891,00	88,05 22,50	0,16 0,07	78453 20048	143 62	0,13 0,00	119 0
		Итого по разделу: Кровля								78453
		Раздел: Проемы								
57.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	176,40	346,04 136,44	18,87 6,39	61042 24068	3329 1127	0,82 0,03	144 6
61.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	188,63	230,31 94,05	5,58 2,12	43443 17741	1053 400	0,59 0,01	111 2
		Итого по разделу: Проемы								104484

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Витражи								
63.	Е0110-91-2	Установка металлопластиковых витражей	м2	76,10	378,28	18,53	28786	1410	0,93	71
					156,07	6,18	11877	471	0,03	2
69.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	170,52	398,48	102,53	67949	17483	0,90	153
					151,65	35,67	25859	6082	0,14	24
74.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	83,00	1380,00	--	114540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С11011-78 9	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	4,00	1500,00	--	6000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0115-206-1	Остекление дверных одинарных полотен, при толщине стекла свыше 4 до 6 мм	м2	21,42	946,29	3,27	20270	70	0,86	19
					107,55	1,24	2304	27	0,01	0
79.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	39,90	330,85	32,08	13201	1280	1,49	59
					272,25	12,13	10863	484	0,06	2
81.	С11011-79 0	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	19,00	1960,00	--	37240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0107-57-9	Устройство герметизации коробок дверей монтажной пеной	м	645,60	189,02	52,19	122031	33694	0,18	119
					30,83	19,71	19904	12725	0,10	62
84.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	34,44	6672,24	335,84	229792	11566	4,54	156
					699,75	126,00	24099	4339	0,61	21
		Итого по разделу: Витражи								639809
		Раздел: Перегородки								
96.	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	м3	1,20	28485,13	318,13	34182	382	39,00	47
					7020,00	119,25	8424	143	0,59	1
97.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один	м2	43,00	1955,26	13,90	84076	598	1,92	83
					321,75	5,24	13835	225	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слой с изоляцией								
98.	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	м3	0,21	28485,13 7020,00	318,13 119,25	5982 1474	67 25	39,00 0,59	8 0
99.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	6,00	498,09 230,97	19,17 6,18	2989 1386	115 37	1,38 0,03	8 0
100.	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	м2	7,00	378,28 156,07	18,53 6,18	2648 1092	130 43	0,93 0,03	7 0
104.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	9,45	398,48 151,65	102,53 35,67	3766 1433	969 337	0,90 0,14	8 1
106.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	5,00	1380,00 --	-- --	6900 --	-- --	-- --	-- --
107.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	5,00	844,00 --	-- --	4220 --	-- --	-- --	-- --
108.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	21,41	1765,18 321,75	13,90 5,24	37792 6889	298 112	1,92 0,03	41 1
111.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01	13010,10 8100,00	1826,10 690,75	143 89	20 8	42,70 3,37	0 0
112.	С11011-87 9	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,00	75900,00 --	-- --	216 --	-- --	-- --	-- --
114.	С12021-28 3	Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль стоечный 50х40х0,55	м	63,00	76,00 --	-- --	4788 --	-- --	-- --	-- --
115.	Е0109-43-1	Монтаж опорного элемента	т	0,05	11487,34 4725,00	4590,56 840,11	590 243	236 43	25,30 3,01	1 0
127.	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под	м2	155,54	582,74	4,85	90639	754	1,29	200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас			222,86	1,41	34664	219	0,01	1
		Итого по разделу: Перегородки								278931
		Раздел: Полы отм. -3,000								
128.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	497,80	67,76	2,62	33731	1304	0,07	34
					10,51	0,99	5232	493	0,00	2
129.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	49,78	6327,08	--	314962	--	3,66	182
					567,00	--	28225	--	--	--
130.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	497,80	197,62	9,95	98374	4953	0,36	177
					52,20	3,74	25985	1862	0,02	9
131.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	497,80	54,05	0,67	26907	334	0,01	4
					1,26	0,25	627	124	0,00	1
133.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	60,10	67,76	2,62	4072	157	0,07	4
					10,51	0,99	632	59	0,00	0
134.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	6,01	6327,08	--	38026	--	3,66	22
					567,00	--	3408	--	--	--
135.	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на битумной мастике	м2	60,10	484,67	2,07	29129	124	1,38	83
					258,75	0,79	15551	47	0,00	0
138.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	24,00	67,76	2,62	1626	63	0,07	2
					10,51	0,99	252	24	0,00	0
139.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	2,40	6327,08	--	15185	--	3,66	9
					567,00	--	1361	--	--	--
140.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	24,00	197,62	9,95	4743	239	0,36	9
					52,20	3,74	1253	90	0,02	0
141.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	24,00	54,05	0,67	1297	16	0,01	0
					1,26	0,25	30	6	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	6,40	289,35 66,60	13,43 5,04	1852 426	86 32	0,45 0,02	3 0
146.	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	6,40	181,28 2,52	0,67 0,25	1160 16	4 2	0,02 0,00	0 0
147.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	6,40	197,62 52,20	9,95 3,74	1265 334	64 24	0,36 0,02	2 0
148.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	6,40	54,05 1,26	0,67 0,25	346 8	4 2	0,01 0,00	0 0
152.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	60,30	289,35 66,60	13,43 5,04	17448 4016	810 304	0,45 0,02	27 1
153.	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	60,30	181,28 2,52	0,67 0,25	10931 152	40 15	0,02 0,00	1 0
154.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	60,30	197,62 52,20	9,95 3,74	11916 3148	600 226	0,36 0,02	21 1
155.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	60,30	54,05 1,26	0,67 0,25	3259 76	40 15	0,01 0,00	1 0
158.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	158,30	289,35 66,60	13,43 5,04	45803 10543	2126 798	0,45 0,02	71 4
159.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	158,30	197,62 52,20	9,95 3,74	31283 8263	1575 592	0,36 0,02	56 3
160.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	158,30	54,05 1,26	0,67 0,25	8556 199	106 40	0,01 0,00	1 0
164.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	102,70	289,35 66,60	13,43 5,04	29716 6840	1379 518	0,45 0,02	46 3
165.	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	102,70	388,99 5,42	0,67 0,25	39949 556	69 26	0,04 0,01	4 1
166.	Е0111-11-	Устройство цементных стяжек	м2	102,70	197,62	9,95	20295	1022	0,36	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	толщиной 20 мм			52,20	3,74	5361	384	0,02	2
167.	E0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	102,70	54,05 1,26	0,67 0,25	5551 129	69 26	0,01 0,00	1 0
170.	E0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	246,00	289,35 66,60	13,43 5,04	71179 16384	3304 1240	0,45 0,02	111 6
171.	E0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	246,00	388,99 5,42	0,67 0,25	95691 1333	165 61	0,04 0,01	9 3
172.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	246,00	197,62 52,20	9,95 3,74	48614 12841	2448 920	0,36 0,02	88 4
173.	E0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	246,00	54,05 1,26	0,67 0,25	13297 310	165 61	0,01 0,00	2 1
176.	E0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	7,80	289,35 66,60	13,43 5,04	2257 519	105 39	0,45 0,02	4 0
177.	E0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	7,80	361,89 5,04	0,67 0,25	2823 39	5 2	0,04 0,01	0 0
178.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	7,80	197,62 52,20	9,95 3,74	1541 407	78 29	0,36 0,02	3 0
179.	E0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	7,80	54,05 1,26	0,67 0,25	422 10	5 2	0,01 0,00	0 0
186.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	29,20	197,62 52,20	9,95 3,74	5770 1524	291 109	0,36 0,02	10 1
187.	E0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	29,20	54,05 1,26	0,67 0,25	1578 37	20 7	0,01 0,00	0 0
191.	E0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	5,20	289,35 66,60	13,43 5,04	1505 346	70 26	0,45 0,02	2 0
192.	E0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	5,20	181,28	0,67	943	3	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2,52	0,25	13	1	0,00	0
193.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	5,20	197,62	9,95	1028	52	0,36	2
					52,20	3,74	271	19	0,02	0
194.	E0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	11,00	54,05	0,67	595	7	0,01	0
					1,26	0,25	14	3	0,00	0
197.	E0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	52,00	289,35	13,43	15046	698	0,45	23
					66,60	5,04	3463	262	0,02	1
198.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	52,00	197,62	9,95	10276	517	0,36	19
					52,20	3,74	2714	194	0,02	1
199.	E0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	52,00	54,05	0,67	2811	35	0,01	0
					1,26	0,25	66	13	0,00	0
200.	E0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на битумной мастике	м2	52,00	484,67	2,07	25203	108	1,38	72
					258,75	0,79	13455	41	0,00	0
201.	E0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на битумной мастике последующий слой	м2	52,00	306,84	0,30	15956	16	0,97	50
					184,28	0,11	9583	6	0,00	0
202.	E0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2	52,00	2081,21	15,20	108223	790	1,07	56
					173,30	7,37	9012	383	0,04	2
204.	E0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	534,10	289,35	13,43	154540	7173	0,45	240
					66,60	5,04	35571	2692	0,02	13
205.	E0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	534,10	388,99	0,67	207757	358	0,04	20
					5,42	0,25	2894	134	0,01	6
206.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	534,10	197,62	9,95	105548	5314	0,36	190
					52,20	3,74	27880	1998	0,02	10
207.	E0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	11,00	54,05	0,67	595	7	0,01	0
					1,26	0,25	14	3	0,00	0
211.	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	8,35	260,74	0,32	2176	3	0,24	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					41,63	0,11	347	1	0,00	0
212.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	9,00	289,35	13,43	2604	121	0,45	4
					66,60	5,04	599	45	0,02	0
213.	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	9,00	361,89	0,67	3257	6	0,04	0
					5,04	0,25	45	2	0,01	0
214.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	9,00	197,62	9,95	1779	90	0,36	3
					52,20	3,74	470	34	0,02	0
221.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I,D 6 мм	т	0,07	69000,00	--	4595	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
222.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, D 12 мм	т	0,24	68800,00	--	16504	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Полы отм. -3,000								1721495
		Раздел: Внутренняя отделка								
223.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей потолков	м2	1860,30	175,80	3,94	327041	7330	0,55	1030
					102,11	1,49	189955	2772	0,01	14
224.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей потолков	м2	1710,20	150,60	3,94	257556	6738	0,55	947
					102,11	1,49	174629	2548	0,01	12
225.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1710,20	291,31	2,33	498198	3985	0,49	838
					81,23	0,88	138920	1505	0,00	7
226.	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню потолков	м2	9,60	472,67	2,65	4538	25	1,43	14
					258,75	0,72	2484	7	0,03	0
227.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	150,10	17,43	0,12	2616	18	0,09	14
					13,73	0,05	2061	8	0,00	0
228.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1589,82	278,97	4,07	443508	6463	0,74	1176
					135,68	0,97	215707	1542	0,05	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
229.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен	м2	2240,62	146,88 73,73	3,43 1,31	329102 165201	7685 2935	0,46 0,01	1020 14
230.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен по ГКЛ	м2	1342,30	112,08 73,73	3,43 1,31	150445 98968	4604 1758	0,46 0,01	611 8
231.	С11011-76-1	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	м2	3582,92	502,00 --	-- --	1798626 --	-- --	-- --	-- --
232.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен	м2	3582,92	121,68 73,73	3,43 1,31	435970 264169	12289 4694	0,46 0,01	1631 23
235.	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	330,20	193,01 93,60	2,00 0,27	63731 30907	661 89	0,57 0,04	187 14
237.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	471,70	1863,30 254,97	4,62 3,14	878919 120269	2179 1481	1,52 0,02	717 8
238.	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен приямков	м2	74,60	193,01 93,60	2,00 0,27	14398 6983	149 20	0,57 0,04	42 3
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								5204647
		Раздел: Отделка фасада								
249.	Е0115-70-3	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное стен	м2	1032,00	1038,92 254,25	5,85 2,21	1072171 262386	6037 2281	1,42 0,01	1465 11
250.	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	812,00	38,43 5,85	0,07 0,02	31205 4750	57 16	0,03 0,00	24 0
		Итого по разделу: Отделка фасада								1103376
		Раздел: Прочие работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: Ограждения

Раздел:
Отмостка ширипной 2м

ИТОГО:	9131197 2166465	168952 62601		12781 400
Накладные расходы :				
На общестроительные работы				2426246
На металломонтажные работы				257
Всего накладных расходов:				2426503
Итого с накладными				11557700
Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				693462
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				12251162
Итого с временными, 1,8 %				12471683
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				12640051
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				12689938
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				12814655
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355				28622152
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				572443
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				29194595
Налог на добавленную стоимость, 12 %				3503351
Итого с НДС				32697946

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Казахстан Республикасы Алматы обл. Іле ауданы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

Сдал: ТОО «Строительная компания ШАХ» БСНБИН 070140013301 Алматинская обл. Илийский р-н

Тех.надзор:

Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью «Курылыс Консалт LTD»

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО Строительная Компания «ШАХ»
Субподрядчик
Договор №113-ОБ от 21 апреля 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Алгабас детсад1 Строительство детского сада на 120 мест мкр. "Алгабас" Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: 2-1 Общестроительные работы АР

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ; NN позиций	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
				осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Стены									
	Раздел: Кровля									
	Раздел: Проемы									
55.	Е0110-91-3 Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	25,67	472,81 217,73	19,00 6,18	12137 5589	488 159	1,30 0,03	33 1
56.	С12061-182 Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	м2	25,67	6618,00 --	-- --	169884 --	-- --	-- --	-- --
58.	С12061-186 Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	м2	176,40	10600,00 --	-- --	1869840 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.	С11011-93 6	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-202,07	2800,00 --	-- --	-565796 --	-- --	-- --	-- --
60.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	202,07	4963,00 --	-- --	1002873 --	-- --	-- --	-- --
62.	С12069-22	Доски подоконные ламинированные, шириной 350 мм	м	99,00	1200,00 --	-- --	118800 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Проемы								2607739
		Раздел: Витражи								
64.	С12061-18 3	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные	м2	46,01	21500,00 --	-- --	989112 --	-- --	-- --	-- --
65.	С11011-93 6	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-46,01	2800,00 --	-- --	-128815 --	-- --	-- --	-- --
66.	С11011-91 4	Стекло для витражей бесцветное, толщина 3,5 мм	м2	46,01	3890,00 --	-- --	178960 --	-- --	-- --	-- --
67.	С12061-19 1	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные: однопольные	м2	13,71	13000,00 --	-- --	178269 --	-- --	-- --	-- --
68.	С12061-19 2	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	16,38	12700,00 --	-- --	208026 --	-- --	-- --	-- --
70.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	129,99	4010,00 --	-- --	521260 --	-- --	-- --	-- --
71.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	19,11	4250,00 --	-- --	81218 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72.	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П внутренние	м2	11,34	3640,00 -- --	-- -- --	41278 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
73.	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-12П внутренние	м2	10,08	3900,00 -- --	-- -- --	39312 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
80.	С12022-1	Двери металлические однопольныешт огрунтованные и окрашенные	19,00	25100,00 -- --	-- -- --	476900 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	
86.	С11031-17 5	Плиты STYROFOAM из экструдированногопенополистирола, марка SOliMATE BE-AN 300-50	м3 --	28,13 --	26800,00 -- --	-- -- --	753777 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: Витражи								3339296
		Раздел: Перегородки								
95.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	551,94	1955,26 321,75	13,90 5,24	1079180 177586	7672 2892	1,92 0,03	1060 14
101.	С12061-18 1	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	13,00	5240,00 -- --	-- -- --	68120 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
102.	С11011-93 6	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-13,00	2800,00 -- --	-- -- --	-36400 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
103.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	13,00	4963,00 -- --	-- -- --	64519 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
105.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	9,45	4010,00 -- --	-- -- --	37894 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
113.	С11011-90 8	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной,	т	0,01	69700,00 -- --	-- -- --	568 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		N16-40								
116.	С11011-908	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	т	0,02	69700,00	--	1133	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	С11011-878	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,02	60200,00	--	1282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перегородки								1216297
		Раздел: Полы отм. -3,000								
		Раздел: Внутренняя отделка								
		Раздел: Отделка фасада								
		Раздел: Прочие работы								
		Раздел: Ограждения								
		Раздел: Отмосткаширипной 2м								
ИТОГО:							7163331	8160		1093
							183175	3051		15
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						223471		
		Всего накладных расходов:						223471		
		Итого с накладными						7386802		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						443208		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7830010
Итого с временными, 1,8 %	7970950
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	8078558
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8110442
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8190152
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	18293101
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	365862
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	18658963
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2239076
Итого с НДС	20898039

Принял: Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС ҚАСКАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал: Казахстан Республикасы Алматы обл. Іле ауданы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ТОО «Строительная компания ШАХ» БСН/БИН 070140013304 РК Алматинская обл. Илийский р-н

Тех.надзор:

Курылыс Консалт LTD

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО Строительная Компания «ШАХ»
Субподрядчик
Договор №113-ОБ от 21 апреля 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Алгабас детсад1 Строительство детского сада на 120 мест мкр. "Алгабас" Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: 2-1 Общестроительные работы

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: вт.ч. з/п	Затратытруда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Земляные работы									
	Раздел: Фундаменты									
	Раздел: Фундаменты под насосы									
	Раздел: Приямок									
	Раздел: Стены подвала									
39.	Е0108-4-7 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	606,00	245,44 37,35	3,82 1,44	148737 22634	2315 873	0,21 0,01	128 4
	Итого по разделу: Стены подвала									148737
	Раздел: Колонны									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ригеля								
131.	Е0106-18-2	Устройство ригелей	м3	0,23	12986,04	407,30	2931	92	14,40	3
					2385,00	153,86	538	35	0,75	0
135.	Е0106-12-2	Сварка арматуры ванным способом при диам. арматуры до 32 мм	1стык	0,54	107,99	10,05	59	5	0,18	0
					47,25	3,80	26	2	0,02	0
136.	Е0106-18-2	Устройство ригелей	м3	13,00	12986,04	407,30	168819	5295	14,40	187
					2385,00	153,86	31005	2000	0,75	10
140.	Е0106-12-2	Сварка арматуры ванным способом при диам. арматуры до 32 мм	1стык	20,00	107,99	10,05	2160	201	0,18	4
					47,25	3,80	945	76	0,02	0
141.	Е0106-18-2	Устройство ригелей	м3	5,60	12986,04	407,30	72722	2281	14,40	81
					2385,00	153,86	13356	862	0,75	4
		Итого по разделу: Ригеля								246690
		Раздел: Перекрытие и покрытие								
147.	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	18,00	1177,83	244,31	21201	4398	2,10	38
					353,25	87,60	6358	1577	0,39	7
148.	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	203,00	1579,28	403,26	320593	81861	2,74	556
					447,75	146,29	90893	29697	0,66	134
153.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	16,72	8503,57	316,01	142180	5284	8,25	138
					1368,00	119,39	22873	1996	0,58	10
156.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,18	172357,31	536,06	31455	98	289,00	53
					47475,00	202,50	8664	37	0,99	0
157.	Е0106-22-9	Устройство	м3	3,70	8993,20	269,20	33275	996	8,21	30
					1332,00	101,70	4928	376	0,50	2
158.	Е0106-22-12	Устройство	м3	262,20	8735,91	213,01	2290556	55851	6,43	1686
					1021,50	80,46	267837	21097	0,39	103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,13	93997,62	304,24	12041	39	198,00	25
					33075,00	114,75	4237	15	0,56	0
		Итого по разделу: Перекрытие и покрытие								2851300
		Раздел: Лестницы								
164.	Е0106-16-4	Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	2,40	8909,80	184,92	21384	444	7,09	17
					1120,50	69,86	2689	168	0,34	1
165.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,34	5318,77	66,01	1808	22	1,35	0
					195,75	24,93	67	8	0,12	0
166.	Е0106-22-1	Устройство лестничных маршей толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	9,00	10698,29	241,10	96285	2170	8,06	73
					1282,50	91,08	11542	820	0,44	4
170.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,06	93997,62	304,24	5828	19	198,00	12
					33075,00	114,75	2051	7	0,56	0
		Итого по разделу: Лестницы								125304
		Раздел: Подпорные стенки, ступени, приямки								
171.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	8,40	5318,77	66,01	44678	554	1,35	11
					195,75	24,93	1644	209	0,12	1
172.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	м3	77,00	6694,27	86,60	515459	6668	3,06	236
					490,50	32,72	37768	2519	0,16	12
173.	Е0106-22-1	Устройство лестничных маршей толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	9,00	10221,24	241,10	91991	2170	8,06	73
					1282,50	91,08	11542	820	0,44	4
179.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,18	93997,62	304,24	17333	56	198,00	37
					33075,00	114,75	6099	21	0,56	0
180.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	227,44	245,44	3,82	55822	869	0,21	48
					37,35	1,44	8495	328	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										725283
		Итого по разделу: Подпорные стенки, ступени,приямки								
		Раздел: Пожарная Л3,Л4 - 2шт								
181.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,68	5318,77	66,01	8936	111	1,35	2
					195,75	24,93	329	42	0,12	0
182.	Е0106-17-15	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной до 500 мм	м3	23,40	8841,38	287,92	206888	6737	7,41	173
					1215,00	108,77	28431	2545	0,53	12
187.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,38	93997,62	304,24	35362	114	198,00	74
					33075,00	114,75	12443	43	0,56	0
188.	Е0106-22-1	Устройство лестничных маршей толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	5,66	10586,64	241,10	59920	1365	8,06	46
					1282,50	91,08	7259	516	0,44	3
194.	Е0109-25-1	Монтаж м/косоуров,балок	т	1,73	5030,50	2020,02	8695	3491	14,10	24
					2272,50	502,43	3928	868	1,79	3
195.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	1,73	2452,13	545,76	4238	943	5,25	9
					1230,75	--	2127	--	--	--
199.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступовна поверхности, составляющих свыше 30%/	м2	74,79	22,38	0,05	1674	4	0,03	2
					6,39	0,02	478	1	0,00	0
200.	Е0113-29-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Феникс	м2	74,79	332,28	99,18	24850	7417	1,18	88
					233,10	37,15	17433	2778	0,36	27
201.	СПрайс-лист	Краска огнезащитная "Феникс"	кг	69,25	771,33	--	53417	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	Е0115-70-1	Улучшенное оштукатуривание по сетке металлических конструкций	м2	74,79	944,73	4,92	70653	368	1,15	86
					193,05	1,87	14438	140	0,01	1
203.	Е0146-25-1	Пристрелка сетки	отверст.	299,15	132,03	66,18	39496	19797	0,34	101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					63,23	38,95	18915	11652	0,06	18
204.	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	м2	74,79	372,09	2,33	27827	174	0,63	47
					111,60	0,88	8346	66	0,00	0
205.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен	м3	11,00	6694,27	86,60	73637	953	3,06	34
					490,50	32,72	5396	360	0,16	2
206.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,26	8679,65	422,15	2223	108	56,40	14
					8257,50	157,50	2115	40	0,77	0
		Итого по разделу: Пожарная Л3,Л4 - 2шт								617815

ИТОГО: 4715133 213269 4138

677829 82594 365

Накладные расходы :

На общестроительные работы	836010
На металломонтажные работы	6231
Всего накладных расходов:	842241
Итого с накладными	5557374

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	333442
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5890816
Итого с временными, 1,8 %	5996851
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	6077808
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6101795
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6161764
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	13762598
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	275252
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14037850
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1684542
Итого с НДС	15722392

Принял: Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Техмадзор

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі * Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью * Құрылыс Консалт LTD

Слал: Казахстан Республикасы Алматы қ. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ТОО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ШАХ" Республика Казахстан г. Алматы

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО Строительная Компания «ШАХ»
Субподрядчик
Договор №113-ОБ от 21 апреля 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Алгабас детсад1 Строительство детского сада на 120 мест мкр. "Алгабас" Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: 2-1 Общестроительные работы

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N п/п	Наименование работ	Единица измерения	Коли-чество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Оборудование групповых ячеек и кабинетов									
2. ТПрайс	Плита эл.6-ти комфорочная N 23квт,380V,ЭП-6-ЖШ	шт	1,00	129977,17	--	129977	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
3. ТПрайс	Рабочая поверхность 400х700х850мм,РПК-40Ш	шт	1,00	8427,55	--	8428	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
5. ТПрайс	Электросковорода N 10,6квт,СЭМС-0,5 ч	шт	1,00	111088,97	--	111089	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
6. ТПрайс	Стол производственный с полкой 1200х600х850,СПРО-6-3	шт	2,00	15094,12	--	30188	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
8. ТСН	Кипятильник электрический 100л/час 9квт,КНЭ-100-01	шт	1,00	33635,00	--	33635	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
9. ТПрайс	Подставка под кипятильник 555х557х850	шт	1,00	8804,91	--	8805	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
11. ТПрайс	Ванна моечная	шт	3,00	17155,73	--	51467	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1-секционная,сифон-ревизия 605x600x860,смеситель, ВМЗ-S-1								
12.	ТСН	Стеллаж кухонный 4-х полочный; 1150x500x1800, СТК-1150/500	шт	3,00	18275,00	--	54825	--	--	--
13.	ТПрайс	Пароконвектомат 4GN 1/1; 965x830x610;380В/6,8кВт,PrO 45GE VAR	шт	1,00	262292,68	--	262293	--	--	--
14.	ТПрайс	Подставка под пароконвектоматшт 965x740x880;SUPO56		1,00	43715,52	--	43716	--	--	--
16.	ТПрайс	Зонт вентиляционный,920x900x450мм 800м3/Ъч N 0,05квт,220V,ЗЭВ-900-1,5-П	шт	1,00	36129,88	--	36130	--	--	--
17.	ТСН	Холодильник бытовой N 0,5квт 220V,600x600x1500	шт	4,00	33907,00	--	135628	--	--	--
19.	ТПрайс	Холодильный шкаф	шт	1,00	92577,29	--	92577	--	--	--
20.	ТСН	Стол производственный с полкой 1500x700x850, СПРО-5	шт	1,00	10320,00	--	10320	--	--	--
22.	ТСН	Мясорубка 1.5квт 560x520x420,МИМ-350	шт	1,00	17999,74	--	18000	--	--	--
23.	ТПрайс	Стол производственный с полкой, 1600x600x850мм, СПРО-6-6	шт	1,00	12009,89	--	12010	--	--	--
25.	ТСН	Весы настольные, предел взвешивания 10 кг, CAS SW-10	шт	2,00	14600,00	--	29200	--	--	--
27.	ТПрайс	Картофелечистка 0,75квт 650x450x930,МОК-150М	шт	1,00	65735,33	--	65735	--	--	--
28.	ТПрайс	Стеллаж кухонный 4-х полочный 500x1200x1740 СК-3-5	шт	1,00	28777,78	--	28778	--	--	--
30.	ТПрайс	Местный вытяжной отсос пристенныйшт с фильтрами 2500x1000x580		1,00	70657,27	--	70657	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2500м3/час,МВО-2,5 МС-01х1,0			--	--	--	--	--	--
31.	ТСН	Стол производственный 1200х600х850 СПРП-6-3	шт	1,00	10320,00 --	-- --	10320 --	-- --	-- --	-- --
32.	ТПрайс	Подтоварник 1150х600	шт	2,00	17530,57 --	-- --	35061 --	-- --	-- --	-- --
33.	ТПрайс	Стеллаж кухонный 1200х500х1740, СК-3-5	шт	2,00	28777,78 --	-- --	57556 --	-- --	-- --	-- --
34.	ТПрайс	Теллежка грузовая,1000х600х1000, ТГ-10/6-300	шт	1,00	17016,53 --	17017 --	-- --	-- --	-- --	-- --
35.	ТПрайс	Весы напольные 370х500,DL-100N	шт	1,00	16603,54 --	-- --	16604 --	-- --	-- --	-- --
36.	ТПрайс	Тележка для сбора посуды 800х500х850мм, ТП-2С	шт	2,00	20403,48 --	-- --	40807 --	-- --	-- --	-- --
37.	ТПрайс	Бачок передвижной с крышкой для отходов	шт	4,00	27253,28 --	-- --	109013 --	-- --	-- --	-- --
38.	ТПрайс	Шкаф для одежды 2-х дверный 800х400х1950	шт	2,00	11320,59 --	22641 --	-- --	-- --	-- --	-- --
39.	ТПрайс	Стол однотумбовый 1200х700х750	шт	1,00	7714,77 --	-- --	7715 --	-- --	-- --	-- --
40.	ТСН	Стул мягкий деревянный	шт	1,00	2258,00 --	-- --	2258 --	-- --	-- --	-- --
41.	ТПрайс	Шкаф для документов 800х400х1950	шт	1,00	9266,11 --	-- --	9266 --	-- --	-- --	-- --
42.	ТСН	Шкаф для одежды 300х500х1950	шт	5,00	15480,00 --	-- --	77400 --	-- --	-- --	-- --
43.	ТПрайс	Полка настенная 1200х350х350	шт	1,00	3983,17 --	-- --	3983 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	ТПрайс	Колода для рубки мяса	шт	1,00	27337,13	--	27337	--	--	--
45.	ТПрайс	Шкаф закрытый для белья 4-х полочный 1000х500х1900мм	шт	3,00	14003,99	--	42012	--	--	--
46.	ТПрайс	Стол подсобный с полками 800х600х850	шт	3,00	6079,58	--	18239	--	--	--
48.	ТСН	Стиральный комплекс:стиральная машина+сушильная машина загрузкой 8кг, NT3LLFSP401NW22	шт	1,00	595985,00	--	595985	--	--	--
49.	ТПрайс	Гладильная доска с подогревом 1230х380	шт	1,00	48387,57	--	48388	--	--	--
51.	ТПрайс	Парогенератор с объемом бойлера на 2,5л 270х310х390	шт	1,00	50934,70	--	50935	--	--	--
52.	ТСН	Стол 1400х600х850	шт	1,00	7955,00	--	7955	--	--	--
53.	ТПрайс	Шкаф для одежды 2-х дверный 100х500х1900	шт	2,00	10020,82	--	20042	--	--	--

2453989

Итого по разделу: Оборудование групповых ячеек и кабинетов

Раздел: Буфетные

Раздел: Столовая для персонала

Раздел: Изделия медицинского и немедицинского назначения медпункта

Раздел: Инвентарь

Раздел: Противопожарный инвентарь

Раздел: Мягкий инвентарь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: Медицинское оборудование не облагаемое НДС

ИТОГО:			2453992	

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	2453992

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2453992
Итого с временными, 1,8 %	2453992
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2453992
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2453992
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2453992
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	5481110
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	109622
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5590732
Налог на добавленную стоимость, 12 %	670888
Итого с НДС	6261620

Принял:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Тех.надзор

Құрылыс Консалт LTD

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы 1000

Подрядчик ТОО Строительная Компания «ШАХ»
Субподрядчик Форма N 2в
Договор№113-ОБ от 21 апреля 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне "Алгабас" Алатауского района г.Алматы

Наименование обьекта: 4-1 Наружные сети электроснабжения

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май

Наименование N п/п	Наименование работ и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
				осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Земляные работы									
1.	E0101-17-8 Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	68,63	32,23	30,77	2212	2112	0,01	1
				1,42	8,34	97	573	0,03	2
2.	E0101-164-2 Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,80	262,72	--	1262	--	1,85	9
				262,72	--	1262	--	--	--
3.	E0101-17-9 Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	4,80	42,12	40,26	202	193	0,01	0
				1,86	10,92	9	52	0,04	0
4.	E010333-A30-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	135,86	176,40	176,40	23966	23966	--	--
				--	35,28	--	4793	0,74	101
5.	E0101-18-5 Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	30,90	56,25	52,36	1738	1618	0,03	1
				3,89	19,37	120	598	0,08	2

1000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	57,16	176,40	176,40	10084	10084	--	--
					--	35,28	--	2017	0,74	42
7.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	19,80	134,10	--	2655	--	0,97	19
					134,10	--	2655	--	--	--
8.	С143008-9 2	Песок природный	м3	19,80	990,00	--	19602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0101-27- 3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	30,90	7,57	7,57	234	234	--	--
					--	2,46	--	76	0,01	0
		Итого по разделу: Земляные работы								61956
		Раздел: ЛЭП 0,4кВ								
10.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	152,00	60,40	15,60	9181	2371	0,24	36
					38,70	3,80	5882	578	0,02	3
11.	Ц0108-141 -4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	308,00	44,00	10,60	13552	3265	0,18	55
					29,00	2,30	8932	708	0,01	4
12.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,07	621603,38	--	44755	--	133,00	10
					20790,00	--	1497	--	--	--
13.	Ц0108-409 -2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	80,00	147,30	73,00	11784	5840	0,29	23
					49,50	18,30	3960	1464	0,11	8
14.	С130804-1 0	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	10м	8,16	1420,00	--	11587	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	368,00	36,70	27,80	13506	10230	0,06	22
					8,80	6,90	3238	2539	0,04	15
16.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	368,00	11,20	7,90	4122	2907	0,02	7
					3,30	2,00	1214	736	0,01	4
17.	С143008-9	Песок природный	м3	19,80	990,00	--	19602	--	--	--

1000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2										
					--	--	--	--	--	--
18.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	368,00	32,40	23,70	11923	8722	0,06	22
					8,60	5,90	3165	2171	0,03	13
19.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	368,00	18,80	14,20	6918	5226	0,03	11
					4,50	3,50	1656	1288	0,02	7
20.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	1,83	11600,00	--	21286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С151601-5 50	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,471	135400,00	--	532730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Ц0108-741 -2	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки, напряжение 1 кВ, сечение до 3 х 185 мм2	шт	4,00	6259,00	--	25036	--	11,00	44
					2160,00	--	8640	--	--	--
23.	С151610-2 1	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х150-10У3	шт	4,00	9680,00	--	38720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Ц0108-166 -4	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ с заливкой кожуха массой, сечение до 120 мм2	шт	2,00	2039,10	30,20	4078	60	10,00	20
					1964,00	6,80	3928	14	0,04	0
25.	СПрайс-ли ст	Муфта соединительная термоусаживаемая для соединения силовых кабелей на напряжениме 1кВ сеч.до 3х70+1х35мм2, GUSJ12/150-240	шт	2,00	19077,89	--	38156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Ц0108-359 -1	Ящик ввода	шт	1,00	516,92	237,63	517	238	0,86	1
					166,84	41,54	167	42	0,24	0
27.	С151803-1 76	Ящик однофидерный серии ЯВ3, тип ЯВ3-32, трехполюсный на 200 А	шт	1,00	8220,00	--	8220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	75-6-5	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-2074 УХЛ 4, номинальный ток 1 А, предел регулирования тока теплового реле 0,61-1,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 1,6 А	шт	1,00	37600,00	--	37600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	шт	1,00	578,10	31,10	578	31	2,09	2
					403,00	7,60	403	8	0,04	0
30.	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт	1,00	1660,00	--	1660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	10,00	73,10	20,80	731	208	0,14	1
					23,40	4,40	234	44	0,03	0
32.	С151601-586	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,01	83600,00	--	853	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	90,00	31,50	7,50	2835	675	0,12	11
					19,80	1,60	1782	144	0,01	1
34.	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	м	25,00	93,40	32,30	2335	808	0,20	5
					31,30	7,00	782	175	0,04	1
35.	С151603-162	Кабели контрольные, марка АКВВБГ, число жил и сечение 10х2,5 мм2	1000м	0,03	143900,00	--	3669	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	20,00	108,60	48,90	2172	978	0,22	4
					39,60	12,20	792	244	0,07	1
37.	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10м	2,04	664,00	--	1355	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: ЛЭП 0,4кВ 869461

1000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: Наружное освещение

Раздел: Разборка и восстановление асфальтового покрытия

ИТОГО:				931416	79766			306		
	Накладные расходы :			50415	18264			207		
	На монтажные работы				52184					
	На общестроительные работы				14364					
	Всего накладных расходов:				66547					
	Итого с накладными				997964					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
	Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				57622					
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1055586					
	Итого с временными, 1,44 %				1070245					
	Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				1084186					
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1088317					
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1098643					
	Пересчет в текущих ценах, К-2,23355				2453872					
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				49077					
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2502949					
	Налог на добавленную стоимость, 12 %				300354					
	Итого с НДС				2803303					

Принял:

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі * Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью
Құрылыс Консалт LTD

Технадзор

Сдал:

Казахстан Республикасы Алматы
Строительная компания ШАХ
Республика Казахстан г. Алматы

15.12. Расторжение Договора оформляется подписанием Сторонами соглашения о расторжении, в котором будут урегулированы вопросы окончания исполнения обязательств и проведение окончательных расчетов между Сторонами Договора.
15.13. Официальные обращения сторон Договора, которое касается вопросов выполнения Работ, имеет силу только в письменном виде.

16. Срок действия Договора

16.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон после регистрации в Департаменте Казначейства города Алматы и действует до «31» декабря 2014 года, до полного исполнения Сторонами Договора своих обязательств по Договору.

17. Дополнительные условия

17.1. Договор составлен на русском языке в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра Заказчику, один экземпляр Подрядчику.
17.2. Во всем ином, не оговоренном условиями Договора, Стороны Договора руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

18. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик:
КГУ «Управление строительства г. Алматы»
г. Алматы, пл. Республики, 4
РНН 600400243843
ИИК KZ32070102KSN6001000
в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК
БИК KKMFKZ2A
БИН 011240001633
тел. (727)271-66-23
Заместитель руководителя

_____ **С. Караласов**

М.П.

Подрядчик:
ТОО «Строительная Компания ШАХ»
г. Алматы, мкр. «Мамыр-4», дом 299, кв.15
РНН 600300549397,
ИИК KZ468560000000520346
в АО «Банк ЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX
БИН 070140013304
тел: 239-21-97, 381-62-16.
сот. 8702-877-07-70.
Директор

_____ **Б. Мусаев**

М.П.

Дополнительное соглашение № 1
к Договору № 113-ОБ от 21 апреля 2014 года
в соответствии с бюджетной программой
373 -Управление строительства города республиканского значения, столицы
037 – Строительство и реконструкция объектов образования
015 – За счет средств местного бюджета
431 – Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

г. Алматы **«20» ноября 2014 года**

Коммунальное государственное учреждение - Управление строительства города Алматы, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице **Исполняющего обязанности руководителя Отарбаева Мади Жангельдиевича,** действующего на основании Положения, с одной стороны и

Товарищество с Ограниченной Ответственностью «Строительная Компания ШАХ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», (город Алматы, мкр. «Мамыр-4», дом 299, кв.15, зарегистрировано Департаментом юстиции города Алматы, свидетельство о государственной регистрации №82599-1910-ТОО от 05.01.07 г, РНН 600300549397, ГСЛ №02711 от 21.03.08 г.), именуемое, в дальнейшем **«Подрядчик»,** в лице **Директора Мусаева Бахтияра Айтжановича,** с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и Протокола от 18.04.2014 года № 668050-2 «Об итогах электронного конкурса государственных закупок способом из одного источника, заключили настоящие Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. В связи с объективными причинами задержки выполнения работ и в соответствии с пунктом 6 подпункта 6.2. настоящего Договора, Стороны решили внести следующее изменение дополнение:

Пункт 6 подпункт 6.1. изложить в новой редакции:

«6.1. Срок продолжительности работ (окончание работ) до 25 декабря 2014 года.

2. Настоящее Соглашение вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания Сторонами.

3. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора № 113-ОБ от 21 апреля 2014 года и действует до 31 декабря 2014 года.

4. Настоящее Соглашение составлено в 3-х (трех) экземплярах, имеющее одинаковую юридическую силу, 2 - экземпляра Заказчику и один - Подрядчику.

Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик:
КГУ «Управление строительства г. Алматы»
г. Алматы, пл. Республики, 4
РНН 600400243843
ИИК KZ32070102KSN6001000
в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК
БИК KKMFKZ2A
БИН 011240001633
тел. (727)271-66-23
Исполняющий обязанности руководителя

_____ **М. Отарбаев**

М.П.

Подрядчик:
ТОО «Строительная Компания ШАХ»
г. Алматы, мкр. «Мамыр-4», дом 299, кв.15
РНН 600300549397,
ИИК KZ468560000000520346
в АО «Банк ЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX ,КБЕ 17
БИН 070140013304
тел: 239-21-97
сот. 8701-711-53-54
Директор

_____ **Б. Мусаев**

М.П.

Счет-фактура № 5 от 30 мая 2014 г.

Поставщик: ТОО"Строительная компания ШАХ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070140013304, г. Алматы, ул. мкрн "Мамыр-4", дом 299 кв.15 ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0015689, от 27.11.2012

ИИК поставщика: KZ468560000000520346, в банке АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №113-ОБ от 21.04.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алатауский р-н, г. Алматы, мкр Алгабас

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070140013304, ТОО"Строительная компания ШАХ",г. Алматы, ул. мкрн "Мамыр-4", дом 299 кв.15

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ Управление строительства г. Алматы,г. Алматы, пл Республики, 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление строительства г. Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, г. Алматы, пл Республики, 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство детского сада на 120 мест в мкр. Алгабас Алатауского р-на г. Алматы	раб.	1	39 328 237,50	39 328 237,50	12%	4 719 388,50	44 047 626,00	0	
Всего по счету:					**39 328 237,50**		**4 719 388,50**	**44 047 626,00**		

Руководитель: Мусаев Б. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ТОО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ШАХ"

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ Управление строительства г. Алматы,г. Алматы, пл Республики, 4** — **011240001633**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО"Строительная компания ШАХ",г. Алматы, ул. мкрн "Мамыр-4", дом 299 кв.15 , тел.: 3816216 2392197** — **070140013304**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №113-ОБ от 21.04.2014 г. от "_____" _____ 20_____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
5	30.05.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство детского сада на 120 мест в мкр. Алгабас Алатауского р-на г. Алматы		раб.	1		44 047 626,00	4 719 388,50	44 047 626,00
			Итого	1	х	44 047 626,00	4 719 388,50	44 047 626,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / _____ Принял (Заказчик) _____ / [подпись] / А. Абдыкалыков.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Казахстан Республикасы Алматы қ. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ТОО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ШАХ" Республика Казахстан г. Алматы

5 ит Ф2

Счет-фактура № 7 от 30 июня 2014 г.

Поставщик: ТОО"Строительная компания ШАХ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070140013304, г. Алматы, ул. мкрн "Мамыр-4", дом 299 кв.15 ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0015689, от 27.11.2012

ИИК поставщика: KZ468560000000520346, в банке АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №113-ОБ от 21.04.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алатауский р-н, г. Алматы, мкр Алгабас

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070140013304, ТОО"Строительная компания ШАХ",г. Алматы, ул. мкрн "Мамыр-4", дом 299 кв.15

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ Управление строительства г. Алматы,г. Алматы, пл Республики, 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление строительства г. Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, г. Алматы, пл Республики, 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство детского сада на 120 мест в мкр. Алгабас Алатауского р-на г. Алматы	раб.	1	20 000 000,00	20 000 000,00	12%	2 400 000,00	22 400 000,00	0	
Всего по счету:					**20 000 000,00**		**2 400 000,00**	**22 400 000,00**		

Руководитель: Мусаев Б. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ Управление строительства г. Алматы,г. Алматы, пл Республики, 4** — **011240001633**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО"Строительная компания ШАХ",г. Алматы, ул. мкрн "Мамыр-4", дом 299 кв.15 , тел.: 3816216 2392197** — **070140013304**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №113-ОБ от 21.04.2014 г. от "_____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
7	30.06.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство детского сада на 120 мест в мкр. Алгабас Алатауского р-на г. Алматы		раб.	1	22 400 000,00	22 400 000,00	2 400 000,00	22 400 000,00
			Итого	1	x	22 400 000,00	2 400 000,00	22 400 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Абдрахманов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Счет-фактура № 9 от 28 июля 2014 г.

Поставщик: ТОО"Строительная компания ШАХ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070140013304, г. Алматы, ул. мкрн "Мамыр-4", дом 299 кв.15 ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0015689, от 27.11.2012

ИИК поставщика: KZ468560000000520346, в банке АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №113-ОБ от 21.04.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алатауский р-н, г. Алматы, мкр Алгабас

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070140013304, ТОО"Строительная компания ШАХ",г. Алматы, ул. мкрн "Мамыр-4", дом 299 кв.15

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ Управление строительства г. Алматы,г. Алматы, пл Республики, 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление строительства г. Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, г. Алматы, пл Республики, 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство детского сада на 120 мест в мкр. Алгабас Алатауского р-на г. Алматы	раб.	1	39 491 071,43	39 491 071,43	12%	4 738 928,57	44 230 000,00	0	
Всего по счету:					**39 491 071,43**		**4 738 928,57**	**44 230 000,00**		

Руководитель: Мусаев Б. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ Управление строительства г. Алматы,г. Алматы, пл Республики, 4** — **011240001633**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО"Строительная компания ШАХ",г. Алматы, ул. мкрн "Мамыр-4", дом 299 кв.15 , тел.: 3816216 2392197** — **070140013304**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №113-ОБ от 21.04.2014 г. от "_____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
9	28.07.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство детского сада на 120 мест в мкр. Алгабас Алатауского р-на г. Алматы		раб.	1	44 230 000,00	44 230 000,00	4 738 928,57	44 230 000,00
			Итого	1	x	44 230 000,00	4 738 928,57	44 230 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Абдикалимов

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Счет-фактура № 11 от 22 августа 2014 г.

Поставщик: ТОО"Строительная компания ШАХ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070140013304, г. Алматы, ул. мкрн "Мамыр-4", дом 299, кв. 15 ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0015689, от 27.11.2012

ИИК поставщика: KZ468560000000520346, в банке АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №113-ОБ от 21.04.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алатауский р-н, г. Алматы, мкр. Алгабас

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070140013304, ТОО"Строительная компания ШАХ",г. Алматы, ул. мкрн "Мамыр-4", дом 299, кв. 15

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ Управление строительства г. Алматы,г. Алматы, пл Республики, 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление строительства г. Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, г. Алматы, пл Республики, 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство детского сада на 120 мест в мкр. Алгабас Алатауского р-на г. Алматы	раб.	1	22 321 428,57	22 321 428,57	12%	2 678 571,43	25 000 000,00	0	
Всего по счету:					**22 321 428,57**		**2 678 571,43**	**25 000 000,00**		

Руководитель: Мусаев Б. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

возврат!

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ Управление строительства г. Алматы,г. Алматы, пл Республики, 4** — **011240001633**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО"Строительная компания ШАХ",г. Алматы, ул. мкрн "Мамыр-4", дом 299, кв. 15 ,тел.: 3816216 2392197** — **070140013304**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №113-ОБ от 21.04.2014 г. от "_____" _____ 20_____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
11	22.08.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство детского сада на 120 мест в мкр. Алгабас Алатауского р-на г. Алматы		раб.	1	25 000 000,00	25 000 000,00	2 678 571,43	25 000 000,00
			Итого	1	x	25 000 000,00	2 678 571,43	25 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / Абдыкалыков

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Казахстан Республикасы Алматы к. Шектеулі серіктестік ТОО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ШАХ" Республика Казахстан г. Алматы

Казахстан Республикасы Алматы Каласы Кемелетік Мемлекеті ИИН/БИН 011240001633 Казахстан

Счет-фактура № 13 от 26 сентября 2014 г.

Поставщик: ТОО"Строительная компания ШАХ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070140013304, 040700, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, п. Отеген Батыра, ул. Гагарина,, дом № 8, к.87,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0015689, от 27.11.2012

ИИК поставщика: KZ468560000000520346, в банке АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №113-ОБ от 21.04.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алатауский р-н, г. Алматы, мкр. Алгабас

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070140013304, ТОО"Строительная компания ШАХ",040700, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, п. Отеген Батыра, ул. Гагарина,, дом № 8, к.87

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ Управление строительства г. Алматы,г. Алматы, пл Республики, 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление строительства г. Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, г. Алматы, пл Республики, 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство детского сада на 120 мест в мкр. Алгабас Алатауского р-на г. Алматы	раб.	1	42 163 392,86	42 163 392,86	12%	5 059 607,14	47 223 000,00	0	
Всего по счету:					**42 163 392,86**		**5 059 607,14**	**47 223 000,00**		

Руководитель: Мусаев Б. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

возврат!

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ Управление строительства г. Алматы,г. Алматы, пл Республики, 4** **011240001633**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО"Строительная компания ШАХ",040700, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, п. Отеген Батыра, ул. Гагарина,, дом № 8, к.87, тел.: 3816216 2392197** **070140013304**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №113-ОБ от 21.04.2014 г. от "_____" _____ 20_____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
13	26.09.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство детского сада на 120 мест в мкр. Алгабас Алатауского р-на г. Алматы		раб.	1	47 223 000,00	47 223 000,00	5 059 607,14	47 223 000,00
			Итого	1	x	47 223 000,00	5 059 607,14	47 223 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Казахстан Республикасы Алматы ... ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ТОО «Строительная компания ШАХ» БСН/БИН 070140013304 РК Алматинская обл. Илийский р-н

Счет-фактура № 14 от 16 октября 2014 г.

Поставщик: ТОО "Строительная компания ШАХ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070140013304, 050042, Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Таугуль, ул. Тепличная, дом № 12/16, к.н.1.,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0015689, от 27.11.2012

ИИК поставщика: KZ468560000000520346, в банке АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №113-ОБ от 21.04.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алатауский р-н, г. Алматы, мкр Алгабас

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070140013304, ТОО "Строительная компания ШАХ",050042, Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Таугуль, ул. Тепличная, дом № 12/16, к.н.1.

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ Управление строительства г. Алматы,г. Алматы, пл Республики, 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление строительства г. Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, г. Алматы, пл Республики, 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство детского сада на 120 мест в мкр. Алгабас Алатауского р-на г. Алматы	работа	1	18 076 905,36	18 076 905,36	12%	2 169 228,64	20 246 134,00		
Всего по счету:					**18 076 905,36**		**2 169 228,64**	**20 246 134,00**		

Руководитель: Мусаев Б. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ТОО «Строительная компания ШАХ»

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ Управление строительства г. Алматы,г. Алматы, пл Республики, 4** — **011240001633**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Строительная компания ШАХ",050042, Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Таугуль, ул. Тепличная, дом № 12/16, к.н.1., тел.: 3816216 2392197** — **070140013304**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №113-ОБ от 21.04.2014 г.

Номер документа	Дата составления
14	16.10.2014

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство детского сада на 120 мест в мкр. Алгабас Алатауского р-на г. Алматы			работа	1	20 246 134,00	20 246 134,00
				Итого	1	x	20 246 134,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. ТОО «Строительная компания ШАХ» БСН/БИН 070140013304 Республика Казахстан г. Алматы

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.10.2014

М.П.

Счет-фактура № 15 от 23 октября 2014 г.

Поставщик: ТОО "Строительная компания ШАХ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070140013304, 050042, Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Таугуль, ул. Тепличная, дом № 12/16, к.н.1.,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0015689, от 27.11.2012

ИИК поставщика: KZ468560000000520346, в банке АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №113-ОБ от 21.04.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алатауский р-н, г. Алматы, мкр Алгабас

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070140013304, ТОО "Строительная компания ШАХ",050042, Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Таугуль, ул. Тепличная, дом № 12/16, к.н.1.

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ Управление строительства г. Алматы,г. Алматы, пл Республики, 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление строительства г. Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, г. Алматы, пл Республики, 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство детского сада на 120 мест в мкр. Алгабас Алатауского р-на г. Алматы	работа	1	28 110 424,11	28 110 424,11	12%	3 373 250,89	31 483 675,00		
Всего по счету:					**28 110 424,11**		**3 373 250,89**	**31 483 675,00**		

Руководитель: Мусаев Б. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ Управление строительства г. Алматы,г. Алматы, пл Республики, 4** — **011240001633**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Строительная компания ШАХ",050042, Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Таугуль, ул. Тепличная, дом № 12/16, к.н.1., тел.: 3816216 2392197** — **070140013304**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №113-ОБ от 21.04.2014 г.

Номер документа	Дата составления
15	23.10.2014

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство детского сада на 120 мест в мкр. Алгабас Алатауского р-на г. Алматы			работа	1	31 483 675,00	31 483 675,00
				Итого	1	x	31 483 675,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.10.2014

М.П.

Счет-фактура № 17 от 25 ноября 2014 г.

Поставщик: ТОО "Строительная компания ШАХ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070140013304, 050042, Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Таугуль, ул. Тепличная, дом № 12/16, к.н.1.,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0015689, от 27.11.2012

ИИК поставщика: KZ468560000000520346, в банке АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №113-ОБ от 21.04.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алатауский р-н, г. Алматы, мкр Алгабас

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070140013304, ТОО "Строительная компания ШАХ",050042, Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Таугуль, ул. Тепличная, дом № 12/16, к.н.1.

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ Управление строительства г. Алматы,г. Алматы, пл Республики, 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление строительства г. Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, г. Алматы, пл Республики, 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство детского сада на 120 мест в мкр. Алгабас Алатауского р-на г. Алматы	работа	1	37 880 000,00	37 880 000,00	12%	4 545 600,00	42 425 600,00		
Всего по счету:					**37 880 000,00**		**4 545 600,00**	**42 425 600,00**		

Руководитель: Мусаев Б. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ Управление строительства г. Алматы,г. Алматы, пл Республики, 4** — **011240001633**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Строительная компания ШАХ",050042, Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Таугуль, ул. Тепличная, дом № 12/16, к.н.1., тел.: 3816216 2392197** — **070140013304**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №113-ОБ от 21.04.2014 г.

Номер документа	Дата составления
17	25.11.2014

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство детского сада на 120 мест в мкр. Алгабас Алатауского р-на г. Алматы			работа	1	42 425 600,00	42 425 600,00
				Итого	1	x	42 425 600,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.11.2014

М.П.

Счет-фактура № 18 от 8 декабря 2014 г.

Поставщик: ТОО "Строительная компания ШАХ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070140013304, 050042, Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Таугуль, ул. Тепличная, дом № 12/16, к.н.1.,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0015689, от 27.11.2012

ИИК поставщика: KZ468560000000520346, в банке АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №113-ОБ от 21.04.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алатауский р-н, г. Алматы, мкр Алгабас

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070140013304, ТОО "Строительная компания ШАХ",050042, Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Таугуль, ул. Тепличная, дом № 12/16, к.н.1.

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ Управление строительства г. Алматы,г. Алматы, пл Республики, 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление строительства г. Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, г. Алматы, пл Республики, 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство детского сада на 120 мест в мкр. Алгабас Алатауского р-на г. Алматы	работа	1	9 642 857,14	9 642 857,14	12%	1 157 142,86	10 800 000,00		
Всего по счету:					**9 642 857,14**		**1 157 142,86**	**10 800 000,00**		

Руководитель: Мусаев Б. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ Управление строительства г. Алматы,г. Алматы, пл Республики, 4** — **011240001633**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Строительная компания ШАХ",050042, Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Таугуль, ул. Тепличная, дом № 12/16, к.н.1., тел.: 3816216 2392197** — **070140013304**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №113-ОБ от 21.04.2014 г.

Номер документа	Дата составления
18	08.12.2014

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство детского сада на 120 мест в мкр. Алгабас Алатауского р-на г. Алматы			работа	1	10 800 000,00	10 800 000,00
				Итого	1	x	10 800 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания принятия работ (услуг) 08.12.2014

М.П.

Счет-фактура № 19 от 24 декабря 2014 г.

Поставщик: ТОО "Строительная компания ШАХ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070140013304, 050042, Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Таугуль, ул. Тепличная, дом № 12/16, к.н.1.,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0015689, от 27.11.2012

ИИК поставщика: KZ468560000000520346, в банке АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №113-ОБ от 21.04.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алатауский р-н, г. Алматы, мкр Алгабас

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070140013304, ТОО "Строительная компания ШАХ",050042, Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Таугуль, ул. Тепличная, дом № 12/16, к.н.1.

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ Управление строительства г. Алматы,г. Алматы, пл Республики, 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление строительства г. Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, г. Алматы, пл Республики, 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство детского сада на 120 мест в мкр. Алгабас Алатауского р-на г. Алматы	работа	1	15 213 556,25	15 213 556,25	12%	1 825 626,75	17 039 183,00		
Всего по счету:					**15 213 556,25**		**1 825 626,75**	**17 039 183,00**		

Руководитель: Мусаев Б. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ Управление строительства г. Алматы,г. Алматы, пл Республики, 4** — **011240001633**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Строительная компания ШАХ",050042, Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Таугуль, ул. Тепличная, дом № 12/16, к.н.1., тел.: 3816216 2392197** — **070140013304**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №113-ОБ от 21.04.2014 г.

Номер документа	Дата составления
19	24.12.2014

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство детского сада на 120 мест в мкр. Алгабас Алатауского р-на г. Алматы			работа	1	17 039 183,00	17 039 183,00
				Итого	1	x	17 039 183,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.12.2014

Договор № 113-ОБ
в соответствии с бюджетной программой
373 -Управление строительства города Алматы
037 – Строительство и реконструкция объектов образования
015 – За счет средств местного бюджета
431 – Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

г . Алматы **«21» апреля 2014 года**

Коммунальное государственное учреждение - Управление строительства города Алматы, свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 2339-1910-01-ГУ, выданное Департаментом юстиции города Алматы 12.08.2012 года, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице **заместителя руководителя Қараласова Саята Маратұлы**, действующего на основании Положения, с одной стороны и

Товарищество с Ограниченной Ответственностью «Строительная Компания ШАХ», именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»,** (город Алматы, мкр. «Мамыр-4», дом 299, кв.15, зарегистрировано Департаментом юстиции города Алматы, свидетельство о государственной регистрации №82599-1910-ТОО от 05.01.07 г, РНН 600300549397, ГСЛ №02711 от 21.03.08 г.), именуемое, в дальнейшем **«Подрядчик»,** в лице **Директора Мусаева Бахтияра Айтжановича,** с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и Протокола от 18.04.2014 года № 668050-2 «Об итогах электронного конкурса государственных закупок, заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с условиями Договора Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить Заказчику работы по строительству детского сада на 120 мест в мкр. «Алгабас» Алатауского района г. Алматы (далее - Работа), в строгом в соответствии с проектно-сметной документацией (далее - ПСД), а также на условиях и в сроки, установленные Договором.
1.2. Работы выполняются, согласно разработанной и утвержденной в соответствующем порядке ПСД и графиком производства Работ, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также в соответствии с нормативными требованиями РК и действующим законодательством РК.
1.4. Место выполнения Работ - город Алматы.
Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:
1) настоящий Договор;
2) предмет Договора, перечень закупаемых работ;
3) обеспечение исполнения Договора;
4) проектно-сметная документация/рабочие чертежи

Понятия, используемые в Договоре

2.1. В Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:
1) Объект — комплекс или отдельно стоящее здание, сооружение, определенное Организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде предусмотренном Договором;
2) Участок - территория, отведенная для выполнения Работ;
3) Цена Договора - общая сумма Договора, указанная Подрядчиком в его тендерной заявке и принятой Заказчиком;
4) Договор - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на выполнение Работ. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения.
5) Временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для выполнения Работ, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;
6) Материалы - все расходные материалы, которые Подрядчик использует для выполнения Работ;
7) Оборудование - технологическое, электротехническое и другое оборудование (машины и механизмы) Подрядчика, которое временно находится на Объект строительства для выполнения Работ;
8) Срок продолжительности Работ - срок, в течение которого Подрядчик должен завершить выполнение Работ;
9) Дни - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;
10) Изменения - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;
11) Дефект - часть Работ, выполненных с нарушениями проектно-сметной документации, СНиП, ГОСТ, технических условий;
12) Период устранения недоделок и дефектов - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения Работ;
13) Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию (рабочей комиссии или приемочной комиссии) – письменный документ подписанный представителями Заказчика, Подрядчика, уполномоченных государственных органов РК, осуществляющих контрольно-надзорные функции, который свидетельствует о том, что Подрядчик и Заказчик выполнили все требования и обязательства по Договору;
14) Акт - форма отчета о выполненных объемах Работ;
15) Технадзор — лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ, в соответствии с условиями Договора и иных условий Договора;

3. Цена Договора

3.1. Цена Договора составляет 304 895 218 (триста четыре миллиона восемьсот девяносто пять тысяч двести восемнадцать) тенге, с учетом НДС.
3.2. В случае изменения ставки налога на добавленную стоимость и условий финансирования, в цену Договора вносятся соответствующие корректировки, учитывающие данные изменения, путем заключения Дополнительного соглашения к Договору.
3.3. Цена Договора является окончательной и изменению в сторону увеличения не допускается, за исключением случаев предусмотренных пунктом 15.2. Договора.

4. Обеспечение исполнения Договора

4.1. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после вступления в силу Договора внести обеспечение исполнения Договора в размере 10% (десять процентов) от цены Договора. Подрядчик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика;

2) банковскую гарантию.

4.2. Обеспечение исполнения Договора о закупках вносится Подрядчиком в качестве гарантии того, что он своевременно, полно и надлежащим образом исполнит свои обязательства по заключенному с ним Договору о закупках.

4.3. Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору.

4.4. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения Договора Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору о закупках.

4.5. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения Договора, если настоящий Договор расторгнут в связи с невыполнением Подрядчиком Договорных обязательств.

5. Условия и порядок расчетов и платежей

5.1. Форма оплаты: перечисление средств на расчетный счет Подрядчика.

5.2. Заказчик производит авансовый платеж (предоплату) Подрядчику в сумме 10 % (десяти процентов) от стоимости Договора.

5.3. Текущие выплаты по Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

1) по актам выполненных Работ подписанных сторонами Договора, с пропорциональным удержанием ранее выплаченного аванса от каждой суммы принятых объемов работ;

2) оставшаяся сумма в размере 5% (пять процентов) от общей суммы Договора подлежит оплате после предъявления Заказчиком в территориальные подразделения казначейства утвержденного Акта государственной приемочной комиссии о вводе Объекта строительства в эксплуатацию.

5.4. Расчеты по Договору производятся в течении 5 (пяти) банковских дней с момента зачисления средств на расчетный счет Заказчика из бюджета, согласно плану финансирования по платежам.

5.5. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании Работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности Работ на Объекте строительства согласно Договору (далее - Рабочая комиссия). Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения Работ по Договору.

5.6. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок/дефектов и указывает срок их устранения Подрядчиком. Дата устранения недоделок/дефектов является датой завершения Работ по Договору. Сам факт устранения всех недоделок/дефектов определяется Актом окончательной приемки объекта в эксплуатацию Актом Государственной приемочной комиссии.

5.7. При секвестре бюджета города Алматы, оплата за предоставленные работы будет произведена по мере выделения бюджетных средств, без применения штрафных санкций и пени к Заказчику.

6. Сроки выполнения Работ

6.1. Срок продолжительности выполнения Работ (окончание Работ) по Договору составляет до «25» ноября 2014 года, с даты начала Работ согласно графика производства работ.

6.2. График производства Работ может корректироваться, когда при выполнении Работ обнаруживается необходимость временной остановки Работ в связи с нижеуказанными обстоятельствами:

1) погодными условиями, не позволяющими дальнейшее выполнение Работ на Объекте строительства по требованиям безопасности труда, технологии выполнения Работ и/или иным подобными условиями;

2) указаниями Заказчика:

- для проведения испытаний оборудования, непредусмотренных Договором;
- в случае, когда Заказчик не разрешает пользоваться Участками Объекта или на Участке строительства имеются несколько Подрядчиков и графики производства Работ по соответствующим договорам для других подрядчиков негативно влияют на сроки выполнения Работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения Работ по настоящему Договору;
- иные указания Заказчика, связанные с предписаниями органов противопожарной службы, санитарно-эпидемиологической службы, чрезвычайных ситуаций, архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, охраны окружающей среды и т.п.;

3) предложением Заказчика об изменении технических решений, требующих дополнительных сроков для выполнения Работ, но не изменяющих условий, явившихся основой для выбора Подрядчика;

4) выявлением в процессе выполнения Работ скрытых недоделок/дефектов, требующих дополнительных трудовых затрат (без увеличения цены Договора);

5) задержка авансового платежа;

6) иные причины, независящие от воли Сторон по Договору, либо связанные с финансовым состоянием Заказчика.

6.3. Сторонами Договора должно приниматься решение о временной остановке Работ.

6.4. Документами, подтверждающими возникновение обстоятельств невозможности выполнения Работ, являются:

- в случае, оговоренном в подпункте 1) пункта 6.2. Договора - справки территориальных подразделений республиканского государственного предприятия «Казгидромет»;
- в случаях, оговоренных в подпункте 2) пункта 6.2. договора - переписка Сторон Договора, в том числе с третьими лицами, предписания государственных органов (служб) и т.п.

6.5. Временная остановка Работ актируется Сторонами Договора с момента возникновения обстоятельства невозможности выполнения Работ. Акт о временной остановке Работ оформляется на основании обосновывающих документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения причин невозможности выполнения Работ в 2 (двух) экземплярах по форме, установленной Заказчиком, подписывается полномочными представителями Заказчика и Подрядчика.

6.6. При прекращении условий, препятствовавших выполнению Работ, Сторонами составляется акт на возобновление Работ, подписывается полномочными представителями Заказчика и Подрядчика. Акты на возобновление Работ оформляются в течение 5

(пяти) рабочих дней с момента прекращения условий, препятствовавших выполнению Работ, в 2 (двух) экземплярах Акты на временную остановку Работ, а также акты на возобновление Работ должны быть утверждены Заказчиком.
6.7. Факты остановки Работ и последующего возобновления Работ (в том числе, изменение даты окончания Работ и соответствующее изменение графика производства Работ), возникшие в пределах 1 (одного) календарного месяца, должны быть оформлены соответствующим дополнительным соглашением к Договору, по окончании месяца, в котором имелись факты приостановки и возобновления Работ.
6.8. В случае, когда факты приостановки Работ возникли в пределах 1 (одного) календарного месяца, а возобновление Работ в этом месяце не произведено, оформляется дополнительное соглашение на приостановку Работ. При прекращении условий, препятствовавших выполнению Работ и их возобновлении, оформляется дополнительное соглашение к Договору о возобновлении Работ.
6.9. Дополнительные соглашения к Договору на приостановку и/или возобновление Работ, указанные в Договоре, оформляются в месяце, следующем за месяцем, в котором Работы приостановлены и/или возобновлены.
6.10. Заказчик продлевает срок выполнения Работ по Договору, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или дефекты/отклонения, предложенные/выявленные Заказчиком, требующие дополнительных сроков для выполнения Работ по Договору, а также в случае, если в процессе выполнения Работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом, Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной действующим законодательством Республики Казахстан.

7. Права и обязанности Сторон

Помимо прав и обязанностей, которые содержатся в других разделах Договора, на Стороны Договора возлагаются следующие права и обязанности:

7.1. Подрядчик имеет право:

7.1.1. Получать оплату за выполненные Работы в соответствии с условиями Договора;
7.1.2. Получать от Заказчика и третьих лиц разъяснения и дополнительные сведения, необходимые для выполнения Работ;
7.1.3. В случае, если Договор расторгается в силу обстоятельств, предусмотренного пунктом 15.4. Договора, требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением Договора, на день расторжения.

7.2. Подрядчик обязуется:

7.2.1. Обеспечить выполнение всех Работ надлежащим образом и в полном объеме, а также в сроки предусмотренные Договором, с применением материалов, не использованных ранее при выполнении работ/оказании услуг и т.д.;
7.2.2. Сдать Объект Заказчику в соответствии с условиями Договора;
7.2.3. Обеспечить выполнение Работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, технической спецификацией, графиком производства Работ и строительными нормами и правилами, а также требованиями действующего законодательства РК;
7.2.4. Своевременно за свой счет устранять недостатки и дефекты в Работах и поставляемых Подрядчиком оборудованиях и материалах (при наличии такового), выявленных при приемке Работ;
7.2.5. Осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ на строительной площадке (Объекте строительства) и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения, согласованных с эксплуатационными службами Заказчика, в соответствии с проектно-сметной документацией;
7.2.6. Назначить приказом ответственных представителей Подрядчика за соблюдение безопасных методов при выполнении Работ на Объекте строительства;
7.2.7. Обеспечить рациональное использование территории строительной площадки в соответствии с графиком производства Работ, установить временное освещение, ограждение и прочие Работы, не использовать не по назначению проезды, проходы на Объекте строительства;
7.2.8. Обеспечить поставку, разгрузку на строительную площадку необходимой для выполнения Работ техники, материальных ресурсов, оборудования;
7.2.9. Обеспечивать сохранность выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами;
7.2.10. Обеспечивать сохранность прочих Работ по проекту, а также собственность и/или иную материальную ценность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин (последствий), включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества;
7.2.11. Передать Заказчику вместе с результатами Работы исполнительную документацию по Договору после подписания акта приемки Объекта строительства в эксплуатацию рабочей комиссией и устранения выявленных недоделок/дефектов;
7.2.12. Обеспечить, при необходимости, присутствие при монтаже соответствующих специалистов завода-изготовителя по оборудованию, поставляемому Подрядчиком;
7.2.13. Не позднее 17 числа месяца следующего за отчетным месяцем представлять Заказчику оформленные отчетные документы на выполненный объем Работ (акты формы № 2);
7.2.14. При готовности к приемке приемочной комиссией построенного Объекта известить об этом Заказчика в 7 (семь) дневный срок;
7.2.15. Принимать на ключевые (ответственные) должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на другие Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации;
7.2.16. Если Заказчик требует от Подрядчика отстранить от выполнения Работ на объекте лицо, являющееся работником Подрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо с Объекта строительства в течение 72 (семидесяти двух) часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением Работ по Договору;
7.2.17. На постоянной основе содержать территорию участка в чистоте и порядке. Подрядчик обязан ежемесячно в период выполнения Работ удалять с участка все лишние строительные материалы и весь строительный мусор;
7.2.18. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей со стороны Заказчика к участку (Объекту строительства) или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться Работы по Договору;
7.2.19. Передать Заказчику по соответствующему акту любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на участке (Объекте строительства) и своевременно уведомить Заказчика о таких находках;
7.2.20. Обеспечить складирование и хранение поступающих на строительную площадку Объекта строительства оборудования и строительных материалов по правилам, установленным соответствующими стандартами и техническими условиями;

7.2.21. Назначить приказом менеджера по охране окружающей среды, который будет отвечать за соблюдение системы мер по охране окружающей среды на каждой площадке, и должен будет находиться на площадке в период проведения Работ, в случае загрязнения почвы и вод при утечке масла или других экологически опасных веществ Подрядчик несет все расходы, связанные с обеззараживанием почвы, зараженной Подрядчиком или персоналом, нанятым Подрядчиком;
7.2.22. Производить освидетельствование скрытых Работ с выполнением, при необходимости, измерений и испытаний, предусмотренных нормативными документами, проектной документацией, по результатам освидетельствования составлять акт установленного образца в установленном порядке;
7.2.23. Согласовать полигон захоронения нетоксичных отходов и строительного мусора с региональным комитетом по экологии Республики Казахстан;
7.2.24. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Договором;
7.2.25. При наличии на Участке субподрядчиков (субподрядных организаций) Подрядчик должен координировать свои работы с ними;
7.2.27. Информировать Заказчика о заключении Договора подряда с субподрядными организациями по мере их заключения. В информации должна излагаться информация о предмете Договора, наименовании и адресе субподрядных организаций, а также предоставить по требованию Заказчика полный пакет нотариально заверенных документов, согласно конкурсной документации;
7.2.28. Подрядчик выполняет Работы лично. Подрядчик может заключать Договора с субподрядными организациями не более 2/3 от общего объема Работ (цены подряда), но не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком. При наличии субподрядчиков (субподрядных организаций Подрядчик должен координировать свои работы с ними;
7.2.29. Подрядчик не вправе уступить, переоформить или передать настоящий Договор или любую его часть третьему лицу без предварительного письменного согласия Заказчика. В таком согласии не может быть необоснованно отказано, но в случае его предоставления оно не освобождает Подрядчика от любой ответственности или обязанности по настоящему Договору, и Подрядчик несет ответственность за действия, невыполнение обязательств и небрежность любого из субподрядчиков (субподрядных организаций), агентов, служащих или рабочих. Кроме того, Подрядчик обязан быть и оставаться единственно ответственным за качественное, надлежащее и своевременное выполнение Работ и исполнение положений настоящего Договора во всех отношениях, как если такой переуступки не существовало;
7.2.30. Обеспечить своевременную выплату налоговых отчислений в доход бюджета Республики Казахстан;
7.2.31. Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию, в соответствии с Законом «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» и СНиП РК.
7.2.32. Получить в установленном порядке все необходимые экологические разрешения и вносить платежи за эмиссии, осуществляемые в процессе строительства.

7.3. Заказчик имеет право:

7.3.1. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и не возмещать убытки Подрядчику, с которым последний полностью согласен;
7.3.2. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что Работы не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе, а Подрядчик согласен, что Заказчик письменно назначает разумный срок для устранения недостатков/дефектов и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Договора, либо поручить выполнение Работ по Договору третьему лицу за счет Подрядчика, а также потребовать полного возмещения убытков, а Подрядчик обязан их возместить;
7.3.3. Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если Подрядчик не приступил к началу выполнения Работ в течение 40 (сорока) календарных дней, если данная просрочка вызвана по вине Подрядчика;
7.3.4. Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если Подрядчик не проинформировал Заказчика о заключении Договора подряда с субподрядными организациям, в том числе по мере их заключения;
7.3.5. Вносить изменения в проектно-сметную документацию при согласовании с автором проектно-сметной документации, вызванные производственной необходимостью технологического процесса. Вызванные изменения не должны быть связаны с дополнительными расходами для Подрядчика, увеличением сроков выполнения Работ, изменениями технико-экономических показателей, утвержденных Госэкспертизой Республики Казахстан;
7.3.6. Заказчик осуществляет контроль за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, согласно графику производства Работ, качеством применяемых материалов и поставляемого Подрядчиком оборудования. Осуществляя контроль ведения Работ, Заказчик не вмешивается в оперативную деятельность Подрядчика;
7.3.7. Заказчик организует Работу по техническому надзору с привлечением организации, имеющей Аттестованных специалистов на осуществление инжиниринговых услуг с правом осуществления этой деятельности.
7.3.8. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить выполненную Подрядчиком/субподрядными организациями Работы или конструкцию. В случае, если по результатам проверки будет выявлено, что проверенная Работа или конструкция имеет недоделки/дефекты, Подрядчик устраняет и исправляет недоделки/дефекты или заменяет недоделанную/дефектную конструкцию за счет собственных средств.

7.4. Заказчик обязуется:

7.4.1. Производить оплату за выполненные Работы, выполненные Подрядчиком, в соответствии с условиями Договора;
7.4.2. Создать приемочную комиссию по приемке построенного Объекта строительства в эксплуатацию;
7.4.3. Передать проектно-сметную документацию;
7.4.4. Обеспечить технический надзор за ходом и качеством выполнения Работ;
7.4.5. По мере выполнения Работ, подписывать акты и справки по выполненным Работам, предъявляемым Подрядчиком;
7.4.6. Создать рабочую комиссию, обеспечить работу рабочей и приемочной комиссий.

8. Производство Работ

8.1. В процессе выполнения Работ Подрядчик и Заказчик осуществляют постоянный (входной) контроль поставляемых строительных материалов, оборудования и монтажной оснастки, определяющий их соответствие требованиям проектной документации, распространяющихся на них стандартов и (или) технических условий.
8.2. С момента начала выполнения Работ и до их завершения Подрядчик ведет журналы производства Работ, сварочных работ, бетонных работ установленного образца. При этом, каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем технадзора Заказчика.

8.3. Подрядчик в течение срока 5-и дней представляет Заказчику на утверждение график производства Работ, где излагаются порядок и сроки выполнения Работ по строительству Объекта, а также график производства выплат со стороны Заказчика, в соответствии с его конкурсной заявкой.
8.3. Скрытые Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителями технического надзора Заказчика, и актироваться. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки, составления актов освидетельствования этих Работ.
8.4. Согласно графику производства Работ и по мере поставки оборудования Подрядчиком, Заказчик после предмонтажной ревизии поставляемого Подрядчиком оборудования, оформляет акт сдачи оборудования в монтаж. При этом Подрядчик обязуется обеспечить разгрузку, складирование, полную сохранность принятого им по акту оборудования в монтаж до сдачи его в эксплуатацию.
8.5. Подрядчик, по необходимости, обеспечивает при монтажных работах присутствие специалиста завода-изготовителя по оборудованию, поставляемому Подрядчиком, за счет собственных средств.
8.6. Подрядчик подписывает акт сдачи-приемки оборудования в монтаж, поставленного Заказчиком, после проведения пред монтажной ревизии в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.
8.7. Простой в ходе выполнения Работ по вине Сторон, актируется Сторонами с момента его возникновения и подписывается уполномоченным представителем Заказчика и уполномоченным представителем Подрядчика.
8.8. Подрядчик, письменно не предупредивший Заказчика об обстоятельствах простоя, либо продолживший Работу, не дожидаясь истечения разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание Заказчика о приостановке Работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований, ссылаться на указанные обстоятельства.
8.9. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства Работ на Объекте строительства.
8.10. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. Если часть участка под строительство не передана к дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение Работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания Работ на срок задержки передачи этого Участка.
8.11. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться Работы по Договору.
8.12. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению Работ, выполненных с нарушением требований технических норм, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить Работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке Работ в целом или ее части до устранения причин остановки.
8.13. Материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Подрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Подрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Подрядчиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в соответствующем письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Подрядчик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Подрядчиком Работ, должны быть возвращены Заказчику.

9. Ответственность Сторон

9.1. Подрядчик за несвоевременное завершение выполнения Работ, в установленные Договором сроки, уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от суммы не исполненных обязательств по Договору за каждый день просрочки с перечислением суммы штрафа в доход местного бюджета или Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 % от суммы не исполненных обязательств по Договору, за каждый день просрочки, но не более 10 % от цены Договора.
9.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков начала устранения недоделок/дефектов, предусмотренных актом, подписанным Сторонами, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от цены устранения недоделки/дефекта за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от цены не устраненной недоделки/дефекта.
9.3. За неисполнение Заказчиком п. 4.4. настоящего Договора, Подрядчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,01% (ноль целых одной сотой процента) от суммы внесенного обеспечения Договора за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от суммы, подлежащей оплате.
9.4. Оплата пени и штрафов за несвоевременное выполнение Работ и несвоевременную оплату не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по Договору.
9.5. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, включая риски своих работников возникающих в течение и вследствие выполнения Договора.
9.6. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортировки, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект строительства. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки Подрядчика не должны быть адресованы Заказчику.
9.7. Каждая из Сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой Стороне.

10. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду и другие стихийные бедствия, а также акты Правительства Республики Казахстан.
10.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом РК, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна в течение 3 (трех) календарных дней дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. При этом, Сторона ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы обязана представить соответствующие документы компетентного государственного органа РК.
10.4. Срок исполнения обязательств по Договору продлевается на время действия обстоятельств непреодолимой силы.
10.5. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Подрядчик продолжает исполнять свои обязательства по Договору насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов исполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.
10.6 Стороны обязаны предпринять необходимые усилия для предотвращения или смягчения и скорейшей ликвидации последствий наступления обстоятельств непреодолимой силы.
10.7. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 3 (три) последовательных месяцев, Стороны совместным решением определяют дальнейшие действия, приостанавливают или прекращают действие Договора. В случае отказа обеими Сторонами от дальнейшего исполнения Договора, Стороны обязуются произвести все взаиморасчеты по настоящему Договору с подписанием соответствующего соглашения о расторжении Договора и акта сверки взаиморасчетов по Договору.
10.8. Сторона, своевременно надлежащим образом не уведомившая другую Сторону о действии непреодолимой силы, с указанием соответствующих обстоятельств, которые повлияли на надлежащее исполнение обязательств по Договору, лишается права ссылаться на действие непреодолимой силы, как на основание для освобождения от ответственности за нарушение обязательств.

11. Распределение риска

11.1 Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Работ по исполнению Договора.
11.2. Риск удорожания Работ несет Подрядчик в соответствии с Гражданским кодексом РК, Статья 655 (Особенная часть),
11.3. Все возможные строительные риски несет Подрядчик.
11.4. Подрядчик несет риск обнаружившейся невозможности использования без ухудшения качества выполняемых Работ, предоставленных им своих собственных материалов и оборудования и/или субподрядными организациями.
11.5. Если до сдачи Объект строительства случайно, либо частично разрушен/поврежден или окончание выполнения Работ стало невозможно не по вине Сторон за исключением обстоятельств предусмотренных главой 10 Договора, Подрядчик не вправе требовать оплаты за Работу.
11.6. Все риски, связанные с разрушением или повреждением Объекта строительства до истечения установленного настоящим Договором срока сдачи Объекта, возлагаются на Подрядчика.
11.7. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению Работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Подрядчик.
11.8. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в тендерной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

12. Приемка выполненных Работ

12.1. Подрядчик направляет уведомление Заказчику о готовности к сдаче Работ рабочей комиссии согласно графику производства Работ. По получению уведомления Заказчик приступает к приемке Работ в течение 7 (семи) дней.
12.2. Заказчик принимает у Подрядчика результаты выполненных Работ, согласно графику производства Работ, с оформлением акта рабочей комиссии. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок/дефектов и указывает срок их устранения Подрядчиком.
12.3. При завершении Подрядчиком выполнение Работ по Договору, устранения недоделок/дефектов, выявленных рабочей комиссией, Объект строительства предъявляется к сдаче Государственной приемочной комиссии.
12.5. Сдача и приемка результатов выполненных Работ оформляется актом приемки построенного Объекта в эксплуатацию приемочной комиссией в соответствии с графиком производства Работ, который подписывается обеими Сторонами Договора и представителями уполномоченных органов и/или организаций Республики Казахстан. При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и указанный акт подписывается другой Стороной и представителями уполномоченных органов и/или организаций Республики Казахстан.
12.6. Приемке результатов выполненных Работ предшествуют предварительное опробование смонтированного оборудования, которое проводится при участии Сторон, при этом Сторонами оформляются протоколы приемо-сдаточных испытаний и/или технические акты. Приемка результатов выполненных Работ может осуществляться только при положительном результате предварительного опробования.
12.7. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов выполненных Работ при обнаружении недостатков и/или дефектов. В этом случае Подрядчик обязан устранить обнаруженные недоделки и/или дефекты за свой счет и представить к приемке приемочной комиссии.

13. Конфиденциальность информации

13.1. Конфиденциальной информацией является вся документация и любая информация, передаваемая Сторонами друг другу по Договору, включая коммерческую, контрактную, финансовую и иную информацию.
13.2. Если иное явным образом не оговорено Договором, ни одна из Сторон не должна разглашать Конфиденциальную информацию по Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. Исключением является разглашение Конфиденциальной информации по Договору Сторонами Договора:
13.2.1. Своим связанным сторонам, служащим и другим третьим лицам, занятым выполнением Работ в рамках Договора, или для достижения целей, предусмотренных Договором.
При этом, Сторона, разглашающая Конфиденциальную информацию по Договору, несёт ответственность за организацию и обеспечение подписания обязательства о неразглашении Конфиденциальной информации в рамках выполнения Работ по Договору всеми лицами (получателями) Конфиденциальной информации по Договору;

13.2.2. Соответствующему уполномоченному органу РК, имеющему законные основания требовать разглашения Конфиденциальной информации по Договору.
При этом вопрос разглашения соответствующей Конфиденциальной информации по Договору должен быть согласован между Сторонами путем направления письменного уведомления соответствующей Стороне Договора за 3 (три) рабочих дня до дня направления запрашиваемой уполномоченными органами Конфиденциальной информации по Договору с приложением документов, подтверждающих основания права требования раскрытия конкретной Конфиденциальной информации по Договору.
13.3. Положение о конфиденциальности, указанное в настоящем разделе Договора, действует бессрочно, независимо от оснований прекращения (окончания срока действия) Договора.

14. Порядок разрешения споров

14.1. Заказчик и Подрядчик примут все меры для урегулирования всех споров и разногласий, которые могут возникнуть при выполнении обязательств по Договору, путем проведения переговоров между Сторонами.
14.2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

15. Порядок изменения, дополнения и расторжения Договора

15.1. Изменение, дополнение и расторжение Договора возможно путем подписания соответствующего соглашения уполномоченными лицами Сторон Договора.
15.2. Внесение изменения в Договор допускается в следующих случаях:
1) по взаимному согласию сторон Договора в части уменьшения цены Работы и соответственно суммы Договора, если в процессе выполнения Работ по Договору цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;
2) в части увеличения цены Договора, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения Договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и в установленном порядке принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения;
3) в части уменьшения либо увеличения цены Договора, связанной с уменьшением либо обоснованным увеличением потребности в объеме приобретаемых Работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения Договора, при условии неизменности цены за единицу Работы, указанных в заключенном Договоре. Такое изменение заключенного Договора, допускается в пределах сумм, предусмотренных для приобретения данных работ в плане закупок;
4) в части уменьшения или увеличения цены Договора на выполнение Работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства Республики Казахстан в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения Договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу;
15.3. Не допускается вносить в заключенный Договор о закупках работ изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора подрядчика, по иным основаниям, не предусмотренным пунктом 15.2. Договора.
15.4. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию между Сторонами Договора. В этом случае Сторона, инициирующая расторжение Договора, обязана письменно уведомить другую Сторону за 20 (двадцать) дней о своем намерении.
15.5. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой Стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.
15.6. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:
1) если Подрядчик, заключив Договор, не внес в установленные сроки обеспечение исполнения Договора;
2) если Подрядчик срывает сроки выполнения графика Работ;
3) Подрядчик приостанавливает Работы сроком до 15 (пятнадцати) дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;
4) Подрядчик не устраняет дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;
5) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход Работ, и такое указание не отменятся в течение 10 (десяти) дней;
6) Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением их реорганизации или объединения;
7) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектно-сметной документации и договорной документации.
15.7. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:
1) Нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона «О государственных закупках»;
2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренного законом содействия потенциальному поставщику.
15.7. Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить Работы и представить акт фактически выполненных Работ и счет - фактуру на их оплату.
15.8. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные Работы, за вычетом авансов (при перечислении) и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.
15.9. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных Работ по Договору, а также дата вступления в силу расторжения Договора.
15.10. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические выполненные Работы по Договору, на день расторжения Договора.
15.11. Все материалы и оборудование, находящиеся на Объекте строительства, а также временные сооружения и выполненные Работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.