Заказчик: Акционерное Общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC", филиал "Западные МЭС" Ф-2В

Подрядчик: ТОО "Тесла" , БИН 980840004241
Договор № 25-Д-218 от 27 марта 2015г
Наименование стройки - Реконструкция воздушных выключателей на элегазовые на ПС 220 кВ "Бейнеу" (Кабельное хозяйство Л.С. 4-1-1)

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2В за ноябрь 2015г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным	5000	39,64	3,24	198200	16200	144780	0,18	900
		м		30,00	0,48	150000	2400	95	--	14
2	Ц0108-147-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	900	33,66	3,96	30294	3564	22162	0,16	140
		м		25,20	0,72	22680	648	95	--	4
3	Ц0108-165-4	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	5	4679,50	3020,40	23398	15102	10904	9,60	48
		шт		1626,00	669,59	8130	3348	95	3,88	19
4	С151610-63 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002прим	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 5КНТпН 1х150-240	5	5620,00	--	28100	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-409-1	Трубы гибкие гофрированные из полиамида по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	70	126,30	58,68	8841	4108	4134	0,26	18
		м		47,52	14,64	3326	1025	95	0,08	6
6	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим	Труба гибкая гофрированная из полиамида РА6 (цвет черный) номинальным диаметром 17 мм	60	30,00	--	1800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

7	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим	Труба гибкая гофрированная из полиамида РА6 (цвет черный) номинальным диаметром 23 мм	15	44,00	--	660	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	11,7	16,73	0,07	196	1	189	0,12	1
		м		16,66	--	195	--	97,2	--	--
9	Е01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	8,65	147,36	147,36	1275	1275	892	--	--
		т		--	103,15	--	892	100	2,17	19
10	Е01031-А37-2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при	8,65	123,36	123,36	1067	1067	747	--	--
		т		--	86,35	--	747	100	1,81	16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			293830	41316			1108
			Тенге			184331	9060			78
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			289028				
	Всего заработная плата -		Тенге				191752			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28100				
		Накладные расходы -	Тенге			182169				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27325			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28272				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			499469				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1242
		Сметная заработная плата -	Тенге				219077			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2342				
	Всего заработная плата -		Тенге				1639			
		Накладные расходы -	Тенге			1639				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				246			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			239				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4220				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				1885			

Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2460				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2460				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			148				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2608				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			506 296				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1278
	Сметная заработная плата -	Тенге				220962			
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г договорной коэфф = 2,20061762412905				1 114 164				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2% 2015 г.	Тенге			22 283				
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2015 г.	Тенге			1 136 447				
	НДС 12%	Тенге			136 374				
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	Тенге			1 272 821				

Заказчик:
Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Тесла"

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Электро Деталь"

Директор
филиала АО
"KEGOC"
Западные МЭС _____ **Туяков Т.А.**

Директор _____ **Веселый И.А.**

Инженер технадзора _____ **Захарова Е.С.**

Согласовано:
Начальник ОКС _____ **Джексенгалиев Б.Ж.** **Специалист 2 кат.ОКС** _____ **Кубейсинова А.Т.** **Специалист 2 кат. ОКС** _____ **Игпаров С.К.**

Начальник ПТО