от 01.11.2017г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"**
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Код: 4902251

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Агродор"**
БИН 921140000403
ИИК KZ66926110118K612004 АО "Казкоммерцбанк"
БИК KZKOKZKX

Договор № 59 от 12.04.2017г.
Доп соглашение №1 от 18.10.17г

Акт №6
выполненных работ за период с 07 октября по 01 ноября 2017 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора №59 от 12.04.2017г, доп.соглашение №1 от 18.10.17г	1 712 867 942,24
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	81 491 010,16
3	Сумма аванса, перечисленная подрядчику	0,00
4	Виды исполняемых работ	Работы по" Строительству автодороги (2-х сторонней) по ул. Приканальная от пр.Республики до ул. Таттимбета"
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	77 416 459,65
6	Сумма удержания ранее удержанных 5%	4 074 550,51
7	Сумма фактических расходов, произведенных для выполнения указанных видов работ	98 449 000,00
8	Сумма выполненных работ за период с 07октября по 01 ноября 2017года	16 957 989,84
9	Сумма удержания резерва 5%	847 899,49
10	**Сумма, требуемая к перечислению, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных**	**16 110 090,35**
11	**В т. ч. без НДС**	**14 384 009,24**
12	**НДС**	**1 726 081,11**

ЗАКАЗЧИК: **И.о.Руководителя**
ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Кабидулла И.

ПОДРЯДЧИК: **Директор ТОО "Агродор"**
Мальчушкина Н.Ю.

Наименование стройки - Работы строительные по сооружению дороги автомобильной
Подрядчик ТОО "Агродор"
Договор №59 от 12.04.2017г
Приложение №1 от 18.10.2017г

АКТ ПРИЕМКИ

выполненных работ

за период с 07 октября по 01 ноября 2017г.

на СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ (2-Х СТОРОННЕЙ) ПО УЛ. ПРИКАНАЛЬНАЯ ОТ ПР. РЕСПУБЛИКИ ДО УЛ. ТАТТИМБЕТА

Составлен(а) в базисных ценах 2001г., по сотоянию на 2017г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОТДЕЛ 1.ЛС 1-4.ЗАЩИТА УЧАСТКОВ ТЕПЛОМАГИСТРАЛИ М5 В РАЙОНЕ "КОМПОЗИЦИИ ФЛАГШТОК" ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ ПО УЛ.ПРИКАНАЛЬНАЯ										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-24-3	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	151,41	12,57	12,57	1904	1904	600	--	--
		м3		--	4,08	--	618	97	0,02	2
2	Е0101-24-11	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	151,41	9,52	9,52	1442	1442	454	--	--
		м3		--	3,09	--	468	97	0,01	2
3	Е0101-13-3 т.ч. п-3.36 К=1,25 т.ч. п-3.46 К=1,1	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях прямоугольного сечения, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	304,5315	61,06	58,85	18595	17921	5920	0,02	5
		м3		2,21	17,83	674	5429	97	0,07	20
4	Е0101-164-3 т.ч. п-3.178 К=1,2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом и выбор грунта под трубами/**	74,12475	644,60	--	47781	--	53992	4,11	304
		м3		644,60	--	47781	--	113	--	--
5	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком**	40,0819	140,51	--	5632	--	6364	1,02	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		140,51	--	5632	--	113	--	--
6	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	160,3276	8,71	8,71	1396	1396	440	--	--
		м3		--	2,83	--	453	97	0,01	2
7	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	160,3276	3,77	3,77	605	605	190	--	--
		м3		--	1,22	--	196	97	--	1
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	160,3276	29,49	6,18	4729	991	3625	0,15	24
		м3		23,31	--	3737	--	97	--	--
9	Е0101-17-15	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	329,65675	58,45	55,64	19268	18341	6052	0,02	6
		м3		2,75	16,18	906	5334	97	0,06	18
10	Е010333-А7-1	Отвозка лишнего грунта на расстояние 7 км	609,864988	66,24	66,24	40397	40397	8079	--	--
		Т		--	13,25	--	8079	100	0,28	170
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	329,65675	4,33	3,73	1428	1230	588	--	1
		м3		0,55	1,29	182	425	97	--	1
12	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	530,06625	332,52	332,52	176257	176257	110343	--	--
		м3		--	214,61	--	113756	97	0,99	523
		КАНАЛ								
13	Е0108-3-1	Устройство компенсирующей подушки из песка	124,5125	1055,14	111,63	131378	13899	25091	0,90	112
		м3		129,38	41,40	16109	5155	118	0,21	26
14	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под канал	4,29	1965,97	116,02	8434	498	943	0,98	4
		м3		142,31	43,99	611	189	118	0,21	1
15	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,10725	40148,53	390,53	4306	42	23	0,67	--
		т		--	162,08	--	17	133	0,67	--
16	Е0107-62-1 прим.	Устройство канала со стенками из бетонных блоков	140,438	6262,20	908,40	879450	127574	378613	9,51	1336
		м3		1612,01	313,66	226388	44050	140	1,20	168
17	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	36	3741,00	--	134676	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	6	1960,00	--	11760	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	С143003-491 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	6	1476,00	--	8856	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	С143014-162 Изм. и доп. вып. 20	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 12.24 СТ РК 956-93	12	8487,00	--	101844	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	С143014-161 Изм. и доп. вып. 20	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 12.12 СТ РК 956-93	2	4251,00	--	8502	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	С143014-160 Изм. и доп. вып. 20	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 12.8 СТ РК 956-93	2	3091,00	--	6182	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	С143001-44	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	8,9	-104,00	--	-926	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143001-27 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон дорожный /ГОСТ 26633-91/ класса В30 /М-400/ /монолитная плита перекрытия ПМ-1/	109,23	7900,00	--	862917	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,66785	65900,00	--	307611	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	7,51047	56200,00	--	422088	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
		т	2,23344	60500,00	--	135123	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,52041	52400,00	--	27269	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм								
		т	1,3629	45800,00	--	62421	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток /петля подъемная/								
		т	1,25136	67600,00	--	84592	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	109,23	78,00	--	8520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	109,23	259,00	--	28291	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
33	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	484,62	251,62	4,39	121938	2129	25509	0,24	118
				42,95	1,66	20816	803	118	0,01	4
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ БРУСЧАТКИ								
34	Е0111-25-1	Демонтаж покрытий из плитки тротуарной								
		м2	119,04	163,22	19,56	19429	2328	22108	0,87	104
				143,66	7,33	17101	873	123	0,04	4
35	Е0127-22-1 к=0,667 тех.часть п-1.37	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 10-20 мм								
		м2	119,04	266,22	25,53	31691	3039	2002	0,03	3
				3,84	8,81	457	1049	133	0,03	4
36	Е0127-14-1	Устройство подстилающихи выравнивающих слоев оснований из песка								
			11,904	911,69	78,35	10853	933	622	0,17	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		24,59	14,68	293	175	133	0,05	1
37	Е0111-25-1	Устройство покрытийиз плитки тротуарной по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком /вновь укладываемые сзаменой материала 20%/	119,04	207,84	24,45	24742	2910	27635	1,09	130
		м2		179,57	9,17	21376	1091	123	0,04	5
38	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	23,808	532,00	--	12666	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
39	Е0107-1-15 примен.	Демонтаж плит перекрытия канала	24	900,85	302,62	21620	7263	23657	3,45	83
		шт		598,23	105,84	14358	2540	140	0,42	10
40	Е01031-А26-1	Погрузка демонтируемых материалов при автомобильных перевозках	198,6	31,17	31,17	6189	6189	4333	--	--
		т		--	21,82	--	4333	100	0,46	91
41	Е010333-А7-1 примен.	Отвозка демонтированных материалов, расстояние перевозки 7 км	198,6	66,24	66,24	13155	13155	2631	--	--
		т		--	13,25	--	2631	100	0,28	55
42	Е01031-А26-2	Разгрузка демонтированных материалов при автомобильных перевозках	198,6	44,39	44,39	8816	8816	6171	--	--
		т		--	31,07	--	6171	100	0,66	130
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			3823827	449260			2272
			Тенге			376419	203834			1239
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3823827				
	Материалы -		Тенге			629549				
	Всего заработная плата -		Тенге				580253			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1039105				
	Местные материалы -		Тенге			1329494				
		Накладные расходы -	Тенге			715987				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							358
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				107398			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			272389				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4812203				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3869
		Сметная заработная плата -	Тенге				687651			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			4812203				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3869
		Сметная заработная плата -	Тенге				687651			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 2.ЛС 1-1.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		СНЯТИЕ ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА								
1	E0101-25-1	Снятие растительного грунта с перемещением грунта (1 группы) бульдозером до 10 м (до 20м, в бурты)	2210	11,32	11,32	25027	25027	6638	--	--
		м3		--	3,10	--	6844	97	0,01	22
2	E0101-25-9	Добавить 10 м до 20 м	2210	9,52	9,52	21045	21045	5582	--	--
		м3		--	2,60	--	5755	97	0,01	19
3	E0101-25-1	Снятие растительного грунта с перемещением грунта (1 группы) бульдозером до 10 м (до 20м, в бурты для благоустройства)	1640	11,32	11,32	18572	18572	4926	--	--
		м3		--	3,10	--	5079	97	0,01	17
4	E0101-25-9	Добавить 10 м до 20 м	1640	9,52	9,52	15617	15617	4143	--	--
		м3		--	2,60	--	4271	97	0,01	14
5	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1640	30,13	28,77	49420	47190	14518	0,01	15
		м3		1,32	7,80	2169	12798	97	0,03	44
6	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1968	22,66	22,66	44585	44585	8917	--	--
		т		--	4,53	--	8917	100	0,10	187
7	E0101-20-1	Работа на отвале	1640	3,53	3,06	5795	5018	2415	--	5
		м3		0,45	1,07	736	1754	97	--	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**			**180061**	**177054**			**20**
			Тенге			**2904**	**45417**			**308**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**180061**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**48322**			
	Местные материалы -		Тенге			**103**				
		Накладные расходы -	Тенге			**47140**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7071			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**13632**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**240833**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							352
		Сметная заработная плата -	Тенге				55393			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			**240833**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							352
		Сметная заработная плата -	Тенге				55393			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4003888**	**626314**			**2293**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**379323**	**249252**			**1547**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4003888**				
	Материалы -		Тенге			**629549**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**628575**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1039105**				
	Местные материалы -		Тенге			**1329596**				
		Накладные расходы -	Тенге			**763126**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**382**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**114469**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**286021**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5053035**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4221**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**743044**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5053035**				
		Временные здания и сооружения К =1,5х0,85	Тенге			**64426**				
		Итого	Тенге			**5117461**				
		Допзатраты при производстве работ в зимнее время К=1,8х1,2	Тенге			**110537**				
		Выслуга лет, доп.отпуска 1,4%	**Тенге**			**71644**				
		Итого в ценах 2001 года				**5299643**				
		Итого в ценах 2017г.с коэффициентом удорожания	**Тенге**			**14 844 178,8**				
		Налоги сборы и обязательные платежи 2%	**Тенге**			**296 883,52**				
		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			**15 141 062,36**				
		НДС - 12%	**Тенге**			**1 816 927,48**				
		ВСЕГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			**16 957 989,84**				

Сдал: Подрядчик ТОО "Агродор"

_____Мальчушкина Н.Ю.(директор)

_____Егоров В.Н. (гл.инженер)

Принял: Заказчик ГУ "Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

_____Кабаев Д.Д. (заведующий сектора автодорог)

_____Тасмагамбетов Н.Б. (и.о главного специалиста сектора дорог)

Эксперт:ТОО "Эксперт-Строй KZ".

_____Байдурин Е.А. (инженер технического надзора)