от27.08.2019г

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Код: 4902251

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агродор"
БИН 921140000403
ИИК KZ026010191000083909 АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX

Договор № 59 от 12.04.2017г.
Доп соглашение №1 от 18.10.17г
Доп соглашение №2 от 19.04.18г
Доп соглашение №3 от 03.05.18г
Доп соглашение №4 от 11.06.18г
Доп соглашение №5 от 04.09.18г
Доп соглашение №6 от 11.01.19г

Акт №22
выполненных работ за период с 10 августа 2019г по 27 августа 2019 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора №59 от 12.04.2017г, доп.соглашение №1 от 18.10.17г, №2 от 19.04.18г,№3 от 03.05.18г,№4 от11.06.18г,№5 от04.09.18г,№6 от11.01.19г	1 712 867 942,24
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам (2017год -98 449 000 тенге ,2018год-1 084 959 403,4тг)	1 224 963 498,93
3	Сумма аванса, перечисленная подрядчику	0,00
4	Виды исполняемых работ	Работы по" Строительству автодороги (2-х сторонней) по ул. Приканальная от пр.Республики до ул. Таттимбета"
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	1 222 885 744,15
6	Сумма удержания ранее удержанных 5%	2 077 754,78
7	Сумма фактических расходов, произведенных для выполнения указанных видов работ	1 249 217 631,96
8	Сумма выполненных работ за период с 10 августа 2019года по 27 августа 2019года	24 254 133,03
9	Сумма удержания резерва 5%	1 212 706,65
10	Сумма, требуемая к перечислению, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных	23 041 426,38
11	В т. ч. без НДС	20 572 702,12
12	НДС	2 468 724,25

ЗАКАЗЧИК: И.о.Руководителя
ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Дюсембеков А.С.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Агродор"
Мальчушкина Н.Ю.

Форма 4

Наименование стройки - Работы строительные по сооружению дороги автомобильной
Подрядчик ТОО "Агродор"
Договор №59 от 12.04.2017г

АКТ ПРИЕМКИ

выполненных работ

за период с 10 августа по 27 августа 2019г.

на СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ (2-Х СТОРОННЕЙ) ПО УЛ. ПРИКАНАЛЬНАЯ ОТ ПР. РЕСПУБЛИКИ ДО УЛ. ТАТТИМБЕТА

Составлен(а) в базисных ценах 2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. ЛС 1-5. Устройство резервных каналов								
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНЫХ КАНАЛОВ ДЛЯ КЛ-10КВ НА УЧАСТКЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С А/Д ПО УЛ.ПРИКАНАЛЬНОЙ (ТОО "ГКХ Г.КАРАГАНДЫ")								
10	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /без крепления с вертикальными стенками/	93,75	235,80	--	22106	--	24980	1,51	142
		м3		235,80	--	22106	--	113	--	--
11	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,198	621603,38	--	123077	--	4528	133,00	26
		кан.-км		20790,00	--	4116	--	110	--	--
12	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	71,25	134,10	--	9555	--	10797	0,97	69
		м3		134,10	--	9555	--	113	--	--
13	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 250 мм	4	2120,18	559,80	8481	2239	6916	7,99	32
		футляр		1320,75	9,29	5283	37	130	0,02	--
14	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	4	530,00	--	2120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			165339	2239			269
			Тенге			41060	37			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			165339				
		Материалы -	Тенге			119920				
		Всего заработная плата -	Тенге				41097			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2120				
		Накладные расходы -	Тенге	0		47221				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7083			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12754				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			225314				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							293
		Сметная заработная плата -	Тенге				48181			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			225314				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							293
		Сметная заработная плата -	Тенге				48181			
		ОТДЕЛ 2. ЛС 2-1-1. Земляные работы								
15	Е0101-17-4	**Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	1019,5	48,57	46,86	49515	47777	17121	0,01	12
		м3		1,63	15,68	1662	15988	97	0,06	59
16	Е0101-17-3	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	1019,5	36,92	35,62	37643	36315	13014	0,01	9
		м3		1,24	11,92	1264	12153	97	0,04	44
17	Е010333-А13-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1 (в насыпь)**	2706,8	95,50	95,50	258499	258499	51700	--	--
		Т		--	19,10	--	51700	100	0,40	1086
18	Е010333-А14-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 1 (в насыпь)**	1116,3	101,90	101,90	113751	113751	22750	--	--
		Т		--	20,38	--	22750	100	0,43	478
19	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	1019,5	3,77	3,24	3848	3307	1582	--	3
		м3		0,48	1,12	489	1142	97	--	4
20	Е0101-20-3	**Работа на отвале 4 группы грунтов**	1019,5	4,13	3,54	4211	3604	1731	--	4
		м3		0,52	1,23	530	1254	97	--	4
21	Е0101-19-2 К=6	**Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (б/д 3 км)**	2039	9,12	8,22	18596	16761	6052	--	--
		м3		--	3,06	--	6239	97	0,01	30
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			486062	480014			27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			3945	111226			1704
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			486062				
		Всего заработная плата -	Тенге				115172			
		Местные материалы -	Тенге			2103				
		Накладные расходы -	Тенге			113950				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17093			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36001				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			636013				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1789
		Сметная заработная плата -	Тенге				132264			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			636013				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1789
		Сметная заработная плата -	Тенге				132264			
		ОТДЕЛ 3. ЛС2-2-1. Устройство дорожной одежды								
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
1	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (h-20 см, щебень фр.0-120 мм (щебень естественный)) (доставка воды на 1 км сверх 5 км)**	440	1477,14	74,86	649940	32936	19488	0,14	63
		м3		21,38	11,92	9407	5245	133	0,04	19
2	Е010333-А17-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1 (щебеночная смесь непрерывной гранулометрии С-4 к месту укладки)**	719,4	120,80	120,80	86904	86904	17381	--	--
		т		--	24,16	--	17381	100	0,51	365
3	СКалькуляция 2	**Щебеночная оптимальная смесь непрерывной гранулометрии С-4**	330	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (h-15 см, нижний слой из оптимальной щебеночной смеси С-4до 80мм) (доставка воды на 1 км сверх 5 км)**	2200	38,90	33,75	85588	74258	48556	0,03	73
		м2		5,00	11,59	11000	25508	133	0,04	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			822432	194098			136
			Тенге			20407	48134			473
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			822432				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				68541			
	Местные материалы -		Тенге			607927				
		Накладные расходы -	Тенге			85424				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12814			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54471				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			962328				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							652
		Сметная заработная плата -	Тенге				81355			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			962328				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							652
		Сметная заработная плата -	Тенге				81355			

ОТДЕЛ 4. ЛС2-2-2.Устройство водоотвода с проезжей части

УСТРОЙСТВО ДОЖДЕПРИЕМНЫХ КОЛОДЦЕВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0127-9-1	**Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона**	6,26	9056,80	1053,54	56696	6595	6515	3,23	20
		м3		515,25	267,30	3225	1673	133	1,08	7
18	С143018-146 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Лотки водопропускные прямоугольного сечения высота 300 мм, ширина по верху 200 мм (лоток ЛВС 100х20х20)**	240	1650,00	--	396000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (горячим битумом БН 30/70, 0,8 л/м2)**	144	61,57	3,82	8866	550	6591	0,21	31
		м2		37,35	1,44	5378	207	118	0,01	1
20	Е0123-24-1	**Установка люков**	240	288,27	35,42	69185	8501	69498	1,31	314
		шт		209,25	13,50	50220	3240	130	0,07	17
21	С131104-22 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим-но	**Дождеприемник круглый с шарниром, тип ДМ /С250/, ГОСТ 3634-99 (метал. люк 1000х228)**	240	3200,00	--	768000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			1298746	15646			365
			Тенге			58824	5121			25
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			530746				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			12428				
		Всего заработная плата -	Тенге				63945			
		Местные материалы -	Тенге			443848				
		Накладные расходы -	Тенге			82605				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12391			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36801				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			650152				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							431
		Сметная заработная плата -	Тенге				76335			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			768000				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			768000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46080				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			814080				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			1464232				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							431
		Сметная заработная плата -	Тенге				76335			
		ОТДЕЛ 5. ЛС 2-5-1. Устройство тротуаров								
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРОТУАРА								
16	E0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (h-10 см, из щебня фр.20-40 мм) (доставка воды на 1 км сверх 5 км)**	32	1902,19	74,86	60870	2395	1417	0,14	5
		м3		21,38	11,92	684	381	133	0,04	1
17	E0111-2-1	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных (песок отсева дробления)**	32	1296,85	--	41499	--	18775	2,99	96
		м3		477,00	--	15264	--	123	--	--
18	E0111-25-1	**Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	320	181,21	21,26	57987	6803	64598	0,95	303
		м2		156,15	7,97	49968	2550	123	0,04	12
19	C143003-40	**Плитка тротуарная**	320	710,00	--	227200	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ПЕШЕХОДНЫХ ТРОТУАРОВ								
20	E0127-73-1	**Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси (материал от фрезерования)**	4,2	19,06	19,06	80	80	14	--	--
		м3		--	2,48	--	10	133	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (h-15 см, из щебня фр.20-40 мм с добавлением фрезерованного материала) (доставка воды на 1 км сверх 5 км)	15	96,59	74,86	1449	1123	664	0,14	2
		м3		21,38	11,92	321	179	133	0,04	1
23	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных (песок отсева дробления)	4,9	1296,85	--	6355	--	2875	2,99	15
		м3		477,00	--	2337	--	123	--	--
24	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	100	181,21	21,26	18121	2126	20187	0,95	95
		м2		156,15	7,97	15615	797	123	0,04	4
25	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	100	532,00	--	53200	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			466760	12527			515
			Тенге			84189	3918			18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			466760				
		Материалы -	Тенге			360				
		Всего заработная плата -	Тенге				88107			
		Местные материалы -	Тенге			369683				
		Накладные расходы -	Тенге			108530				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16279			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34517				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			609807				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							588
		Сметная заработная плата -	Тенге				104387			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			609807				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							588
		Сметная заработная плата -	Тенге				104387			

ОТДЕЛ 6.ЛС 2-5-4.УСТАНОВКА БОРТОВОГО КАМНЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	**Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**								
			700	**4280,25**	**6,63**	**2996177**	**4641**	**144712**	**1,00**	**700**
		м		**153,68**	**1,76**	**107576**	**1230**	**133**	**0,01**	**4**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**			**2996177**	**4641**			**700**
			Тенге			**107576**	**1230**			**4**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2996177**				
		Материалы -	Тенге			**13090**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**108806**			
		Местные материалы -	Тенге			**2870870**				
		Накладные расходы -	Тенге			**144712**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**72**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**21707**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**188453**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3329342**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**777**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**130513**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге			**3329342**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**777**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**130513**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6235517**	**709166**			**2013**
			Тенге			**316002**	**169666**			**2225**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**5467517**				
		Материалы -	Тенге			**145798**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**485668**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**2120**				
		Местные материалы -	Тенге			**4294431**				
		Накладные расходы -	Тенге			**582441**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**291**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**87366**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**362997**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**6412955**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4529**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**573034**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**768000**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**768000**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**46080**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**814080**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			7227035				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4529
		Сметная заработная плата -	Тенге				573034			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			7227035				
		Временные здания и сооружения К =1,5х0,85	Тенге			92145				
		Итого	Тенге			7319180				
		Допзатраты при производстве работ в зимнее время К=1,8х1,2	Тенге			158094				
		Выслуга лет, доп.отпуска 1,4%	Тенге			102469				
		Итого в ценах 2001 года				7579742				
		Итого в ценах 2018г.с коэффициентом удорожания	**Тенге**			**21 230 858,7**				
		Налоги сборы и обязательные платежи 2%	**Тенге**			**424 617,17**				
		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			**21 655 475,92**				
		НДС - 12%	**Тенге**			**2 598 657,11**				
		ВСЕГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			**24 254 133,03**				

Сдал: Подрядчик ТОО "Агродор"

_____Мальчушкина Н.Ю.(директор)

_____Егоров В.Н. (гл.инженер)

Принял: Заказчик ГУ "Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

_____Тасмагамбетов Н.Б. (заведующий сектора автодорог)

_____Ботнарь Г.В. (главный специалист сектора дорог)

Эксперт:ТОО "Эксперт-Строй KZ".

_____Байдурин Е.А. (инженер технического надзора)