от 26.06.2020г

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Код: 4902251

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агродор"
БИН 921140000403
ИИК KZ026010191000083909 АО "Народный Банк Казахстана'
БИК HSBKKZKX

Договор № 59 от 12.04.2017г.
Доп соглашение №1 от 18.10.17г
Доп соглашение №2 от 19.04.18г
Доп соглашение №3 от 03.05.18г
Доп соглю №4 от 11.06.18г, №5 от 04.09.18г
Доп согл. №6 от 11.01.2019г,№7 от 29.11.19г,
Доп согл №8 от 24.01.2020г, №9 от 17.06.20г

Акт №30
выполненных работ за период с 15 апреля по 09 июня 2020года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора №59 от 12.04.2017г, доп.согл №1 от18.10.17г, №2 от19.04.18г,№3 от03.05.18г,№4 от11.06.18г,№5 от04.09.18г,№6 от11.01.19г,№7 от 29.11.19г,№8 от24.01.2020г	1 700 723 084,52
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам (2017год -98 449 000 тенге ,2018год-1 084 959 403,4тг,2019г-380 459 538,84тг)	1 700 723 084,52
3	Сумма аванса, перечисленная подрядчику	0,00
4	Виды исполняемых работ	Работы по" Строительству автодороги (2-х сторонней) по ул. Приканальная от пр.Республики до ул. Таттимбета"
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	1 693 880 327,70
6	Сумма удержания ранее удержанных 5%	6 842 757,11
7	Сумма фактических расходов, произведенных для выполнения указанных видов работ	1 700 723 084,52
8	Сумма выполненных работ за период с 15 апреля по 09 июня 2020года	136 855 142,28
9	Сумма удержания резерва 5%	0,00
10	**Сумма, требуемая к перечислению, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных**	**6 842 757,11**
11	**В т. ч. без НДС**	**6 109 604,56**
12	**НДС**	**733 152,55**

ЗАКАЗЧИК: Зам.Руководителя
ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Кожакапанов Р.М.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Агродор"
Мальчушкина Н.Ю.