Счет-фактура № 0000000113 от 29 августа 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140001449, г.Кызылорда, ул.Торайгырова 295

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003757, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ84914152203KZ00004, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 258-ОК/НЖ от 23.06.16г. Рек-я маг-ных теп-х сетей от ОН-40 до пав-н №4

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140001449, Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия",г.Кызылорда, ул.Торайгырова 295

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050740006845, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кызылордатеплоэлектроцентр",Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, Марал Ишан, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кызылордатеплоэлектроцентр"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050740006845, Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, Марал Ишан, дом № 1

ИИК получателя: KZ81319K010000390828, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполненные работы по объекту "Реконструкция магистральных тепловых сетей от ОН-40 до павильона №4 в городе Кызылорда" за август 2016 год	тг.	1	2 077 095,54	2 077 095,54	12%	249 251,46	2 326 347,00		
Всего по счету:					**2 077 095,54**		**249 251,46**	**2 326 347,00**		

Руководитель: Камербаев А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ахметова А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Алдым: 31.08.16г.

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
Договор: № 258-ОК/НЖ от 2016-06-23
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ОН-40 до Павильона №4 города Кызылорда"

СПРАВКА (1)
О стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2016 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ОН-40 до Павильона №4 города Кызылорда	47 016,155	41 978,710	47 016,155	31 640,118	10 829,736	31 640,118	10 829,736	2 326,347	796,259
	ИТОГО:	**47 016,155**	**41 978,710**	**47 016,155**	**31 640,118**	**10 829,736**	**31 640,118**	**10 829,736**	**2 326,347**	**796,259**

Заказчик _____ Мадраимов Б.
директор ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____ Ахметов О.
директор ФТС ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____ Сабырбаев Б.
Зам. директора ФТС ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____ Сыдыкова Ж.
Инженер-сметчик ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

Технадзор_____ Рысбаев Б.
ТОО "Ер-Дан и К"

Подрядчик_____ Камербаев А. А.
директор ТОО "СК Энергия"

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
Договор: № 258-ОК/НЖ от 2016-06-23

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству

"Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ОН-40 до Павильона №4 города Кызылорда"

за август месяц 2016 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ОН-40 до Павильона №4 города Кызылорда	758 451			758 451
		ИТОГО:	**758 451**	**0**	**0**	**758 451**
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	9 101			9 101
		ИТОГО:	**767 552**	**0**	**0**	**767 552**
	СН РК 8.02-07-2002	Зимнее удорожание - 2,6.0,9%	17 961			17 961
	СН РК 8.02-02-2002	Выслуга лет - 1%			7 676	7 676
	СН РК 8.02-02-2002	Доп. Отпуска - 0,4%			3 070	3 070
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**785 513**	**0**	**10 746**	**796 259**
	СН РК 8.02-02-2002	ИТОГО в текущих ценах 2015 г К=2,55742	**2 008 887**	**0**	**27 481**	**2 036 368**
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги обязательные платежи - 2%			**40 727**	**40 727**
		ИТОГО:	**2 008 887**	**0**	**68 209**	**2 077 096**
	Решение правительства	НДС 12%			249 251	249 251
		ИТОГО 2016 г:	**2 008 887**	**0**	**317 460**	**2 326 347**

Заказчик _____ Мадраимов Б.
директор ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____ Ахметов О.
директор ФТС ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____ Сабырбаев Б.
Зам. директора ФТС ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____ Сыдыкова Ж.
Инженер-сметчик ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

Технадзор_____ Рысбаев Б.
ТОО "Ер-Дан и К"

Подрядчик_____ Камербаев А. А.
директор ТОО "СК Энергия"

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
Договор: № 258-ОК/НЖ от 2016-06-23
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ОН-40 до Павильона №4 города Кызылорда"

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2016 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0124-4-14	**Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 600 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С**	0,196	824781,78	261031,03	161657	51162	90822	1713,50	336
		км		323437,50	72613,22	63394	14232	117	311,77	61
2	С12021-263	**Опоры неподвижные**	0,135	107900,00	--	14567	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С12021-262	**Опоры скользящие**	0,258	107900,00	--	27838	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С130806-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Накладки из труб д300мм**	1,88	3560,00	--	6693	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	С130806-106 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Накладки из труб д250мм**	3,14	2999,00	--	9417	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Неподвижные опоры ОП114								
6	Е0101-13-2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	32	33,22	32,02	1063	1025	304	0,01	--
		м3		1,20	9,70	38	310	87,3	0,04	1
7	Е0101-162-2	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	3	338,96	--	1017	--	1034	2,17	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		338,96	--	1017	--	101,7	--	--
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	13	7,45	7,45	97	97	27	--	--
		м3		--	2,42	--	31	87,3	0,01	--
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5	154,22	--	771	--	784	1,12	6
		м3		154,22	--	771	--	101,7	--	--
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	13	24,78	5,19	322	68	222	0,12	2
		м3		19,58	--	255	--	87,3	--	--
		Вывоз излишнего грунта								
11	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	17	34,07	32,86	579	559	180	0,01	--
		м3		1,14	11,00	19	187	87,3	0,04	1
12	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	33,15	111,45	--	3694	--	742	0,52	17
		т		24,89	--	825	--	90	--	--
		ОП114								
13	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	1,545	10527,77	2486,54	16265	3842	4937	19,90	31
		т		3467,25	477,61	5357	738	81	1,79	3
14	С12021-263	Опоры неподвижные	1,545	107900,00	--	166706	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,4	15831,83	4625,75	6333	1850	3786	64,98	26
		т		10453,50	1232,64	4181	493	81	4,38	2
16	С12021-116	Траверсы Т1	0,4	122800,00	--	49120	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		База								
17	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СП РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,026	5247,88	3290,57	136	86	41	6,76	--
		т		1227,30	713,11	32	19	81	2,28	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С12021-263	База Б6	0,026	107900,00	--	2805	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	1,971	18000,00	--	35478	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Высокие скользящие опоры								
20	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	112	7,45	7,45	835	835	237	--	--
		м3		--	2,42	--	271	87,3	0,01	1
21	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	48	154,22	--	7402	--	7528	1,12	54
		м3		154,22	--	7402	--	101,7	--	--
22	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	112	24,78	5,19	2775	582	1915	0,12	14
		м3		19,58	--	2193	--	87,3	--	--
		Фундаменты ФС10-18								
23	Е0107-1-12	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована более 4 м, масса конструкций до 1,5 т	16	685,07	456,85	10961	7310	7774	1,39	22
		шт		228,22	157,40	3651	2518	126	0,60	10
24	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1	22,68	0,06	23	--	5	0,03	--
		м2		6,68	0,02	7	--	81	--	--
25	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	1	20,11	0,02	20	--	3	0,02	--
		м2		3,60	--	4	--	81	--	--
		Опора под задвижку д=250мм								
26	Е0122-38-10	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 600 мм	4	13023,99	2685,54	52096	10742	14895	10,79	43
		врезка		2168,33	1014,30	8673	4057	117	4,96	20
		Демонтаж								
27	Е0165-3-5	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 150 мм	2	403,19	17,65	806	35	805	2,48	5
		шт		385,54	2,79	771	6	103,68	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			579477	78191			562
			Тенге			98591	22863			98
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			278791				
	Материалы -		Тенге			78384				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				109857			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35478				
	Местные материалы -		Тенге			1432				
	Транспортные расходы -		Тенге			3694				
		Накладные расходы -	Тенге			126474				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18971			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24316				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			429581				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							657
		Сметная заработная плата -	Тенге				128828			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			283770				
	Материалы -		Тенге			7387				
	Всего заработная плата -		Тенге				10820			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			261036				
		Накладные расходы -	Тенге			8764				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1315			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17552				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			310086				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата -	Тенге				12134			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			16916				
	Всего заработная плата -		Тенге				777			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16110				
		Накладные расходы -	Тенге			805				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				121			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1063				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			18785				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				897			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			758451				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							728
		Сметная заработная плата -	Тенге				141860			

Заказчик _____ Мадраимов Б.
директор ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____ Ахметов О.
директор ФТС ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____ Сыдыкова Ж.
Инженер-сметчик ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____ Сабырбаев Б.
Зам. директора ФТС ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

Технадзор _____ Рысбаев Б.
ТОО "Ер-Дан и К"

Подрядчик _____ Камербаев А. А.
директор ТОО "СК Энергия"