ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫНЫҢ
ӘКІМІ

АКИМ
ГОРОДА КЫЗЫЛОРДЫ
КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ӨКІМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«28» қараша 2012 ж./г.
Қызылорда қаласы

№ 1172-Ө
город Кызылорда

Қызылорда қаласы «Тасбөгет кенті, Амангелді көшесінің бойындағы № 1 тұрғын кварталдағы 24 пәтерлік арендалық тұрғын үй» аяқталған нысанды пайдалануға қабылдау жөніндегі мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісін бекіту туралы

«Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі Заңына және «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңын іске асырудың кейбір мәселелері» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 15 қазандағы № 1328 қаулысына сәйкес:

1. Қоса беріліп отырған Қызылорда қаласы «Тасбөгет кенті, Амангелді көшесінің бойындағы № 1 тұрғын кварталдағы 24 пәтерлік арендалық тұрғын үй» аяқталған нысанды пайдалануға қабылдау жөніндегі мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі бекітілсін.

2. Осы өкім қол қойылған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

ҚАЛА ӘКІМІНІҢ
МІНДЕТІН АТҚАРУШЫ

Қ. БЕКЕНОВ

000318

«БЕКІТІЛГЕН»

рос. Анша № 1172
от 28.11.2012 г.

(шешімнің (бұйрықтың, қаулының және т.б.) күні мен нөмірі, шешімге қол қойған адамның тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы)

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

2012 жылғы «9» қараша **Қызылорда қаласы**

Қызылорда қаласы әкімі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2012 жылдың «___»_____ №_____ шешімімен (бұйрығымен, және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Комиссия төрағасы Төралиев Е — Қызылорда қаласы әкімінің орынбасары
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Комиссия төрағасының орынбасары Шамұратов Н — «Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау» департаменті мемлекеттік мекемесінің бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Комиссия мүшелері-өкілдер

Тапсырыс беруші Әнуарбеков А. — «Қызылорда қалалық құрылыс бөлімінің» бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Мемелекеттік СЭҚ органдары П. Өміралі — ««Қалалық санитарлық эпидемиологиялық қадағалау басқармасы» бастығының міндетін атқарушысы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары Е. Төлеужанов — «Қызылорда облысының төтенше жағдайлар департаментінің» бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалаушы органдардың өкілдері.

Ғ. Ибраев — «КРЭК» АҚ қалалық филиал директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

С. Балтабайұлы — «Қазақтелеком» ААҚ облыстық дирекция директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

П. Шамұратов — «Сәулет және қала құрылыс бөлімінің» бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

М. Өсербаев — «Су жүйесі» МКК директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Ғ. Еркебай — «Жер қатынастары бөлімі» ММ бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Ә. Әлжан — «Қызылорда облысы бойынша бақылау және әлеуметтік қорғау департаменті» директорының орынбасары
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

М. Молдабаев — «Тұрғын үй көммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің» бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

А. Мұсалдаев — «Тұрғын үй қызметі» МКК директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

М. Кәрімбаев — «Қызылордаэлектрорталығы» МКК директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Ш. Жұмашев — «Стройтехнопроект KZA и К» ЖШС-гі жетекші маманы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Д. Сұлтанбеков — «Қызылорда Жоба Құрылыс» ЖШС-нің директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

А. Маштаев — «Аман-Құрылыс» ЖШС-гі директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге) **«Қалалық құрылыс бөлімі» ММ, «Аман-Құрылыс» ЖШС**

(ұйымның атауы)

Қызылорда қаласы, Тасбөгет кенті, Амангелді көшесі бойындағы 24 пәтерлі №1 арендалық үйдің құрылысы

(облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше, үйдің нөмірі)

Қызылорда қаласы, Тасбөгет кенті, Амангелді көшесі бойындағы 24 пәтерлі №1 арендалық үйдің құрылысы

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, жаңғырту,) қайта пайдалануға қабылдауды ұсыну)

2. Қайта жаңғырту _____

(шешім шығарған органның атауы)

20____ жылғы «___»_____№____ шешімнің бұйрығының, қаулысының және т.б. негізінде және _____

(шешім шығарған органның атауы)

Құрылыс монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 2012 жылғы «26» сәуірде берілген №73 рұқсатына сәйкес салынған

3. **Қызылорда қаласы, Тасбөгет кенті, Амангелді көшесі бойындағы 24 пәтерлі №1 арендалық үйдің құрылысы**

(жұмыстың түрлері)

орындаған бас мердігер

«Аман-Құрылыс» ЖШС

(ұйымның атауы)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар

_____

(ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы; әрбір ұйым үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актының . . . қосымшасында көрсетіледі орындаған жұмыстың түрлері) салған.

4. Құрылыс жұмыстарына арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер

«Қызылорда Жоба Құрылыс» ЖШС

(ұйымның атауы)

және _____

(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атауы)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар_____

(ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актының . . . қосымшасында көрсетіледі) әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген **«Қалалық құрылыс бөлімі» ММ**

_____

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актының . . . қосымшасында көрсетіледі))

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша _____

(жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі) жүзеге асты.

7. Жобалау-смета құжаттамасын **«Қалалық құрылыс бөлімі» ММ**

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы) 20__ жылғы «__»_____ №_____ бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

Жұмыстың басталуы: 2012 жылдың сәуір айында

Жұмыстың аяқталуы: 2012 жылдың қараша айында .

Құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша _____ ай,

іс жүзінде _____

9. Жұмысшы комиссиясына мынадай құжаттар ұсынылды: **жобалық-сметалық құжат, орындау-техникалық құжат, жасырын жұмыстар актісі**

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы объектіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Жұмысшы комиссиясына ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады: _____

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде
Жалпы алаңы	Шаршы метр	2202,9	2202,9
Қабаттар саны	Қабат	3	3
Құрылыстың жалпы көлемі	Текше метр	7927	7927,22
Оның ішінде жер асты бөлігі	Шаршы метр	1485,68	1485,68
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар			

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Іс жүзінде		
	Пәтер саны	Пәтер алаңы м²		Пәтер саны	Пәтер алаңы м²	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер оның ішінде	24	2202,9	729	24	2202,9	729
Бір бөлмелі	3			3		
Екі бөлмелі	12			12		
Үш бөлмелі	9			9		
Төрт бөлмелі						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: _____

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар).

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан жйне кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің т»збесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сеисмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар

_____

(орындалуы туралы мәліметтер)

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің . . . қосымшасында берілген.

15. Когалдандыру, ғимараттарға, жаяу жолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бектілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:

Барлығы **183 115 791** теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **155 326 945 теңге,** жабдықтар аспаптар, мұқаммал **2 812 143** теңге, басқа да шығындар **24 976 703** теңге

17. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:

_____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

Сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды **қолдану** жөніндегі қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:
Қабылдауға ұсынылған **Қызылорда қаласы, Тасбөгет кенті, Амангелді көшесі бойындағы 24 пәтерлі №1 арендалық үйдің құрылысы**
ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы — Төралиев Е.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары — Шамұратов Н

Комиссия мүшелері:

Әнуарбеков А.

П. Өміралі

«ҚЭТТК» АҚ Қалалық ЭТ
№_____ _____
«_____» _____20____ ж.

Е. Төлеужанов

Г. Ибраев

Ш. Балтабайұлы

П. Шамұратов

М. Өсербаев

Г. Еркебай

Ө. Өлжан

М. Молдабаев

А. Мұсалдаев

М. Кәрімбаев

Ш. Жұмашев

Д. Сұлтанбеков

А. Маштаев

«БЕКІТІЛГЕН»

_____

_____

_____

(шешімнің (бұйрықтың, қаулының және т.б.) күні мен нөмірі, шешімге қол қойған адамның тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы)

ЖҰМЫСШЫ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

2012 жылғы «02» қараша **Қызылорда қаласы**

«Қалалық құрылыс бөлімі» ММ
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2012 жылдың «___» _____ №___ бұйрығымен тағайындалған жұмысшы комиссиясы мына құрамда:

Төраға

А. Әнуарбеков — «Қалалық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Төраға орынбасары

А. Ақылбаев — «Қалалық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің инженері
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Комиссия мүшелері

Н. Шамұратов — «Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау» департаменті мемлекеттік мекемесінің бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

П. Өмірәлі — «Қалалық санитарлық эпидемиологиялық қадағалау басқармасы» бастығының міндетін атқарушысы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Е. Төлеужанов — «Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің» бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

С. Балтабайұлы — «Қазақтелеком» ААҚ облыстық дирекция директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

М. Кәрімбаев — «Қызылордаэлектрорталығы» МКК директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Ғ. Ибраев — «КРЭК» АҚ қалалық филиал директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

П. Шамұратов — «Сәулет және қала құрылыс бөлімінің» бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Ғ. Еркебай — «Жер қатынастары бөлімі» ММ бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Ә. Әлжан — «Қызылорда облысы бойынша бақылау департаменті» директорының орынбасары
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

М. Молдабаев — «Тұрғын үй көммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің» бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

М. Өсербаев — «Қызылорда Су жүйесі» МКК директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Ш. Жұмашев — «Стройтехнопроект KZ А и К» ЖШС-нің жетекші маманы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Д. Сұлтанбеков — «Қызылорда Жоба Құрылыс» ЖШС-нің директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

А. Маштаев — «Аман-Құрылыс» ЖШС-нің директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге) **«Қалалық құрылыс бөлімі» ММ, «Аман-Құрылыс» ЖШС**

(ұйымның атауы)

Қызылорда қаласы, Тасбөгет кенті, Амангелді көшесі бойындағы 24 пәтерлі №1 арендалық үйдің құрылысы

(облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше, үйдің нөмірі)

Қызылорда қаласы, Тасбөгет кенті, Амангелді көшесі бойындағы 24 пәтерлі №1 арендалық үйдің құрылысы

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, жаңғырту,) қайта пайдалануға қабылдауды ұсыну)

2. Қайта жаңғырту _____

(шешім шығарған органның атауы)

20____ жылғы «___»_____№____ шешімнің бұйрығының, қаулысының және т.б. негізінде және _____

(шешім шығарған органның атауы)

Құрылыс монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 2012 жылғы «26» сәуірде берілген №73 рұқсатына сәйкес салынған

3. Қызылорда қаласы, Тасбөгет кенті, Амангелді көшесі бойындағы 24 пәтерлі №1 арендалық үйдің құрылысы

(жұмыстың түрлері)

орындаған бас мердігер

«Аман-Құрылыс» ЖШС

(ұйымның атауы)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар

_____

(ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы; әрбір ұйым үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актының . . . қосымшасында көрсетіледі орындаған жұмыстың түрлері) салған.

4. Құрылыс жұмыстарына арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер

«Қызылорда Жоба Құрылыс» ЖШС

(ұйымның атауы)

және _____

(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атауы)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар_____

_____

(ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актының . . . қосымшасында көрсетіледі) әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген **«Қалалық құрылыс бөлімі» ММ**

_____

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актының . . . қосымшасында көрсетіледі))

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша _____

_____

(жобаның нөмірі, сериясын (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі) жүзеге асты.

7. Жобалау-смета құжаттамасын **«Қалалық құрылыс бөлімі» ММ**

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы) 20__ жылғы «__»_____ №____ бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

Жұмыстың басталуы: 2012 жылдың сәуір айында

Жұмыстың аяқталуы: 2012 жылдың қараша айында

Құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша _____ ай, іс жүзінде _____

9. Жұмысшы комиссиясына мынадай құжаттар ұсынылды: **жобалық-сметалық құжат, орындау-техникалық құжат, жасырын жұмыстар актісі**

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы объектіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Жұмысшы комиссиясына ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады: _____

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде
Жалпы алаңы	Шаршы метр	725,21	725,21
Қабаттар саны	Қабат	3	3
Құрылыстың жалпы көлемі	Текше метр	9062,22	9062,22
Оның ішінде жер асты бөлігі	Шаршы метр	1486,68	1486,68
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар			

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Іс жүзінде		
	Пәтер саны	Пәтер алаңы $м^2$		Пәтер саны	Пәтер алаңы $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер оның ішінде	24	1441,9	1441,9	24	1441,9	1441,9
Бір бөлмелі	3			3		
Екі бөлмелі	12			12		
Үш бөлмелі	9			9		
Төрт бөлмелі						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: _____

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар).

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан жйне кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің т»збесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сеисмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар

_____

(орындалуы туралы мәліметтер)

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің . . . қосымшасында берілген.

15. Когалдандыру, ғимараттарға, жаяу жолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бектілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:
Барлығы **183 115 791** теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **155 326 945** теңге, жабдықтар аспаптар, мұқаммал **2 812 143** теңге, басқа да шығындар **24 976 703** теңге

17. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:

_____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

Сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Жұмысшы комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған **<u>Қызылорда қаласы, Тасбөгет кенті, Амангелді көшесі бойындағы 24 пәтерлі №1 арендалық үйдің құрылысы</u>** жұмыстары мемлекеттік қабылдау комиссиясына ұсынылсын.

Жұмысшы комиссиясының төрағасы _____ А. Әнуарбеков

Жұмысшы комиссиясының төрағасының орынбасары _____ А. Ақылбаев

Жұмысшы комиссиясының мүшелері

_____ Н. Шамұратов

_____ П. Өмірәлі

_____ Е. Төлеужанов

_____ С. Балтабайұлы

_____ М. Кәрімбаев

_____ Г. Ибраев

_____ П. Шамұратов

_____ Г. Еркебай

_____ Ә. Әлжан

_____ М. Молдабаев

_____ М. Өсербаев

_____ Ш. Жұмашев

_____ Д. Сұлтанбеков

_____ А. Маштаев