Объект: Реканструкция 40 кв жилого дома в с Чунджа Уйгурского района
Заказчик: ГУ "Отдел строительство Уйгурского района"

Подрядчик: ТОО "ТУНАС"
Договор №10 от 27.05.2013г
БИН:971040000250
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ728560000005084989
АО "Банк ЦентрКредит"

Форма №3

справка о строимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2013г

№п/п	Наименование	ед.из	стоимость ед. работ (тенге) в т.ч. НДС 12%	Аванс			Сумма фактичес. Расходов с начала года (тенге) в том числе НДС 12%	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль месяц 2013 года в.т.ч НДС 12%		Стоимость выполнен. Работ за июль месяц 2013 года в том числе НДС 12%	Остаточная стоимость суммы договора (тенге) в т.ч. НДс 12%
				Сумма аванса (тенге) в том числе НДС 12%	Сумма погашения (тенге) в том числе НДС12%	Остаток (тенге) в т.ч НДС 12%		кол-во	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция 40 квартирного жилого дома в с Чунджа Уйгурского района Алматинской области	1	120 961 195	6 048 060	1 052 759	4 995 301	21 052 759	1	20 000 000	21 052 759	94 913 135

Заказчик: ГУ Отдел строительство Уйгурского

Начальник отдела Г.Баратов

Технадзор: ТОО "УКС"
Аменов Е.

Подрядчик: ТОО "ТУНАС"

Директор Н.Тулкибаев

Заказчик: ГУ "Отдел строительсta Уйгурского района" Алматинской обл. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Тунас"

Договор: №7 от 27.05.2013г.

Наименование объекта: Реконструкция 40 кв. жилого дома по ул.К.Исламова в с. Чунджа Уйгурского района Алматинской обл.

Акт

приемки выполненных строительно -монтажных работ за июль 2013г

Общестроительные рботы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены и перегородки								
1	Е55-3-1	Разборка кирпичных перегородок	217,59	2719,44	399,69	591723	86969	611785	15,88	3455
		м3 кладки		2319,75	63	504754	13708	118	0,54	117
2	Е46-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,135	9649,24	5565,49	1303	751	835	23,8	3
		м3		4083,75	2101,5	551	284	100	10,27	1
3	Е46-30-2	Пробивка отверстий площадью до 100 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	20	91,62	43,92	1832	878	1286	0,2696	5
		отверстие		47,7	16,58	954	332	100	0,081	2
4	Е46-30-3	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	8	315,46	149,23	2524	1194	1781	0,9538	8
		отверстие		166,23	56,36	1330	451	100	0,2753	2

5	Е51-1-2	Разработка грунта внутри здания в траншеях *м3 грунта*	2,63	855,87 785,25	0,05 0,02	2251 2065	– –	2333 113	5,13 0,0001	13 –
6	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм *м3*	4,434	1812,28 109,4	65,96 24,83	8036 485	292 110	625 105	0,666 0,12064	3 1
7	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100) *м3*	7,826	7520		58852				
8	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,003	50600		152				
9	4-1-16	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=16-18 мм *т*	0,294	48200		14171				
10	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм *м трубопровода*	6,88	960,53 134,28	21,4 8,02	6608 924	147 55	1253 128	0,74603 0,0391	5 –
11	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм *м трубопровода*	2,08	1265,53 133,11	21,18 7,94	2632 277	44 17	376 128	0,7395 0,03876	2 –
12	Е53-21-4	Кладка из кирпича отдельных участков внутренних стен *м3 кладки*	10,54	1614,4 1044	305,59 103,36	17016 11004	3221 1089	14270 118	6,7 0,396	71 4
13	30-6-33	Кирпич керамический пустотелый утолщенный (ГОСТ 530-2007), 250х120х88 мм, М-100 *1000шт*	4,216	16500		69564				
14	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 *м3*	2,487	4410		10968				

15	E8-15-3	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 510 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом *м3 кладки*	12,37	2612,72	307,31	32319	3801	15981	6,01111	74
				979,84	114,95	12121	1422	118	0,56524	7
16	30-6-33	Кирпич керамический пустотелый утолщенный (ГОСТ 530-2007), 250x120x88 мм, М-100 *1000шт*	3,799	16500		62684				
17	30-7-2	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250x120x65 мм, М-100 *1000шт*	3,727	11800		43979				
18	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 *м3*	6,885	4410		30363				
19	E8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций *т металлических изделий*	1,539	10023,83	486,42	15427	749	17649	65,0856	100
				9537,41	181,28	14678	279	118	0,88858	1
20	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм *т*	2,113	53600		113257				
21	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,168	50600		8501				
22	E8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	301,934	314,97	34,88	95100	10531	85144	1,43572	433
				225,9	13,08	68207	3949	118	0,06375	19
23	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-75 *1000шт*	23,294	12200		284187				
24	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-50 *м3*	10,694	4000		42776				
25	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	2,056	41200		84707				

		т								
26	Е6-18-9	Устройство перемычек	2,72	15781,13	376,56	42925	1024	6854	13,4275	37
		м3		2257,82	142,16	6141	387	105	0,69495	2
27	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,166	69000		11454				
		т								
28	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	1,122	64500		72369				
		т								
29	Е10-87-1	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, без изоляции	180	1577,46	11,72	283943	2110	80005	2,18596	393
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		365,97	4,42	65875	796	120	0,02186	4
30	Е10-89-1	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках жилых зданий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3	80	224,81	–	17985	–	11084	0,69	55
		проем		128,29	–	10263	–	108	0,0003	–
31	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	3,379	177381,29	1843,23	599371	6228	42384	43,554	147
		т стальных элементов		8262	697,66	27917	2357	140	3,4374	12
32	Е46-1-3	Усиление кирпичных стен монолитными железобетонными обоймами	21,6	27784,27	1418,72	600140	30644	147064	36,83	796
		м3		6273	535,5	135497	11567	100	2,62	57
33	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,197	50600		9968				
		т								
34	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	1,755	53000		93015				
		т								
35	Е26-30-4	Теплоизоляция перегородок изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	4,336	7439,99	403,98	32260	1752	14825	18,8825	82

	м3 изоляции								
			3268,35	150,52	14172	653	100	0,74451	3
36 Е26-30-3	Теплоизоляция покрытий и перекрытий снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	1,208	10766,23	432,61	13006	523	6047	27,85552	34
	м3 изоляции								
			4843,72	162,51	5851	196	100	0,79772	1
37 1-3-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100	8,516	6730		57313				
	м3								
38 Е15-71-1	Утройство каркаса при оштукатуривании стен	54,2	139,18	1,24	7544	67	2272	0,23281	13
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			39,46	0,47	2139	25	105	0,0023	–
39 Е15-71-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков	15,1	234,02	1,97	3534	30	1169	0,43219	7
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			73,01	0,76	1102	11	105	0,00367	–
40 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	54,2	794,19	4,93	43045	267	11522	1,15	62
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			200,58	1,88	10871	102	105	0,0091	–
41 30-2-29	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	3,28	6250		20500				
	м3								
42 Е15-70-2	Улучшенная штукатурка потолков по сетке без устройства каркаса	26	820,59	5,14	21335	134	6222	1,33888	35
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			225,97	1,95	5875	51	105	0,00952	–
43 30-2-29	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,483	6250		3019				
	м3								
Раздел 3 Полы									
96 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	423,2	221,81	10,43	93870	4414	30519	0,37309	158
	м2 стяжки								
			54,71	3,92	23153	1659	123	0,01907	8

97 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	2539,2	28,18	0,68	71555	1727	2780	0,00444	11
	м2 стяжки		0,64	0,25	1625	635	123	0,00121	3
101 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	47,9	341,14	19,44	16341	931	5766	0,43846	21
	м2 изолируемой поверхности		90,59	7,28	4339	349	123	0,03552	2
102 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	47,9	225,28	9,45	10791	453	3335	0,26204	13
	м2 изолируемой поверхности		53,04	3,55	2541	170	123	0,01723	1
103 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	47,9	115,32	5,42	5524	260	1799	0,19402	9
	м2 стяжки		28,5	2,04	1365	98	123	0,00992	–
104 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=9,00	431,1	1,56	0,8	673	345	562	0,00528	2
	м2 стяжки		0,76	0,3	328	129	123	0,00144	1
105 30-2-9	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200	4,88	5870		28646				
	м3								
108 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	15,1	221,81	10,43	3349	157	1089	0,37344	6
	м2 стяжки		54,71	3,92	826	59	123	0,01909	–
109 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	15,1	367,42	15,21	5548	230	1108	0,37183	6
	м2 покрытия		54	5,71	815	86	123	0,02781	–
110 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	34,3	110,29	2,67	3783	92	494	0,0681	2
	м2 площади уплотнения		10,71	1,01	367	35	123	0,0048	–
111 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	2,744	1134,06	–	3112	–	2069	3,66	10
	м3 подстилающего слоя		612,93	–	1682	–	123	–	–

112 30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100) *м3*	5,459	7520		41052				
113 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм *м2 покрытия*	34,3	367,42	15,21	12603	522	2519	0,361	12
			54	5,72	1852	196	123	0,027	1
114 Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов *м плинтусов*	36,015	30,95	0,24	1115	9	908	0,1145	4
			20,37	0,1	734	4	123	0,00044	–
115 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	1692,8	221,81	10,43	375480	17656	122076	0,356	603
			54,71	3,92	92613	6636	123	0,0182	31
116 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки *м2 стяжки*	6771,2	28,18	0,68	190812	4604	7413	0,0044	30
			0,64	0,25	4334	1693	123	0,0012	8
119 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	191,6	341,12	19,42	65359	3721	23067	0,43846	84
			90,59	7,29	17357	1397	123	0,03552	7
120 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	191,6	225,25	9,47	43158	1814	13363	0,26255	50
			53,14	3,56	10182	682	123	0,01726	3
121 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	191,6	232,22	10,93	44493	2094	14477	0,39089	75
			57,32	4,11	10983	787	123	0,01998	4
122 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки *м2 стяжки*	-191,6	33,51	0,8	-6421	-153	-250	0,00528	-1
			0,76	0,3	-146	-57	123	0,00144	–
123 30-2-9	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200 *м3*	2,931	5870		17205				

Раздел 5 Внутренняя отделка

157	E61-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм	2865,3	418,72	33,79	1199758	96818	747508	1,468	4206
		м2		242,84	5,62	695809	16103	105	0,031	89
163	E61-4-5	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм	1210	531,59	34,56	643224	41818	319937	1,489	1802
		м2		246,08	5,74	297757	6945	105	0,032	39
		Всего прямые затраты				**6404688**	**328868**			**12936**
						2071569	**75447**			**430**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4004250				
		Накладные расходы, тенге				2383305				
		- заработная плата, тенге				357496				
		- трудоемкость, чел-ч				1192				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				527280				
		Всего				**9315273**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				93153				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				37261				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**9445687**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**18428535**				
		- материалы, тенге				7812292				
		- сметная заработная плата, тенге				5140741				
		Налог (2 %)				368571				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**18797106**				

НДС (12 %)	2255653
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**21 052 759**

Заказчик:ГУ "Отдел строительства Уйгурского района"
Начальник отдела
_____Баратов Г.О

Технадзор:
ГУ "УКС" Алматинской обл.
_____Аменов Е.

Подрядчик: ТОО "Тунас"
Директор_____Тулкибаев Н.С.