Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года №1328

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в г.Атырау (с.Бирлик). Новый отвод (водоснабжение)»

от «16» июля 2015 г. г. Атырау
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия, назначенная постановлением Акима города Атырау за №251 от 27 февраля 2015 г.

Городской отдел строительства
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председатель комиссии:

Зайдуллин Адилбек Жайдарбекович - заместитель Акима города Атырау;

зам. председателя:

Мухаметкалиулы Куаныш - директор Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Атырауской области;

членов комиссии:

Жумашбаев Серик Абсалыкович - руководитель городского отдела строительства;

Казиев Серикбай Кажымуратович - руководитель городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог;

Хагай Михаил Львович - руководитель Управления по ЧС г. Атырау;

Ташлыков Андрей Владимирович - директор КГП «Атырау Су Арнасы»;

Мусагалиев Темирбек Саримович - руководитель РГП «Атырауского городского управления по защите прав потребителей»;

Утемуратов Аскар Казиевич - директор ТОО «Товарищество Экспертов Строителей»;

Исимгалиев Марат Исимгалиевич - директор ТОО «АтырауСтройПроект»;

Сагынаев Нурлан Курбанбаевич - директор ТОО «РаЗа Строй».

Установила:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком):
Городской отдел строительства – администратор программы
Генеральным подрядчиком: **ТОО «РаЗа Строй»**
Предъявлен к приемке в эксплуатацию законченный объект: ***«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в г.Атырау (с.Бирлик). Новый отвод (водоснабжение)»***
(наименование объекта и вид строительства)

2. Строительство осуществлено на основании: Договора о государственных закупках работ №28 от 14 июля 2014 года по объекту: «*Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в г.Атырау (с.Бирлик). Новый отвод (водоснабжение)*» и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ: от « » ноября 20 года № выданный Управлениям архитектурно-строительного контроля Атырауской области.

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком: **ТОО «РаЗа Строй»**
Выполнившим ***«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в г.Атырау (с.Бирлик). Новый отвод (водоснабжение)»*** и его субподрядной организацией _____
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту))

4.Проектно – сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «АтырауСтройПроект»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

Выполнившим проектно-изыскательские работы
(наименование частей или разделов документации)
и его субподрядными организациями _____
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту))

5. Исходные данные для проектирования выданы
Городским отделом строительства
(наименования научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении . . . к акту))

6.Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемом ТОО «АтырауСтройПроект»
номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно – гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно – сметная документация утверждена
Городским отделом строительства
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **2014 г.**; окончание работ **2015 г.**;
(год) (год)

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Проектно-сметная документация, журналы производства работ, бетонных и сварочных работ, акты на скрытые работы, исполнительные схемы, сертификаты и паспорта на примененные материалы и конструкции и др.

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Укладка трубопровода д.12500м.

Ду 50-1250м, Ду 110-1450м, Ду 160-4450м, Ду 225-5350м.

Колодец 166 комплект. 1500 – 88 шт, 2000 – 78 шт.

технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении . . . к настоящему акту).

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

выполнены с использованием экологически чистых материалов

(сведения о выполнении)

13. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно – сметной документации:

всего **154 496 000** тенге: в том числе строительно-монтажных работ **123 596 800** тенге.

15. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **146 155 027** тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **116 924 021** тенге.

16. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических _____хорошо_____

17.Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____хорошо_____

Решение государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке ***«Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктуры в г.Атырау (с.Бирлик). Новый отвод (водоснабжение)»***

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии:

Зайдуллин Адилбек Жайдарбекович _____ 24.12.16г
(подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии:

Мухаметкалиулы Куаныш _____
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

Жумашбаев Серик Абсалыкович _____
(подпись)

Казиев Серикбай Кажымуратович _____
(подпись)

Хагай Михаил Львович _____
(подпись)

Ташлыков Андрей Владимирович _____
(подпись)

Мусагалиев Темирбек Саримович _____
(подпись)

Утемуратов Аскар Казиевич _____
(подпись)

Исимгалиев Марат Исимгалиевич _____
(подпись)

Сагынаев Нурлан Курбанбаевич _____
(подпись)