Товарищество с ограниченной ответственностью "С-ГеоПроект"
Адрес: 010000, г. Нур-Султан, пр. Мангилик Ел 20/2 офис 503-505
тел.: 8 (701) 743-72-60
E-mail: info@sgp-group.kz
БИН 110240021170
ИИК KZ23998BTB0000509421 KZT
БИК TSESKZKA
АО «Ұлан Bank»

Республиканское государственное учреждение «Восточно-Казахстанский межрегиональный Департамент геологии Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан «Востказгеодра»
070004, РК, город Усть-Каменогорск, улица Тохтарова, 35, телефон 8 (7232) 26-56-01
БИН 990240003025
ИИК KZ920701015SN0000000 БИК KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»

27 сентября 2021 года

АКТ №3
о выполненных работах (оказанных услугах)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика - директор ТОО "С-ГеоПроект" Омарханов М.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и представитель Заказчика - Руководитель РГУ "Восточно-Казахстанский межрегиональный Департамент геологии Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан "Востказгеодра" Еркешев Е.С., с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что в соответствии с Договором № 87 от 30 июня 2021 года.

по бюджетной программе 089 "Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан", бюджетной подпрограмме 102 "Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы", специфика 159 "Оплата прочих услуг и работ" по объекту **«Глубинное геологическое картирование масштаба 1:200 000 с оценкой прогнозных ресурсов на площади листов M-44-65,66,67; M-44-79,80,81 (Восточно-Казахстанская область)»**
Поставщиком выполнены следующие работы (оказаны услуги) за сентябрь 2021 года:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	По программе		Лимит на 2021г.		Стоимость ед. работ, тенге	Выполнено						Сумма, требуемая к перечислению за сентябрь 2021 года	Финансирование	
			Объем работ	Полная сметная стоимость	объем работ	стоимость		за сентябрь 2021 г.		с начала года		с начала работ			с начала года	с начала работ
								объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Предполевая подготовка, в т.ч			**3 197 100**		**3 197 100**			**0**		**3 197 100**		**3 197 100**		**3 197 100**	**3 197 100**
	Сбор, анализ и систематизация фондовых материалов	отр/см	0,92	14 933	0,92	14 933	16 231,8			0,92	14 933	0,92	14 933		14 933	14 933
	Составление предварительных карт и схем	чертеж	12,00	1 382 949	12,00	1 382 949	115 245,8			12,00	1 382 949	12,00	1 382 949		1 382 949	1 382 949
	Перевычерчивание геофизических и геохимических материалов по ранее проведенным работам с составлением схем изучленности м-ба 1:200 000	1 лист	6,00	1 799 218	6,00	1 799 218	299 869,7			6,00	1 799 218	6,00	1 799 218		1 799 218	1 799 218
	Полевые работы, в т.ч.															
1	Геологические маршруты	10 км	20,00	1 008 401	20,00	1 008 401	50 420,1									
1.1	Поисковые маршруты	10 км	20,00	1 578 367	20,00	1 578 367	78 918,4									
1.2	Специализированные прогнозно-металлогенические исследования	отр/см	123,75	3 372 324	55,12	1 502 162	27 251,1			55,12	1 502 162	55,12	1 502 162		1 502 162	1 502 162
2	**Буровые работы, в том числе**			**225 453 368**		**66 463 228**			**23 877 565**		**23 877 565**		**23 877 565**	**23 877 565**	**23 877 565**	**23 877 565**
2.1	Колонковое бурение картировочных скважин II группы (100м)	п.м.	21770	131 077 251	9 200	55 393 234	6 021,0	1 400	20 471 413	1 400	20 471 413	1 400	20 471 413	20 471 413	20 471 413	20 471 413
2.2	Колонковое бурение вертикальных поисково-структурных скважин III группы	п.м.	3600	43 451 360												
2.3	Монтаж, демонтаж, перемещение БУ вращательного бурения ПБУ-300/45	м.л.	311	36 482 839	130	11 069 994	85 153,8	40	3 406 152	40	3 406 152	40	3 406 152	3 406 152	3 406 152	3 406 152
2.4	Монтаж, демонтаж БУ вращательного бурения ПБУ-300/45	м.л.	12	1 113 527												
2.5	Промывка скважин	промывка	323	2 232 030												
2.6	Крепление скважин обсадными трубами d-108 мм с ниппельным соединением	100 м труб	96,9	7 721 492												
2.7	Извлечение обсадных труб d-108 мм с ниппельным соединением	100 м труб	96,9	12 186 733												
2.8	Ликвидационный тампаж глинистым раствором	заливка	323	5 688 136												
3	**Геологическая документация, всего**	тенге		**17 944 092**												
3.1	Геологическая документация керна поисково-структурных скважин II группы	100 м	124,4	13 808 365												
3.2	Геологическая документация керна картировочных скважин III группы	100 м	32,4	3 896 284												
3.3	Фотодокументация керна поисково-структурных скважин III группы, 15% от стоимости документации керна скважин	тенге		529 443												
4	**Геофизические исследования**	тенге		**4 122 830**												
4.1	Магниторазведка профильная, шаг 20 м	10 пог.км	24,9	1 816 564												
4.2	Геофизические исследования скважин III группы, масштаб 1:500	100 п.м.	36	613 678												
4.3	Наблюдения геомагнитных вариаций	отр/см	27,4	446 324												
4.4	Затраты транспорта на магнитометрические работы	отр/см	27,4	1 246 264												
5	**Опробование**			**11 058 213**												
5.1	Отбор геохимических проб из керна скважин (II и III группы)	проба	8730	8 832 475												
5.2	Отбор керновых проб из керна скважин (II и III группы) вручную	100 м	16,9	1 184 347												
5.3	Отбор проб на минералогический анализ, вес 10 кг	100 пр.	0,2	91 018												
5.4	Отбор точечных проб ручным способом на силикатный анализ, вес пробы 1 кг, число сколов 36-50	100 пр.	2	31 901												
5.5	Отбор проб для изучения физических свойств пород	100 пр.	7,8	831 162												
5.6	Отбор сколков на шлифы	100 пр.	0,7	79 510												
	Итого: полевых работ			**268 537 595**		**70 552 158**			**23 877 565**		**25 379 727**		**25 379 727**	**23 877 565**	**25 379 727**	**25 379 727**
	Организация полевых работ	тенге	1,20%	3 222 451		846 626			286 531		304 557		286 531	286 531	304 557	286 531
	Ликвидация полевых работ	тенге	0,9076	2 577 941		677 301			229 225		229 398		229 225	229 225	229 398	229 225

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	По программе		Лимит на 2021г.		Стоимость ед. работ, тенге	Выполнено						Сумма, требуемая к перечислению за сентябрь 2021 года	Финансирование	
			Объем работ	Полная сметная стоимость	объем работ	стоимость		за сентябрь 2021 г.		с начала года		с начала работ			с начала года	с начала работ
								объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	Обработка проб, в т.ч.	тенге		3 299 186												
6.1	Обработка геохимических проб весом 0,2-0,3 кг	100 пр.	97,3	2 886 528												
6.2	Обработка проб на силикатный анализ, вес 1 кг	100 пр.	0,2	3 955												
6.3	Обработка минералогических проб весом до 1 кг	100 пр.	0,2	3 936												
6.4	Обработка керновых проб, вес до 4 кг	100 м	16,9	580 767												
7	**Камеральные работы**			50 932 224							1 219 802		1 219 802		1 219 802	1 219 802
7.1	Создание базы данных	лист	1	3 485 149						0,35	1 219 802	0,35	1 219 802		1 219 802	1 219 802
7.2	Векторизация и печать отчетного графического материала	чертеж	89	7 166 436												
7.3	Камеральная обработка полевых материалов	тенге		40 280 639												
	Итого геологоразведочные работы			331 866 517		75 273 186			24 393 320		30 330 584		30 330 584	24 393 320	30 330 584	30 330 584
	Сопутствующие работы															
	Временное строительство	тенге	5,00%	13 426 880		4 237 136			1 219 666		1 219 666			1 219 666		
	Транспортировка грузов и персонала	тенге	6,00%	16 917 868		5 338 791			1 536 779		1 536 779			1 536 779		
	Полевое довольствие	тенге		45 115 098		12 722 509			5 038 583		5 038 583		5 038 583	5 038 583	5 038 583	5 038 583
	Производственные командировки	тенге		278 900												
	Результаты	тенге		4 228 080												
	Итого сопутствующие работы			79 966 826		22 298 436			7 795 028		7 795 028		7 795 028	7 795 028	7 795 028	7 795 028
	Подрядные работы	тенге	расшифровка+дополнительные исследования	58 166 657							192 196		192 196		192 196	192 196
	Лабораторные исследования	тенге		48 417 081												
	Редакция	тенге		800 000												
	Услуги подрядных организаций	тенге		8 949 376							192 196		192 196		192 196	192 196
	Итого: геологоразведочные работы	тенге		470 000 000		97 571 622			32 188 348		38 317 808		38 317 808	32 188 348	38 317 808	38 317 808
	НДС 12%	тенге		56 400 000		11 708 595			3 862 602		4 598 137		4 598 137	3 862 602	4 598 137	4 598 137
	ВСЕГО	тенге		526 400 000		109 280 216			36 050 950		42 915 945		42 915 945	36 050 950	42 915 945	42 915 945

От Поставщика:

Директор ТОО _____ М.А. Омарханов

Главный бухгалтер: _____ Ж.Ш. Байбекова

Ответственный исполнитель: _____ А.А. Сыздыкова

м.п.

От Заказчика:

Руководитель МД "Востказнедра" _____ Е.С. Еркешев

Заместитель руководителя _____ Ж.А. Аркалыков

И.о. руководителя отдела экономики, финансов и бухгалтерского учета _____ А.Кудиярова

И.о. руководителя отдела ЭМСБ _____ М.Б. Акуарбекова