Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мунайлы Темиржол Курылыс**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Строительство многоквартирного, трехэтажного жилого дома по адресу; город Актау, микрорайон №3, дом №65".**

# А К Т

## о приемке выполненных работ за март 2018 года.

| № п/п | Наименование работ | Стоимость по главам, тенге |
|---|---|---|
| 1 | Земляные работы | 2 060 850,0 |
| 2 | Фундаменты | 3 512 812,5 |
| Итого: | | 5 573 662,5 |
| НДС 12% | | 668 839,5 |
| Всего | | 6 242 502,0 |

**Заказчик:** _____ **Иманқұлов Ж.Ә.**

**Технический надзор:** _____ **Акжан А.І.**

**Авторский надзор:** _____ **Аманкосов Н.Б.**

**Подрядчик:** _____ **Әуезханов Б.Қ.**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мунайлы Темиржол Курылыс**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Строительство многоквартирного, трехэтажного жилого дома по адресу; город Актау, микрорайон №3, дом №65".**

# А К Т

## о приемке выполненных работ за апрель 2018 года.

| № п/п | Наименование работ | Стоимость по главам, тенге |
|---|---|---|
| 1 | Фундаменты | 3 512 812,5 |
| Итого: | | 3 512 812,5 |
| НДС 12% | | 421 537,5 |
| Всего | | 3 934 350,0 |

**Заказчик:** _____ **Иманқұлов Ж.Ә.**

**Технический надзор:** _____ **Акжан А.І.**

**Авторский надзор:** _____ **Аманкосов Н.Б.**

**Подрядчик:** _____ **Әуезханов Б.Қ.**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мунайлы Темиржол Курылыс**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Строительство многоквартирного, трехэтажного жилого дома по адресу; город Актау, микрорайон №3, дом №65".**

# А К Т

## о приемке выполненных работ за май 2018 года.

| № п/п | Наименование работ | Стоимость по главам, тенге |
|---|---|---|
| 1 | Кладка наружних и внутренних стен | 5 245 800,0 |
| 2 | Перемычки | 1 592 475,0 |
| Итого: | | 6 838 275,0 |
| НДС 12% | | 820 593,0 |
| Всего | | 7 658 868,0 |

**Заказчик:** _____ **Иманқұлов Ж.Ә.**

**Технический надзор:** _____ **Ақжан А.І.**

**Авторский надзор:** _____ **Аманкосов Н.Б.**

**Подрядчик:** _____ **Әуезханов Б.Қ.**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мунайлы Темиржол Курылыс**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Строительство многоквартирного, трехэтажного жилого дома по адресу; город Актау, микрорайон №3, дом №65".**

# А К Т
## о приемке выполненных работ за июнь 2018 года.

| № п/п | Наименование работ | Стоимость по главам, тенге |
|---|---|---|
| 1 | Плиты перекрытия | 9 789 037,5 |
| 2 | Кладка наружних и внутренних стен | 5 245 800,0 |
| 3 | Перемычки | 1 592 475,0 |
| 3 | Устроиство бетонных полов | 983 587,5 |
| 4 | Наружная отделка фасада | 6 135 712,5 |
| Итого: | | 23 746 612,5 |
| НДС 12% | | 2 849 593,5 |
| Всего | | 26 596 206,0 |

**Заказчик:** _____ **Иманқұлов Ж.Ә.**

**Технический надзор:** _____ **Акжан А.І.**

**Авторский надзор:** _____ **Аманкосов Н.Б.**

**Подрядчик:** _____ **Әуезханов Б.Қ.**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мунайлы Темиржол Курылыс**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Строительство многоквартирного, трехэтажного жилого дома по адресу; город Актау, микрорайон №3, дом №65".**

# А К Т
## о приемке выполненных работ за июль 2018 года.

| № п/п | Наименование работ | Стоимость по главам, тенге |
|---|---|---|
| 1 | Плиты перекрытия | 9 789 037,5 |
| 2 | Кладка наружних и внутренних стен | 5 245 800,0 |
| 3 | Перемычки | 1 592 475,0 |
| 4 | Устроиство бетонных полов | 983 587,5 |
| Итого: | | 17 610 900,0 |
| НДС 12% | | 2 113 308,0 |
| Всего | | 19 724 208,0 |

**Заказчик:** _____ **Иманқұлов Ж.Ә.**

**Технический надзор:** _____ **Акжан А.І.**

**Авторский надзор:** _____ **Аманкосов Н.Б.**

**Подрядчик:** _____ **Әуезханов Б.Қ.**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мунайлы Темиржол Курылыс**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Строительство многоквартирного, трехэтажного жилого дома по адресу; город Актау, микрорайон №3, дом №65".**

# А К Т
## о приемке выполненных работ за август 2018 года.

| № п/п | Наименование работ | Стоимость по главам, тенге |
|---|---|---|
| 1 | Наружная отделка фасада | 6 135 712,5 |
| 2 | Окна и витражи | 8 524 425,0 |
| 3 | Внутренняя отделка | 1 124 100,0 |
| 3 | Двери наружные | 1 311 450,0 |
| 4 | Кровля | 3 559 650,0 |
| Итого: | | 20 655 337,5 |
| НДС 12% | | 2 478 640,5 |
| Всего | | 23 133 978,0 |

**Заказчик:** _____ **Иманқұлов Ж.Ә.**

**Технический надзор:** _____ **Ақжан А.І.**

**Авторский надзор:** _____ **Аманкосов Н.Б.**

**Подрядчик:** _____ **Әуезханов Б.Қ.**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мунайлы Темиржол Курылыс**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Строительство многоквартирного, трехэтажного жилого дома по адресу; город Актау, микрорайон №3, дом №65".**

# А К Т
## о приемке выполненных работ за сентябрь 2018 года.

| № п/п | Наименование работ | Стоимость по главам, тенге |
|---|---|---|
| 1 | Внутренний газопровод | 374 700,0 |
| 2 | Внутреннее освещение и силовые сети | 1 124 100,0 |
| 3 | Внутренний водопровод | 374 700,0 |
| 4 | Система отопления | 562 050,0 |
| 5 | Внутренняя канализацеонная система | 1 030 425,0 |
| 6 | Наружное освещение | 281 025,0 |
| 7 | Наружный водопровод | 749 400,0 |
| 8 | Наружная канализация | 1 498 800,0 |
| 9 | Оборудование коммерческих помещений | 9 742 200,0 |
| Итого: | | 15 737 400,0 |
| НДС 12% | | 1 888 488,0 |
| Всего | | 17 625 888,0 |

**Заказчик:** _____ **Иманқұлов Ж.Ә.**

**Технический надзор:** _____ **Ақжан А.І.**

**Авторский надзор:** _____ **Аманкосов Н.Б.**

**Подрядчик:** _____ **Әуезханов Б.Қ.**