СЧЕТ-ФАКТУРА № 2851 от 24.10.2016

Поставщик/продавец: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"*

ИИН/БИН и адрес места нахождения поставщика: *040340004951, Республика Казахстан, Актобе, ул.8марта*

Статус поставщика:

Серия и номер свидетельства поставщика–плательщика НДС о постановке на регистрационный учет по НДС: *Серия 06001 № 0008838 от 25.10.2012*

Расчетный счет поставщика № *KZ206010121000015640 в АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX*

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) № *18, доп.согл. № 1 от 12.08.2016г* от *15.05.2015*

Условия оплаты по договору (контракту):

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): *(государство, регион, область, город, район)*

Поставка товаров осуществлена по доверенности № _____ от _____

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная № _____ от _____

Грузоотправитель: *040340004951, Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе", адрес: 030001 Актобе, ул.8марта* *(ИИН/БИН. наименование и адрес)*

Грузополучатель: *060140005014,ГУ " ХРОМТАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА",адрес:Республика Казахстан,Хромтау,ул Спортивная ,2* *(ИИН/БИН. наименование и адрес)*

Получатель/покупатель: *ГУ " ХРОМТАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА"*

ИИН/БИН и адрес места нахождения получателя: *060140005014, адрес:Республика Казахстан,Хромтау,ул Спортивная ,2*

№ п/п	Наименование товаров (работ,услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	*Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки № 22 в г Хромтау, Хромтауского района Актюбинской области*	*объект*	*1*	*2639697,14*	*2 639 697,14*	*12*	*316 763,66*	*2 956 460,80*		
	Всего по счету:				*2 639 697,14*		*316 763,66*	*2 956 460,80*		

(два миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят тенге 80 тиын)

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо *КАБИЕВ Б.М.* *(Ф.И.О., подпись)*

М.П.

Главный бухгалтер организации или иное уполномоченное лицо *Танимова М С* *(Ф.И.О., подпись)*

Выдал (ответственное лицо поставщика) *Курманова Ш Б* *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) - покупателю.
Копия (второй экземпляр) – поставщику.

Документ сформирован информационной системой 'Фаворит', г.Астана

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик *ГУ "ХРОМТАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА"* ИНН/БИН *060140005014*

г.Хромтау, ул Спортивная ,2

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель *Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"* ИНН/БИН *040340004951*

г.Актобе, ул.8марта

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) *о государственных закупках работ по объекту "Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области", доп.соглашение №1 от 12.08.2016г.* № *18* от *15.05.2015* года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
2851	*24.10.2016*

Номер п/п	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией,заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	Цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки № 22 в г Хромтау, Хромтауского района Актюбинской области			объект	*1,000*	*2 956 460,80*	*2 956 460,80*
				Итого	*1*	x	*2 956 460,80*

Итого: *Два миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят тенге 80 тиын*

сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор
должность

М.П.

Кабиев Бахитжан Муссаевич
подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Руководитель отдела
должность

М.П.

Аленшиев А.Ж.
подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Документ сформирован информационной системой 'Фаворит' г.Астана

Форма № 2

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительсва и строительства"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Актобе"

Наименование объекта:
Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

А К Т

Приема выполненных работ
за октябрь 2016 года

N п/п	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат, единица измерения	по смете		
			Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
		Локальная смета № 2-2-7			
		Опознавательные знаки "Зона санитарной охраны" (шт.-15)			
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (растительного)К=15,000;	4,5	9,85	44
		м3 грунта			
2	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 мК=15,000;	4,5	5,86	26
		м3 грунта			
3	Е1-149-4	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле в грунтах 2 группыК=15,000;	15	162,72	2441
		яма			
4	Е1-145-7	Планировка площадей в грунтах 4 группы вручнуюК=15,000;	15	32,63	489
		м2 спланированной площади			
5	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбовК=15,000;	1,5	7682,75	11524
		м3			
6	Е27-83-1	Установка опознавательных знаков на металлических стойкахК=15,000;	15	747,86	11218
		шт			
7	Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (знаков)К=15,000;	0,39	49326,74	19237
		т конструкций			
8	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 ммК=1,064;	55,86	279	15585
		м			
9	1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 4 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качестваК=1,064;	0,10842	55877	6058
		т			
10	1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0К=1,064;	0,02815	49389	1390
		т			
11	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=15,000;	30	21,8	654
		м2			
12	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=15,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	30	40,72	1222
		м2			
13	Е13-26-6	Нанесение надписи эмалью ПФ-115К=15,000;	7,5	20,35	153
		м2			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**70 041**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**100 786**

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1			
		Ограждение из ж/б панелей и благоустройство площадки насосной станции подкачки			
	Раздел 2 Подъезная дорога				
15	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	70	9,85	690
		м3 грунта			
16	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	70	8,28	580
		м3 грунта			
17	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	70	5,86	410
		м3 грунта			
18	Е1-85-16	Добавлять на каждые последующие 10 м.перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	70	3,7	259
		м3 грунта			
19	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	35	742,06	25972
		м3 материала основания в плотном теле			
20	Е27-24-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	350	242,12	84742
		м2 основания			
21	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	350	381,14	133399
		м2 покрытия			

22	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя до 4 см ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	350	122,91	43019
		м2 покрытия			
23	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	160	519,97	83195
		м бортового камня			
24	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	7,2	25500	183600
		м3			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**555 866**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**627 044**
	Раздел 3 Дорожки на насыпи между резервуарами				
25	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	10	742,06	7421
		м3 материала основания в плотном теле			
26	Е27-31-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (до 700 кгс/см2)	100	268,92	26892
		м2 покрытия			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**34 313**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**39 147**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-2			
		Озеленение площадки насосной станции подкачки			
1	Е47-11-6	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в естественном грунте	136	97,2	13219
		яма			
2	Е47-33-2	Заготовка вручную с упаковкой стандартных саженцев деревьев с оголенной корневой системой	136	106,17	14439
		шт			
3	Е47-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	136	151,76	20639
		шт			
4	30-12-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), без кома, высотой 1,5 м	136	649	88264
		шт			
5	Е47-37-1	Уход за саженцами деревьев с оголенной корневой системой	136	129,92	17669
		шт			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**154 230**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**244 749**

ВСЕГО ПО ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТАМ	Тенге		1 011 726
Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге		24 281
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,1185%	Тенге		32 308
Затраты на выслугу лет,1%			10 360
Затраты на дополнительные отпуска-0,4%	Тенге		4 144
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г	Тенге		1 082 819
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г	Тенге		2 587 938,4
Налоги, сборы,обьязательные платежи ,2%	Тенге		51 758,8
Сметная стоимость в текущем уровене цен	Тенге		2 639 697,14
НДС 12%	Тенге		316 763,66
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	Тенге		2 956 460,80

ЗАКАЗЧИК:

А.Ж.Аманшиев

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Б.М.Кабиев

М.П.

Согласовано:

ТЕХНАДЗОР:

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительсва и строительства"
ПОДРЯДЧИК : ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

Типовая межведомственная форма КС-3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за ___октябрь__ 2016г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование		код	наименование	код
№ 18 Доп.согл. №1	15.05.2016г 12.08.2016г					

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат							
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1			Другие дополнительные расходы и затраты	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования			
	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**2 587 938,37**		**1 082 819,42**			**51 758,77**	**316 763,66**	
в том числе за отчетном месяце:		**2 587 938,37**		**1 082 819,42**			**316 763,66**	**2 956 460,80**

ЗАКАЗЧИК: И.о. рук. отд. "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительсва и строительства"

_____ Аманшиев А.Ж.

м.п.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

_____ Кабиев Б.М.

м.п.