Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-07-14 № 137 қосымша келісім

Түркістан облысы №1 2020-12-29

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 20.08.2019 жылғы №82-ж/қ бұйрығы негізінде әрекет ететін, Басшысы орынбасары Тулегенов Галымжан Колдасбекович тұлғасындағы "Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Абдурахманов Хикматулла Файзуллаевич тұлғасындағы "NTR" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), 39-бап 3-тармақ 5-тармақша саяси, экономикалық және әлеуметтік тұрақтылыққа, адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін ахуал туындаған жағдайларда, Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервінен бөлінген ақша есебінен тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу; және 2020-07-14 № 137 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7-тармақшасы ЖСҚ бойынша (ағымдағы жылы көп жылғылар үшін) жұмыстардың сметалық құны азайғанда жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шарттың орыдалу мерзімдері бөлігінде шартты өзгерту, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 671 000 000.00 (алты жүз жетпіс бір миллион тенге нөл тиын) құрайды.
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "692 119 400.00 (алты жүз тоқсан екі миллион жүз он тоғыз мың төрт жүз тенге нөл тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "671 000 000.00 (алты жүз жетпіс бір миллион тенге нөл тиын)".
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 74 155 650.00 тенге (жетпіс төрт миллион жүз елу бес мың алты жүз елу тенге нөл тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 71 892 857.14 тенге (жетпіс бір миллион сегіз жүз тоқсан екі мың сегіз жүз елу жеті тенге он төрт тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
100 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резервінің есебінен іс-шаралар өткізу бюджеттік бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 671 000 000.00 (алты жүз жетпіс бір миллион тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады.»

3) 1. 102 «Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер»

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

бюджеттік бағдарламасы «Түркістан облысы Мақтаарал ауданы "Мырзакент" ауылында 280 орындыққа арналған балабақша салу» нысаны бойынша тапсырыс беруші Түркістан облысының құрылыс басқармасы мен мердігер «NTR» ЖШС арасында 2020 жылы 14 шілдеде №137 келісімшарт түзілген. Келісімшарттың жалпы сомасы 692 119 400 (алты жүз тоқсан екі миллион жүз он тоғыз мың төрт жүз) теңге. Осыған орай, 000 кіші бағдарламасы 431 «Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау» ерекшелігінен 14.07.2020ж. аталған нысан бойынша №2713501/20-0000247-GZ өтінім тапсырылып, 15.07.2020ж. №5550642 хабарландыру тіркелген. Құрылыс объектісінің жобалау-сметалық құжаттамасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптаманың түпкілікті оң қорытындысы негізінде келісімшарттың жалпы сомасы 768 574 871,68 (Жеті жүз алпыс сегіз миллион бес жүз жетпіс төрт мың сегіз жүз жетпіс бір теңге 68 тиын) құрайды.
4) 04.12.2014ж. №540 «Бюджетті орындау оған кассалық қызмет көрсету Ережелерінің талаптарына сәйкес, Түркістан облысының әкімдігінің 2020 жылғы 10 шілдедегі №145 қаулысына сәйкес, нысанның ағымдағы жылғы лимиті 100 «Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу» бюджеттік бағдарламасына ауыстырылуына байланысты, сондай-ақ, келісімшарттың жалпы сомасы өзгеруіне байланысты, 2020 жылғы 14 шілдедегі №137 келісімшартқа 20.07.2020ж. №1 қосымша келісім түзілген. Осыған орай, 22.07.2020ж. №2713501/20-0000303-GZ өтінім тапсырылып, 23.07.2020ж. №5559072 хабарландыру тіркелген. Түркістан облысының әкімдігінің 28.12.2020ж. №265 қаулысына сәйкес, нысанның ағымдағы жылғы лимитинен қаржы қысқартылуына байланысты, 23.07.2020ж. №5559072 хабарландыру жабылсын. Ағымдағы жылы тіркелген қосымша келісімнің жалпы сомасы 692 119 400 (алты жүз тоқсан екі миллион жүз он тоғыз мың төрт жүз) теңге. Бүгінгі күнге аталған хабарландыру бойынша 346 059 700 (Үш жүз қырық алты миллион елу тоғыз мың жеті жүз) теңге қаржыландыру жүргізілген. Жабылуға жататын қалдық сома 346 059 700 (Үш жүз қырық алты миллион елу тоғыз мың жеті жүз) теңге. Ағымдағы жылы қысқартылуға жататын қаржы 21 119 400 (Жиырма бір миллион бір жүз он тоғыз мың төрт жүз) теңге. 04.12.2014ж. №540 «Бюджетті орындау оған кассалық қызмет көрсету Ережелерінің талаптарына, Түркістан облысының әкімдігінің 28.12.2020ж. №265 қаулысына сәйкес, қайта тіркелуге жататын қосымша келісімнің жалпы сомасы 100 «Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резервінің есебінен іс-шаралар өткізу» бюджеттік бағдарламасы 000 кіші бағдарламасы 431 « Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау» ерекшелігінен 2020 жылға 324 940 300 (Үш жүз жиырма төрт миллион тоғыз жүз қырық мың үш жүз) теңге, оның ішінде ҚҚС 34 815 032 (Отыз төрт миллион сегіз жүз он бес мың отыз екі) теңге, 2021 жылға 97 574 871,68 (Тоқсан жеті миллион бес жүз жетпіс төрт мың сегіз жүз жетпіс бір теңге 68 тиын), оның ішінде ҚҚС 10 454 451 (Он миллион төрт жүз елу төрт мың төрт жүз елу бір) теңге. «NTR» ЖШС-гі ҚҚС төлеуші болып табылады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, 5
БСН 060240004644
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ42070102KSN5801000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 5-94-91,
Басшысы орынбасары Тулегенов Галымжан Колдасбекович

2020-12-29 15:17:24
Тулегенов Галымжан Колдасбекович
"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Өнім беруші:
"NTR" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Туркестанская область, Сайрамский район, с.Манкент, Жалал-ата, 29
БСН/ЖСН 041040005278
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ288560000000107159
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 8-7252-77-34-31
Директор Абдурахманов Хикматулла Файзуллаевич

2020-12-29 15:19:19
Абдурахманов Хикматулла Файзуллаевич
"NTR" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "NTR"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №:
Электрондық конкурстың атауы: Решение о проведении государственных закупок

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100--431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Түркістан облысы Мақтаарал ауданы Мырзакент ауылында 280 орындыққа арналған балабақша салу						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Түркістан облысы Мақтаарал ауданы "Мырзакент" ауылында 280 орындыққа арналған балабақша салу	Жұмыс	1	671 000 000.00	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	Түркістан облысы, Түркістан қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Түркістан қ., (1)	50	671 000 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

#ID11609870 №060240004644/200160/02

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 137 от 2020-07-14

Туркестанская область №1 2020-12-29

Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя Тулегенов Галымжан Колдасбекович, действующий на основании приказа за №82-ж/қ от 20.08.2019 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "NTR", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Абдурахманов Хикматулла Файзуллаевич, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), пп.5 п.3 ст.39 приобретение товаров, работ, услуг за счет денег, выделенных из резерва Правительства Республики Казахстан, в случаях возникновения ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности, жизни и здоровью людей и Договора о государственных закупках работ № 137 от 2020-07-14 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на текущий финансовый год), при условии уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 671 000 000.00 (шестьсот семьдесят один миллион тенге ноль тиын).
В тексте Договора цифры и слова "692 119 400.00 (шестьсот девяносто два миллиона сто девятнадцать тысяч четыреста тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "671 000 000.00 (шестьсот семьдесят один миллион тенге ноль тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 74 155 650.00 тенге (семьдесят четыре миллиона сто пятьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят тенге ноль тиын)" заменить словами "в том числе НДС 71 892 857.14 тенге (семьдесят один миллион восемьсот девяносто две тысячи восемьсот пятьдесят семь тенге четырнадцать тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 100 Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва Правительства Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 671 000 000.00 (шестьсот семьдесят один

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

миллион тенге ноль тиын) в том числе НДС.»

3) 1.По бюджетной 102 «Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва Правительства Республики Казахстан» по объекту «Строительство садика на 280 мест в селе "Мырзакент", Мактаральского района ,Туркестанской области» между заказчиком Управление строительства Туркестанской области и «NTR» заключен договор №137 от 14 июля 2020 года. Общая сумма договора 692 119 400 (шестьсот девяносто два миллиона сто девятнадцать тысяч четыреста) тенге. На оснований этого по данному объекту по подпрограмме 000 по специфике 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» сдана заявка №2713501/20-0000247-GZ от 14.07.2020г., зарегистрировано уведомление №5550642 от 15.07.2020г. На основании окончательного положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы по проектно-сметной документации объекта строительства общая сумма договора составляет 768 574 871,68 (Семьсот шестьдесят восемь миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят один тенге 68 тиын).
4) В соответствии с требованиями Правил исполнения «Бюджета его кассового обслуживания» за №540 04.12.2014 года, согласно постановления акимата Туркестанской области от 10 июля 2020 года №145, в связи с внесением изменения суммы по объекту на текущий год с программы 102 на программу 100 «Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва Правительства Республики Казахстан», а также в связи с изменением общей стоимости договора, по данному объекту заключено дополнительное соглашение №1 от 22.07.2020г. к договору №137 от 14.07.2020г., сдана заявка №2713501/20-0000303-GZ от 22.07.2020г., зарегистрировано уведомление №5559072 от 23.07.2020г. Согласно постановления акимата Туркестанской области от 28.12.2020г.№265, по данному объекту уведомление №5559072 от 23.07.2020г. закрыть. Сумма зарегистрированного дополнительного соглашения на текущий год 692 119 400 (шестьсот девяносто два миллиона сто девятнадцать тысяч четыреста) тенге. На сегодняшний день по данному уведомлению профинансировано 346 059 700 (Триста сорок шесть миллионов пятьдесят девять тысячи семьсот) тенге. Сумма остатка для закрытия 346 059 700 (Триста сорок шесть миллионов пятьдесят девять тысячи семьсот) тенге. Сумма уменьшения на текущий год 21 119 400 (Двадцать один миллион сто девятнадцать тысячи четыреста) тенге. В соответствии с требованиями Правил исполнения «Бюджета его кассового обслуживания» за №540 04.12.2014 года, согласно постановления акимата Туркестанской области от 28.12.2020г.№265, сумма дополнительного соглашения подлежащее перерегистрации 100 «Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва Правительства Республики Казахстан» по подпрограмме 000 по специфике 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» на 2020 год 324 940 300 (Триста двадцать четыре миллиона девятьсот сорок тысячи триста) тенге, в том числе НДС 34 815 032 (Тридцать четыре миллиона восемьсот пятнадцать тысячи тридцать два) тенге, на 2021 год 97 574 871,68 (Девяносто семь миллионов пятьсот семьдесят четыре тысяча восемьсот семьдесят один тенге 68 тиын), в том числе НДС 10 454 451 (Десять миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят один) тенге. ТОО «NTR» является плательщиком НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2020-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление строительства
Туркестанской области"
Туркестанская область, г.Туркестан,
КВАРТАЛ 160, 5
БИН 060240004644
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ42070102KSN5801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 5-94-91,
Заместитель руководителя Тулегенов
Галымжан Колдасбекович

2020-12-29 15:17:24
Тулегенов Галымжан
Колдасбекович
"Түркістан
облысының құрылыс
басқармасы"
мемлекеттік
мекемесі

Государственное
учреждение
"Управление
строительства
Туркестанской
области"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "NTR"
Туркестанская область, Сайрамский
район, с.Манкент, Жалал-ата, 29
БИН/ИИН/ИНН/УНП 041040005278
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ288560000000107159
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8-7252-77-34-31
Директор Абдурахманов Хикматулла
Файзуллаевич

2020-12-29 15:19:19
Абдурахманов
Хикматулла
Файзуллаевич
"NTR"
жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"NTR"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки:

Наименование электронной закупки: Решение о проведении государственных закупок

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100--431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство садика на 280 мест в селе Мырзакент, Мактаральского района ,Туркестанской области						
	Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство садика на 280 мест в селе "Мырзакент", Мактаральского района ,Туркестанской области	Работа	1	671 000 000.00	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	Туркестанская область, г.Туркестан КАЗАХСТАН, Туркестанская область, г.Туркестан, (1)	50	671 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/11609870

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/11609870

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.