Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
_____ М.Есенбаев 31 июля 2000г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____ А.Смаилов 10 августа 2000г.

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000г. №712

Счет-фактура № 000000065 от 19.09.11 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия" (2)

РНН и его адрес: 331000001340, Адрес: г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 33001 № 0000195 от 15.10.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ62319K010000391073 в Филиал АО "БТА Банк", г.Кызылорда, БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №120 от 21.07.2011 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Городской отдел градостроительства и строительства" (10)

РНН и адрес покупателя: 330100228269, (10а)

Расчетный счет покупателя: в Деартаменте Казначейства ,KZ38070103KSN3310000 , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполненные работы по объекту "Сквер Сыр-Ана"	тг.	1	56 754 833,93	56 754 833,93	12%	6 810 580,07	63 565 414,00		
Всего по счету:					**56 754 833,93**		**6 810 580,07**	**63 565 414,00**		

Руководитель организации Камербаев А. Ж.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Главный бухгалтер
(должность)

Главный бухгалтер организации Маханбетова А. У.
(Ф.И.О., подпись)

ГлавныйБухгалтер
(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

оформлено в ПТО

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства г.Кызылорда"
Подрядчик: ТОО «СК «Энергия»
Договор: № 120 от 21 июля 2011 г

Наименование строительства: Строительства Сквера "Сыр Ана " в г. Кызылорда

СПРАВКА (1)
О стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ месяц 2011 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Сквер "Сыр Ана" в г. Кызылорда 2011 г	311 602,047	139 805,687	270 000,000	63 565,414	28 519,730	63 565,414	28 519,730	63 565,414	28 519,730
	ИТОГО:	**311 602,05**	**139 805,69**	**270 000,000**	**63 565,414**	**28 519,730**	**63 565,414**	**28 519,730**	**63 565,414**	**28 519,730**

Заказчик: _____ **Турмаханов А**
ГУ Городской отдел строительства

Подрядчик _____ **А. Камербаев**
Директор ТОО СК "Энергия"

Технадзор: _____ **Баймаханов А**

Заказчик: ГУ Городской отдел строительства
Подрядчик: ТОО СК "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Строительства Сквера "Сыр Ана"в г.Кызылорда"
за Сентябрь месяц 2011 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудо-вание, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Сыр Ана	27 346 235			27 346 235
		ИТОГО:	**27 346 235**	**-**		**27 346 235**
	СНИП 4.08-91	Временные здания и сооружения 1,5%	410 194			410 194
		ИТОГО:	**27 756 429**	**-**	**-**	**27 756 429**
	СНИП 4.06-91	Зимнее удорожание - 1,35%	374 712			374 712
	ПОСТ МРК	Выслуга лет - 1%			277 564	277 564
	ПОСТ МРК	Доп. Отпуска - 0,4%			111 026	111 026
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**28 131 140**	**-**	**388 590**	**28 519 730**
	ПОСТ ПРАВ	ИТОГО в текущих ценах К=1,951	54 883 855	-	758 139	55 641 994
	ПОСТ. ПРАВ	Налоги обязательные платежи - 2%			1 112 840	1 112 840
		ИТОГО:	54 883 855	-	1 870 979	**56 754 834**
	ПОСТ ПРАВ	НДС 12%			6 810 580	6 810 580
		ИТОГО:	**54 883 855**		**8 681 559**	**63 565 414**

Заказчик: _____ **Турмаханов А**
ГУ Городской отдел строительства

Подрядчик _____ **А. Камербаев**
Директор ТОО СК "Энергия"

Технадзор: _____ **Баймаханов А**

ЗАКАЗЧИК: ГУ Городской отдел строительства
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство сквера "Сыр Ана" в г.Кызылорда

АКТ № 1

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2011 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы								
		Земляные работы								
1	E0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	505,85	25,41	23,75	12854	12012	4362	0,01	4
				1,66	7,23	842	3655	97	0,02	10
		м3								
2	E0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	15,64	284,61	--	4453	--	5031	1,54	24
				284,61	--	4453	--	113	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			17307	12012			29
			Тенге			5294	3655			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17307				
	Всего заработная плата -		Тенге				8950,00			
		Накладные расходы -	Тенге			9393				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1409,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1602				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28302				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				10359,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			28302				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				10359,00			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	506,5	683,80	27,31	346347	13833	39709	0,26	133
				51,78	11,96	26226	6058	123	0,04	23
		м2								
4	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	50	8200,17	73,49	410009	3674	15061	1,35	68
				254,48	32,41	12724	1620	105	0,12	6
		м3								
5	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	656,53	9860,42	218,90	6473655	143715	310538	1,79	1175
				353,93	96,55	232362	63389	105	0,36	238
		м3								
6	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	6,15	61200,00	--	376380	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
7	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,46	65900,00	--	96214	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
8	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,576	67700,00	--	38995	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
9	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	17,29	63800,00	--	1103102	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
10	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	17,29	40200,00	--	695058	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,84	50900,00	--	144556	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,7668	47400,00	--	36346	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1311	52400,00	--	6870	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	4,83	50900,00	--	245847	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,2858	128732,22	757,84	36792	217	2259	33,10	9
		1т		7195,50	333,45	2056	95	105	1,26	--
16	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	738	257,08	4,25	189723	3138	43914	0,21	156
		м2		48,56	1,87	35834	1382	118	0,01	5
17	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	177,18	257,08	4,25	45549	753	10543	0,21	38
		м2		48,56	1,87	8603	332	118	0,01	1
18	СПрайс лист	Гидротэкс-К	265,77	406,34	--	107993	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
19	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,4668	103954,54	338,66	48526	158	21148	198,00	92
		1т		42997,50	149,17	20071	70	105	0,56	--
20	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	710,5	1043,58	77,25	741462	54889	40599	0,14	102
		м3		27,79	15,17	19748	10778	133	0,04	29
21	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	710,5	35,19	33,27	25000	23641	8749	0,01	7
		м3		1,85	10,85	1312	7708	97	0,03	20
22	E010333-A5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1385,47	47,70	47,70	66087	66087	16210	--	--
		т		--	11,70	--	16210	100	0,19	262
23	E0101-28-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые 5 м	497,35	3,14	3,14	1560	1560	497	--	--
		м3		--	1,03	--	512	97	--	1
24	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	213,15	158,83	--	33855	--	38257	0,89	189
		м3		158,83	--	33855	--	113	--	--
25	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	497,35	26,66	4,52	13257	2246	10681	0,11	54
		м3		22,14	--	11011	--	97	--	--
26	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	10,45	8200,17	73,49	85692	768	3148	1,35	14
		м3		254,48	32,41	2659	339	105	0,12	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			11368875	314679			2038
			Тенге			406461	108492			588
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11368875				
	Материалы -		Тенге			640262				
	Всего заработная плата -		Тенге				514953,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2851361				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			7156112				
		Накладные расходы -	Тенге			561313				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							281
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				84197,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			715811				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12645999				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2906
		Сметная заработная плата -	Тенге				599150,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12645999				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2906
		Сметная заработная плата -	Тенге				599150,00			
		РАЗДЕЛ 3.Наружное освещение территории								
		Земляные работы								
27	Е0101-12-7	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	98,23	20,14	18,83	1978	1849	671	0,01	1
		м3		1,31	5,73	129	563	97	0,02	2
28	Е0101-164-1	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	3,04	217,62	--	662	--	748	1,18	4
		м3		217,62	--	662	--	113	--	--
29	Ц0108-142-1	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	560	41,41	29,87	23190	16727	10858	0,06	34
		м		11,44	8,97	6406	5023	95	0,04	22
30	С143008-92	**Песок природный**	32	695,00	--	22240	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0101-28-1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м**	55,42	6,50	6,50	360	360	115	--	--
		м3		--	2,14	--	118	97	0,01	--
32	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	55,42	26,66	4,52	1477	250	1190	0,11	6
		м3		22,14	--	1227	--	97	--	--
33	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	13,85	158,83	--	2200	--	2486	0,89	12
		м3		158,83	--	2200	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Трубы,металлорукава								
34	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,56	27840,38	--	15591	--	16649	133,00	74
		кан.-км		27027,00	--	15135	--	110	--	--
35	С130804-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	56	2590,00	--	145040	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
36	СПрайс лист	Металлорукав РЗ-ЦХ-22,диам.22 мм	110	52,91	--	5820	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	СПрайс лист	Металлорукав РЗ-ЦХ-38,диам.38 мм	4	97,78	--	391	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Кабели и провода								
38	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,02	52100,00	--	1042	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
39	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,11	60500,00	--	6655	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
40	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,094	79100,00	--	7435	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
41	С151601-596 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2	0,667	921900,00	--	614907	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
42	СПрайс лист	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией,марки ВВГ,число жил и сечение 5х25 мм2(1,944 кг/м)	5	1192,78	--	5964	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С151607-253	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ПШВС, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,234	25100,00	--	5873	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
44	С151607-254	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ПШВС, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,15	35800,00	--	5370	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Фундаменты ФМ-3 под опоры освещения Н-12 м-10 шт								
45	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	2,5	9944,75	106,84	24862	267	2757	4,90	12
		м3		1003,28	47,12	2508	118	105	0,18	--
46	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,068	73374,79	338,66	4989	23	909	58,00	4
		1т		12577,50	149,17	855	10	105	0,56	--
47	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	2,01	65126,29	338,66	130904	681	9451	20,00	40
		1т		4329,00	149,17	8701	300	105	0,56	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1026951	20158			187
			Тенге			37824	6132			26
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			676648				
	Материалы -		Тенге			56				
	Всего заработная плата -		Тенге				11430,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			653458				
		Накладные расходы -	Тенге			10858				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1629,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41250				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			728756				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата -	Тенге				13058,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			205263				
	Материалы -		Тенге			128464				
	Всего заработная плата -		Тенге				32526,00			
	Местные материалы -		Тенге			41952				
		Накладные расходы -	Тенге			34975				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5246,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14414				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			254652				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							174
		Сметная заработная плата -	Тенге				37772,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			145040				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			145040				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8702				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			153742				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1137151				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							236
		Сметная заработная плата -	Тенге				50831,00			
		РАЗДЕЛ 4.Вынос ВЛ-6.0 кВ из зоны строительства								
		Демонтажные работы								
48	Е0133-253-1	**Демонтаж железобетонных опор контактной сети массой до 1,5 т**	6	1216,43	880,05	7299	5280	3888	1,54	9
				336,38	280,80	2018	1685	105	0,75	5
		опора								
49	Е0133-253-2	**Демонтаж железобетонных опор контактной сети массой до 3,5 т**	1	1036,91	504,56	1037	505	728	1,75	2
				532,35	160,99	532	161	105	0,43	--
		опора								
50	Е0167-6-1	**Демонтаж кабеля**	500	18,10	0,06	9052	30	8769	0,10	48
				18,04	--	9022	--	97,2	--	--
		м								
		Одноцепная анкерная концевая ж/б опора ВЛ-10 кВ								
		Железобетонные элементы и стальные конструкции								
51	Е0133-103-2	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ-10 кВ/с траверсами/**	13	3616,38	2155,23	47013	28018	27246	5,98	78
				1281,15	714,87	16655	9293	105	2,29	30
		опора								
52	Прайс-лист	**Траверса ТМ6**	13	4180,65	--	54348	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С11071-2 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Болт специальный для крепления с гайкой и шайбой, d 12-16 мм	0,012	92400,00	--	1109	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С Прайс-лист	Хомут Х1	12	626,86	--	7522	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С Прайс-лист	Кронштейн У1	1	2846,50	--	2846	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Подвестка натяжная изолирующая								
56	С Прайс-лист	Изолятор ШФ20-В	48	1138,18	--	54633	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	С Прайс-лист	Колпачок К-6	48	12,70	--	610	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,7	46176,18	33029,43	32323	23121	14879	51,10	36
		1км		11904,75	8338,94	8333	5837	105	22,72	16
59	С151607-29	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок,марки АС	0,2	313500,00	--	62700	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			280492	56953			173
			Тенге			36561	16976			51
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			169686				
	Материалы -		Тенге			869				
	Всего заработная плата -		Тенге				23193,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			128311				
		Накладные расходы -	Тенге			23648				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3547,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11600				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			204935				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата -	Тенге				26740,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56457				
	Материалы -		Тенге			2340				
	Всего заработная плата -		Тенге				30345,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1109				
		Накладные расходы -	Тенге			31862				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4779,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5299				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			93618				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							139
		Сметная заработная плата -	Тенге				35124,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			54348				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3261				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			57609				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			356163				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							251
		Сметная заработная плата -	Тенге				61864,00			
		РАЗДЕЛ 5.Сети водопровода и канализации								
		Земляные работы								
60	E0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	869,45	43,61	41,12	37920	35748	14108	0,01	11
		м3		2,43	14,30	2114	12431	97	0,04	33
61	E0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	24,24	43,61	41,12	1057	997	393	0,01	--
		м3		2,43	14,30	59	347	97	0,04	1
62	E0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	8,08	284,61	--	2300	--	2599	1,54	12
		м3		284,61	--	2300	--	113	--	--
63	E01031-A7-1	**Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках**	15,76	36,30	36,30	572	572	430	--	--
		т		--	27,30	--	430	100	0,44	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	С010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	55,94	47,70	--	2668	--	654	0,19	11
		т		11,70	--	654	--	100	--	--
65	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	592,06	7,11	7,11	4210	4210	1571	--	--
		м3		--	2,73	--	1619	97	0,01	5
66	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	592,06	3,51	3,51	2079	2079	776	--	--
		м3		--	1,35	--	800	97	--	2
67	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	253,74	174,33	--	44234	--	49985	0,97	247
		м3		174,33	--	44234	--	113	--	--
68	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	592,06	26,66	4,52	15781	2674	12714	0,11	64
		м3		22,14	--	13108	--	97	--	--
		Колодцы Д-1500мм-2 шт								
69	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,88	20032,69	2041,40	57694	5879	9608	8,86	26
		м3		1866,15	699,96	5375	2016	130	2,06	6
70	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,32	28400,00	--	37488	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,32	187,00	--	247	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	3,56	7210,00	--	25668	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
73	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	1	957,00	--	957	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-5	1	2170,00	--	2170	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	С11011-773	Скобы ходовые	8	221,00	--	1768	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	2	11500,00	--	23000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,112	7434,65	329,68	833	37	176	5,95	1
		м3		1190,48	143,33	133	16	118	0,54	--
78	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	21,29	257,08	4,25	5473	91	1267	0,21	5
		м2		48,56	1,87	1034	40	118	0,01	--
		Сети канализации								
79	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2	70848,23	27739,35	141696	55479	134823	194,00	388
				42997,50	8857,48	85995	17715	130	26,38	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
80	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	0,202	6470,00	--	1307	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
81	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	1	2941,28	10,55	2941	11	22	0,79	1
				181,35	5,85	181	6	12	0,02	--
		комплект								
		Колодцы Д-1500мм-1шт								
82	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	1,48	14396,18	1711,72	21306	2533	5483	9,66	14
				2100,74	749,10	3109	1109	130	2,81	4
		м3								
83	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,66	28400,00	--	18744	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
84	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,66	187,00	--	123	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
85	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	1,78	7210,00	--	12834	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
86	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	1	957,00	--	957	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
87	С11011-773	Скобы ходовые	6	221,00	--	1326	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	1	11500,00	--	11500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	12,01	257,08	4,25	3087	51	715	0,21	3
		м2		48,56	1,87	583	22	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			481942	110359			782
			Тенге			158879	36550			111
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			481942				
	Материалы -		Тенге			14288				
	Всего заработная плата -		Тенге				195429,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			38901				
	Местные материалы -		Тенге			157501				
	Транспортные расходы -		Тенге			2668				
		Накладные расходы -	Тенге			235324				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35299,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43036				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			760302				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1010
		Сметная заработная плата -	Тенге				230728,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			760302				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1010
		Сметная заработная плата -	Тенге				230728,00			
		РАЗДЕЛ 6.Благоустройство								
		Покрытие тротуарной плиткой								
90	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1470,36	864,50	71,96	1271129	105807	86795	0,14	212
		м3		27,79	16,59	40867	24392	133	0,04	64
91	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	14703,57	142,31	19,35	2092492	284445	291786	0,04	612
		м2		8,33	6,59	122525	96863	133	0,02	269

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	**Е0127-21-1 т.ч. п1.37К=4**	**Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя**	**58814,28**	**-9,54**	**--**	**-560829**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**2802791**	**390252**			**823**
			Тенге			**163392**	**121256**			**333**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2802791**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**284648,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**2249148**				
		Накладные расходы -	Тенге			**378581**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**189**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**56787,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**190882**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3372255**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1346**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**341435,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**3372255**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1346**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**341435,00**			
		РАЗДЕЛ 7.Вертикальная планировка								
93	**Е0101-145-1**	**Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом**	**28595**	**1,30**	**1,30**	**37126**	**37126**	**9186**	**--**	**--**
		м2		**--**	**0,33**	**--**	**9470**	**97**	**--**	**24**
94	**Е0101-25-1**	**Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130)кВт (л.с.),толщиной 0,10 м,плодородный слой почвы на участках озеленения,при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	**2859,5**	**10,66**	**10,66**	**30468**	**30468**	**9710**	**--**	**--**
		м3		**--**	**3,50**	**--**	**10010**	**97**	**0,01**	**25**
95	**Е01031-А7-1**	**Погрузка грунта растительного слоя/земля,перегной/при автомобильных перевозках**	**5576,02**	**41,75**	**41,75**	**232771**	**232771**	**175059**	**--**	**--**
		т		**--**	**31,40**	**--**	**175059**	**100**	**0,14**	**781**
96	**Е010333-А5- 1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	**5576,02**	**54,86**	**54,86**	**305873**	**305873**	**75025**	**--**	**--**
		т		**--**	**13,46**	**--**	**75025**	**100**	**0,22**	**1212**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	Е0101-25-1	Срезка грунта твердых покрытий,планировке территории и при устройстве здания бульдозерами,при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	7896,4	10,66	10,66	84136	84136	26813	--	--
		м3		--	3,50	--	27642	97	0,01	69
98	Е0101-25-9 К=4	Срезка грунта бульдозерами мощностью 96 (130)кВт (л.с.),при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50 м	31585,6	8,96	8,96	283004	283004	90190	--	--
		м3		--	2,94	--	92979	97	0,01	234
99	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	33091,11	7,39	7,39	244407	244407	77889	--	--
		м3		--	2,43	--	80298	97	0,01	202
100	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	33091,11	15,44	15,44	511063	511063	200086	--	--
		м3		--	6,23	--	206274	97	0,02	519
101	Е0101-130-7 К=5	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу,массой 25 т,при толщине слоя 25 см до 6 проходов	165455,56	1,52	1,52	251291	251291	87466	--	--
		м3		--	0,54	--	90171	97	--	227
102	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	25086,65	32,80	31,44	822791	788818	333821	0,01	173
		м3		1,29	12,43	32287	311858	97	0,04	878
103	Е010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	48918,97	54,86	54,86	2683450	2683450	658205	--	--
		т		--	13,46	--	658205	100	0,22	10633
104	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	25086,65	7,39	7,39	185287	185287	59049	--	--
		м3		--	2,43	--	60875	97	0,01	153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Е0101-28-8 К=9	**Засыпка траншей и котлаванов бульдозерами мощностью 96 (130)кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м до 50 м**	225779,85	3,56	3,56	803720	803720	256135	--	--
		м3		--	1,17	--	264057	97	--	664
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**6475388**	**6441416**			**173**
			Тенге			**32287**	**2061925**			**15620**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6475388**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2094211,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**1686**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2058634**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1029**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**308795,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**512041**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9046064**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16822**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2403007,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**9046064**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16822**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2403007,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**22453746**	**7345830**			**4204**
			Тенге			**840697**	**2354986**			**16738**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**846334**				
	Материалы -		Тенге			**925**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**34622,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**781769**				
		Накладные расходы -	Тенге			**34507**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**17**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5176,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**52850**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**933691**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**173**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39798,00**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**21408023**				
	Материалы -		Тенге			**785353**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3161062,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2891371**				
	Местные материалы -		Тенге			**9606398**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**2668**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			3310083				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1655
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				496512,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1483086				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26201192				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22441
		Сметная заработная плата -	Тенге				3657574,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			145040				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			145040				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8702				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			153742				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			54348				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3261				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			57609				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			27346235				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22614
		Сметная заработная плата -	Тенге				3697372,00			

Заказчик: _____ **Турмаханов А**
ГУ Городской отдел строительства

Подрядчик _____ **А. Камербаев**
Директор ТОО СК "Энергия"

Технадзор: _____ **Баймаханов А**

Согласовано
Министр финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А Смаилов 10 августа 2000г.

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000г. №712

Счет-фактура № 000000066 от 26.09.11 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия"
РНН и его адрес: 331000001340, Адрес: г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 33001 № 0000195 от 15.10.09 **(2)**
Расчетный счет поставщика: KZ62319K010000391073 в АО "БТА Банк", г.Кызылорда, БИК ABKZKZKX (2а)
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №120 от 21.07.2011 (2б)
Условия оплаты по договору (контракту): перечислением (3)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): (4)
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности
Способ отправления: (5)
Товарно-транспортная накладная: (6)
Грузоотправитель: (7)
(РНН, наименование и адрес)
Грузополучатель: (8)
(РНН, наименование и адрес)
Покупатель: ГУ "Городской отдел строительства" (9)
РНН и адрес покупателя: 330100228269, **(10)**
Расчетный счет покупателя: KZ38070103KSN3310000 в Департаменте Казначейства по Кызылординской Области, г.Кызылорда, БИК KKMFKZ2A (10а)
(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполненные работы по объекту "Сквер Сыр-Ана"	тг.	1	15 891 188,39	15 891 188,39	12%	1 906 942,61	17 798 131,00		
Всего по счету:					**15 891 188,39**		**1 906 942,61**	**17 798 131,00**		

Руководитель организации Камербаев А. Ж.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Маханбетова А. У.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Главный бухгалтер
(должность)
Главный бухгалтер
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства г.Кызылорда"
Подрядчик: ТОО «СК «Энергия»
Договор: № 120 от 21 июля 2011 г

Наименование строительства: Строительства Сквера "Сыр Ана " в г. Кызылорда

СПРАВКА (2)
О стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ 2 месяц 2011 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Сквер "Сыр Ана" в г. Кызылорда 2011 г	311 602,047	139 805,687	270 000,000	81 363,545	36 505,171	81 363,545	36 505,171	17 798,131	7 985,441
	ИТОГО:	**311 602,05**	**139 805,69**	**270 000,000**	**81 363,545**	**36 505,171**	**81 363,545**	**36 505,171**	**17 798,131**	**7 985,441**

Заказчик: _____ **Турмаханов А**
ГУ Городской отдел строительства

Подрядчик _____ **А. Камербаев**
Директор ТОО СК "Энергия"

Технадзор: _____ **Баймаханов А**

Заказчик: ГУ Городской отдел строительства
Подрядчик: ТОО СК "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Строительства Сквера "Сыр Ана"в г.Кызылорда"
за СЕНТЯБРЬ 2 месяц 2011 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудо-вание, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Сыр Ана	6 782 776	911 600		7 694 376
		ИТОГО:	**6 782 776**	**911 600**	**-**	**7 694 376**
	СНИП 4.08-91	Временные здания и сооружения 1,5%	101 742			101 742
		ИТОГО:	**6 884 517**	**911 600**	**-**	**7 796 117**
	СНИП 4.06-91	Зимнее удорожание - 1,35%	92 941			92 941
	ПОСТ МРК	Выслуга лет - 1%			68 845	68 845
	ПОСТ МРК	Доп. Отпуска - 0,4%			27 538	27 538
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**6 977 458**	**911 600**	**96 383**	**7 985 441**
	ПОСТ ПРАВ	ИТОГО в текущих ценах К=1,951	13 613 021	1 778 532	188 044	15 579 596
	ПОСТ. ПРАВ	Налоги обязательные платежи - 2%			311 592	311 592
		ИТОГО:	13 613 021	1 778 532	499 636	**15 891 188**
	ПОСТ ПРАВ	НДС 12%			1 906 943	1 906 943
		ИТОГО:	**13 613 021**	**1 778 532**	**2 406 578**	**17 798 131**

Заказчик: _____ **Турмаханов А**
ГУ Городской отдел строительства

Подрядчик _____ **А. Камербаев**
Директор ТОО СК "Энергия"

Технадзор: _____ **Баймаханов А**

ЗАКАЗЧИК: ГУ Городской отдел строительства
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство сквера "Сыр Ана" в г.Кызылорда

АКТ № 2

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2 МЕСЯЦ 2011 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Наружные сети электроснабжения								
		КТПГ с масляным трансформатором								
1	75-4-2 75-4-2	**Комплектная трансформаторная подстанция наружной установкой, типа КТПГ-100-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу-воздушный, исполнение по выводу-кабельный**	1	712200,00	--	712200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	75-3-4 75-3-4	**Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 100/6-10 У1, мощность 100 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1100х760х1410 мм**	1	199400,00	--	199400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**911600**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			**911600**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**911600**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**911600**				
		РАЗДЕЛ 2.Сети водопровода и канализации								
		Сети водопровода.Водопровод								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0122-11-11 22-11-11	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм**	0,01	313690,59	184265,61	3137	1843	2313	575,00	6
		км		127448,75	50480,96	1274	505	130	163,82	2
4	С130804-27 8-4-27	**Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления,Dн 500 мм**	1,06	88000,00	--	93395	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			96532	1843			6
			Тенге			1274	505			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			96532				
	Материалы -		Тенге			3				
	Всего заработная плата -		Тенге				1779,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			93395				
	Местные материалы -		Тенге			17				
		Накладные расходы -	Тенге			2313				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				347,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5931				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			104776				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				2126,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			104776				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				2126,00			
		РАЗДЕЛ 3.Благоустройство территории								
		Покрытие тротуарной плиткой - 18131 м2								
5	С143003-34 30-3-34	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона М-400-450, толщина 80 мм**	5000	1260,00	--	6300000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			6300000	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6300000				
	Местные материалы -		Тенге			6300000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			378000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6678000				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6678000				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**7308132**	**1843**			**6**
			Тенге			**1274**	**505**			**2**
	Стоимость оборудования -		Тенге			911600				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			911600				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6396532				
	Материалы -		Тенге			3				
	Всего заработная плата -		Тенге				1779,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			93395				
	Местные материалы -		Тенге			6300017				
		Накладные расходы -	Тенге			2313				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				347,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			383931				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6782776				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				2126,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			7694376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				2126,00			

Заказчик: _____ **Турмаханов А**
ГУ Городской отдел строительства

Подрядчик _____ **А. Камербаев**
Директор ТОО СК "Энергия"

Технадзор: _____ **Баймаханов А**

Согласовано
Министр финансов Республики Казахстан
М Сагинбаев 31 июля 2000г
Председатель Агенства
Республики Казахстан по статистике
А Смаилов 10 августа 2000г

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000г №712

Счет-фактура № 000000073 от 18.10.11 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия" (2)

РНН и его адрес: 331000001340, Адрес: г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 33001 № 0000195 от 15.10.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ62319K010000391073 в Филиал АО "БТА Банк", г.Кызылорда, БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №120 от 21.07.2011 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Городской отдел строительства" (10)

РНН и адрес покупателя: 330100228269, (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ38070103KSN3310000 в Департаменте Казначейства по Кызылординской Области, г.Кызылорда, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполненные работы по объекту "Сквер Сыр-Ана"	тг.	1	17 062 500,00	17 062 500,00	12%	2 047 500,00	19 110 000,00		
Всего по счету:					**17 062 500,00**		**2 047 500,00**	**19 110 000,00**		

Руководитель организации Камербаев А. Ж.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

Главный бухгалтер организации Маханбетова А. У.
(Ф.И.О., подпись)

МП

материальный бухгалтер
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

получала
20.10.11 г

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства г.Кызылорда"
Подрядчик: ТОО «СК «Энергия»
Договор: № 120 от 21 июля 2011 г

Наименование строительства: Строительства Сквера "Сыр Ана " в г. Кызылорда

СПРАВКА (1)
О стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2011 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Сквер "Сыр Ана" в г. Кызылорда 2011 г	311 602,047	139 805,687	270 000,000	100 473,545	45 079,205	100 473,545	45 079,205	19 110,000	8 574,034
	ИТОГО:	**311 602,05**	**139 805,69**	**270 000,000**	**100 473,545**	**45 079,205**	**100 473,545**	**45 079,205**	**19 110,000**	**8 574,034**

Заказчик: _____ **Турмаханов А**
ГУ Городской отдел строительства

Подрядчик _____ **А. Камербаев**
Директор ТОО СК "Энергия"

Технадзор: _____ **Ваймаханов А**

Заказчик: ГУ Городской отдел строительства
Подрядчик: ТОО СК "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Строительства Сквера "Сыр Ана"в г.Кызылорда"
за ОКТЯБРЬ месяц 2011 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудо-вание, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Сыр Ана	8 221 240			8 221 2[illegible]
		ИТОГО:	**8 221 240**	-	-	**8 221 240**
	СНИП 4.08-91	Временные здания и сооружения 1,5%	123 319			123 319
		ИТОГО:	**8 344 559**	-	-	**8 344 559**
	СНИП 4.06-91	Зимнее удорожание - 1,35%	112 652			112 652
	ПОСТ МРК	Выслуга лет - 1%			83 446	83 446
	ПОСТ МРК	Доп. Отпуска - 0,4%			33 378	33 378
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**8 457 211**	-	**116 824**	**8 574 034**
	ПОСТ ПРАВ	ИТОГО в текущих ценах К=1,951	16 500 018	-	227 923	16 727 941
	ПОСТ. ПРАВ	Налоги обязательные платежи - 2%			334 559	334 559
		ИТОГО:	16 500 018	-	562 482	**17 062 500**
	ПОСТ ПРАВ	НДС 12%			2 047 500	2 047 [illegible]
		ИТОГО:	**16 500 018**	-	**2 609 982**	**19 110 000**

Заказчик: _____ **Турмаханов А**
ГУ Городской отдел строительства

Подрядчик: _____ **А. Камербаев**
Директор ТОО СК "Энергия"

Технадзор: _____ **Баймаханов А**

ЗАКАЗЧИК: ГУ Городской отде: роительства
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство сквера "Сыр Ана" в г.Кызылорда

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2011 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы								
		Земляные работы								
1	Е0101-28-1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м**	85,02	6,50	6,50	553	553	176	--	--
		м3		--	2,14	--	182	97	0,01	--
2	Е0101-28-7	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые 5 м**	85,02	3,14	3,14	267	267	85	--	--
		м3		--	1,03	--	88	97	--	--
3	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	36,44	158,83	--	5788	--	6540	0,89	32
		м3		158,83	--	5788	--	113	--	--
4	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	85,02	26,66	4,52	2266	384	1826	0,11	9
		м3		22,14	--	1882	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**8874**	**1203**			**41**
			Тенге			**7670**	**269**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8874**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**7939,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**8627**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1294,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1050**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**18551**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				9233,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			18551				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				9233,00			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
5	Е0106-1-16	**Устройство фундаментных плит Фм-1 железобетонных плоских из бетона кл.В20,сульф.,W6**	139,37	9860,42	218,90	1374246	30508	65922	1,79	249
		м3		353,93	96,55	49327	13456	105	0,36	51
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1374246**	**30508**			**249**
			Тенге			**49327**	**13456**			**51**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1374246				
	Материалы -		Тенге			29760				
	Всего заработная плата -		Тенге				62783,00			
	Местные материалы -		Тенге			1264652				
		Накладные расходы -	Тенге			65922				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9888,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86410				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1526578				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							333
		Сметная заработная плата -	Тенге				72671,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1526578				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							333
		Сметная заработная плата -	Тенге				72671,00			
		РАЗДЕЛ 3.Наружные лестницы								
		Лестницы Л1-2шт								
6	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	66,46	2509,87	112,37	166806	7468	16516	0,85	56
		м3		160,88	49,73	10692	3305	118	0,18	12
7	Е0106-1-16	**Устройство лестниц железобетонных плоских из бетона кл.В15,W4**	104,94	9210,82	218,90	966583	22971	49636	1,79	188
		м3		353,92	96,55	37141	10132	105	0,36	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,39	65900,00	--	223401	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0474	47400,00	--	2247	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	30,4	257,08	4,25	7815	129	1809	0,21	6
		м2		48,56	1,87	1476	57	118	0,01	--
		Пандус П-2 - 1шт								
11	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	21,44	2509,87	112,37	53812	2409	5328	0,85	18
		м3		160,88	49,73	3449	1066	118	0,18	4
12	Е0106-1-1	Устройство бетонных пандусов из бетона кл.В15	16,24	8200,17	73,49	133171	1193	4892	1,35	22
		м3		254,48	32,41	4133	526	105	0,12	2
13	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,13	5843,21	364,46	6603	412	3106	11,60	13
		1т		2457,00	160,88	2776	182	105	0,60	1
14	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,09	65900,00	--	71831	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,036	47400,00	--	1706	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	19,36	257,08	4,25	4977	82	1152	0,21	4
		м2		48,56	1,87	940	36	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1638952**	**34665**			**308**
			Тенге			**60607**	**15304**			**57**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1638952**				
	Материалы -		Тенге			**38599**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**75911,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**299185**				
	Местные материалы -		Тенге			**1205895**				
		Накладные расходы -	Тенге			**82439**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**41**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**12366,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**103283**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1824674**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**406**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**88277,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**1824674**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**406**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**88277,00**			
		РАЗДЕЛ 4.Наружное освещение територии								
		Опоры								
17	**СПрайс-лис т ТОО "Казахский свет"**	**Опора освещения Н-6,5м, ОПОРА "ФРЕГАТ" ОД-3-6,5-53 "ТРАНС.14.004.000" для трех прожекторов**	3	78358,07	--	235074	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**235074**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**235074**				
	Местные материалы -		Тенге			**235074**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**14104**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**249179**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**249179**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5.Внутриплощадочные сети электроснабжения								
		Земляные работы								
18	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	15,36	37,84	35,80	581	550	269	0,01	--
				2,04	16,02	31	246	97	0,05	1
		м3								
19	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную	0,4752	341,53	--	162	--	183	1,85	1
				341,53	--	162	--	113	--	--
		м3								
20	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	10,67	7,11	7,11	76	76	28	--	--
				--	2,73	--	29	97	0,01	--
		м3								
21	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	10,67	26,66	4,52	284	48	229	0,11	1
				22,14	--	236	--	97	--	--
		м3								
22	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,67	174,33	--	465	--	526	0,97	3
				174,33	--	465	--	113	--	--
		м3								
23	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2,5	35,19	33,27	88	83	31	0,01	--
				1,85	10,85	5	27	97	0,03	--
		м3								
24	Е010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	4,88	54,86	54,86	268	268	66	--	--
				--	13,46	--	66	100	0,22	1
		т								
25	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	48	41,41	29,87	1988	1434	931	0,06	3
				11,44	8,97	549	431	95	0,04	2
		м								
26	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	15	12,79	8,50	192	127	98	0,02	--
				4,29	2,60	64	39	95	0,01	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С143008-92	Песок природный	2,5	695,00	--	1738	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Трубы								
28	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,006	238302,38	--	1430	--	236	175,00	1
				35685,00	--	214	--	110	--	--
		кан.-км								
29	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,089	27840,38	--	2478	--	2646	133,00	12
				27027,00	--	2405	--	110	--	--
		кан.-км								
30	С130804-14	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 90 мм	8,9	5070,00	--	45123	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
		Кабельные изделия								
31	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	64	46,95	3,41	3005	218	2332	0,15	10
				37,44	0,91	2396	58	95	--	--
		м								
32	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	8	92,38	26,36	739	211	332	0,16	1
				36,92	6,76	295	54	95	0,03	--
		м								
33	С151601-489 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х50 мм2	0,072	468200,00	--	33710	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			92327	3015			32
			Тенге			6824	950			5
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			84757				
	Материалы -		Тенге			628				
	Всего заработная плата -		Тенге				3887,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			78833				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			3693				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				554,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5307				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			93756				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				4441,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7570				
	Материалы -		Тенге			1280				
	Всего заработная плата -		Тенге				3888,00			
	Местные материалы -		Тенге			1746				
		Накладные расходы -	Тенге			4214				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				632,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			707				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12491				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				4520,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			106247				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				8960,00			
		РАЗДЕЛ 6.Вертикальная планировка								
34	Е0101-145-1	**Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом**	1505	1,30	1,30	1954	1954	483	--	--
		м2		--	0,33	--	498	97	--	1
35	Е0101-25-1	**Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130)кВт (л.с.),толщиной 0,10 м,плодородный слой почвы на участках озеленения,при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	150,5	10,66	10,66	1604	1604	511	--	--
		м3		--	3,50	--	527	97	0,01	1
36	Е01031-А7-1	**Погрузка грунта растительного слоя/земля,перегной/при автомобильных перевозках**	293,48	41,75	41,75	12251	12251	9214	--	--
		т		--	31,40	--	9214	100	0,14	41
37	Е010333-А5- 1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	293,48	54,86	54,86	16099	16099	3949	--	--
				--	13,46	--	3949	100	0,22	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
38	Е0101-25-1	Срезка грунта твердых покрытий,планировке территории и при устройстве здания бульдозерами,при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	415,6	10,66	10,66	4428	4428	1411	--	--
				--	3,50	--	1455	97	0,01	4
		м3								
39	Е0101-25-9 К=4	Срезка грунта бульдозерами мощностью 96 (130)кВт (л.с.),при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50 м	1662,4	8,96	8,96	14895	14895	4747	--	--
				--	2,94	--	4894	97	0,01	12
		м3								
40	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1741,64	7,39	7,39	12864	12864	4099	--	--
				--	2,43	--	4226	97	0,01	11
		м3								
41	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	1741,64	15,44	15,44	26898	26898	10531	--	--
				--	6,23	--	10857	97	0,02	27
		м3								
42	Е0101-130-7 К=5	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу,массой 25 т,при толщине слоя 25 см до 6 проходов	8708,19	1,52	1,52	13226	13226	4603	--	--
				--	0,54	--	4746	97	--	12
		м3								
43	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	1320,35	32,80	31,44	43305	41517	17570	0,01	9
				1,29	12,43	1699	16414	97	0,04	46
		м3								
44	Е010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	2574,68	54,86	54,86	141234	141234	34642	--	--
				--	13,46	--	34642	100	0,22	560
		т								
45	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1320,35	7,39	7,39	9752	9752	3108	--	--
				--	2,43	--	3204	97	0,01	8
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0101-28-8 К=9	**Засыпка траншей и котлаванов бульдозерами мощностью 96 (130)кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м до 50 м**	11883,15	3,56	3,56	42301	42301	13481	–	–
		м3		–	1,17	–	13898	97	–	35
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**340810**	**339022**			**9**
			Тенге			**1699**	**108522**			**822**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**340810**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**110222,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**89**				
		Накладные расходы -	Тенге			**108349**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**54**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**16252,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**26950**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**476109**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**885**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**126474,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**476109**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**885**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**126474,00**			
		РАЗДЕЛ 7.Благоустройство								
		Покрытие тротуарной плиткой								
47	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.100 мм**	335,44	864,50	71,96	289989	24138	19801	0,14	48
		м3		27,79	16,59	9323	5565	133	0,04	15
48	С143003-34	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм**	2190,86	1260,00	–	2760480	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**3050469**	**24138**			**48**
			Тенге			**9323**	**5565**			**15**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3050469**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**14888,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**3017008**				
		Накладные расходы -	Тенге			**19801**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2970,00**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			184216				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3254486				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата -	Тенге				17858,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3254486				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата -	Тенге				17858,00			
		РАЗДЕЛ 8.Сети водопровода и канализации								
		Сети водопровода.Водопровод								
49	Е0122-11-11	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм**	0,077	313690,59	184265,61	24154	14188	17811	575,00	44
		км		127448,75	50480,96	9814	3887	130	163,82	13
50	С130804-27	**Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления,Dн 500 мм**	7,73	88000,00	--	680125	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			704279	14188			44
			Тенге			9814	3887			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			704279				
	Материалы -		Тенге			24				
	Всего заработная плата -		Тенге				13701,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			680125				
	Местные материалы -		Тенге			128				
		Накладные расходы -	Тенге			17811				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2672,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43325				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			765415				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата -	Тенге				16372,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			765415				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата -	Тенге				16372,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			7445031	446741			732
			Тенге			145264	147954			962
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			84757				
	Материалы -		Тенге			628				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				3887,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			78833				
		Накладные расходы -	Тенге			3693				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				554,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5307				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			93756				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				4441,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7360274				
	Материалы -		Тенге			69663				
	Всего заработная плата -		Тенге				289331,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			979310				
	Местные материалы -		Тенге			5724592				
		Накладные расходы -	Тенге			307163				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							154
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46074,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			460046				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8127483				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1832
		Сметная заработная плата -	Тенге				335405,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			8221240				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1850
		Сметная заработная плата -	Тенге				339846,00			

Заказчик: _____ **Турмаханов А**
ГУ Городской отдел строительства

Подрядчик _____ **А. Камербаев**
Директор ТОО СК "Энергия"

Технадзор: _____ **Баймаханов А**

Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000г

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000г. №712

Счет-фактура № 000000079 от 25.11.11 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия" (2)

РНН и его адрес: 331000001340, Адрес: г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 33001 № 0000195 от 15.10.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ62319K010000391073 в Филиал АО "БТА Банк", г.Кызылорда, БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №120 от 21.07.2011 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Городской отдел строительства" **(10)**

РНН и адрес покупателя: 330100228269, (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ38070103KSN3310000 в Департаменте Казначейства по Кызылординской Области, г.Кызылорда, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполненные работы по объекту "Сквер Сыр-Ана"	тг.	1	31 163 745,54	31 163 745,54	12%	3 739 649,46	34 903 395,00		
Всего по счету:					**31 163 745,54**		**3 739 649,46**	**34 903 395,00**		

Руководитель организации Камербаев А. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер организации Маханбетова А. У.

(Ф.И.О., подпись)

Расчетный бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Бедеисова Э
25.11.11 г

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства г.Кызылорда"
Подрядчик: ТОО «СК «Энергия»
Договор: № 120 от 21 июля 2011 г

Наименование строительства: Строительства Сквера "Сыр Ана " в г. Кызылорда

СПРАВКА (1)
О стоимости выполненных работ и затрат за НОЯБРЬ месяц 2011 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Сквер "Сыр Ана" в г. Кызылорда 2011 г	311 602,047	139 805,687	270 000,000	135 376,940	60 739,221	135 376,940	60 739,221	34 903,395	15 660,016
	ИТОГО:	**311 602,05**	**139 805,69**	**270 000,000**	**135 376,940**	**60 739,221**	**135 376,940**	**60 739,221**	**34 903,395**	**15 660,016**

Заказчик: _____ **Турмаханов А**
ГУ Городской отдел строительства

Подрядчик _____ **А. Камербаев**
Директор ТОО СК "Энергия"

Технадзор: _____ **Баймаханов А**

Заказчик: ГУ Городской отдел строительства
Подрядчик: ТОО СК "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Строительства Сквера "Сыр Ана"в г.Кызылорда"
за НОЯБРЬ месяц 2011 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудо-вание, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Сыр Ана	15 015 657			15 015 [illegible]7
		ИТОГО:	**15 015 657**	-	-	**15 015 657**
	СНИП 4.08-91	Временные здания и сооружения 1,5%	225 235			225 235
		ИТОГО:	**15 240 892**	-	-	**15 240 892**
	СНИП 4.06-91	Зимнее удорожание - 1,35%	205 752			205 752
	ПОСТ МРК	Выслуга лет - 1%			152 409	152 409
	ПОСТ МРК	Доп. Отпуска - 0,4%			60 964	60 964
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**15 446 644**	-	**213 372**	**15 660 016**
	ПОСТ ПРАВ	ИТОГО в текущих ценах К=1,951	30 136 402	-	416 290	30 552 692
	ПОСТ. ПРАВ	Налоги обязательные платежи - 2%			611 054	611 054
		ИТОГО:	30 136 402	-	1 027 344	**31 163 [illegible]6**
	ПОСТ ПРАВ	НДС 12%			3 739 649	3 739 649
		ИТОГО:	**30 136 402**	-	**4 766 993**	**34 903 395**

Заказчик: _____ **Турмаханов А**
ГУ Городской отдел строительства

Подрядчик _____ **А. Камербаев**
Директор ТОО СК "Энергия"

Технадзор: _____ **Баймаханов А**

ЗАКАЗЧИК: ГУ Городской отдел строительства
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство сквера "Сыр Ана" в г.Кызылорда

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2011 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Металлоконструкции								
1	С12021-245	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т**	15,69	172800,00	--	2711232	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
2	С12021-250	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т**	3,33	154200,00	--	513486	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Саукеле								
3	С12021-250	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т**	0,1934	154200,00	--	29822	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С12021-245	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т**	5,93	172800,00	--	1024704	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С12021-250	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т**	0,2038	154200,00	--	31426	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12021-250	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т**	2,44	154200,00	--	376248	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12021-240	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т**	**0,2309**	**131300,00**	--	**30317**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12021-250	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т**	**1,04**	**154200,00**	--	**160368**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**4877603**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**4877603**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4877603**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**292656**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**5170260**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**5170260**				
		РАЗДЕЛ 2.Наружные сети электроснабжения								
		КТПГ с масляным трансформатором								
9	Ц0108-87-1	**Комплектные трансформаторные подстанции /КТП/: шкаф ввода высокого напряжения**	**1**	**2349,80**	**670,70**	**2350**	**671**	**1762**	**8,00**	**8**
		шкаф		**1635,40**	**219,70**	**1635**	**220**	**95**	**0,98**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2350**	**671**			**8**
			Тенге			**1635**	**220**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2350**				
	Материалы -		Тенге			**44**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1855,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1762**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**264,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**247**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**4359**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2119,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**4359**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				2119,00			
		РАЗДЕЛ 3.Благоустройство								
		Покрытие тротуарной плиткой								
10	Е0127-57-2	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком**	12030	121,48	46,53	1461362	559816	1502374	0,38	4583
		м2		74,59	19,30	897366	232239	133	0,07	873
11	С143003-34	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм**	5016,08	1260,00	--	6320262	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			7781624	559816			4583
			Тенге			897366	232239			873
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7781624				
	Всего заработная плата -		Тенге				1129605,00			
	Местные материалы -		Тенге			6324442				
		Накладные расходы -	Тенге			1502374				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							751
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				225356,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			557040				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9841039				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6208
		Сметная заработная плата -	Тенге				1354961,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			9841039				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6208
		Сметная заработная плата -	Тенге				1354961,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			12661578	560487			4591
			Тенге			899001	232459			874
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2350				
	Материалы -		Тенге			44				
	Всего заработная плата -		Тенге				1855,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1762				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				264,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			247				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4359				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2119,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7781624				
	Всего заработная плата -		Тенге				1129605,00			
	Местные материалы -		Тенге			6324442				
		Накладные расходы -	Тенге			1502374				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							751
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				225356,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			557040				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9841039				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6208
		Сметная заработная плата -	Тенге				1354961,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4877603				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4877603				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			292656				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5170260				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			15015657				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6218
		Сметная заработная плата -	Тенге				1357080,00			

Заказчик: _____ **Турмаханов А**
ГУ Городской отдел строительства

Подрядчик _____ **А. Камербаев**
Директор ТОО СК "Энергия"

Технадзор: _____ **Баймаханов А**

Согласовано
Министр фин ^ісов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000г

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000г. №712

Счет-фактура № 000000088 от 26.12.11 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия" **(2)**

РНН и его адрес: 331000001340, Адрес: г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 33001 № 0000195 от 15.10.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ62319K010000391073 в Филиал АО "БТА Банк", г.Кызылорда, БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №120 от 21.07.2011 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Городской отдел строительства" **(10)**

РНН и адрес покупателя: 330100228269, (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ38070103KSN3310000 в Департаменте Казначейства по Кызылординской Области, г.Кызылорда, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполненные работы по объекту "Сквер Сыр-Ана"	тг.	1	28 481 647,32	28 481 647,32	12%	3 417 797,68	31 899 445,00		
Всего по счету:					**28 481 647,32**		**3 417 797,68**	**31 899 445,00**		

Руководитель организации Камербаев А. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер организации Маханбетова А. У.

(Ф.И.О., подпись)

Расчетный бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

26.12.11г

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства г.Кызылорда"
Подрядчик: ТОО «СК «Энергия»
Договор: № 120 от 21 июля 2011 г

Наименование строительства: Строительства Сквера "Сыр Ана " в г. Кызылорда

СПРАВКА (1)
О стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2011 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Сквер "Сыр Ана" в г. Кызылорда 2011 г	311 602,047	139 805,687	270 000,000	167 276,385	75 051,463	167 276,385	75 051,463	31 899,445	14 312,242
	ИТОГО:	**311 602,047**	**139 805,687**	**270 000,000**	**167 276,385**	**75 051,463**	**167 276,385**	**75 051,463**	**31 899,445**	**14 312,242**

Заказчик: _____ **Турмаханов А**
ГУ Городской отдел строительства

Подрядчик _____ **А. Камербаев**
Директор ТОО СК "Энергия"

Технадзор: _____ **Баймаханов А**

Заказчик: ГУ Городской отдел строительства
Подрядчик: ТОО СК "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Строительства Сквера "Сыр Ана"в г.Кызылорда"
за ДЕКАБРЬ месяц 2011 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудо-вание, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Сыр Ана	13 723 339			13 723 339
		ИТОГО:	**13 723 339**			**13 723 339**
	СНИП 4.08-91	Временные здания и сооружения 1,5%	205 850			205 850
		ИТОГО:	**13 929 189**	-	-	**13 929 189**
	СНИП 4.06-91	Зимнее удорожание - 1,35%	188 044			188 044
	ПОСТ МРК	Выслуга лет - 1%			139 292	139 292
	ПОСТ МРК	Доп. Отпуска - 0,4%			55 717	55 717
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**14 117 233**	-	**195 009**	**14 312 242**
	ПОСТ ПРАВ	ИТОГО в текущих ценах К=1,951	27 542 722	-	380 462	27 923 184
	ПОСТ. ПРАВ	Налоги обязательные платежи - 2%			558 464	558 464
		ИТОГО:	27 542 722	-	938 926	**28 481 [illegible]7**
	ПОСТ ПРАВ	НДС 12%			3 417 798	3 417 798
		ИТОГО:	**27 542 722**	-	**4 356 723**	**31 899 445**

Заказчик: _____ **Турмаханов А**
ГУ Городской отдел строительства

Подрядчик _____ **А. Камербаев**
Директор ТОО СК "Энергия"

Технадзор: _____ **Баймаханов А**

ЗАКАЗЧИК: ГУ Городской отдел строительства
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство сквера "Сыр Ана" в г.Кызылорда

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2011 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты								
		Лестница								
1	**Е0106-1-16**	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских**	**8,8**	**9210,82**	**218,90**	**81055**	**1926**	**4162**	**1,79**	**16**
		м3		**353,92**	**96,55**	**3115**	**850**	**105**	**0,36**	**3**
2	**С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,0048**	**65000,00**	**--**	**312**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,4984**	**65900,00**	**--**	**32845**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**114212**	**1926**			**16**
			Тенге			**3115**	**850**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**114212**				
	Материалы -		Тенге			**1879**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3964,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**33157**				
	Местные материалы -		Тенге			**74135**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4162**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				624,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7102				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			125477				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				4589,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			125477				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				4589,00			
		РАЗДЕЛ 2.Металлоконструкции								
4	Е0109-24-1	**Монтаж ободков,связей**	5,9	16913,53	4343,95	99790	25629	70147	56,50	333
				11817,00	1393,42	69720	8221	90	3,81	22
		т								
5	Е0109-49-1	**Постановка строительных болтов с гайками и шайбами**	144	26,14	0,26	3764	37	3370	0,12	17
				25,88	0,12	3727	17	90	--	--
		шт								
6	Е0109-29-1	**Монтаж ступеней**	2,35	15689,33	5941,73	36870	13963	18127	28,90	68
				6552,00	2018,73	15397	4744	90	5,46	13
		т								
7	Е0109-30-1	**Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали**	1,22	16578,87	5918,74	20226	7221	10559	35,90	44
				7897,50	1719,08	9635	2097	90	4,73	6
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**160650**	**46850**			**462**
			Тенге			**98480**	**15079**			**41**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			160650				
	Материалы -		Тенге			15320				
	Всего заработная плата -		Тенге				113559,00			
		Накладные расходы -	Тенге			102203				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15330,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15771				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			278624				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							554
		Сметная заработная плата -	Тенге				128889,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			278624				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							554
		Сметная заработная плата -	Тенге				128889,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Наружные лестницы								
		Лестница Л-4-1шт								
8	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	24	2509,87	112,37	60237	2697	5964	0,85	20
		м3		160,88	49,73	3861	1193	118	0,18	4
9	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	33,77	9210,82	218,90	311049	7392	15973	1,79	60
		м3		353,92	96,55	11952	3261	105	0,36	12
10	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,38	65900,00	--	90942	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0237	47400,00	--	1123	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	14,26	257,08	4,25	3666	61	849	0,21	3
		м2		48,56	1,87	692	27	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			467018	10150			84
			Тенге			16505	4481			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			467018				
	Материалы -		Тенге			10259				
	Всего заработная плата -		Тенге				20986,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			92065				
	Местные материалы -		Тенге			338038				
		Накладные расходы -	Тенге			22786				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3418,00			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29388				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			519192				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата -	Тенге				24404,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			519192				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата -	Тенге				24404,00			
		РАЗДЕЛ 4.Наружное освещение территории								
		Кабели и провода								
13	Ц0108-147-1	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг**	29	28,24	2,19	819	64	602	0,10	3
		м		21,45	0,39	622	11	95	--	--
14	Ц0108-148-1	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	195	33,76	2,25	6583	439	4865	0,10	20
		м		25,61	0,65	4994	127	95	--	1
15	Ц0108-148-2	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг**	572	46,95	3,41	26855	1951	20839	0,15	86
		м		37,44	0,91	21416	521	95	--	2
16	Ц0108-147-2	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг**	31	35,28	3,48	1094	108	827	0,13	4
		м		27,30	0,78	846	24	95	--	--
17	Ц0108-412-1	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2**	384	10,69	0,10	4105	38	3462	0,05	19
		м		9,49	--	3644	--	95	--	--
		Фундаменты под опоры:								
		Фундаменты ФМ-2-3шт								
18	Е0106-1-13	**Устройство-столбов из бетона кл. В15**	0,63	9944,75	106,84	6265	67	695	4,90	3
		м3		1003,28	47,12	632	30	105	0,18	--
19	Е0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	0,0204	73374,79	338,66	1497	7	273	58,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		12577,50	149,17	257	3	105	0,56	--
20	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,5188	65126,29	338,66	33788	176	2439	20,00	10
		1т		4329,00	149,17	2246	77	105	0,56	--
21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	10,8	257,08	4,25	2776	46	643	0,21	2
		м2		48,56	1,87	524	20	118	0,01	--
		Опоры								
22	Е0133-251-9	Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в грунте грунта 1 при глубине бурения 2 м	3	1655,83	1252,18	4967	3757	2532	1,98	6
		опора		403,65	400,14	1211	1200	105	1,14	3
23	Е0133-251-1 0	Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в грунте грунта 1 при глубине бурения 3 м	10	1806,26	1382,13	18063	13821	9075	2,08	21
		опора		424,13	440,15	4241	4402	105	1,26	13
24	СПрайс лист	Опора освещения СТ-12-4,0 покрытие "холодное цинкование"с шестью кронштейнами	10	32740,02	--	327400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	СПрайс лист	Кронштейн с вылетом 2м,типа "Ромашка 6"покрытие "холодное цинкование"	10	13409,23	--	134092	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Светильники и прожектора								
26	Ц0108-596-5	Прожектор отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре с лампой мощностью 500 Вт	9	1574,90	521,10	14174	4690	6591	2,90	26
		шт		631,80	139,10	5686	1252	95	0,62	6
27	Прайс-лист ТОО"Электр оцентр-НС"	Прожектор UMS 400H с лампой ДРИ400, IP-65	9	13156,11	--	118405	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Ц0108-595-3	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на трубчатых подвесах, включая установку ПРА, длина подвеса до 2500 мм	60	837,12	322,32	50227	19339	32634	2,06	124
		шт		462,80	109,72	27768	6583	95	0,49	29
29	С151703-6	Светильники тип ГКУ16-400-001-У1 (РКУ01-400)	60	8640,00	--	518400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С151706-97	Лампы ртутные дуговые высокого давления с подидами металлов /ТУ16-545.350-81/, тип ДРИ-400-5	72	2300,00	--	165600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Прайс-лист ТОО"Электр оцентр-НС"	Сжим ответвительный для установки в опоре У739-МУЗ	200	32,17	--	6434	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Строительные работы								
32	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	14,67	20,14	18,83	295	276	100	0,01	--
		м3		1,31	5,73	19	84	97	0,02	--
33	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	0,4536	261,14	--	118	--	134	1,42	1
		м3		261,14	--	118	--	113	--	--
34	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	12,1	6,50	6,50	79	79	25	--	--
		м3		--	2,14	--	26	97	0,01	--
35	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	12,1	26,66	4,52	322	55	260	0,11	1
		м3		22,14	--	268	--	97	--	--
36	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	3,02	158,83	--	480	--	542	0,89	3
		м3		158,83	--	480	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0101-149-2	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м**	**6**	**233,84**	**197,27**	**1403**	**1184**	**626**	**0,20**	**1**
		ямa		**36,57**	**71,02**	**219**	**426**	**97**	**0,21**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1444243**	**46095**			**331**
			Тенге			**75192**	**14786**			**56**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**912696**				
	Материалы -		Тенге			**12253**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**73494,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**808839**				
		Накладные расходы -	Тенге			**69820**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**35**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**10473,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**58951**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1041467**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**354**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**83967,00**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**508516**				
	Материалы -		Тенге			**35404**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5430,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**466460**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5737**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**861,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**30855**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**545109**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6291,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**23030**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**11054,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**11607**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1741,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2078**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**36715**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**49**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12795,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**1623291**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**430**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**103053,00**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5.Благоустройство								
		Покрытие тротуарной плиткой								
38	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	3354,43	142,31	19,35	477375	64892	66567	0,04	140
		м2		8,33	6,59	27952	22098	133	0,02	61
39	Е0127-21-1 т.ч. п1.37 к=4	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	13417,72	-9,54	--	-127946	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	5603,33	121,48	46,53	680673	260751	699776	0,38	2135
		м2		74,59	19,30	417975	108172	133	0,07	407
41	С143003-34	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм	6031,64	1260,00	--	7599870	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			8629972	325644			2274
			Тенге			445928	130270			468
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8629972				
	Всего заработная плата -		Тенге				576198,00			
	Местные материалы -		Тенге			7858401				
		Накладные расходы -	Тенге			766343				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							383
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				114952,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			563779				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9960095				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3126
		Сметная заработная плата -	Тенге				691150,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			9960095				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3126
		Сметная заработная плата -	Тенге				691150,00			
		РАЗДЕЛ 6.Сети водопровода								
		Водопровод								
42	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	483,01	19,74	483	20	403	1,40	1
				301,28	8,78	301	9	130	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
43	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	6480,00	--	6480	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
44	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	492,00	--	984	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
45	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	3	554,47	43,96	1663	132	126	1,47	4
				330,53	20,47	992	61	12	0,07	--
		1шт								
46	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	3	471,00	--	1413	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
47	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	554,47	43,96	554	44	42	1,47	1
				330,53	20,47	331	20	12	0,07	--
		1шт								
48	С130901-28	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	864,00	--	864	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
49	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	96,07	1,57	96	2	11	0,41	--
				87,75	--	88	--	12	--	--
		1счетчик								
50	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	1	8320,00	--	8320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
51	С131103-14	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 25 мм	25	445,00	--	11125	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
52	С130810-68	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 25 мм	1	323,00	--	323	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
53	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0858	272423,73	54986,85	23374	4718	11808	312,70	27
				81607,50	24254,10	7002	2081	130	91,12	8
		т								
54	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	18166,32	41,04	36333	82	1019	1,82	4
				374,40	17,55	749	35	130	0,07	--
		шт								
55	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	2	908,20	154,65	1816	309	1848	3,20	6
				658,13	36,68	1316	73	133	0,11	--
		шт								
56	С11051-121 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Указатель стрелочный с отражателем	0,02	41200,00	--	824	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		100шт								
57	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,074	70848,23	27739,35	5243	2053	4988	194,00	14
				42997,50	8857,48	3182	655	130	26,38	2
		км								
58	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	15,96	6470,00	--	103261	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
59	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,0113	57930,70	19286,70	655	218	657	173,00	2
				38610,00	6108,28	436	69	130	18,10	--
		км								
60	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	1,14	777,00	--	886	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
61	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	84	487,86	0,77	40980	65	22653	0,91	76
				207,09	0,35	17396	29	130	--	--
		м								
62	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,084	243157,32	95642,69	20425	8034	18214	504,00	42
				124605,00	42187,28	10467	3544	130	158,50	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
63	С130806-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7 мм	84,34	3630,00	--	306154	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
64	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.325 мм	2	5017,69	562,59	10035	1125	4496	7,99	16
				1716,98	12,08	3434	24	130	0,02	--
		футляр								
65	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,084	846234,24	116230,21	71084	9763	14414	357,00	30
				80730,00	51269,40	6781	4307	130	192,61	16
		км								
66	Е0122-50-4	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 250 мм	0,084	21679,23	2397,78	1821	201	287	7,58	1
				1570,73	1058,85	132	89	130	3,97	--
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			655197	26766			226
			Тенге			52606	10998			41
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			244896				
	Материалы -		Тенге			133669				
	Всего заработная плата -		Тенге				63603,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30333				
	Местные материалы -		Тенге			1522				
		Накладные расходы -	Тенге			80966				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12145,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19552				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			345413				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							307
		Сметная заработная плата -	Тенге				75748,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			410301				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			410301				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24618				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			434919				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			780332				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							307
		Сметная заработная плата -	Тенге				75748,00			
		РАЗДЕЛ 7.Водоотводные сооружения								
		Земляные работы								
67	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	83,65	25,41	23,75	2126	1986	721	0,01	1
		м3		1,66	7,23	139	604	97	0,02	2
68	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Доработка грунта 2 группы вручную**	2,59	341,53	--	884	--	999	1,85	5
		м3		341,53	--	884	--	113	--	--
69	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	43,94	7,11	7,11	312	312	117	--	--
		м3		--	2,73	--	120	97	0,01	--
70	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	43,94	26,66	4,52	1171	198	944	0,11	5
		м3		22,14	--	973	--	97	--	--
71	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	10,98	174,33	--	1915	--	2164	0,97	11
		м3		174,33	--	1915	--	113	--	--
72	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	31,31	35,19	33,27	1102	1042	386	0,01	--
		м3		1,85	10,85	58	340	97	0,03	1
73	Е010333-А5- 1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	61,06	54,86	54,86	3350	3350	822	--	--
		т		--	13,46	--	822	100	0,22	13
		Лотки								
74	Е0107-61-1	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	11,22	2215,32	623,08	24856	6991	15570	3,33	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				737,10	254,14	8270	2851	140	0,75	8
		м3								
75	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	11,22	22800,00	--	255816	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
76	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	11,22	-348,00	--	-3905	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
77	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	11,22	-187,00	--	-2098	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
78	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	11,22	131,00	--	1470	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
79	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	155,51	257,08	4,25	39978	661	9253	0,21	33
				48,56	1,87	7551	291	118	0,01	1
		м2								
80	Е0122-7-7	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 300 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,02	2494179,25	88866,75	49884	1777	3795	491,00	10
				106762,50	39197,93	2135	784	130	147,27	3
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			376860	16318			101
			Тенге			21925	5812			29
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			376860				
	Материалы -		Тенге			87317				
	Всего заработная плата -		Тенге				27738,00			
	Местные материалы -		Тенге			251300				
		Накладные расходы -	Тенге			34770				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5216,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24698				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			436329				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата -	Тенге				32953,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			436329				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата -	Тенге				32953,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**11848152**	**473749**			**3494**
			Тенге			**713750**	**182276**			**654**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			912696				
	Материалы -		Тенге			12253				
	Всего заработная плата -		Тенге				73494,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			808839				
		Накладные расходы -	Тенге			69820				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10473,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58951				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1041467				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							354
		Сметная заработная плата -	Тенге				83967,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10341474				
	Материалы -		Тенге			268528				
	Всего заработная плата -		Тенге				697919,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			155555				
	Местные материалы -		Тенге			8989857				
		Накладные расходы -	Тенге			914765				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							457
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				137215,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			675374				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11931613				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3741
		Сметная заработная плата -	Тенге				835134,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			183680				
	Материалы -		Тенге			15320				
	Всего заработная плата -		Тенге				124613,00			
		Накладные расходы -	Тенге			113810				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17071,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17849				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			315339				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							603
		Сметная заработная плата -	Тенге				141685,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			410301				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			410301				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24618				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			434919				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			13723339				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4698
		Сметная заработная плата -	Тенге				1060786,00			

Заказчик: _____ **Турмаханов А**
ГУ Городской отдел строительства

Подрядчик: _____ **А. Камербаев**
Директор ТОО СК "Энергия"

Технадзор: _____ **Баймаханов А**