Типовая межведомственая форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2021 года

Заказчик: КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО «Айя-Сервис»

Наименование строительства: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Тараз-Сарыкемер-Туймекент-Акшолак" км 14,4-23 Жамбылской области"

Договор № 02-66 от 22.07.2021 г. , доп.соглашение № 1 от 09.08.2021 г.

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц всего	В том числе				в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	За отчетный месяц всего	СМР	Дополнительные затраты	
								Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
1	**"Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Тараз-Сарыкемер-Туймекент-Акшолак" км 14,4-23 Жамбылской области"**	**100 884 000,00**	**100 884 000,00**			**33 045 913,00**	**33 045 913,00**		
	В т.ч.НДС	10 809 000,00	10 809 000,00			3 540 633,54	3 540 633,54		
	итого без НДС	90 075 000,00	90 075 000,00			29 505 279,46	29 505 279,46		
	Всего к оплате:	**100 884 000,00**	**100 884 000,00**			**33 045 913,00**	**33 045 913,00**		

Заказчик:

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Джанибеков Б.

Подрядчик:

ТОО «Айя-Сервис»

ТОО "АЙЯ-Сервис" ЖШС

Молдабаева М.С.

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО «Айя-Сервис»

Объект: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Тараз-Сарыкемер-Туймекент-Акшолак" км 14,4-23 Жамбылской области"

Договор подряда (контракт) № 02-66 от 22.07.2021 г. , доп.соглашение № 1 от 09.08.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 2 за сентябрь 2021 года

(Акт выполненных работ Форма №2)

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ПОКРЫТИЕ										
1	Е11-270102-0101 1127-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство нижнего слоя покрытия методом холодного рейсанклинга, Н=15 см	м2 покрытия		8453,26	612,32	167,92	5176101	1419472	3607091	417219	6040785
						17,69	28,01	149538	236776		447466	
2	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		5,07	149006,66	1766,10	755755	8958	746798	4921	821531
						0,00	898,42	0	4557		60854	
3	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (Н=6см)	м2 покрытия		8453,26	1559,99	125,04	13187002	1056996	11761867	670472	14966072
						43,55	29,89	368139	252668		1108598	
4	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		33813,04	173,79	0,02	5876369	676	5871635	4382	6351211
						0,12	0,00	4058	0		470460	
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ										
6	С341-020102-1029 4102-0102-1029 РСНБ РК 2015	Перевозка портландцемента самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 29 км	т		126,8	540,00	0,00	68471	0	0	0	73949
						0,00	0,00	0	0		5478	
7	С341-020102-1014 4102-0102-1014 РСНБ РК 2015	Перевозка асфальтобетона самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км	т		1225,7	298,00	0,00	365265	0	0	0	394487
						0,00	0,00	0	0		29221	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С341-050202-1020 4105-0202-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка битума. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	5,2	791,00	0,00	4132	0	0	0	4463
					0,00	0,00	0	0		331	
9	С341-050202-1991 4105-0202-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка битума. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км (всего 191)	т·км	893,3	21,00	0,00	18760	0	0	0	20261
					0,00	0,00	0	0		1501	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								28 672 758
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				521 735				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2 486 101			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					494 001			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21 987 390		
		- Перевозка грузов	Тенге				456 629				
		- Накладные расходы	Тенге							1 096 995	
		- Сметная прибыль	Тенге							2 123 908	
		Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036				30 107 427,47			
		Итого, с учетом ценовой скидки						29 505 279,48			
		Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %				3 540 633,54			
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ						33 045 913,02			

Заказчик:

КГУ «Управление ПТ и АД АЖО»

_____ **Саурыков М.К.**

Подрядчик:

ТОО «Айя-Сервис»

Молдабаева М.С._____

Инженер тех.надзора ТОО "Жол de lux" _____ **Валовой А.Е.**

Заказчик

КГУ "Управление ПТ и АД АЖО"

_____ **Қайшыбекұлы Ж.**