Приложение № 1
к Акту выполненных работ от 28.09.2021г.

Наименование работы: по специфике 002-015-159 Разработка проекта преобразования территории (мастер-план) вдоль автодороги ул.Сатпаева от ул.Луганского до ул.Байзакова, на основе комплексного анализа, с реорганизацией жилищно-гражданских объектов и пешеходно-транспортных связей

Договор о государственных закупках работ по разработке проектно-сметной документации (технико-экономического обоснования): №44 от 09 июня 2021г. (№990740001176/210049/00)

№ п.п	*Наименование*	*Сумма, тенге*
1	Общая стоимость договора	117 999 193,00
2	Сумма авансовых платежей	0
3	Сумма оплаты с начала действия договора	35 399 758,00
4	Ранее заактированные суммы	35 399 758,00
5	Сумма неустойки (штраф, пеня) за просрочку сроков или ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств	0
6	Количество просроченных дней	0
7	Виды выполненных работ договору (с 23 августа по 28 сентября 2021г.) – 70,0% от всего объема, в том числе:	82 599 435,00
	Работы выполнены в соответствии с требованиями Приложения 2-2 к Договору «Техническая спецификация»: Состав работ: 1) Проект преобразования территории (мастер-план); 2) Эскизный проект; 3) Детальные схемы; 4) Разработка и согласование с Заказчиком проекта преобразования территории (мастер-план), с уточнением протяженности. 5) Разработка и согласование детальных планов благоустройства и развития жилищно-гражданских объектов, общественных территорий, находящихся вдоль улиц в установленном законодательством порядке. 6) Инженерно-геологическая и подеревная топографическая съемка с подеревной ведомостью, составление дендрологического плана (дендроплана), геодезические изыскания. 7) Детальные схемы и планы по благоустройству и преобразованию общественных и пешеходных территорий, преобразования существующих заборов, в соответствии с утвержденным в установленном порядке эскизом, предусмотренным п.2. 8) Малые архитектурные формы, уличной мебели, киосков, уличных общественных туалетов с привязкой к проектируемой и прилегающей территории.	

№ п.п	Наименование	Сумма, тенге
	9) Разработка плана озеленения (дендроплан, посадочный чертеж, посадочная ведомость, пояснительная записка) на проектируемой территории. 10) Схемы выноса инженерных коммуникаций. 11)Вертикальная схема и планировки территории по водоотведению. За отчетный период выполнены следующие работы: 1) Проект преобразования территории (мастер-план); 2) Эскизный проект; 4) Инженерно-геологическая и подеревная топографическая съемка с подеревной ведомостью, составление дендрологического плана (дендроплана), геодезические изыскания. 5) Детальные схемы и планы по благоустройству и преобразованию общественных и пешеходных территорий, преобразования существующих заборов, в соответствии с утвержденным в установленном порядке эскизом, предусмотренным п.2. 6) Малые архитектурные формы, уличной мебели, киосков, уличных общественных туалетов с привязкой к проектируемой и прилегающей территории. 7) Разработка плана озеленения (дендроплан, посадочный чертеж, посадочная ведомость, пояснительная записка) на проектируемой территории. 8) Схемы выноса инженерных коммуникаций. 9) Вертикальная схема и планировки территории по водоотведению. 10) Альбом основных чертежей, схем, фрагментов застройки, разверток, панорам и перспектив.	
8	**Сумма, требуемая к перечислению**	**82 599 435,00**

Нурлыбаева А.