е

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Тобол"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: Строительство административно-бытового комплекса для индустриальной зоны в городе Костанай

АКТ №3

выполненных работ за август 2017 год

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наимен.	Источник финансирования код	Правовая форма наимен.	Правовая форма код
		Договор №50-071/2017г	16.05.2017				

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство объекта: Строительство административно-бытового комплекса для индустриальной зоны в городе Костанай	101694500	64290650								64290650

«ЗАКАЗЧИК»
Зам.председателя правления АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»
г.Костанай, ул.Дулатова,68
ИИК KZ10070KKIKS00542002
БИН 110140002676
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

Муханбетқали А.Ж.

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Жанибека,72
БИН 100540004243
ИИК KZ[illegible]
АО «Казкоммерцбанк»
БИК KCJBKZKX

Овнанян Г.Н.