Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор: №201 от 27.08.2014г

Наименование строительства и его адрес: Специализированный центр обслуживания населения оказывающий услуги по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений по ул.Челябинская, город Костанай

Наименование обьекта: Специализированный центр обслуживания населения в г. Костанае. Лок.см. №2-1-4

А К Т N 17

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм-п.46	м	2000,00	108,60 39,60	48,90 12,20	217200 79200	97800 24400	0,22 0,07	440 142
2.	СПрайс	Труба гибкая гофрированная д20мм-п.47	м	2000,00	8,73 --	-- --	17456 --	-- --	-- --	-- --
3.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВв проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг-п.48	м	2000,00 19,70	27,70 0,50	2,10 39400	55400 1000	4200 0,00	0,10 6	200
4.	Ц0108-401 -1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2-п.49	м	3800,00 72,70	175,20 20,60	75,70 276260	665760 78281	287660 0,12	0,44 454	1672
5.	С151601-1 207Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80-п.50	км	4,14	62459,00 --	-- --	258655 --	-- --	-- --	-- --
6.	С151601-1 190Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2Х2,5-1 ГОСТ 16442-80-п.51	км	0,59	41480,00 --	-- --	24540 --	-- --	-- --	-- --
7.	С151601-1	Кабели силовые, не	км	1,18	83028,00	--	98239	--	--	--

462590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244Изм.		распространяющие горение ВВГнг 4Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80-п.52			--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							1337250	389660		2312
		Накладные расходы :					394860	103681		601
		На монтажные работы						473614		
		Всего накладных расходов:						473614		
		Итого с накладными						1810864		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						108652		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1919516		
		Итого с временными					- 1,8 %	1954067		
		Итого с зимними удорожаниями					- 2,2 %	1997056		
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии					-	2000786		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					0,190875 %			
		Итого с затратами на выслугу лет					- 0,4 %	2008602		
							- 1 %	2028143		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,55742	5186813		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	103736		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						5290549		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	634866		
		Итого с НДС						5925415		

Технадзор: ИП Харенко Е.Н.

Директор ТОО «Сыл» Ованян Г.Н.

Главный специалист сектора строительства ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Выскарева Е.С. (проверено)