БЕКІТЕМІН:
Байғанин ауданының әкімі
_____ М.Д.Аққағазов
«___» _____ 2012 жыл

# МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ АУДАН ӘКІМДІГІ ҒИМАРАТЫНЫҢ КҮРДЕЛІ ЖӨНДЕУ ЖҰМЫСТАРЫН ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

**Байғанин ауданы Қарауылкелді селосы**
*(объектінің орналасқан жері)*

Ақтөбе облысы, Байғанин ауданының әкімі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)
Аудан әкімінің 2012 жылғы 13 қарашадағы №493 **«Ақтөбе облысы Байғанин ауданы әкімдігі ғимаратын күрделі жөндеу» сметалық құжаттамасы бойынша атқарылған жұмыстарды қабылдайтын мемлекеттік комиссия құру туралы»** өкімімен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

**Төраға:** Ерғалиев Азамат Жалғасұлы – аудан әкімінің орынбасары
(тегі аты, әкесінің аты, лауазымы)

**Төраға орынбасары:** _____
(тегі аты, әкесінің аты, лауазымы)

## Комиссия мүшелері-өкілдері:

**Тапсырыс беруші:** Қошанов Оразбай Нұржанұлы - «Байғанин ауданы әкімінің аппараты» ММ-нің бастығы
(тегі аты, әкесінің аты, лауазымы)

**Жергілікті атқарушы органның өкілі:** Досқуатов Қайрат Межешұлы – «Байғанин ауандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ-нің бастығы
(тегі аты, әкесінің аты, лауазымы)

**Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органдары:** Дүсіпова Зәмзагүл Бақдаулетқызы – МСЭҚ комитетінің Байғанин ауданы бойынша басқармасы бастығының міндетін атқарушы
(тегі аты, әкесінің аты, лауазымы)

**Мемлекеттік өрт қадағалау органдары:** Асқаров Еділ Амангалиұлы – Байғанин аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы, өртке қарсы қызмет подполковнигі
(тегі аты, әкесінің аты, лауазымы)

**Пайдаланушы ұйым:** «Байғанин ауданы әкімінің аппараты» ММ
(тегі аты, әкесінің аты, лауазымы )

**Бас жобалаушы:** Алғазин Әлжан – жеке кәсіпкер
(тегі аты, әкесінің аты, лауазымы)

**Технологиялық сүйемелдеу қызметі:** Кистаубаева Алифа Сутемгеновна – «Нисан-Ақтөбе» ЖШС-нің директоры
(тегі аты, әкесінің аты, лауазымы)

**Бас мердігер:** Мәшімбай Мүсілім – «СтройГазТранссервисЖанарыс» ЖШС-нің директоры
(тегі аты, әкесінің аты, лауазымы)

## АНЫҚТАЛДЫ:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырмасымен бірге)
*«Байғанин ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі*

Мекен жайы бойынша: *Ақтөбе облысы, Байғанин ауданы, Қарауылкелді селосы Қонаев көшесі, 36 үй.*
(облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан,көше, үйдің (корпустың)номері)

*Ақтөбе облысы Байғанин ауданы әкімдігі ғимаратын күрделі жөндеу жұмыстарын пайдалануға қабылдауды ұсынды.*

(объектінің атауы және құрылыстың түрі, жаңадан салу, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру)

**2.** Құрылыс – монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған

*Күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізуге арнайы рұқсат қажет етілмейді*

(шешім шығарушы органның атауы)

**3.** *Аудан әкімдігі ғимаратын күрделі жөндеу жұмыстары*

(жұмыстың түрлері)

орындаған бас мердігер: *«СтройГазТранссервисЖанарыс» ЖШС*

(ұйымның атауы)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар *жоқ*

(ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы, әрбір ұйым орнидаған жұмыстың түрлері).

**4.** Күрделі жөндеу жұмысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер *Жеке кәсіпкер «Сағнаев С.А»*

(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныштылығы)

және *жоқ*

(құжаттамалардың бөлімдерінің ведомстволық бағыныштылығы)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар *жоқ*

(ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы, орнидалған құжаттардың бөлімдері мен тараулары(үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесін актінің ... қосымшасында көрсетеді)) әзірлеген.

**5.** Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген

-

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)

**6.** Жобалау-сметалық құжаттамасын *«Ақтөбемемсараптама» ЕМК директоры С.Лекеров 2012 жылы «24» мамырда №04-0302/12* бекіткен

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы

**7.** Құрылыс – монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

Жұмыстың басталуы *қыркүйек 2012 жыл*; жұмыстың аяқталуы *қараша 2012 жыл*:

(айы, және жылы) (айы, және жылы)

құрылыстың ұзақтылығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша *70 күн,*

іс жүзінде *55 күн*

**8.** Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:

*Сметалық құжаттар, сертификаттар, бітпеген жұмыстар көрсетілген акт (орындалу уақыты), өндірістік журнал, бұйрық*

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

**9.** Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылған.

**10.** Бекітілген жобалау – смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:

Барлығы **3 935 969** теңге, оның ішінде; құрылыс-монтаж жұмыстары **3 935 969** теңге

Жабдықтар, аспаптар, мұқаммал _-_ теңге.

**11.** Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: __ теңге, оның ішінде: құрылыс--монтаж жұмыстары _____ теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал _-_ теңге.

# МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ

Қабылдауға ұсынылған: «*Ақтөбе облысы Байғанин ауданы әкімдігі ғимаратын күрделі жөндеу» сметалық құжаттамасы бойынша жұмыстардың толық аяқталуына байланысты пайдалануға қабылдансын.*

Мемлекеттік қабылдау
комиссиясының төрағасы _____ А.Ж.Ерғалиев
(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы
төрағасының орынбасары _____
(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері

_____ О.Н.Қошанов (қолы)

_____ Е.А.Асқаров (қолы)

_____ А.С.Кистаубаева (қолы)

_____ С.А.Сагнаев (қолы)

_____ Қ.М.Досқуатов (қолы)

_____ Г.Көпжасар (қолы)

_____ З.Б.Дүсіпова (қолы)

_____ М.Мәшімбай (қолы)