Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-04-23 № 87 қосымша келісім

Қарағанды облысы №87/1 2021-09-30

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 2016 жылғы 7 маусымдағы №75-1930-12-ММ Ережесі негізінде әрекет ететін, Басшысы Кыдырбеков Ринат Куатулы тұлғасындағы "Теміртау қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, шешім негізінде әрекет ететін, Басшысы Мұсабай Ербол Бейбітұлы тұлғасындағы "Redline Pro" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-04-23 № 87 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 4 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2021 жылғы 23 сәуірдегі №87 Шартты 8.2 тармағын 3 тармақшасын негізінде, келісім-шарт бойынша жеткізу мерзімі 2021 жылдың 30 қарашадағы ұзартылсын.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Теміртау қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Карагандинская область, г.Темиртау, Бульвар Независимости, 9
БСН 010840003064
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ82070103KSN3012000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8-7213-41-55-51
Басшысы Кыдырбеков Ринат Куатулы

Өнім беруші:
"Redline Pro" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Шымкент, Микрорайон АГРОПРОМ, 79
БСН/ЖСН 080140014245
БСК ALFAKZKA
ЖСК KZ899470398924416580
"Альфа-Банк" Еншілес банкі" АҚ
Тел.: +77079340601
Басшысы Мұсабай Ербол Бейбітұлы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2021-09-30 17:12:09
Кыдырбеков Ринат Куатулы
"Теміртау қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

2021-09-30 17:18:27
Мұсабай Ербол Бейбітұлы
"Redline Pro" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Redline Pro"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5341469-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
023-015-159 : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу						Абаттандыру бойынша жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу						
39807448-ОК1	"Теміртау қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения	Әкімдік алдындағы сквердi абаттандыру бойынша жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу	Жұмыс	1	14 312 558.40	5 ай	2021 жылғы 30 қарашаға дейін	Қарағанды облысы, Теміртау қ. (1)	0	14 312 558.40

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

39806301-ОК1	"Теміртау қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения	Жағалауды абаттандыру бойынша жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу	Жұмыс	1	14 287 311.36	5 ай	2021 жылғы 30 қарашаға дейін	Қарағанды облысы, Теміртау қ. (1)	0	14 287 311.36
39763467-ОК1	"Теміртау қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения	Абай көшесі бойындағы саябақты абаттандыру бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу (3 учаске)	Жұмыс	1	14 327 640.94	4 ай	2021 жылғы 30 қарашаға дейін	Қарағанды облысы, Теміртау қ. (1)	0	14 327 640.94

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 87 от 2021-04-23

Карагандинская область №87/1 2021-09-30

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Кыдырбеков Ринат Куатулы, действующий на основании Положения №75-1930-12-ММ от 07.06.2016 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Redline Pro", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Мұсабай Ербол Бейбітұлы, действующий на основании решение, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 87 от 2021-04-23 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) На основании пп.3 п.8.2 Договора №87 от 23 апреля 2021 года, продлить срок поставки по договору до 30 ноября 2021 года.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"
Карагандинская область, г.Темиртау, Бульвар Независимости, 9
БИН 010840003064
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ82070103KSN3012000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8-7213-41-55-51
Руководитель Кыдырбеков Ринат Куатулы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Redline Pro"
г.Шымкент, Микрорайон АГРОПРОМ, 79
БИН/ИИН/ИНН/УНП 080140014245
БИК ALFAKZKA
ИИК KZ899470398924416580
АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"
Тел.: +77079340601
Директор Мұсабай Ербол Бейбітұлы

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2021-09-30 17:12:09
Кыдырбеков Ринат Куатулы
"Теміртау қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

2021-09-30 17:18:27
Мұсабай Ербол Бейбітұлы
"Redline Pro" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Redline Pro"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5341469-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
023-015-159 : Оплата прочих услуг и работ						Разработка проектно-сметной документации по благоустройству						
39807448-ОК1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения	Разработка проектно-сметной документации по благоустройству сквера перед акиматом	Работа	1	14 312 558.40	5 месяцев	до 30 ноября 2021 года	Карагандинская область, г.Темиртау (1)	0	14 312 558.40
39806301-ОК1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения	Разработка проектно-сметной документации по благоустройству набережной	Работа	1	14 287 311.36	5 месяцев	до 30 ноября 2021 года	Карагандинская область, г.Темиртау (1)	0	14 287 311.36
39763467-ОК1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения	Разработка проектно-сметной документации по благоустройству сквера по ул.Абая (3 участка)	Работа	1	14 327 640.94	4 месяца	до 30 ноября 2021 года	Карагандинская область, г.Темиртау (1)	0	14 327 640.94

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/13527548

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/13527548

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.