ТОО «Делойт ТСФ»
пр-т Аль-Фараби, д. 36
Алматы, 050059,
Республика Казахстан

Тел: +7 (727) 258 13 40
Факс: +7 (727) 258 13 41
deloitte.kz

№198-07-276
30 сентября 2021г.

Кому: Представителю Заказчика, Председателю правления
Г-же Кулкаевой Г.У.
ТОО «Национальный научный онкологический центр»
г.Нур-Султан, ул.Керей, Жанибек хандар, 3.

Уважаемая Гульнара Утепергеновна,

Настоящим письмом направляем Вам уточненный расчет стоимости услуг авторского надзора за август 2021г. согласно объему выполненных работ.
Приложение: 1. Письмо №198-07-270 от 28.09.2021г. – 1 л.

С уважением,
Менеджер проекта
ТОО «Делойт ТСФ» Миллер Михаил

Принято 30.09.2021 16:52

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.

© 2021 ТОО «Делойт ТСФ». Все права защищены.

ТОО «Делойт ТСФ»
пр-т Аль-Фараби, д. 36
Алматы, 050059,
Республика Казахстан

Тел: +7 (727) 258 13 40
Факс: +7 (727) 258 13 41
deloitte.kz

Приложение №1
К письму №198-06- 276

Расчет стоимости услуг авторского надзора согласно объему выполненных работ за август 2021г.							
№ Акта выполненных работ	№ сметного расчета	Наименование сметного расчета	Стоимость	Принадлежность к Этапу проекта	Стоимость по Этапу	Коэффициент расчета согласно Госэкспертизе	Стоимость услуг авторского надзора
56	2-1-1	Подземная строительная часть ЛДК (I Этап)	15,016,482.00	Этап 1 Корректировка	235,599,390.00	0.47%	1,107,317
58	2-1-2	Надземная строительная часть ЛДК (I Этап)	220,582,908.00	Этап 1 Корректировка			
54	2-1-6	Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	55,225,167.00	Этап 3	4,529,325,085.00	0.20543%	9,304,593
55	2-1-4	Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения ЛДК	25,256,634.00	Этап 3			
57	2-1-7	Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности	294,369,328.00	Этап 3			
59	2-2-1	Подземная строительная часть ТБ	18,802,218.00	Этап 3			
60	2-2-3	Отделочные работы ТБ	644,340,216.00	Этап 3			
61	2-3-1	Отделочные работы ЖРО	1,605,941.00	Этап 3			
62	2-1-3	Отделочные работы ЛДК (Кровля)	549,077,262.00	Этап 3			
62.1	2-1-3	Отделочные работы ЛДК (Фасад)	1,085,378,806.00	Этап 3			
62.2	2-1-3	Отделочные работы ЛДК	777,979,755.00	Этап 3			

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.

© 2021 ТОО «Делойт ТСФ». Все права защищены.

Deloitte.

63	2-1-5	Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения ЛДК	207,488,533.00	Этап 3			
64	2-2-5	Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения ТБ	196,406,400.00	Этап 3			
65	2-1-12	Пневматическая почта ЛДК	102,089,230.00	Этап 3			
66	2-3-2	Внутренние инженерные системы водоснабжения и канализации ЖРО	303,093,396.00	Этап 3			
67	2-1-11	Медицинские газы	41,974,257.00	Этап 3			
68	2-2-4	Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения ТБ	226,237,942.00	Этап 3			
						Итого стоимость услуг авторского надзора за август 2021г.:	**10,411,910**

С уважением,
Менеджер проекта
ТОО «Делойт ТСФ»

Миллер Михаил