Приложение 4-1
к Праыилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (затройщика)
Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "СтройГазТранссервисЖанарыс"
Наименование стройки:Строительство штрафной стоянки с контрольно-пропускным пунктом в г.Актобе
Обоснование: Договор № 1 от 18.03.2019 г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по базисно-индексному методу)

за июнь месяц 2019 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Источник код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		1	18.03.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в .тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце июнь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство штрафной стоянки с контрольно-пропускным пунктом в г.Актобе	**26 000 000,0**	**23 214 286,0**	**23 214 286,0**	**23 214 286,0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 785 714,0**	**26 000 000,0**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "СтройГазТранссервисЖанарыс"

_____ Набиеттуллаев Б.Б.