Заказчик: ГККП «Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №8 от 06.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГККП "Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай, ул. Алтынсарина,109

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП "Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная". Общестроительные работы

А К Т N 2 (Локальная смета 2-1-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/с наружной стороны/	224,56	468,34	-	105169	-	106957	3,04	682
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		468,34	-	105169	-	101,7	-	-
2	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/с внутренней стороны/	342,63	468,34	-	160466	-	163194	3,04	1040
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		468,34	-	160466	-	101,7	-	-
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	525,67	154,22	-	81066	-	82444	1,12	588
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		154,22	-	81066	-	101,7	-	-
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	525,67	25,23	5,65	13262	2967	8988	0,12	65
	т.ч.	м3		19,58	-	10295	-	87,3	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
5	Е0101-17-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/излишнего/ м3	91,52	40,14 1,63	38,46 10,43	3674 149	3520 955	964 87,3	0,01 0,04	1 3
6	Е010333-А10-3	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 3 т	164,74	127,2 -	127,2 25,44	20954 -	20954 4191	3772 90	- 0,53	- 88
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге ---- Тенге			384592 --- 357145	27442 --- 5146			2376 --- 91
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			384592	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	362291	-		-
	Местные материалы -		Тенге			4	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			366318	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		183
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	54948	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			45055	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			795965	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2650
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	417239	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			795965	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2650
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	417239	-		-

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты и стены подвала

11	Е0108-4-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	752,48	252 42,95	4,78 1,8	189623 32321	3593 1354	35763 106,2	0,24 0,01	183 7
		Локальная смета 2-1-1(2)								
1д	Е0146-26-1	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ отверст.	4475	175,98 85,05	88,16 52,04	787532 380599	394498 232879	613478 100	0,45 0,08	2027 365
10	Е0146-1-1	-Усиление фундаментов монолитными железобетонными	71,52	20897,48	496,82	1494588	35533	250070	21,56	1542

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обоймами м3		3309,75	186,75	236713	13356	100	0,92	66
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2471743	433624			3753
			----			---	---			---
			Тенге			649633	247590			438
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2471743	-	-		-
		Материалы -	Тенге			597549	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	897223	-		-
		Местные материалы -	Тенге			751389	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			899311	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		450
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	134897	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			202263	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3573317	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4640
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1032119	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3573317	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4640
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1032119	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Стены								
		Заделка дверных проемов в стенах								
25	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 м3	4,31	12041,83	154,03	51867	663	10137	14,63	63
				---	---	---	---	---	---	---
				2295	58,5	9885	252	100	0,28	1
26	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	13,46	360,92	5,08	4858	68	2000	0,85	11
				---	---	---	---	---	---	---
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			156,03	1,21	2100	16	94,5	0,06	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			56725	732			74
			----			---	---			---
			Тенге			11985	268			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			56725	-	-		-
		Материалы -	Тенге			381	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12254	-		-
		Местные материалы -	Тенге			43626	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12137	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1821	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4132	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			72993	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		83
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14074	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			72993	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		83
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14074	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Окна								
189	Е0110-91-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 м2	24	379,3	23,6	9103	566	5310	1,18	28
				196,66	8,22	4720	197	108	0,04	1
202	С12061-188 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками м2	24	11804,8	-	283315	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
204	Е0110-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	421,17	256,38	6,98	107981	2938	50402	0,67	284
				108,16	2,65	45553	1116	108	0,01	5
205	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм м	234,11	4100	-	959851	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1360250	3504			312
			Тенге			50273	1313			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1360250	-	-		-
		Материалы -	Тенге			50506	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	51586	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1243166	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			12802	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			55713	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8357	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84958	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1500921	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		346
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59943	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1500921	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		346
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59943	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Кровля								
250	Е0146-40-1	-Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	660,64	24,92	4,56	16463	3013	13125	0,14	95
		м2		20,36	1,71	13451	1132	90	0,01	6
251	Е0112-17-1 к=0,8 на демонтаж	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм/удаление стяжки б 30 мм/	660,64	40,47	12,75	26737	8424	22987	0,19	128
		м2		27,72	4,77	18313	3150	107,1	0,02	15
252	Е0112-17-2 к=0,8 на демонтаж	-Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	6606,4	0,2	0,11	1321	740	906	-	5
		м2		0,09	0,04	581	264	107,1	-	2
253	Е0112-14-2 к=0,8 на демонтаж	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом /снятие шлака/	178,2	502,58	196,58	89561	35031	72487	2,17	386
		м3		306	73,8	54530	13151	107,1	0,36	64
254	Е0146-40-1	-Разборка покрытий кровель из рулонных материалов/пароизоляции/	537,88	24,92	4,56	13404	2453	11873	0,14	77
		м2		20,36	1,71	10951	922	100	0,01	5
255	Е0112-13-3 к=0,8 на демонтаж	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой/над зрительным залом/	235	60,48	3,78	14213	887	14630	0,32	76
		м2		56,7	1,42	13325	335	107,1	0,01	2
256	Е0154-4-1	-Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок	235	44,95	4,72	10563	1109	10411	0,29	68
		м2		40,23	0,79	9454	186	108	0,01	2
257	Е0163-11-2	-Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков/сухая штукатурка/	235	16,57	1,05	3894	247	3538	0,1	23
		м2		15,52	0,41	3647	96	94,5	-	-
262	Е0110-23-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,9692	412,01	38,61	399	37	246	1,41	1
		м2		220,72	14,6	214	14	108	0,07	-
263	С12064-6	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,9692	12300	-	11922	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
265	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-20	-Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,499	5534,01	3576,71	2761	1785	809	6,76	3
		т		1227,3	775,12	612	387	81	2,48	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04, 8.02-17-20 06 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
266	С130806-82 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 мм м	45,98	756 --- -	- --- -	34757 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
267	Е0106-11-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,1995	99034,93 --- 38036,25	380,3 --- 143,44	19757 --- 7588	76 --- 29	7198 --- 94,5	227,7 --- 0,7	45 --- -
268	Е0109-25-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м т	3,19	5876,38 --- 2613,38	2525,03 --- 628,04	18737 --- 8333	8051 --- 2002	8372 --- 81	16,22 --- 2,24	52 --- 7
269	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	2,45	16234,07 --- 10453,5	5027,99 --- 1339,83	39790 --- 25622	12324 --- 3284	23413 --- 81	64,98 --- 4,76	159 --- 12
270	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	8,83	156260 --- -	- --- -	1379463 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
271	Е0109-48-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т	9,83	2773,18 --- 1415,36	682,2 --- -	27255 --- 13910	6705 --- -	11267 --- 81	6,04 --- -	59 --- -
272	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	473,42	25,47 --- 4,78	0,03 --- -	12059 --- 2265	12 --- -	1835 --- 81	0,02 --- -	12 --- -
273	Е0108-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Армирование кладки стен и других конструкций т	0,0312	55323,81 --- 9496,13	527,69 --- 196,87	1726 --- 296	16 --- 6	321 --- 106,2	64,86 --- 0,96	2 --- -
274	Е0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных	38	262,85	20,19	9988	767	874	1,23	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч.	стальных площадью в свету до		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	0,25 м2/продухи/		204,41	8,44	7768	321	10,8	0,04	1
	К=1,15 и	шт								
	К=1,25									
275	С11011-759	-Сетка плетеная с квадратными	1,37	257	-	352	-	-	-	-
		ячейками N20 оцинкованная из		---	---	---	---	---	---	---
		проволоки диаметром 2 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
276	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса	0,2404	21289,99	395,71	5118	95	1080	25,88	6
	т.ч.	из брусьев		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м3		4010,63	149,06	964	36	108	0,73	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
277	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия	689,98	128,68	42,8	88784	29535	38733	0,36	252
	т.ч.	зданий высотой до 25 м из		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	профилированного листа		58,74	10,56	40531	7288	81	0,04	26
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
278	С11011-434	-Настил профилированный	689,98	1190	-	821076	-	-	-	-
		оцинкованный Н75-750-0,7,		---	---	---	---	---	---	---
		Н57-825-0,7		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
279	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий	60,88	185,12	1,55	11270	94	11528	1,12	68
	т.ч.	/брандмауэров, парапетов,		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	свесов и т.п./ из листовой		176,21	0,59	10728	36	107,1	-	-
	К=1,15 и	оцинкованной стали								
	К=1,25	м2								
280	СПрайс	-Тонколистовая сталь	62,71	575,53	-	36090	-	-	-	-
	стр7	окрашенная в заводских		---	---	---	---	---	---	---
		условиях		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
281	Е0158-18-6	-Устройство примыкания к	164	38,17	1,05	6260	172	4543	0,17	27
	т.ч.	стенам каменным из листовой		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	стали		25,69	0,18	4213	29	107,1	-	-
	К=1,15 и	м								
	К=1,25									
282	СПрайс	-Планка примыкания нижняя	20	763,42	-	15268	-	-	-	-
	стр8	250х122х2000		---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
283	СПрайс	-Планка примыкания верхняя	20	763,42	-	15268	-	-	-	-
	стр8	250х147х2000		---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
284	СПрайс	-Планка карнизная 100х69х2000	42	435,11	-	18275	-	-	-	-
	стр8	шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
291	Е0110-52-1	-Огнезащита, обрешетка под	1859,4	6,82	1,14	12680	2115	11661	0,03	62
	т.ч.	кровлю, покрытия и настилы по		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	фермам		5,38	0,42	10007	790	108	-	4
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
292	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных	29,7	179,03	35,14	5317	1044	4989	0,9	27
	т.ч.	конструкций - ферм, арок,		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	балок, стропил, мауэрлатов		142,31	13,23	4227	393	108	0,07	2
	К=1,15 и	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
293	СПрайс стр17	-Огнезащитный состав СПАРК-древесина	1225,42	221,51	-	271445	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
294	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,1235	16234,07	5027,99	2006	621	1180	64,98	8
				10453,5	1339,83	1291	166	81	4,76	1
		т								
295	С12021-242	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,1235	162700	-	20100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
296	Е0109-48-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1235	2773,18	682,2	342	84	142	6,04	1
				1415,36	-	175	-	81	-	-
		т								
297	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,67	25,47	0,03	170	-	26	0,02	-
				4,78	-	32	-	81	-	-
		м2								
298	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0166	47400	-	786	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
299	Е0112-7-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1531,2	1316,38	10,25	2015645	15695	521071	1,97	3011
				313,89	3,85	480632	5895	107,1	0,02	29
		м2								
300	СПрайс стр8	-Планка конька круглого R110х2000	25	791,11	-	19778	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
301	СПрайс стр8	-Заглушка конька круглого простая	4	98,89	-	396	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
302	СПрайс стр8	-Планка примыкания нижняя 250х122х2000	14	763,42	-	10688	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
303	СПрайс стр8	-Планка примыкания верхняя 250х147х2000	14	763,42	-	10688	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
304	СПрайс стр8	-Планка карнизная 100х69х2000	50	435,11	-	21756	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
305	СПрайс стр8	-Планка торцевая 95х120х2000 шт	18	474,67	-	8544	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
306	Е0112-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой м2	2226,9	14,57	1,24	32437	2756	32921	0,08	178
				13,33	0,47	29681	1058	107,1	-	5
307	СПрайс стр10	-Пленка "Тайвек Софт" м2	2449,59	106,8	-	261616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
308	Е0110-12-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Подшивка потолков сталью кровельной оцинкованной по дереву/над зрительным залом/ м2	460,7	49,88	1,15	22981	530	21714	0,29	132
				43,22	0,42	19910	196	108	-	1
309	Е0134-56-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство каркасов акустических конструкций стен из деревянных брусков при относе от стен на 5 см м2	224,52	767,35	5,59	172286	1255	88471	2,45	550
				395,89	2,14	88885	480	99	0,01	2
310	Е0134-57-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм м2	224,5	129,17	2,9	28999	651	28309	0,79	178
				126,27	1,1	28348	247	99	0,01	1
312	СПрайс стр13	-Дюбели тарельчатые 10х150 мм шт	1122,5	9,49	-	10656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
313	Е0112-13-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо в 2 слоя/180мм,190мм/ м2	1334,82	69,86	17,33	93247	23126	84392	0,35	461
				52,53	6,5	70121	8676	107,1	0,03	42
314	Е0112-13-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо/170мм/ м2	695,7	69,86	17,33	48600	12053	43984	0,35	240
				52,53	6,5	36547	4522	107,1	0,03	22
318	Е0158-21-1	-Устройство пароизоляции оклеечной в один слой по периметру из рулонных материалов (пленка ПЭТ-0,5) м2	721,58	113,91	0,44	82198	317	15186	0,12	86
				19,58	0,07	14129	51	107,1	-	1
319	СПрайс стр15	-Мастика битумно-кукерсольная кг	1428,73	70,2	-	100290	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
320	Е0109-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,0759	15836,43	6844,83	1202	520	476	33,24	3
				5796	1941,09	440	147	81	6,83	1
321	СПрайс-лист	-Лестница кровельная	17	4351,11	-	73969	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	шт		-	-	-	-	-	-	-
322	СПрайс-лист-Кронштейн к стене		64	988,89	-	63289	-	-	-	-
	9	шт		-	-	-	-	-	-	-
323	СПрайс-лист-Кронштейн подвесной		8	276,89	-	2215	-	-	-	-
	9	шт		-	-	-	-	-	-	-
324	СПрайс-лист-Поручень		8	1977,78	-	15822	-	-	-	-
	9	шт		-	-	-	-	-	-	-
325	СПрайс-лист-Кронштейн под конек		2	316,44	-	633	-	-	-	-
	9	шт		-	-	-	-	-	-	-
326	СПрайс-лист-Кронштейн к крыше		4	375,78	-	1503	-	-	-	-
	9	шт		-	-	-	-	-	-	-
327	Е0113-26-6	-Окраска металлических	54	25,47	0,03	1375	1	209	0,02	1
	т.ч.	огрунтованных поверхностей								
	п-1.25	эмалью ПФ-115		4,78	-	258	-	81	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	к=2									
		Водосток/D 185/150/								
331	Е0112-7-7	-Устройство наружного	205,32	239,55	9,24	49185	1897	47418	1,33	274
	т.ч.	водостока при покрытии кровли								
	п-1.25	металлочерепицей		212,18	3,46	43564	711	107,1	0,02	4
	К=1,15 и	м								
	К=1,25									
332	СПрайс	-Желоб водосточный D 185х3000	52	1511,02	-	78573	-	-	-	-
	стр16	шт		-	-	-	-	-	-	-
333	СПрайс	-Воронка выпускная D 185/150	22	1220,29	-	26846	-	-	-	-
	стр16	шт		-	-	-	-	-	-	-
334	СПрайс	-Колено трубы D 150	44	490,49	-	21582	-	-	-	-
	стр16	шт		-	-	-	-	-	-	-
335	СПрайс	-Труба водосточная D 150	71	2017,34	-	143231	-	-	-	-
	стр16	шт		-	-	-	-	-	-	-
336	СПрайс	-Колено трубы сливное D 150	22	490,49	-	10791	-	-	-	-
	стр16	шт		-	-	-	-	-	-	-
337	СПрайс	-Держатель желоба D 185х350	208	302,6	-	62941	-	-	-	-
	стр16	шт		-	-	-	-	-	-	-
338	СПрайс	-Держатель трубы D 150	100	302,6	-	30260	-	-	-	-
	стр16	шт		-	-	-	-	-	-	-
339	СПрайс	-Заглушка желоба D 185	10	112,73	-	1127	-	-	-	-
	стр16	шт		-	-	-	-	-	-	-
		Вентшахты								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
340	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,813	16234,07 10453,5	5027,99 1339,83	13198 8498	4088 1089	7766 81	64,98 4,76	53 4
341	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,813	156260 -	- -	127039 -	- -	- -	- -	- -
342	Е0109-48-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,813	11460,16 6805,13	4166,63 -	9317 5533	3387 -	4481 81	34,27 -	28 -
343	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	43,9	25,47 4,78	0,03 -	1118 210	1 -	170 81	0,02 -	1 -
344	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	2,92	23143,99 4010,63	395,71 149,06	67673 11727	1157 436	13136 108	25,88 0,73	76 2
345	Е0134-57-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм м2	97,08	129,17 126,27	2,9 1,1	12540 12258	282 107	12241 99	0,79 0,01	77 1
346	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие м3	9,71	14600 -	- -	141737 -	- -	- -	- -	- -
347	Е0126-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия м2	236,01	221,09 174,4	32,74 12,38	52178 41160	7726 2921	39672 90	1,04 0,06	246 14
348	СПрайс стр7	-Тонколистовая сталь окрашенная в заводских условиях м2	130,57	575,53 -	- -	75146 -	- -	- -	- -	- -
349	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,6153	97200 -	- -	59804 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
350	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	2,8	11255,16	370,75	31514	1038	3541	6,84	19
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м3		1053,11	137,81	2949	386	106,2	0,68	2
	К=1,15 и К=1,25									
351	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	15,6	1100,47	6,15	17167	96	3307	1,32	21
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			222,01	2,34	3463	36	94,5	0,01	-
	К=1,15 и К=1,25	м2								
352	С11011-1162	-Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм	24	36	-	864	-	-	-	-
	Изм. и			---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	шт		-	-	-	-	-	-	-
353	Е0109-62-7	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,1678	57770,9	20485,8	9694	3438	5121	185,15	31
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			33327	4349,75	5592	730	81	16,28	3
		т								
354	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,0616	97200	-	5988	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		т		-	-	-	-	-	-	-
355	С11011-881	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,1062	87100	-	9250	-	-	-	-
	Изм. и			---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	7224957	195449			7353
	---	---	---			---
	Тенге	1166933	61703			283
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5450511	-	-		-
Материалы -	Тенге	1804269	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1103006	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2460465	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	31638	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1150000	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		575
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	172500	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	396031	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6996542	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		7509
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1275506	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1739689	-	-		-
		Материалы -	Тенге			32013	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	125630	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1526603	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			101760	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15264	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			110487	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1951936	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		753
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	140894	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			34757	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34757	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2085	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			36843	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			8985320	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8262
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1416400	-		-

РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка /АС25-34/

Подготовительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
359	Е0162-36-1	-Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов м2	539,96	25,7	-	13877	-	13114	0,18	96
				25,7	-	13877	-	94,5	-	-
360	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток м2	45,18	133,16	23,58	6016	1065	4856	0,74	34
				109,58	4,16	4951	188	94,5	0,02	1
361	Е0163-6-1	-Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных м2	94,38	16,97	0,07	1602	7	1509	0,12	11
				16,9	0,02	1595	2	94,5	-	-
362	Е0134-60-3 к=0,8 на демонтаж	-Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм м2	18,72	100,68	0,96	1885	18	1855	0,6	11
				99,72	0,36	1867	7	99	-	-
363	Е0134-56-2 к=0,8 на демонтаж	-Устройство каркасов акустических конструкций стен из деревянных брусков при относе от стен на 5 см м2	18,72	278,98	3,58	5222	67	5129	1,7	32
				275,4	1,37	5155	26	99	0,01	-
364	Е0162-36-4	-Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов м2	443,93	37,04	-	16443	-	15539	0,26	114
				37,04	-	16443	-	94,5	-	-
365	Е0146-39-6	-Разборка подвесных потолков из плит акмигран м2	96,95	100,85	6,78	9777	657	9369	0,59	57
				94,07	2,57	9120	249	100	0,01	1
366	Е0163-11-2	-Разборка облицовки из	47,71	16,57	1,05	791	50	718	0,1	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гипсокартонных листов потолков м2		15,52	0,41	740	20	94,5	-	-
367	Е0163-11-1	-Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок м2	63,72	12,89	1,05	821	67	738	0,07	5
				11,84	0,41	754	26	94,5	-	-
368	Е0161-26-1	-Перетирка штукатурки внутренних помещений м2	3434,4	42,25	0,66	145102	2267	125244	0,24	831
				38,48	0,11	132156	378	94,5	-	2
369	Е0146-24-4	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных столбов, колонн, пилястр м2	32,89	48,42	-	1593	-	1593	0,34	11
				48,42	-	1593	-	100	-	-
370	Е0107-57-15	-Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором м	877,87	64,31	0,09	56456	77	67572	0,34	301
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			61,07	0,02	53607	22	126	-	-
		Стены								
380	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	175,5	1902,7	5,78	333924	1014	48811	1,75	307
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			293,22	3,93	51459	689	93,6	0,02	4
		Облицовка стен и потолков ГВЛ								
405	Е0115-36-1	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас м2	949,57	617,38	6,06	586241	5751	231561	1,48	1407
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			256,29	1,76	243364	1674	94,5	0,01	7
406	СПрайс стр1	-Листы ГВЛ, толщиной 12,5 мм м2	1288,69	274,74	-	354060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
407	Е0134-57-1	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм м2	277,75	64,6	1,46	17942	406	17515	0,4	110
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			63,14	0,56	17536	156	99	-	1
410	Е0115-37-9	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе м2	105,17	663,49	3,58	69779	376	32352	1,87	197
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			324,35	1,17	34111	124	94,5	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1621531	11821			3528
			----			---	---			---
			Тенге			588329	3559			17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1621531	-	-		-
		Материалы -	Тенге			611996	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	591889	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			354060	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			55325	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			577475	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		289
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	86621	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			131940	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2330947	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3834
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	678510	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			2330947	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3834
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	678510	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			13119798	672572			17395
			----			---	---			---
			Тенге			2824299	319579			838
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11345352	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3064700	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3018248	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4057691	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			894785	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3060954	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1530
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	459143	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			864378	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15270684	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19062
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3477391	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1739689	-	-		-
		Материалы -	Тенге			32013	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	125630	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1526603	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			101760	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15264	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			110487	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1951936	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		753
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	140894	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			34757	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34757	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2085	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			36843	-	-		-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			17259462	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19814
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	3618285	-		-

Принял: Баймусина Л. И.

Сдал: Овчинник Т.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Директор ГККП «Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная»

Технадзор: Кожагильдина К.Т.

Заказчик: ГККП «Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №8 от 06.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГККП "Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай, ул. Алтынсарина,109

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП "Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная". Сантехнические работы ВК

А К Т N 3 (Локальная смета 2-1-2)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм/и 15,20 мм/ м	250	51,07	0,69	12768	173	14541	0,33	83
				50,38	0,11	12595	27	115,2	-	-
2	Е0165-1-2	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм/и 32 мм/ м	24	88,41	1,24	2122	30	2416	0,57	14
				87,17	0,2	2092	5	115,2	-	-
3	Е0165-1-3	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм/и 65,80 мм/ м	235	116,9	1,81	27472	425	31236	0,75	177
				115,09	0,29	27046	68	115,2	-	1
4	Е0169-2-1	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм отверст	210	341,53	229,14	71722	48120	37929	0,73	154
				112,39	88,29	23602	18541	90	0,48	102
5	Е0169-7-3	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных отверст	210	312,06	3,8	65533	798	39966	1,32	277
				210,85	0,61	44279	128	90	-	1
6	Е0165-2-1	-Разборка трубопроводов из	45	118,01	1,59	5310	72	6048	0,69	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		чугунных канализационных труб диаметром 50 мм		116,42	0,25	5239	11	115,2	-	-
		м								
7	Е0165-2-2	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	126,5	145,63	3,27	18422	414	20822	0,85	108
				142,36	0,52	18009	66	115,2	-	1
		м								
8	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком/и писуаров/	14	244,84	6,45	3428	90	3862	1,43	20
				238,39	1,04	3337	15	115,2	0,01	-
		компл								
9	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/и питьевого фонтанчика	12	101,59	3,33	1219	40	1366	0,61	7
				98,26	0,54	1179	6	115,2	-	-
		компл								
10	Е0165-4-2	-Демонтаж мойки чугунной	4	161,43	4,65	646	19	726	0,99	4
		компл								
				156,78	0,72	627	3	115,2	0,01	-
11	Е0116-22-1	-Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм ДЕМОНТАЖ	3	636,55	55,15	1910	165	2081	3,4	10
				581,4	20,7	1744	62	115,2	0,1	-
		1узел								
12	Е0116-28-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диам. 100 мм/150 мм/	4	3094,2	11,5	12377	46	7514	10,28	41
				1624,95	5,62	6500	22	115,2	0,03	-
		1врезка								
13	Е0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм	6	35,18	2,78	211	17	230	0,18	1
		комплект								
				32,4	0,9	194	5	115,2	-	-
14	Е0118-13-4	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,5 т/демонтаж К 90/55/	2	1992,8	246,8	3986	494	4236	10,16	20
				1746	92,7	3492	185	115,2	0,45	1
		1насос								
15	Е0165-3-3	-Демонтаж крана водоразборного/пожарного/	17	11,72	0,09	199	2	228	0,07	1
		шт		11,63	0,02	198	-	115,2	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			227323	50903			949
			Тенге			150133	19146			106
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			137254	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11458	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	86549	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8998	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			77894	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11684	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12909	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			228058	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		573
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	98234	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			90068	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5831	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	82730	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			95305	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14296	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11122	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			196495	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		569
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	97025	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			424553	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1141
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	195259	-		-

РАЗДЕЛ 2. ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1

ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С130901-18	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	29	275	-	7975	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
48	С130901-19	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	3	319	-	957	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
49	С130901-20	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	3	420	-	1260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
50	СПрайс стр150	-Вентиль запорный 15кч2п2, Dy 65 мм	1	1547,55	-	1548	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
51	Е0116-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	1897,63	112,66	7591	451	2567	2,99	12
				514,91	42,19	2060	169	115,2	0,2	1
			1шт							
52	С130902-52	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	5190	-	20760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
53	Е0116-14-12	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	5,7	68,18	-	389	-	447	0,39	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м		68,02	-	388	-	115,2	-	-
54	СПрайс стр152	-Подводка гибкая дл.0,3 м шт	19	85,04	-	1616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	57,5	339,7	5,24	19532	301	4690	0,39	22
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			68,83	1,97	3958	114	115,2	0,01	1
56	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм м	33	374,7	5,24	12365	173	2692	0,39	13
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			68,83	1,97	2271	65	115,2	0,01	-
57	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм м	36	372,7	5,24	13417	189	2936	0,39	14
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			68,83	1,97	2478	71	115,2	0,01	-
58	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм м	79	707,2	12,93	55869	1021	8494	0,5	39
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			88,49	4,84	6991	382	115,2	0,02	2
59	Е0116-7-7	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм м	165	982,41	15,26	162098	2518	21400	0,64	105
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			106,87	5,71	17633	943	115,2	0,03	5
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				305376	4653			208
		Тенге				35778	1743			8
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				305376	-	-		-
	Материалы -	Тенге				230829	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	37522	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				34115	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				43225	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		22
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	6484	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				20916	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге				369517	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		238
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	44006	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			369517	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		238
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	44006	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Горячее водоснабжение								
		ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА								
134	С130901-18	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	45	275	-	12375	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
135	С130901-19	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	6	319	-	1914	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
136	С130901-20	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	3	420	-	1260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
137	С130901-22	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	721	-	721	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
138	С130901-23	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	972	-	972	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
139	С130903-13	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	743	-	743	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
140	С130903-27	-Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	634	-	634	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
141	СПрайс стр140	-Кран воздухоспускной диам.15 мм 10Б8бк	2	1060,09	-	2120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
143	Е0116-7-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	44	339,7	5,24	14947	230	3589	0,39	17
				68,83	1,97	3028	87	115,2	0,01	-
			м							
144	Е0116-7-2 т.ч. п-1.25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных	108	374,7	5,24	40467	566	8809	0,39	42
				68,83	1,97	7433	213	115,2	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	оцинкованных труб диам. 20 мм	м							
145	Е0116-7-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	35	372,7	5,24	13044	183	2855	0,39	14
					68,83	1,97	2409	69	115,2	0,01	-
146	Е0116-7-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	11	481,7	5,24	5299	58	897	0,39	4
					68,83	1,97	757	22	115,2	0,01	-
147	Е0116-7-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	25	606,7	5,24	15167	131	2039	0,39	10
					68,83	1,97	1721	49	115,2	0,01	-
148	Е0116-7-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	8	707,2	12,93	5658	103	860	0,5	4
					88,49	4,84	708	39	115,2	0,02	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				115321	1271			90

			Тенге				16056	479			2
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				115321	-	-		-
		Материалы -	Тенге				77254	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				-	16536	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				20739	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге				19049	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	2857	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				8062	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге				142432	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		102
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	19393	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				142432	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		102
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	19393	-		-
		РАЗДЕЛ 5. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ									
162	Е0116-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм		56	636,63	0,8	35651	45	7899	0,67	38
					122,13	0,31	6839	18	115,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25	м								
163	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов	146,5	764,59	1,79	112013	262	19984	0,64	94
	т.ч.	канализации из полиэтиленовых		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	труб высокой плотности диам.		117,74	0,67	17248	99	115,2	-	-
	К=1,15 и	100 мм								
	К=1,25	м								
164	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы	41,76	251,77	-	10514	-	10693	1,77	74
		вручную в траншеях глубиной		---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.	до 2 м без креплений с		251,77	-	10514	-	101,7	-	-
	п-1.25	откосами								
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
165	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей,	41,5	154,22	-	6400	-	6509	1,12	46
		пазух котлованов и ям в		---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.	грунтах 2 группы		154,22	-	6400	-	101,7	-	-
	п-1.25	м3								
	К=1,15 и									
	К=1,25									
166	СПрайс	-Отвод 0 45 110Кх110К-ПНД	37	100,47	-	3717	-	-	-	-
	стр154	шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
167	СПрайс	-Отвод 0 45 50Кх50К-ПНД	20	28,48	-	570	-	-	-	-
	стр154	шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
168	СПрайс	-Отвод 0 50Кх50К-ПНД	11	34,02	-	374	-	-	-	-
	стр154	шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
169	СПрайс	-Тройник Т45 50Кх50Кх50К-ПНД	9	65,66	-	591	-	-	-	-
	стр154	шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
170	СПрайс	-Тройник Т45	12	236,15	-	2834	-	-	-	-
	стр154	110Кх110Кх110К-ПНД		---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
171	СПрайс	-Тройник Т45	8	159,8	-	1278	-	-	-	-
	стр154	110Кх110Кх50К-ПНД		---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
172	СПрайс	-Тройник Т50Кх50Кх50К-ПНД	12	60,12	-	721	-	-	-	-
	стр154	шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
173	СПрайс	-Тройник Т110Кх110Кх110К-ПНД	22	197,78	-	4351	-	-	-	-
	стр154	шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
174	СПрайс	-Тройник Т110Кх110Кх50К-ПНД	4	126,58	-	506	-	-	-	-
	стр154	шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
175	СПрайс	-Патрубок ПП110Кх50К-ПНД	3	73,18	-	220	-	-	-	-
	стр154	шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
176	СПрайс	-Ревизия Р110К-ПНД	8	308,53	-	2468	-	-	-	-
	стр154	шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
177	СПрайс	-Заглушка З50-ПНД	9	28,48	-	256	-	-	-	-
	стр154	шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	СПрайс стр154	-Заглушка З110-ПНД шт	15	69,62	-	1044	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
179	СПрайс стр154	-Отвод ОПр Ух110К-ПНД шт	19	142,4	-	2706	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		186215	307			252
				Тенге		41002	116			1
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		16914	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	16914	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		17201	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	2580	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		2047	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		36162	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		129
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	19494	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		169302	-	-		-
		Материалы -		Тенге		123270	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	24204	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		21637	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		27883	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	4182	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		11831	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		209016	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		146
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	28387	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		245178	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		275
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	47881	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		834235	57133			1500
				Тенге		242969	21485			117
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		154168	-	-		-
		Материалы -		Тенге		11458	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	103463	-		-
		Местные материалы -		Тенге		8998	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		95096	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	14264	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		14956	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		264220	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		702
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	117728	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		680066	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			437184	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	160991	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			76492	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			185462	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		93
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	27819	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51932	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			917460	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1055
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	188810	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1181680	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		1757
			Тенге			-	306538	-		-

Принял: Баймусина Л. И.

Директор ГККП «Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная»

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Кожагильдина К.Т.

Заказчик: ГККП «Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №8 от 06.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГККП "Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай, ул. Алтынсарина,109

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП "Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная". Сантехнические работы ОВ

А К Т N 4 (Локальная смета 2-1-3)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
1	E0165-18-1	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	660	67,96	0,5	44854	330	51360	0,44	288
		м		67,46	0,09	44524	59	115,2	-	-
2	E0165-18-2	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм	60	100,07	1	6004	60	6859	0,64	38
		м		99,07	0,16	5944	10	115,2	-	-
3	E0165-18-3	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 76 мм	80	128,99	1,5	10319	120	11773	0,82	66
		м		127,49	0,25	10199	20	115,2	-	-
4	E0165-3-4	-Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм/50,80 мм/	8	309,45	7,95	2476	64	2790	1,91	15
		шт		301,5	1,26	2412	10	115,2	0,01	-
5	E0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	74	197,2	15,96	14593	1181	15665	1,21	89
		шт		181,24	2,52	13412	186	115,2	0,02	2
6	E0165-19-2	-Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	50	313,24	31,9	15662	1595	16495	1,91	95
		шт		281,34	5,04	14067	252	115,2	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Погрузка и отвозка строительного мусора								
7	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	16,9	27,1	-	458	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
8	С010333-А10-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 3	16,9	127,2	-	2150	-	430	0,53	9
				25,44	-	430	-	100	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			96515	3350			601
			Тенге			90988	538			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2608	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	430	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			2150	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			430	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	64	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			182	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3220	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	494	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			93907	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	91095	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			104942	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15741	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11931	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			210780	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		649
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	106837	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			214000	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		658
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	107331	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Отопление								
13	Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	770	275,25	5,1	211942	3926	56548	0,35	271
				61,83	1,92	47610	1477	115,2	0,01	7
		м								
14	Е0116-6-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	90	354,25	5,1	31882	459	6610	0,35	32
				61,83	1,92	5565	173	115,2	0,01	1
		м								
15	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов	140	433,25	5,1	60655	714	10281	0,35	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм		61,83	1,92	8656	269	115,2	0,01	1
16	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов м	90	483,25	5,1	43492	459	6610	0,35	32
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм		61,83	1,92	5565	173	115,2	0,01	1
17	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов м	60	646,27	18,18	38776	1091	8687	0,66	39
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм		118,86	6,81	7132	409	115,2	0,03	2
18	Е0116-10-4	-Прокладка трубопроводов м	30	965,81	26,78	28974	803	5689	0,86	26
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм		154,58	10,03	4637	301	115,2	0,05	1
19	С130901-62	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	78	408	-	31824	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	С130904-13	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	78	284	-	22152	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	469699	7452		449
	Тенге	79165	2801		14
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	469699	-	-	-
Материалы -	Тенге	329106	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	81965	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	53976	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	2523	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	94424	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	47
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	14164	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	33847	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	597970	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	509
Сметная заработная плата -	Тенге	-	96129	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	597970	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	509
Сметная заработная плата -	Тенге	-	96129	-	-

РАЗДЕЛ 3. Тепловый пункт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0118-16-3	-Установка грязевиков наружным	2	15988,39	200,32	31977	401	1887	4,24	8
	т.ч.	диаметром патрубков 89 мм		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	1шт		743,57	75,32	1487	151	115,2	0,36	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
37	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек,	6	1000,45	116,04	6003	696	3966	3,08	18
	т.ч.	затворов, клапанов обратных,		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	кранов проходных на		530,36	43,45	3182	261	115,2	0,21	1
	К=1,15 и	трубопроводах из стальных								
	К=1,25	труб диам. до 100 мм								
		1шт								
38	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с	2	10400	-	20800	-	-	-	-
		выдвижным шпинделем 30с41нж1,		---	---	---	---	---	---	---
		Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy		-	-	-	-	-	-	-
		80 мм								
		шт								
39	С130902-52	-Задвижки параллельные	4	5190	-	20760	-	-	-	-
		фланцевые с выдвижным		---	---	---	---	---	---	---
		шпинделем 30ч6бр для воды и		-	-	-	-	-	-	-
		пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/,								
		Dy 80 мм								
		шт								
40	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек,	2	531,66	50,52	1063	101	741	1,74	3
	т.ч.	затворов, клапанов обратных,		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	кранов проходных на		301,16	20,28	602	41	115,2	0,09	-
	К=1,15 и	трубопроводах из стальных								
	К=1,25	труб диам. до 50 мм								
		1шт								
41	С130902-51	-Задвижки параллельные	2	3500	-	7000	-	-	-	-
		фланцевые с выдвижным		---	---	---	---	---	---	---
		шпинделем 30ч6бр для воды и		-	-	-	-	-	-	-
		пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/,								
		Dy 50 мм								
		шт								
44	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек,	11	531,66	50,52	5848	556	4073	1,74	19
	т.ч.	затворов, клапанов обратных,		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	кранов проходных на		301,16	20,28	3313	223	115,2	0,09	1
	К=1,15 и	трубопроводах из стальных								
	К=1,25	труб диам. до 50 мм								
		1шт								
45	С130901-65	-Вентили проходные муфтовые	7	941	-	6587	-	-	-	-
		15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа		---	---	---	---	---	---	---
		/16 кгс/см2/, Dy 40 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
46	С130901-64	-Вентили проходные муфтовые	1	888	-	888	-	-	-	-
		15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа		---	---	---	---	---	---	---
		/16 кгс/см2/, Dy 32 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
47	СПрайс	-Клапаны обратные подъемные	2	2373,34	-	4747	-	-	-	-
	стр60	фланцевые 16кч9п для воды, Ру		---	---	---	---	---	---	---
		1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40		-	-	-	-	-	-	-
		мм								
		шт								
48	СПрайс	-Клапаны обратные подъемные	1	1938,22	-	1938	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр60	фланцевые 16кч9п для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
77	E0116-10-2	-Прокладка трубопроводов	10	646,27	18,18	6463	182	1448	0,66	7
	т.ч.	отопления и водоснабжения из								
	п-1.25	стальных электросварных труб		118,86	6,81	1189	68	115,2	0,03	-
	К=1,15 и	диам. 50 мм/57 мм/								
	К=1,25	м								
78	E0116-10-1	-Прокладка трубопроводов	15	448,27	18,18	6724	273	2172	0,66	10
	т.ч.	отопления и водоснабжения из								
	п-1.25	стальных электросварных труб		118,86	6,81	1783	102	115,2	0,03	-
	К=1,15 и	диам. до 40 мм/45 мм/								
	К=1,25	м								
79	E0116-10-4	-Прокладка трубопроводов	20	965,81	26,78	19316	536	3793	0,86	17
	т.ч.	отопления и водоснабжения из								
	п-1.25	стальных электросварных труб		154,58	10,03	3092	201	115,2	0,05	1
	К=1,15 и	диам. 80 мм/89 мм/								
	К=1,25	м								
80	E0116-10-6	-Прокладка трубопроводов	2,2	1606,84	35,88	3535	79	575	1,23	3
	т.ч.	отопления и водоснабжения из								
	п-1.25	стальных электросварных труб		213,48	13,44	470	30	115,2	0,07	-
	К=1,15 и	диам. 125 мм/133 мм/								
	К=1,25	м								
81	E0116-10-1	-Прокладка трубопроводов	4	353,27	18,18	1413	73	579	0,66	3
	т.ч.	отопления и водоснабжения из								
	п-1.25	стальных электросварных труб		118,86	6,81	475	27	115,2	0,03	-
	К=1,15 и	диам. до 40 мм/38 мм/								
	К=1,25	м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	145062	2895			88
	Тенге	15593	1103			5
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	145062	-	-		-
Материалы -	Тенге	63854	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	16695	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	62720	-	-		-
Сдача и испытание -	Тенге	538	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	19233	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		10
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2885	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9858	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	174153	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		103
Сметная заработная плата -	Тенге	-	19580	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	174153	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		103
Сметная заработная плата -	Тенге	-	19580	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	711276	13697			1138
	Тенге	185745	4441			23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -								
		Всего заработная плата -	Тенге			2608	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			-	430	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2150	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			430	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	64	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			182	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3220	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		9
						-	494	-		-
		Стоимость сантехнических работ -								
		Материалы -	Тенге			708668	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			392960	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	189756	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			116696	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3061	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			218599	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		109
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	32790	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			55636	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			982903	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		1262
			Тенге			-	222546	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			986123	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1271
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	223040	-		-

Принял: Баймусина Л. И.

Директор ГККП «Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная»

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Кожагильдина К.Т.

Заказчик: ГККП «Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №8 от 06.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГККП "Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай, ул. Алтынсарина,109

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП "Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная". Внутреннее электроснабжение

А К Т N 5 (Локальная смета 2-1-4)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
1	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	138	9,32	0,23	1286	32	1226	0,06	9
		шт		9,09	0,05	1254	7	97,2	-	-
2	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	124	29,35	2,8	3639	347	3254	0,18	22
		шт		26,55	0,45	3292	56	97,2	-	-
3	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	2800	3,69	-	10332	-	10043	0,03	71
		м		3,69	-	10332	-	97,2	-	-
4	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	204	8,42	-	1718	-	1670	0,06	12
		шт		8,42	-	1718	-	97,2	-	-
		Погрузка и отвозка строительного мусора								
5	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,112	27,1	-	3	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
6	С010333-А10-3	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 3	0,112	127,2	-	14	-	3	0,53	-
				25,44	-	3	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16993	379			114
			----			---	---			---
			Тенге			16599	63			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			16975	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16659	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16193	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2429	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1990	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			35158	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		123
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19088	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			14	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			35179	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		123
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19091	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Электромонтажные работы								
49	Е0121-2-1	-Прокладка винипластовых труб	164,4	80,78	8,65	13280	1422	9341	0,33	54
	т.ч.	поставляемых прямыми трубами		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	длиной 5-7 м и диам.		53,05	5,41	8721	889	97,2	0,02	4
	К=1,15 и	условного прохода до 25 мм по								
	К=1,25	стенам и колоннам с								
		креплением накладными								
		скобами								
		м								
50	Е0121-2-5	-Прокладка винипластовых труб	21,6	31,95	1,29	690	28	328	0,09	2
	т.ч.	поставляемых прямыми трубами		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	длиной 5-7 м и диам.		15,09	0,51	326	11	97,2	-	-
	К=1,15 и	условного прохода до 32 мм по								
	К=1,25	основанию пола								
		м								
51	С130804-1	-Трубы винипластовые	31,79	650	-	20666	-	-	-	-
	Изм. и	кг		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.4			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
52	СПрайс	-Труба гофра д,20	35,15	14,24	-	501	-	-	-	-
	стр191а	мп		---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
53	СПрайс стр191а	-Труба гофра д,25 мп	29,09	20,96	-	610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	Е0121-1-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка стальных труб в бороздах, по основанию пола диам. до 40 мм м	69,6	56,75	7,65	3950	532	3180	0,26	18
				43,99	3,01	3062	210	97,2	0,01	1
55	Е0121-1-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка стальных труб в бороздах, по основанию пола диам. до 25 мм м	79,8	43,81	5,2	3496	415	2807	0,2	16
				34,16	2,04	2726	163	97,2	0,01	1
56	Е0121-1-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка стальных труб в бороздах, по основанию пола диам. до 50 мм м	17,4	66,45	9,46	1156	165	938	0,31	5
				51,75	3,72	900	65	97,2	0,02	-
57	С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм/и 25 мм/ м	93,02	126	-	11721	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	С130806-62 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х2,5 мм/50 мм/ м	17,75	190	-	3372	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	Ц0108-411-1	-Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм м	46,2	116,84	7,8	5398	360	2044	0,3	14
				51,24	0,5	2367	23	85,5	-	-
60	СПрайс стр129	-Металлорукав м	46,2	107,34	-	4959	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	Е0121-4-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 м	462,6	12,7	1,37	5876	633	5143	0,07	31
				10,61	0,82	4910	381	97,2	-	2
62	Е0121-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 м	1414,2	30,63	-	43320	-	39125	0,17	247
				28,46	-	40252	-	97,2	-	-
63	СПрайс	-Провод ПУНП-3х1,5мм2	1467,75	51,82	-	76056	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр191	мп		-	-	-	-	-	-	-
64	СПрайс стр191	-Провод ПУНП-3х2,5мм2 мп	196,52	81,09 -	- -	15936 -	- -	- -	- -	- -
65	Е0121-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами м кабеля	103,8	109,26 90,05	13,63 8,64	11341 9347	1415 897	9956 97,2	0,56 0,04	58 4
66	Е0121-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами м кабеля	40,2	118,83 93,93	14,35 9,03	4777 3776	577 363	4023 97,2	0,58 0,04	23 2
67	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,1659	52100 -	- -	8641 -	- -	- -	- -	- -
68	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2 1000м	0,0765	248700 -	- -	19026 -	- -	- -	- -	- -
69	С151601-594 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2 1000м	0,0985	360600 -	- -	35531 -	- -	- -	- -	- -
70	С151601-595 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2 1000м	0,0373	593100 -	- -	22142 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	С151601-326	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х6 мм2 1000м	0,0135	36800	-	495	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	СПрайс стр192	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 5х25 мм2 1000м	0,0214	51,82	-	1	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Постановочное освещение								
84	Е0121-2-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами м	114	80,78	8,65	9209	986	6478	0,33	37
				53,05	5,41	6048	617	97,2	0,02	3
85	Е0121-4-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2/ в трубе-5 проводов, лист ЭОМ 25,26,27/ м	114	12,7	1,37	1448	156	1267	0,07	8
				10,61	0,82	1210	94	97,2	-	-
86	Е0121-4-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава м	456	5,17	-	2357	-	2100	0,03	13
				4,74	-	2161	-	97,2	-	-
87	Е0121-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 м	51	30,63	-	1562	-	1411	0,17	9
				28,46	-	1452	-	97,2	-	-
88	С151607-121	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2 1000м	0,4481	19900	-	8916	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
89	С151607-123	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2 1000м	0,1916	29000	-	5556	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
90	Е0121-11-1	-Прокладка кабелей сечением до	14,4	109,26	13,63	1573	196	1381	0,56	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами		90,05	8,64	1297	124	97,2	0,04	1
91	С151601-342-	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 м кабеля / 1000м	0,0147	60500 / -	- / -	889 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			344450	6886			544
			---- Тенге			--- 88553	--- 3836			--- 17
		Стоимость оборудования -	Тенге			4959	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			4959	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			339491	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13996	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	92389	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			230056	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			89522	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13428	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25741	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			454754	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		606
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	105817	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			459713	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		606
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	105817	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			361443	7265			658
			---- Тенге			--- 105152	--- 3898			--- 18
		Стоимость оборудования -	Тенге			4959	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			4959	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			356467	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13996	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	109048	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			230056	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			105715	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15857	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27731	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			489912	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		729
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	124905	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3	-		-

программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

7

6060

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Транспортные расходы -	Тенге			14	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			494892	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		729
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	124908	-		-

Принял: Баймусина Л. И.

Директор ГККП «Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная»

Технадзор: Кожагильдина К.Т.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»