Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №43 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г.,доп. согл.№2 от 27.07.2012г.,доп. согл.№3 от 03.01.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области. Общестроительные работы

А К Т N 4 (Локальная смета 2-1-2)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки Гипсокартонные перегородки Перегородки марки С111												
1	Е0110-88-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией м2	10,8	1601,82	17,38	17300	188	4392	2,21	24				
				370,01	6,55	3996	71	108	0,03	-				
2	СПрайс-Гипсокартон 12,5 мм KNAUFF стр.1	м2	22,68	197,53	-	4480	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		Перегородки марки С111 (D=90 мм). Площ. 209,8+59,93+57,73 м2												
3	Е0110-88-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией м2	327,46	1601,82	17,38	524533	5690	133174	2,21	723				
				370,01	6,55	121164	2145	108	0,03	10				
4	СПрайс-Гипсокартон 12,5 мм KNAUFF стр.1	м2	357,9	197,53	-	70697	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	СПрайс-Гипсокартон влагостойкий 12,5 мм KNAUFF		329,76	265,25	-	87471	-	-	-	-
	стр.1	м2		-	-	-	-	-	-	-
		Перегородки марки С115.2 (D=167,5 мм). Площ. 8,8 м2								
6	Е0110-88-4	-Устройство перегородок	8,8	1794,79	28,49	15794	251	5095	3,14	28
	т.ч.	высотой до 3 м в общественных								
	п-1.25	зданиях с двухсторонней		525,26	10,77	4622	95	108	0,05	-
	К=1,15 и	обшивкой гипсокартонными								
	К=1,25	листами в два слоя с								
		изоляцией								
		м2								
7	СПрайс-Гипсокартон 12,5 мм KNAUFF		36,96	197,53	-	7301	-	-	-	-
	стр.1	м2		-	-	-	-	-	-	-
		Перегородки марки С111 (D=93 мм). Площ. 117,16+15,43 м2								
8	Е0110-88-3	-Устройство перегородок	132,59	2349,42	17,38	311510	2304	53923	2,21	293
	т.ч.	высотой до 3 м в общественных								
	п-1.25	зданиях с двухсторонней		370,01	6,55	49060	868	108	0,03	4
	К=1,15 и	обшивкой гипсокартонными								
	К=1,25	листами в один слой с								
		изоляцией								
		м2								
		Кирпичные перегородки, стены								
9	Е0106-1-1	-Устройство бетонной	0,4305	10944,04	82,51	4711	36	104	1,55	1
т.ч.		подготовки (фундаменты под								
п-1.25		перегородки)		225,11	31,16	97	13	94,5	0,15	-
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
10	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих	0,0166	5604,41	409,16	93	7	37	13,34	-
		слоев и набетонок								
	т.ч.	1т		2173,5	154,69	36	3	94,5	0,75	-
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
11	С12041-4	-Арматурные заготовки, не	0,0015	50600	-	75	-	-	-	-
	Изм. и	собранные в каркасы и сетки:								
	доп.вып.9	сталь гладкая класса А-I, d 6		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	мм								
	02-04-2002	т								
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
12	С12041-6	-Арматурные заготовки, не	0,0152	45800	-	695	-	-	-	-
	Изм. и	собранные в каркасы и сетки:								
	доп.вып.9	сталь гладкая класса А-I,		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	d 10 мм								
	02-04-2002	т								
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
13	Е0108-7-5	-Кладка перегородок	17,2	1572,21	42,96	27042	739	4264	1,39	24
	Изм. и	неармированных толщиной в 1/2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	кирпича при высоте этажа до 4 м м2		217,35	16,09	3738	277	106,2	0,08	1
14	Е0151-1-2	-Разработка грунта внутри здания в траншеях м3	4	855,87 785,25	0,05 0,02	3423 3141	- -	3194 101,7	5,13 -	21 -
15	Е0106-1-20 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство ленточных фундаментов бетонных м3	4	11967,13 507,15	389,15 147,01	47869 2029	1557 588	2473 94,5	3,24 0,72	13 3
16	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	4	100 -	- -	400 -	- -	- -	- -	- -
17	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	4	284 -	- -	1136 -	- -	- -	- -	- -
18	Е0108-6-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м м3	5,4	11621,59 771,08	421,76 157,5	62757 4164	2278 851	5325 106,2	5,04 0,78	27 4
19	Е0153-21-1 наружних простых кирпича (заделка	-Кладка отдельных участков неиспользуемых проемов) м3	35,78 873	12098,21 101,79	300,96 31236	432874 3642	10768 106,2	37040 0,39	5,63 14	201
		Установка закладных деталей								
20	Е0146-26-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ отверст.	11	210,78 97,81	110,2 65,05	2319 1076	1212 716	1612 90	0,52 0,1	6 1
21	Е0146-26-17 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий	198	3,43 1,55	1,75 1,03	680 307	347 205	461 90	0,01 -	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ отверст.								
22	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных	0,0412	177381,63	2282,63	7308	94	528	49,11	2
т.ч.		элементов, монтажных изделий		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25		массой до 20 кг		9315	863,44	384	36	126	4,21	-
К=1,15 и		т								
К=1,25										
23	Е0146-4-3	-Усиление конструктивных	0,0707	158695,14	596,93	11220	42	2201	214,1	15
т.ч.		элементов кирпичных стен		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25		стальными тяжами		34364,59	225	2430	16	90	1,1	-
К=1,15 и		т								
К=1,25										
24	Е0109-48-2	-Электродуговая сварка опорных	0,1119	622,84	180,65	70	20	30	1,54	-
т.ч.		частей каркасов /колонн,		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25		подкрановых балок/ при		336,38	-	38	-	81	-	-
К=1,15 и		монтаже одноэтажных								
К=1,25		производственных зданий								
		т								
25	Е0113-26-6	-Окраска металлических	8,4	36,36	0,03	305	-	33	0,02	-
т.ч.		огрунтованных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25		эмалью ПФ-115 (за два раза)		4,78	-	40	-	81	-	-
К=1,15 и		м2								
К=1,25										
		Кабинка туалета для юношей (3 шт.)								
26	Е0110-10-1	-Устройство	37,8	259,56	39,53	9811	1494	7318	1,02	39
т.ч.		каркасно-филенчатых		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25		перегородок в санузлах		164,31	14,94	6211	565	108	0,07	3
К=1,15 и		м2								
К=1,25										
27	Е0156-25-3	-Навеска плотничных дверей на	18,9	27,21	-	514	-	552	0,17	3
планках при числе створок 1		---	---	---	---	---	---	---		
		м2		27,02	-	511	-	108	-	-
28	С12021-237	-Отдельные конструктивные	0,5639	154400	-	87060	-	-	-	-
		элементы зданий и сооружений		---	---	---	---	---	---	---
		с преобладанием		-	-	-	-	-	-	-
горячекатанных профилей										
		массой до 0,1 т								
		т								
29	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка	0,5639	1513,46	390,15	853	220	357	3,4	2
т.ч.		каркасов в целом при монтаже		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25		одноэтажных производственных		781,43	-	441	-	81	-	-
К=1,15 и		зданий								
К=1,25		т								
30	СПрайс-Фанера ФСФ Ш2 1200х1800х15		56,7	603,35	-	34210	-	-	-	-
стр.2		м2		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
33	С11011-819	-Петля накладная	30	40	-	1200	-	-	-	-
шт		---	---	---	---	---	---			
				-	-	-	-	-	-	-
		Кабинка туалета для девушек (3 шт.)								
36	Е0110-10-1	-Устройство	45,8	259,56	39,53	11888	1810	8866	1,02	47
т.ч.		каркасно-филенчатых		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25		перегородок в санузлах		164,31	14,94	7525	684	108	0,07	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	м2								
37	Е0156-25-3	-Навеска плотничных дверей на планках при числе створок 1	18,9	27,21	-	514	-	552	0,17	3
		м2		27,02	-	511	-	108	-	-
38	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,6244	154400	-	96401	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
39	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка	0,6244	1513,46	390,15	945	244	395	3,4	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий		781,43	-	488	-	81	-	-
		т								
40	СПрайс-Фанера ФСФ Ш2 1200х1800х15		64,7	603,35	-	39037	-	-	-	-
	стр.2	м2								
				-	-	-	-	-	-	-
43	С11011-819	-Петля накладная	30	40	-	1200	-	-	-	-
	шт			-	-	-	-	-	-	-
		Короб для защиты канализационных стояков, коробов ОВ								
46	Е0134-56-1	-Устройство каркасов	156,04	1064,89	9,19	166165	1434	33802	1,64	257
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками		263,93	3,51	41183	548	81	0,02	3
		м2								
47	Е0134-60-9	-Облицовка каркасов стен	156,04	572,97	7,66	89406	1196	82082	3,52	549
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	перфорированными плитами древесно-стружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм		553,73	2,92	86403	456	94,5	0,01	2
		м2								
48	СПрайс-Гипсокартон влагостойкий 9,5		163,84	246,91	-	40455	-	-	-	-
	стр.1	мм KNAUFF								
		м2		-	-	-	-	-	-	-
49	Е0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных	34	262,85	20,19	8937	686	8337	1,23	42
	прим. т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	стальных площадью в свету до 0,25 м2		204,41	8,44	6950	287	115,2	0,04	1
		шт								
50	СПрайс-Лючок для ревизии		34	364,02	-	12377	-	-	-	-
	стр.3	канализационных стояков								
	шт		-	-	-	-	-			
		Ввод водопровода, выпуски канализации								
51	Е0122-46-3	-Продавливание грунта	3,7	1269,03	720,06	4695	2664	3863	2,44	9
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	стальными трубами диам. 200 мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/		439,88	452,5	1628	1674	117	1,46	5
		м								
52	Е0122-46-5	-Продавливание грунта	10	1530,88	829,5	15309	8295	12031	2,86	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	стальными трубами диам. 300 мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/ м		520,09	508,19	5201	5082	117	1,64	16
53	С130806-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм м	3,71	931	-	3458	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	С130806-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х5 мм м	10,04	2840	-	28514	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Пробивка отверстий								
55	Е0146-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.50 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ отверст.	22	285,67	147,92	6285	3254	4330	0,7	15
				131,45	87,25	2892	1920	90	0,14	3
56	Е0146-26-22 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.50 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ отверст.	306	5,97	3,03	1827	926	1224	0,01	4
				2,67	1,78	816	543	90	-	1
57	Е0146-26-22 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.50 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ отверст.	220	5,97	3,03	1314	666	880	0,01	3
				2,67	1,78	587	391	90	-	1
58	Е0146-26-12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,258	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	2	442,26	226,58	885	453	601	1,06	2
				200,54	133,46	401	267	90	0,21	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверст.								
59	Е0146-26-28	-Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения	36	9,11	4,52	328	163	213	0,02	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/		3,93	2,65	142	95	90	-	-
		отверст.								
60	Е0146-27-3	-Пробивка проемов в	1,67	3545,64	1548,09	5921	2585	3882	12,19	20
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	конструкциях из кирпича м3		1997,55	585	3336	977	90	2,85	5
61	Е0146-27-2	-Пробивка проемов в	0,63	11653,18	6956,86	7342	4383	4152	27,37	17
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	конструкциях из бетона м3		4696,31	2626,88	2959	1655	90	12,84	8
62	Е0169-7-1	-Заделка отверстий в местах	78	216,86	2,32	16915	181	11492	1,09	85
		прохода трубопроводов в кирпичных стенах		163,35	0,36	12741	28	90	-	-
		отверст								
		Пробивка проемов Проем по оси "7" - 2 шт.								
63	Е0169-4-1	-Пробивка борозд для монтажа	5,64	819,55	546,58	4622	3083	2432	1,85	10
		конструкций в кирпичных стенах	272,97	206,12	1540	1163	90	1,13	6	
		м								
64	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен	1,44	4899,14	1880,99	7055	2709	5438	21,24	31
		из кирпича м3		3018,15	538,09	4346	775	106,2	2,91	4
65	Е0108-12-2	-Крепление сводов стальными	0,04	162367,95	1058,2	6501	42	310	37,61	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	затяжками т		6882,75	396,56	276	16	106,2	1,94	-
66	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных	0,1068	44548,28	4011,75	4758	428	3701	206,4	22
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	элементов кирпичных стен стальными обоймами т		36990,9	1515,94	3951	162	90	7,4	1
67	Е0109-49-1	-Постановка строительных	12	23,18	0,29	278	3	224	0,14	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	болтов с гайками и шайбами шт		22,9	0,11	275	1	81	-	-
68	С11011-899	-Прокат угловой равнополочный	0,0649	59200	-	3841	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп,		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004	Ст3пс т								
69	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0419	60200 -	- -	2524 -	- -	- -	- -	- -
70	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами т	0,0104	149300 -	- -	1552 -	- -	- -	- -	- -
71	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм т	0,0122	42500 -	- -	517 -	- -	- -	- -	- -
72	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	4,5	22,68 6,68	0,06 0,03	102 30	- -	24 81	0,03 -	- -
73	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за два раза) м2	4,5	36,36 4,78	0,03 -	164 22	- -	17 81	0,02 -	- -
		Проем ПР-1								
74	Е0169-4-1	-Пробивка борозд для монтажа конструкций в кирпичных стенах м	4,02 272,97	819,55 206,12	546,58 1097	3295 829	2197 90	1733 1,13	1,85 5	7
75	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича м3	0,32	4899,14 3018,15	1880,99 538,09	1568 966	602 172	1209 106,2	21,24 2,91	7 1
76	Е0107-44-10 к-0,8	-Укладка перемычек масса до 0,3 т (демонтаж) шт	2	72,23 19,08	53,15 19,08	144 38	106 38	96 126	0,12 0,08	- -
77	Е0153-21-4	-Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича м3	0,04	12413,8 1044	305,59 103,36	497 42	12 4	49 106,2	6,7 0,4	- -
78	Е0108-12-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Крепление сводов стальными затяжками т	0,0571	162367,95 6882,75	1058,2 396,56	9268 393	60 23	441 106,2	37,61 1,94	2 -
79	Е0146-4-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами т	0,0398	44548,28 36990,9	4011,75 1515,94	1775 1474	160 60	1381 90	206,4 7,4	8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
80	Е0109-49-1	-Постановка строительных	6	23,18	0,29	139	2	112	0,14	1
	т.ч.	болтов с гайками и шайбами								
	п-1.25	шт		22,9	0,11	137	1	81	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
81	С11011-59	-Болты строительные с гайками	0,006	149300	-	892	-	-	-	-
		и шайбами								
		т		-	-	-	-	-	-	-
82	С11011-878	-Прокат полосовой толщиной	0,0219	60200	-	1318	-	-	-	-
	Изм. и	10-75 мм при ширине 100-200								
	доп.вып.9	мм, немерной длины,		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	нормальной /обычной/ точности								
	02-04-2002	прокатки из углеродистой								
	СН РК	стали Ст3сп								
	8.02-04С-	т								
	2004									
83	С11011-899	-Прокат угловой равнополочный	0,0179	59200	-	1062	-	-	-	-
	Изм. и	толщиной 4-10 мм, при ширине								
	доп.вып.9	полки 60-100 мм, немерной		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	длины, нормальной /обычной/								
	02-04-2002	точности прокатки из								
	СН РК	углеродистой стали Ст3кп,								
	8.02-04С-	Ст3пс								
	2004	т								
84	С12041-10	-Арматурные заготовки, не	0,0059	42500	-	249	-	-	-	-
	Изм. и	собранные в каркасы и сетки:								
	доп.вып.9	сталь гладкая класса А-I, d		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	20-22 мм								
	02-04-2002	т								
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
85	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических	5,96	22,68	0,06	135	-	32	0,03	-
	т.ч.	поверхностей грунтовкой								
	п-1.25	ГФ-021 за один раз		6,68	0,03	40	-	81	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
86	Е0113-26-6	-Окраска металлических	5,96	36,36	0,03	217	-	23	0,02	-
	т.ч.	огрунтованных поверхностей								
	п-1.25	эмалью ПФ-115 (за два раза)		4,78	-	29	-	81	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	2388298	65592			2601
	Тенге	423136	27939			109
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2170580	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	449695	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	311150	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	454920	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		227
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	68238	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			157530	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		2783030	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2931
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	517933	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			185746	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1380	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			183461	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1118	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	168	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11212	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге		198076	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1548	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			31972	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31972	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1918	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость сантехнических работ -	Тенге		33890	-	-		-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3014996	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2939
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	519481	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Перекрытия								
87	Е0146-33-1	-Заделка отверстий, гнезд и	5,31	26016,99	260,91	138150	1385	45704	63,43	337
т.ч.		борозд площадью до 0,1 м2 в								
п-1.25		железобетонных перекрытиях		9465,08	98,44	50260	523	90	0,49	3
К=1,15 и		м3								
К=1,25										
88	Е0169-2-2	-Пробивка отверстий в	85	951,46	638,8	80874	54298	42759	2,01	171
перекрытиях, размер стороны										
		отверстия до 250 мм		312,66	246,28	26576	20934	90	1,35	115
		отверст								
89	Е0169-2-1	-Пробивка отверстий в	6	341,53	229,14	2049	1375	1084	0,73	4
перекрытиях, размер стороны										
		отверстия до 150 мм		112,39	88,29	674	530	90	0,48	3
		отверст								
90	Е0146-33-1	-Заделка отверстий, гнезд и	0,7	26016,99	260,91	18212	183	6025	63,43	44
т.ч.		борозд площадью до 0,1 м2 в								
п-1.25		железобетонных перекрытиях		9465,08	98,44	6626	69	90	0,49	-
К=1,15 и		м3								
К=1,25										
91	Е0169-2-2	-Пробивка отверстий в	13	951,46	638,8	12369	8304	6540	2,01	26
перекрытиях, размер стороны										
		отверстия до 250 мм (трапы)		312,66	246,28	4065	3202	90	1,35	18
		отверст								
92	Е0169-2-1	-Пробивка отверстий в	2	341,53	229,14	683	458	361	0,73	1
перекрытиях, размер стороны										
		отверстия до 150 мм (трапы)		112,39	88,29	225	177	90	0,48	1
		отверст								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			252338	66004			584
			Тенге			88425	25433			139
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			252338	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	113858	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			102472	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15371	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21289	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			376099	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		775
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	129229	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			376099	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		775
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	129229	-		-

РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка

147	Е0115-37-9	Потолок Облицовка потолков	39,07	703,36	3,58	27480	140	12019	1,87	73
	т.ч.	гипсокартонными листами на								
	п-1.25	металлическом каркасе		324,35	1,17	12672	46	94,5	0,01	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
148	СПрайс-Линеарная панель МП		41,02	1015,87	-	41674	-	-	-	-
	стр.6	ЛП-О-24х217/0								
		м2		-	-	-	-	-	-	-
149	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание	3111,45	157,3	1,78	489446	5523	243178	0,52	1610
	т.ч.	бетонных поверхностей								
	п-1.25	/однослойная штукатурка/		82,03	0,68	255231	2100	94,5	-	10
	К=1,15 и	цементно-известковым								
	К=1,25	раствором потолка (затирка								
		швов)								
		м2								
150	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание	4565	352,09	4,93	1607311	22483	514604	0,64	2906
	т.ч.	бетонных поверхностей								
	п-1.25	/однослойная штукатурка/ из		117,43	1,86	536052	8502	94,5	0,01	42
	К=1,15 и	сухих растворных смесей								
	К=1,25	толщиной до 10 мм потолков								
		("Алинекс Глатт"-5мм,								
		"Алинекс Финиш"-2мм)								
		м2								
151	Е0115-180-6	Улучшенная окраска	5242,86	173,55	2,91	909922	15270	254154	0,3	1568
		поливинилацетатными								
	т.ч.	водоэмульсионными составами		50,2	1,1	263178	5767	94,5	0,01	28
	п-1.25	по сборным конструкциям								
	К=1,15 и	потолков, подготовленным под								
	К=1,25	окраску								
		м2								
152	Е0115-152-1	Окраска водными составами	62,51	19,64	0,15	1228	9	936	0,11	7
		внутри помещений известковая								
	т.ч.	по штукатурке		15,79	0,06	987	4	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2								
153	Е0115-165-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков м2	61,89	159,37 65,72	3,69 1,37	9864 4068	228 85	3924 94,5	0,39 0,01	24 -
		Стены								
154	Е0115-61-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	3223	385,79 156,03	5,08 1,21	1243416 502891	16379 3908	478925 94,5	0,85 0,06	2743 208
155	Е0115-61-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	62,9	311,4 134,55	4,23 0,9	19587 8463	266 57	8051 94,5	0,75 0,06	47 4
156	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен ("Алинекс Глатт"-5мм, "Алинекс Финиш"-2мм) м2	8980,6	286,11 84,79	4,29 1,64	2569413 761461	38504 14706	733477 94,5	0,52 0,01	4701 71
157	Е0115-152-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	175,1	19,64 15,79	0,15 0,06	3440 2765	26 11	2623 94,5	0,11 -	19 -
158	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку м2	8727,1	167,56 44,77	2,35 0,9	1462349 390708	20509 7854	376641 94,5	0,27 -	2318 38
159	Е0115-165-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	253,5	199,12 90,05	2,35 0,9	50477 22826	596 228	21787 94,5	0,54 -	136 1
160	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток	23,1	1902,7 293,22	5,78 3,93	43952 6773	133 91	6425 93,6	1,75 0,02	40 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	туалетного гарнитура по кирпичу и бетону(-комната№87) м2								
		Откосы								
161	E0115-65-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	465,16	762,5	7,91	354682	3681	159412	2,06	958
				359,66	2,99	167301	1390	94,5	0,01	7
162	E0115-64-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм (5 мм) оконных и дверных откосов плоских ("Алинекс Глатт"-5мм, "Алинекс Финиш"-2мм) м2	465,16	519,21	7,65	241517	3558	72749	0,93	431
				162,6	2,9	75634	1349	94,5	0,01	7
163	E0115-165-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	465,16	199,12	2,35	92623	1093	39977	0,54	250
				90,05	0,9	41885	419	94,5	-	2
		Короб								
164	E0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (затирка швов) м2	156,04	103,7	4,29	16181	669	12744	0,52	82
				84,79	1,64	13231	256	94,5	0,01	1
165	E0115-64-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм (5 мм) оконных и дверных откосов плоских ("Алинекс Глатт"-5мм, "Алинекс Финиш"-2мм) м2	156,04	519,21	7,65	81018	1194	24404	0,93	145
				162,6	2,9	25372	453	94,5	0,01	2
166	E0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку м2	156,04	167,56	2,35	26147	367	6734	0,27	41
				44,77	0,9	6986	140	94,5	-	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			9291727	130627			18099
			Тенге			3098484	47365			423

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9291727	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3145849	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			41674	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2972765	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1486
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	445915	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			735870	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		13000362	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20008
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3591764	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			13000362	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20008
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3591764	-		-

РАЗДЕЛ 5. Полы

Сер.2.244-1 в.6 дет.382 (по типу). Площ. - 59,14 м2

167	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых	34,77	2040,4	-	70949	-	21115	3,44	120
	т.ч.	трамбовками подстилающих								
	п-1.25	слоев песчаных		548,55	-	19074	-	110,7	-	-
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
168	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	59,14	105,69	3,28	6251	194	872	0,08	5
	т.ч.	м2								
	п-1.25			12,09	1,24	715	73	110,7	0,01	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
169	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых	4,73	11627,73	-	55013	-	3415	4,21	20
	т.ч.	трамбовками подстилающих								
	п-1.25	слоев бетонных		652,05	-	3085	-	110,7	-	-
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
170	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	59,14	302,18	12,44	17871	736	4236	0,41	24
	т.ч.	толщиной 20 мм								
	п-1.25	м2		60,03	4,67	3550	276	110,7	0,02	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
171	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на	59,14	438,21	19	25915	1124	13651	1,23	73
	т.ч.	растворе из сухой смеси с								
	п-1.25	приготовлением раствора в		199,3	9,21	11786	545	110,7	0,05	3
	К=1,15 и	построечных условиях из								
	К=1,25	одноцветных с красителем								
		плиток								
		м2								
172	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм,	60,32	1350	-	81436	-	-	-	-
	Изм. и	плита темная								
	доп.вып.4	м2		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
173	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	63,3	291,18	2,26	18432	143	3516	0,29	18
		1м		49,84	0,34	3155	22	110,7	-	-
Керамогранит неполированный. Площ. - 534,58+8,28+75,97 м2										
174	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	618,83	373,68	14,65	231244	9066	139009	1,22	754
	т.ч.	цементном растворе из								
	п-1.25	керамических плиток для		197,43	5,49	122177	3396	110,7	0,03	17
	К=1,15 и	одноцветных с красителями								
	К=1,25	полов								
		м2								
175	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм,	631,21	1350	-	852129	-	-	-	-
	Изм. и	плита темная								
	доп.вып.4	м2		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
176	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из	662,2	291,18	2,26	192819	1497	36785	0,29	192
		плиток керамических								
		1м		49,84	0,34	33004	225	110,7	-	2
Сер.2.244-1 в.6 дет.747Г. Площ. - 62,51 м2										
177	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых	24,66	2040,4	-	50316	-	14975	3,44	85
	т.ч.	трамбовками подстилающих								
	п-1.25	слоев песчаных		548,55	-	13527	-	110,7	-	-
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
178	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	62,51	105,69	3,28	6607	205	922	0,08	5
	т.ч.	м2								
	п-1.25			12,09	1,24	756	77	110,7	0,01	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
179	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых	5	11627,73	-	58148	-	3610	4,21	21
	т.ч.	трамбовками подстилающих								
	п-1.25	слоев бетонных		652,05	-	3261	-	110,7	-	-
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
180	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	62,51	302,18	12,44	18889	777	4477	0,41	26
	т.ч.	толщиной 20 мм								
	п-1.25	м2		60,03	4,67	3752	292	110,7	0,02	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
181	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции	62,51	357,95	23,03	22375	1439	7437	0,48	30
	т.ч.	оклеечной рулонными								
	п-1.25	материалами на битумной		98,84	8,64	6179	540	110,7	0,04	3
	К=1,15 и	мастике первый слой								
	К=1,25	м2								
182	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции	62,51	242,08	11,31	15132	707	4341	0,29	18
	т.ч.	оклеечной рулонными								
	п-1.25	материалами на битумной		58,48	4,25	3655	266	110,7	0,02	1
	К=1,15 и	мастике последующий слой								
	К=1,25	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	62,51	302,18	12,44	18889	777	4477	0,41	26
	т.ч.	толщиной 20 мм		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м2		60,03	4,67	3752	292	110,7	0,02	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
184	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на	250,04	48,58	0,84	12148	209	287	0,01	1
	т.ч.	каждые 5 мм изменения толщины		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	цементной стяжки		0,72	0,31	181	78	110,7	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	к-4									
185	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий	62,51	454,02	18,45	28381	1153	4651	0,42	26
	т.ч.	толщиной 30 мм		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м2		60,29	6,93	3769	433	110,7	0,03	2
	К=1,15 и									
	К=1,25									
186	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на	125,02	-58,37	-0,84	-7298	-105	-312	-0,01	-1
	т.ч.	каждые 5 мм изменения толщины		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	бетонных покрытий		-1,94	-0,31	-243	-39	110,7	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	к-2									
187	Е0157-23-2	-Устройство плинтусов	66,9	58,15	2,01	3890	134	1902	0,15	10
		цементных		---	---	---	---	---	---	---
		1м		25,36	0,32	1697	21	110,7	-	-
		Сер.2.244-1 в.6 дет.400Г. Площ. - 61,89 м2								
188	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	61,89	105,69	3,28	6541	203	913	0,08	5
	т.ч.	м2		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			12,09	1,24	748	77	110,7	0,01	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
189	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых	4,95	11627,73	-	57571	-	3574	4,21	21
	т.ч.	трамбовками подстилающих		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	слоев бетонных		652,05	-	3228	-	110,7	-	-
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
190	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	61,89	302,18	12,44	18702	770	4433	0,41	25
	т.ч.	толщиной 20 мм		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м2		60,03	4,67	3715	289	110,7	0,02	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
191	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции	61,89	357,95	23,03	22153	1425	7364	0,48	30
	т.ч.	оклеечной рулонными		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	материалами на битумной		98,84	8,64	6117	535	110,7	0,04	3
	К=1,15 и	мастике первый слой								
	К=1,25	м2								
192	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции	61,89	242,08	11,31	14982	700	4298	0,29	18
	т.ч.	оклеечной рулонными		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	материалами на битумной		58,48	4,25	3619	263	110,7	0,02	1
	К=1,15 и	мастике последующий слой								
	К=1,25	м2								
193	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	61,89	302,18	12,44	18702	770	4433	0,41	25
	т.ч.	толщиной 20 мм		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м2		60,03	4,67	3715	289	110,7	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25									
194	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	61,89	1516,08	14,65	93830	907	13902	1,22	75
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов		197,43	5,49	12219	340	110,7	0,03	2
		м2								
195	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	66,2	291,18	2,26	19276	150	3677	0,29	19
		1м		49,84	0,34	3299	23	110,7	-	-
		Сер.2.244-1 в.6 дет.543. Площ. - 15,78 м2								
202	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	15,78	105,69	3,28	1668	52	233	0,08	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		12,09	1,24	191	20	110,7	0,01	-
203	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых	1,26	11627,73	-	14679	-	911	4,21	5
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	трамбовками подстилающих слоев бетонных		652,05	-	823	-	110,7	-	-
		м3								
204	Е0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек	15,78	469,84	16,79	7414	265	1168	0,42	7
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	толщиной 20 мм		60,55	6,3	955	99	110,7	0,03	-
		м2								
205	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из	15,78	1030,1	6,13	16255	97	1216	0,44	7
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	линолеума на мастике КН-2		67,28	2,31	1062	36	110,7	0,01	-
		м2								
206	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов	16,9	178,36	0,09	3014	2	283	0,09	2
		поливинилхлоридных								
		1м		15,12	0,02	256	-	110,7	-	-
		Дощатые. Площ. - 570,87 м2								
207	Е0111-12-1	-Укладка лаг по кирпичным	102,29	553,8	7,98	56648	816	9393	0,51	53
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	столбикам		79,96	2,99	8179	306	110,7	0,01	1
		м2								
209	Е0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых	102,29	1922,08	13,79	196610	1410	12980	0,69	71
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	толщиной 36 мм		109,46	5,18	11196	529	110,7	0,03	3
		м2								
210	Е0157-23-1	-Устройство плинтусов	109,45	123,9	0,33	13561	36	2658	0,14	16
		деревянных								
		1м		21,89	0,05	2396	5	110,7	-	-
211	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером	107,76	198,94	2,35	21438	253	9261	0,54	58
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и	масляным разбеленным деревянных полов		90,05	0,9	9703	97	94,5	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
		Сер.2.244-1 в.6 дет.346Г. Площ. - 123,66 м2								
229	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	95,76	302,18	12,44	28937	1191	6859	0,41	39
	т.ч.	толщиной 20 мм		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м2		60,03	4,67	5748	448	110,7	0,02	2
	К=1,15 и									
	К=1,25									
230	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции	95,76	357,95	23,03	34277	2205	11394	0,48	46
	т.ч.	оклеечной рулонными		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	материалами на битумной		98,84	8,64	9465	827	110,7	0,04	4
	К=1,15 и	мастике первый слой								
	К=1,25	м2								
231	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции	95,76	242,08	11,31	23181	1083	6650	0,29	28
	т.ч.	оклеечной рулонными		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	материалами на битумной		58,48	4,25	5600	407	110,7	0,02	2
	К=1,15 и	мастике последующий слой								
	К=1,25	м2								
232	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	95,76	302,18	12,44	28937	1191	6859	0,41	39
	т.ч.	толщиной 20 мм		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м2		60,03	4,67	5748	448	110,7	0,02	2
	К=1,15 и									
	К=1,25									
233	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	95,76	1516,08	14,65	145180	1403	21511	1,22	117
	т.ч.	цементном растворе из		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	керамических плиток для		197,43	5,49	18906	525	110,7	0,03	3
	К=1,15 и	одноцветных с красителями								
	К=1,25	полов								
		м2								
234	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из	102,45	291,18	2,26	29831	232	5691	0,29	30
		плиток керамических		---	---	---	---	---	---	---
		1м		49,84	0,34	5106	35	110,7	-	-
		Приямки								
235	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных	10	677,64	30,69	6776	307	634	0,3	3
	к-2	покрытий с пропиткой битумом		---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.	м2		45,8	11,5	458	115	110,7	0,06	1
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
236	Е111-2-9	-Устройство уплотняемых	0,4	11627,73	-	4651	-	289	4,21	2
	т.ч.	трамбовками подстилающих		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	слоев бетонных		652,05	-	261	-	110,7	-	-
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
237	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости	0,4	100	-	40	-	-	-	-
		бетона за сульфатостойкий		---	---	---	---	---	---	---
		цемент		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
238	Е108-6-9	-Кладка стен приямков и	3	12150,36	370,75	36451	1112	3794	6,84	21
	т.ч.	каналов		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м3		1053,11	137,81	3159	413	106,2	0,68	2
	К=1,15 и									
	К=1,25									
239	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая	11,7	252	4,78	2948	56	556	0,24	3
	т.ч.	обмазочная битумная в 2 слоя		---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2		42,95	1,8	503	21	106,2	0,01	-
240	Е0110-55-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Укладка щитов над подпольными каналами м2	2,4	1304,95	37,18	3132	89	134	0,27	1
				37,78	14,04	91	34	108	0,07	-
		Подпольные каналы								
241	Е111-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	14,2	11627,73	-	165114	-	10250	4,21	60
				652,05	-	9259	-	110,7	-	-
242	Е108-6-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Кладка стен приямков и каналов м3	11,8	12150,36	370,75	143374	4375	14924	6,84	81
				1053,11	137,81	12427	1626	106,2	0,68	8
244	Е0107-53-11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т шт	985	512	30,19	504320	29733	259046	1,18	1167
				197,69	11,04	194720	10872	126	0,05	50
245	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 м3	18,55	24600	-	456453	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
246	Е0108-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Армирование кладки стен и других конструкций т	0,0114	10023,81	527,69	114	6	117	64,86	1
				9496,13	196,87	108	2	106,2	0,96	-
247	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т	0,0114	44300	-	504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
248	Е0106-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство бетонной подготовки м3	0,09	11556,04	82,51	1040	7	22	1,55	-
				225,11	31,16	20	3	94,5	0,15	-
249	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих	0,0031	5604,41	409,16	17	1	7	13,34	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слоев и набетонок								
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1т		2173,5	154,69	7	-	94,5	0,75	-
250	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0031	29400	-	91	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
251	Е0107-20-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,1476	14681,63	2282,63	2166	337	1892	49,11	7
				9315	863,44	1374	127	126	4,21	1
		т								
252	С11041-87	-Сталь угловая 75х75мм /ГОСТ 8509-86/	0,1476	44300	-	6536	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
253	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	7	132	83,04	924	581	505	0,17	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт		27,43	29,81	192	209	126	0,13	1
254	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,154	28100	-	4327	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			3991909	69820			3532
			Тенге			581408	25519			122
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3991909	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	606927	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			940696	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			701197	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		351
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	105180	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			281586	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4974693	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		4004
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	712106	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			4974693	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		4004
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	712106	-		-

РАЗДЕЛ 8. Фасады

335	Е134-56-1	-Устройство каркаса из металлических направляющих	3420,5	273,11	9,19	934181	31426	740964	1,64	5625
	т.ч.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25	м2		263,93	3,51	902755	12015	81	0,02	59
	К=1,15 и									
	К=1,25									
336	Е0134-57-2	-Заполнение каркасов стен	4450	129,17	2,9	574807	12905	535623	0,79	3526
т.ч.		минераловатными плитами								
	п-1.25	толщиной заполнения 100 мм		126,27	1,1	561902	4895	94,5	0,01	24
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
340	Е0134-60-4	-Облицовка каркасов стен	3420,5	162,91	7,66	557242	26210	511281	0,98	3355
т.ч.		неперфорированными плитами								
	п-1.25	древесно-стружечными с		155,25	2,92	531033	10005	94,5	0,01	49
	К=1,15 и	декоративной отделкой								
	К=1,25	толщиной 19 мм								
		м2								
341	СПрайс-Линеарная панель МП		3899,37	1015,87	-	3961243	-	-	-	-
	стр.6	ЛП-О-24х217/0								
		м2		-	-	-	-	-	-	-
342	СПрайс-Дюбель тарельчатый с		15400	15,24	-	234665	-	-	-	-
	стр.15	металлическим гвоздем ПНД								
		10х120		-	-	-	-	-	-	-
шт										
343	СПрайс	-Кронштейн ККУ-120х80-1,2 с	6800	121,9	-	828948	-	-	-	-
	стр.6	шайбой и паронитовой								
		прокладкой		-	-	-	-	-	-	-
шт										
344	СПрайс	-Кронштейн КК-80х80 с шайбой и	4700	73,65	-	346157	-	-	-	-
	стр.16	паронитовой прокладкой								
шт		- - -	-	-	-	-				
345	СПрайс	-Кронштейн ВКП-125х60х40х1,0	7100	121,9	-	865519	-	-	-	-
	стр.17	шт								
				-	-	-	-	-	-	-
346	СПрайс-Вертикальная направляющая		1830	606,98	-	1110775	-	-	-	-
	стр.6	КПГ-60х44х3000								
шт		- - -	-	-	-	-				
347	СПрайс-Профиль П-образный НПП		3550	68,57	-	243427	-	-	-	-
	стр.18	60х27х1,0								
м		- - -	-	-	-	-				
348	СПрайс-Анкерный болт 10х100		18200	20,27	-	368989	-	-	-	-
	стр.19	шт								
				-	-	-	-	-	-	-
349	СПрайс-Саморез 4,2х16 оцинкованный с		33000	0,76	-	25143	-	-	-	-
	стр.6	пресс-шайбой								
шт		- - -	-	-	-	-				
350	СПрайс-Заклепка стальная вытяжная		46550	3,81	-	177332	-	-	-	-
стр.6		3,2х8 (цветная								
		комбинированная)		-	-	-	-	-	-	-
шт										
351	СПрайс-Планка угла наружного		920	685,71	-	630854	-	-	-	-
	стр.6	ПУН-75х75х3000								
шт		- - -	-	-	-	-				
352	СПрайс-Планка угла внутреннего		420	342,86	-	143999	-	-	-	-
	стр.20	ПУВ-30х30х3000								
шт		- - -	-	-	-	-				
353	СПрайс-Планка Z-образная		425	380,95	-	161904	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.6	ПЗ-30х23х3000								
шт		-	-	-	-	-	-			
354	Е0112-8-1	-Устройство обделок на фасадах	230,74	39,95	0,2	9218	46	6416	0,15	36
т.ч.		/наружные подоконники,								
	п-1.25	пояски, балконы и др./ с		25,88	0,09	5970	20	107,1	-	-
	К=1,15 и	водосточными трубами с								
	К=1,25	изготовлением элементов труб								
		м2								
355	СПрайс-Отлив оконный (оцинкованная		230,74	914,28	-	210959	-	-	-	-
	стр.21	сталь с полимерным покрытием)								
		толщина 0,7 мм, длина 2,25 м		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
356	СПрайс	-Костыль (оцинкованная сталь	23,04	681,48	-	15701	-	-	-	-
	стр.9	40х2 полоса, длина 120 мм,								
		шаг 300 мм)		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
357	СПрайс-Дюбель-гвоздь ОМАХ 6х60		5500	1,38	-	7574	-	-	-	-
	стр.22	шт								
				-	-	-	-	-	-	-
358	СПрайс-Планка угла внутреннего		120	457,14	-	54857	-	-	-	-
	стр.6	ПУВ-50х50х3000								
шт		-	-	-	-	-	-			
359	СПрайс-Планка примыкания (верхняя)		230	1104,76	-	254094	-	-	-	-
	стр.23	ПП-30х73х3000								
шт		-	-	-	-	-	-			
360	СПрайс-Планка примыкания		230	1104,76	-	254094	-	-	-	-
	стр.23	ПП-20х280х3000								
шт		-	-	-	-	-	-			
361	СПрайс-Планка вертикального стыка		140	685,71	-	95999	-	-	-	-
	стр.6	ПВС-30х30х3000								
шт		-	-	-	-	-	-			
362	СПрайс-Планка стыковочная		22	914,28	-	20114	-	-	-	-
	стр.17	универсальная ПСУ-75х25х3000								
шт		-	-	-	-	-	-			
363	СПрайс-Планка угла внутреннего		445	685,71	-	305141	-	-	-	-
	стр.6	ПУВ-75х75х3000								
шт		-	-	-	-	-	-			
364	СПрайс	-Короб 30х80х50	67,2	681,48	-	45795	-	-	-	-
	стр.9	м2								
				-	-	-	-	-	-	-
365	СПрайс	-Кронштейн ККУ-350х80-2,0 с	1300	236,19	-	307046	-	-	-	-
	стр.17	шайбой и паронитовой								
		прокладкой		-	-	-	-	-	-	-
шт										
368	Е0108-35-1	-Установка и разборка	3840,5	135,63	0,78	520900	2976	324107	0,5	1917
т.ч.		инвентарных лесов наружных								
	п-1.25	высотой до 16 м трубчатых для		79,18	0,29	304081	1104	106,2	-	5
	К=1,15 и	кладки и облицовки								
	К=1,25	м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			13266680	73563			14459
			Тенге			2305741	28039			137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13266680	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2333780	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10670332	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2118390	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1059
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	317758	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			923104	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16308174	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15654
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2651538	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			16308174	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15654
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2651538	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			29190953	405606		39275	
			Тенге			6497194	154295			930
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28973234	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6650109	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11963852	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6349744	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3175
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	952462	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2119379	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37442357	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43372
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7602570	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			185746	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1380	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			183461	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1118	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	168	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11212	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге			198076	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1548	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			31972	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31972	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1918	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			33890	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			37674324	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43380
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7604118	-		-

Принял: Аликбашев М.

И.о. директора КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Технадзор: Кочин В.Ф.

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Сдал: Оноприя Т.Н.

Директор ТОО «СЫЛ»

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ АРҚАЛЫҚ ҚАЛАСЫ
КАЗАХСТАН КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД АРКАЛЫК
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"СЫЛ"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ